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1. RESUMEN 
El presente documento hace referencia al Trabajo de Fin de Grado de la titulación 
de Arquitectura Técnica, del estudiante Alberto García Pellicer, de la Escuela 
Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (EUPLA).  
El proyecto tiene como finalidad la rehabilitación de un inmueble usado para la 
cría animal a lo largo de los años y que actualmente solo sirve como almacén, que se 
destinará a vivienda unifamiliar. 
El edificio, ubicado en la Calle Costanilla de Lituénigo (Zaragoza), está aislado (No 
linda con ningún otro edificio) y el acceso al mismo es por un camino en buen estado. 
El solar tiene una forma casi cuadrada y en los lados de dicho cuadrado encontramos 
las diferentes estancias dejando en el centro un patio. Dicho inmueble tiene diferentes 
estados de conservación dependiendo de las zonas de las que se compone. Algunas, 
presentan mejores características a consecuencia de grandes y pequeñas intervenciones 
realizadas a lo largo de la vida del edificio, esto hace que haya zonas que estén en un 
buen estado de conservación y otras presenten un estado de precariedad. 
Después de realizar un estudio del edificio y de sus patologías, además del 
programa de necesidades, se llega a la conclusión de la necesidad de demoler 
parcialmente el edificio y diseñar un edificio de estética rural, perfectamente adaptada 
a la construcción típica de la zona. La distribución de la vivienda en dos plantas, se 
compondrá de cuatro dormitorios, tres baños, cocina, salón, cuarto de instalaciones, 
trastero y patio. 
La solución propuesta consiste en un edificio que una vez demolido parcialmente 
se levantará sobre una cimentación de losa de hormigón armado en toda la superficie y 
zapata corrida bajo el muro de fábrica de ladrillo perforado de hormigón que compondrá 
la estructura del edificio junto a un forjado unidireccional.  
Se plantea un edificio adaptado a las necesidades actuales de confort, 
habitabilidad y cumpliendo la normativa aplicable. Estará, por tanto, dotándolo de un 
buen sistema de aislamiento en todos los cerramientos, eliminando al máximo todos los 
posibles puentes térmicos y garantizando la máxima estanquidad ante cualquier tipo de 
humedad.  Por supuesto, se plantea la total cobertura de las instalaciones del inmueble.  
En el proyecto se incluyen las memorias descriptiva y constructiva, de cálculo de 
estructuras e instalaciones del edificio objeto de la rehabilitación, haciéndose referencia 
también al cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al proyecto. Se indican en 
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los diferentes apartados los materiales elegidos y las características de los mismos, así 
como las técnicas constructivas escogidas para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
El proyecto se completa con la documentación existente en los anexos, entre los 
que se incluyen los planos, pliego de condiciones, presupuesto, estudio básico de 
seguridad y salud, plan de control de calidad, estudio de gestión de residuos y estudio 
de patologías. 
 
1.1. PALABRAS CLAVE 
 Rehabilitación 
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2. ABSTRACT 
This document is the Final Degree Project of the Technical Architecture degree by 
the student Alberto García Pellicer from the Polytechnic University School of La Almunia 
de Doña Godina (EUPLA). 
The project aim is to rehabilitate a building that it was used for animal husbandry 
years ago and which currently is a warehouse. After the rehabilitation it will be used as 
a single-family house. 
The building is located on Calle Costanilla in Lituénigo (Zaragoza). It is isolated (It 
does not adjoin any other building) and the access to the building is by a path in good 
condition. The plot has an almost square shape and on the sides of this square we find 
the different rooms, leaving a patio in the center. This property has different states of 
conservation depending on the areas of which it is composed. Some have better 
characteristics as a result of large and small interventions carried out throughout the 
life of the building. Due to this, some areas have a good state of preservation and others 
have a precarious state. 
After carrying out a study of the building and its pathologies, in addition to the 
needs program, the conclusion is reached of the need to partially demolish the building 
and design a rural building, perfectly adapted to the typical construction of the area. 
The distribution of the house on two floors will consist of four bedrooms, three 
bathrooms, kitchen, living room, utility room, storage room and a patio. 
The proposed solution consists of a building that, once partially demolished, will 
be built on a reinforced concrete slab foundation over the entire surface and a beams 
foundations under the concrete perforated brick wall that will compose the building 
structure together with a one-way wrought. 
The building will be adapted to the current needs of comfort, habitability and 
taking into account the applicable regulations. It will be providing with a good insulation 
system in all the enclosures, eliminating as much as possible all the thermal bridges and 
guaranteeing maximum watertightness against any type of molds. Of course, the total 
coverage of the installations of the property is proposed. 
The project includes descriptive and constructive memories, the calculation of 
structures and installations of the building object of the rehabilitation also referring to 
compliance with current regulations and applicable to the project. The materials chosen 
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and their characteristics are indicated in the different sections, as well as the 
construction techniques chosen to carry out the execution of the project. 
The project is completed with the existing documentation in the annexes, which 
include the plans, specifications, budget, basic health and safety study, quality control 
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Escoger el tema a tratar de mi Trabajo Fin de Grado ha sido muy sencillo puesto 
que era algo que ya tenía en mente desde hace bastantes años.  
La razón por la que tantas veces había pensado llevar a cabo este proyecto es que 
el edificio objeto del trabajo, el cual todo Lituénigo siempre hemos llamado “La Loma”, 
pertenece a mi familia.  
Dicho inmueble ha sido heredado por mi padre, José Luis García (El cual figurará 
como promotor en el proyecto). El edificio ha sido, por tanto, propiedad de mi familia 
paterna. Su uso ha sido el de un tradicional corral de animales (Cerdos, conejos, 
gallinas…) pero también se ha utilizado como granero para almacenaje de grano y paja 
para la alimentación de los propios animales. En definitiva, el edificio fue una parte 
importante de la vida de la familia y de la economía de la misma. 
No es necesario echar la vista muchos años atrás para poder observar este edificio 
en pleno rendimiento puesto que, toda mi familia y amigos, hemos podido disfrutar de 
ese lugar y del estilo de vida que nos ha ofrecido. Nos ha permitido acercarnos al mundo 
de la ganadería, cuidar de distintos tipos de animales y jugar con ellos.  
Por todo ello, no es difícil comprender por qué dicho edificio tiene un gran valor 
sentimental tanto para mí como para mi familia. 
 
3.2. JUSTIFICACIÓN 
Con el paso de los años, mis abuelos no podían hacerse cargo de los animales y 
el corral poco a poco comenzó a vaciarse. 
Hace unos años el edificio carecía de cualquier uso, ya no había animales, no se 
usaba como granero y además su estado comenzaba a estar muy deteriorado. Es por 
ello por lo que mi padre, constructor de toda la vida, decidió comenzar a rehabilitar el 
edificio en una zona, solo con la intención de hacer un salón con hogar donde poder 
hacer reuniones familiares y con amigos. 
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Hace tiempo a mi padre le rondó la idea de hacer una vivienda en el edificio, lo 
cual yo vi como el tema perfecto para desarrollar en mi TFG y porque no, como un 
proyecto a ejecutar en un futuro cercano.  
 
3.3. METODOLOGÍA 
A la hora de comenzar el trabajo, es recomendable que primero se haga un índice, 
para estructurar adecuadamente todos los puntos que se van a realizar, para así poder 
llevar un buen seguimiento y ritmo para alcanzar los objetivos que se proponen: 
El método seguido para efectuar el proyecto es el siguiente: 
 Toma de datos y fotografías. Comprende la inspección del edificio, la toma 
de medidas para la futura elaboración de planos y la realización de 
fotografías que ayuden a la comprensión del proyecto. 
 Levantamiento de planos. Una vez tomadas las medidas, se levantan los 
planos mediante el software AutoCAD. Algo que ayudará a hacernos a la 
idea de las formas y dimensiones del edificio de una forma más clara. 
 Informe de patologías/Diagnosis. Una parte fundamental en cualquier 
rehabilitación es el encontrar e investigar a cerca de las diferentes 
patologías encontradas en el edificio. Saber por qué se han producido, cuál 
es la gravedad que presentan y cuál es la posible solución que podemos 
dar ante la lesión. 
 Elaboración del anteproyecto. Documento el cual se presenta ante el tutor 
ya que dará la idea general del proyecto por medio de sus elementos 
principales. 
 Elaboración del proyecto. Es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y 
textos explicativos utilizados para plasmar el diseño de la edificación, antes 
de ser construida. 
 
3.4. OBJETIVO 
El objetivo, a nivel didáctico y personal, que se persigue con este proyecto, es la 
puesta en escena de todos los conocimientos y ramas que se engloban dentro del Grado 
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de Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica Universitaria de La Almunia de Doña 
Godina. 
Es por ello que es el momento de aplicar todos los conceptos aprendidos que 
comprenden la construcción, edificación, estructuras, instalaciones, etc. El realizar un 
proyecto completo de rehabilitación es sin duda un buen medio para demostrar todo lo 
aprendido.  
El objetivo de este Trabajo es realizar un estudio del estado actual de la 
edificación, proponer un cambio de uso del edificio a vivienda unifamiliar, y realizar una 
nueva propuesta de diseño del edificio. 
Lo que se pretende llevar a cabo es un proyecto utilizado en la actualidad, con 
todos sus anejos, su cálculo estructural, cálculo de instalaciones y la adecuación de 
todas las normativas aplicables. 
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA 
4.1. INTRODUCCIÓN 
4.1.1. Objeto 
El presente documento consiste en la redacción de un PROYECTO BASICO Y DE 
EJECUCIÓN para la REHABILITACION DE UN EDIFICIO en la localidad de Lituénigo con 
la finalidad de transformar dicho edificio en VIVIENDA UNIFAMILIAR. Consta de los datos 
gráficos y/o escritos suficientes para la definición del emplazamiento de la edificación, 
así como de las características de ésta. 
 
4.1.2. Promotor 
 NOMBRE: JOSE LUIS GARCÍA JIMÉNEZ 
 DOMICILIO: Avd. Moncayo, 8.  LITUÉNIGO (ZARAGOZA) CP 50581 
 DNI: 17860220F 
 
4.1.3. Autor del proyecto 
Alberto García Pellicer, alumno de Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica 
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 
 DNI: 73230437R 
 NIA: 682011 
 DOMICILIO: Avd. Moncayo, 8.  LITUÉNIGO (ZARAGOZA) CP 50581 
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4.1.4. Situación 
La dirección postal es Calle Costanilla, S/N, en la localidad de Lituénigo (CP 
50581), provincia de Zaragoza.  
 
4.1.5. Información previa 
La edificación a analizar tiene como año de construcción según catastro el 1944. 
El solar tiene una superficie total de 138,75 m2. Está situado a 775 m de altitud sobre 
el nivel del mar. El único acceso al edificio todavía no está pavimentado, se trata de un 
camino en buen estado con zahorra superficial. El edificio no linda con ningún otro 
edificio, solo con un camino de acceso en su fachada sur exterior y con varios campos. 
El edificio ha sido destinado a la cría animal a lo largo de los años, actualmente 
solo sirve como almacén. 
Ilustración 1. Datos catastrales 
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El edificio objeto del proyecto tiene diferentes estados de conservación 
dependiendo de las zonas de las que se compone. Algunas, descritas a continuación, 
presentan mejores características a consecuencia de grandes y pequeñas intervenciones 
realizadas a lo largo de la vida del edificio.  
El solar tiene una forma casi cuadrada y en los lados de dicho cuadrado 
encontramos las diferentes estancias dejando en el centro un patio. 
El edificio en las estancias 1 y 2 (Planta baja) así como en el granero (Planta 
primera) presenta el peor estado de conservación. Esta zona está compuesta de muros 
de tapial y piedra y de forjados y cubiertas de rollizos de madera sobre los que 
descansan cañizos como suelo y como formación de pendientes en la cubierta 
respectivamente, la cual estará rematada por tejas cerámicas curvas.  Se pueden 
observar algunas actuaciones realizadas en esta zona con el fin de evitar derrumbes, 
por ejemplo, el rejuntando de los muros de piedra con mortero, dejando exentos los 
forjados de rollizos de madera los cuales se encuentran muy deteriorados y que solo 
han sido apuntalados (Ver fotografías en el apartado “DOCUMENTACIÓN 
FOTOGRÁFICA”). 
La estancia 3, con un buen estado de conservación, está rehabilitada con una 
cubierta a un agua sobre un forjado unidireccional, esta parte del edificio cuenta con 
una sola planta la cual está pavimentada con una solera de hormigón armado y todos 
sus cerramientos son muros de piedra rejuntados con mortero (Ver fotografías en el 
apartado “DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA”). 
Por otra parte, la estancia 4 (También bien conservada) tiene dos de sus 
cerramientos (Los que lindan con el exterior del solar) hechos de muro de piedra 
rejuntados con mortero y los otros dos de tabiques de ladrillo hueco doble, todavía no 
enlucidos ni exterior ni interiormente. La estancia 4 todavía no está pavimentada. El 
forjado es unidireccional y sobre él descansan cuatro tabiques de 1 m de altitud a modo 
de terraza a la cual sólo se puede acceder por escalera de mano. 
El edificio dispone de corriente eléctrica en alta tensión con una potencia de 
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4.2. RAZONAMIENTO DEL PROYECTO 
Se pretende rehabilitar un antiguo edificio en mal estado, para ubicar un 
inmueble destinado a vivienda unifamiliar. 
La propiedad del edificio plantea una vivienda unifamiliar en la población de 
Lituénigo perfectamente adaptada a la construcción típica de la zona.  Para ello se 
pretende rehabilitar el edificio ubicando una vivienda completa en dos plantas. La planta 
baja alojaría el salón, la cocina, un baño, un dormitorio y un cuarto de instalaciones 
además del trastero y en la planta primera encontraríamos tres dormitorios y dos 
cuartos de baño.   
 
4.3. DESCRIPCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL 
EDIFICIO 
Las actuaciones hasta ahora realizadas contribuirán en gran medida a la hora de 
ejecutar el proyecto.  
Las estancias 1 y 2 (Planta baja) así como el granero (Planta primera) son las partes 
más deterioradas y, por tanto, en las que urge la actuación por riesgo de derrumbe. En 
estas zonas se demolerá todo el forjado de rollizos, así como la fachada que da al patio 
(Sur) y la que da a la fachada principal (Este). Puesto que son las que no se pueden 
recuperar al estar en malas condiciones, siendo sus materiales los de peor calidad (En 
gran parte tapial), por otro lado, sí se conservarán los otros dos cerramientos, al ser de 
piedra caliza en buen estado, sólo haría falta rejuntarlos con mortero y reforzar la 
cimentación. En la estancia 3 habrá que derribar parte del cerramiento en contacto con 
la estancia 2 para así poder dar acceso de la una a la otra. También se excavará el 
pavimento con la intención de alojar la cimentación del nuevo edificio.  
La cimentación se ejecutará en forma de zapatas corridas en todo el perímetro del 
edificio, sobre la cimentación se apoyará la solera de hormigón. A continuación, se 
levantarán muros de carga y pilares de fábrica de ladrillo perforado de hormigón como 
estructura y para sujetar el forjado unidireccional de semiviguetas de hormigón con 
bovedillas también de hormigón. Los muros de carga también se levantarán sobre el 
forjado en la primera planta con la intención de ejecutar sobre ellos una cubierta 
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compuesta de un panel sándwich que descansará sobre vigas de madera laminada, todo 
ello cubierto por tejas cerámicas curvas.  
Para las fachadas se trasdosarán todos los muros ya existentes y los muros de carga 
por dentro incluyendo aislamiento térmico para asegurar la eficiencia térmica del 
edificio, el acabado de las fachadas será el de las piedras existentes y el resto se lucirá 
con mortero monocapa en planta primera y con otro trasdosado de piedra en planta 
baja. 
En el interior y en la planta baja de las antiguas estancias 1 y 2 encontraremos la 
entrada y desde el recibidor podremos acceder a la segunda planta por las escaleras, 
así como a la cocina (por medio de la cual se podrá pasar al salón), al dormitorio 1 y al 
baño 1. En planta baja también habrá un cuarto de instalaciones donde se alojará la 
caldera de biomasa, a este cuarto se entrará por medio de una puerta desde el patio 
del edificio. La estancia 3 será el salón de la vivienda con hogar y con la puerta y la 
ventana existentes que dan al patio. 
A la planta primera se accederá o por las escaleras desde la planta baja o bien por 
una puerta que dará al exterior del edificio, ambos comunicarán al pasillo. Desde el 
pasillo accederemos a los dormitorios 2, 3 y 4, y a los baños 2 y 3.  
En la estancia 4 habrá que levantar una escalera exterior para facilitar el acceso a 
la terraza, debido a que el espacio en el interior de la estancia es reducido y habrá que 
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4.3.1. Cuadros de superficies 
Los siguientes cuadros muestran las superficies útiles y construidas de la vivienda 
una vez rehabilitada. 
SUPERFICIES ÚTILES 
PLANTA BAJA 
COCINA 13,49 m² 
SALÓN  COMEDOR 30,88 m² 
BAÑO 1 06,17 m² 
RECIBIDOR 06,88 m² 
VESTIDOR 06,45 m² 
 
DORMITORIO 1 15,68 m² 
CUARTO DE INSTALACIONES 08,35 m² 
TRASTERO 20,93 m² 
TOTAL PLANTA BAJA 108,83 m² 
PLANTA PRIMERA 
DORMITORIO 2 20,87 m² 
DORMITORIO 3 12,64 m² 
DORMITORIO 4 14,95 m² 
BAÑO 2 04,26 m² 
BAÑO 3 05,00 m² 
PASILLO 08,09 m² 
TOTAL PLANTA PRIMERA 65,81 m² 
TOTAL VIVIENDA 174.64 m² 
Tabla 1. Cuadro de superficies útiles 
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TOTAL PLANTA BAJA 177,49 m² 
PLANTA PRIMERA 
TOTAL PLANTA PRIMERA 95,66 m² 
TOTAL VIVIENDA 272,98 m² 
Tabla 2. Cuadro de superficies construidas 
 
4.4. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 
La localidad de Lituénigo carece de cualquier figura de planeamiento urbanístico, por 
lo que los condicionantes urbanísticos vienen regidos por las Normas Subsidiarias 
Provinciales de Zaragoza y por la Ley Urbanística de Aragón. 
Según dichas normativas urbanísticas, la parcela objeto del proyecto se considera 
solar urbano apto para edificar al tener acceso desde un vial dotado de todas las 
infraestructuras necesarias para la vivienda: Abastecimiento de agua potable, 
saneamiento, electricidad y acceso rodado (Articulo 28. Normas Subsidiarias 
Provinciales). 
La altura máxima de la edificación es menor a la establecida en las NNSS (9 metros 
y tres plantas). 
En planta baja es ocupable el 100 por cien de la parcela mientras que el fondo 
máximo en plantas alzadas es de 14 metros. El proyecto plantea un fondo menor a 5 
metros (Artículo 43 de las NNSS). 
Se cumple el programa mínimo de la vivienda al tener salón, cocina, aseo y 
habitación de dos camas, computando una superficie superior a 36 metros cuadrados 
(Artículo 48 de las NNSS). 
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Tal y como dice el artículo 50 de las NNSS, la superficie de los huecos de todas las 
piezas habitables y de la cocina tendrán un tamaño mayor de 1/8 de la superficie de 
cada una de estas estancias.  
ESTANCIA SUPERFICIE 1/8 SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
HUECO 
COCINA 13,49 m² 01,68 m² 01,98 m² 
SALÓN  COMEDOR 30,88 m² 03,86 m² 04,35 m² 
DORMITORIO 1 15,68 m² 01,96 m² 02,27 m² 
DORMITORIO 2 20,87 m² 02,61 m² 02,63 m² 
DORMITORIO 3 12,64 m² 01,58 m² 01,85 m² 
DORMITORIO 4 14,95 m² 01,87 m² 02,40 m² 
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Además, cada una de las piezas cumplirá con las medidas mínimas establecidas 
de superficie y volumen en el artículo 51 de las NNSS. 
ESTANCIA SUPERFICIE MÍNIMA SUPERFICIE REAL 
PLANTA BAJA 
COCINA 6,00 m² 13,49 m² 
SALÓN  COMEDOR 14,00 m² 30,88 m² 
BAÑO 1 03,00 m² 06,17 m² 





DORMITORIO 1 10,00 m² 15,68 m² 
CUARTO DE INSTALACIONES - 08,35 m² 
TRASTERO - 20,93 m² 




DORMITORIO 2 10,00 m² 20,87 m² 
DORMITORIO 3 10,00 m² 12,64 m² 
DORMITORIO 4 10,00 m² 14,95 m² 
BAÑO 2 03,00 m² 04,26 m² 
BAÑO 3 03,00 m² 05,00 m² 
PASILLO - 08,09 m² 
TOTAL PLANTA PRIMERA - 65,81 m² 
TOTAL VIVIENDA  174.64 m² 
Tabla 4. Relación superficie útil de las estancias con la superficie mínima exigida 
Las escaleras tendrán un ancho mayor a 0,90 metros como dice el artículo 53 de 
las NNSS. 
Cumplirá el artículo 54 de las NNSS contando con retrete, lavabo y ducha en cada 
uno de los baños. 
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4.5. CONDICIONANTE LEGAL 
Tras el estudio detallado del Proyecto, éste es aprobado totalmente por el cliente, 
asumiendo la aceptación total del mismo, así como las características del diseño. 
 
4.6. OTROS CONDICIONANTES 
Los residuos producidos durante la ejecución de las obras se someterán a un 
proceso de tratamiento, reutilización y reciclado, por gestor autorizado, con aportación 
de la documentación del proceso hasta la eliminación final de todos ellos, conforme RD 
105/2008. 
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5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografías del estado actual del edificio objeto del proyecto:  
 
Fotografía 1. Vista general 
 
Fotografía 2. Fachada principal desde el exterior (Fachada Este) 
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Fotografía 3. Fachada lateral desde el exterior (Fachada Sur) 
 
Fotografía 4. Fachada Oeste desde el patio interior 
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Fotografía 5. Fachada Sur desde el patio interior 
 
Fotografía 6. Fachada Este desde el patio interior 
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Fotografía 7. Fachada Norte desde el patio interior 
 
Fotografía 8. Interior estancia 1 
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Fotografía 9. Interior estancia 2 
 
Fotografía 10. Interior Granero 
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Fotografía 11. Interior Estancia 3 
 
Fotografía 12. Interior Estancia 4 
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6. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
1. DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
La demolición del edificio se basará en el siguiente procedimiento: 
- Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva en la cubierta inclinada a un agua 
con una pendiente media del 30%, con medios manuales y recuperación del 
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión. 
- Desmontaje de cañizos en cubierta inclinada, con medios manuales y carga 
manual sobre camión. 
- Desmontaje para su reutilización de vigas de madera (rollizos) en cubierta con 
medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión. 
- Desmontaje de entablado clavado a los rollizos del forjado, con medios manuales, 
y carga manual sobre camión. 
- Desmontaje para su reutilización de vigas de madera (rollizos) en forjado con 
medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión. 
- Demolición de muro tapial y de piedra (fachada), con martillo neumático y carga 
sobre camión. 
- Demolición de la cimentación existente. 
Se procederá también a la excavación de la cimentación del edificio en diferentes 
zanjas formando una zanja en todo el perímetro del edificio. Asimismo se realizará la 
excavación para las arquetas de saneamiento y conexionado a red general, así como 
para los diversos ramales que los conectan. 
Las tierras y escombros sobrantes se conducirán a entidad encargada de su 
reciclaje, según Estudio de Gestión de Residuos. La cimentación encargada de sostener 
el edificio constará de una zapata corrida de hormigón armado, realizada en excavación 
previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
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2. CIMENTACIÓN 
La cimentación encargada de sostener el edificio constará de una zapata corrida 
de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 100 kg/m³.  
También se incluirá la solera de hormigón para el interior en la planta baja así 
como para el patio. Realizadas con hormigón HAF-25/CR/F/20/IIa, con un contenido de 
fibras de refuerzo de 0,6 kg/m³, vertido con cubilote y acabado superficial rugoso.  
 
3. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
El material utilizado para la misma será el PVC, y se colocarán las secciones y 
distribución indicada en los planos.  La pendiente mínima de dichas conducciones será 
del 1%. 




La estructura del edificio se realizará por medio de muros y pilares de carga de 
11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo de hormigón perforado (tosco), para revestir, 
2x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ 
de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
Sobre los muros y pilares se construirá un forjado con hormigón armado HA25, en 
vigas planas y viguetas semiportantes, con bovedillas de hormigón 60x20x25.  Se 
verterá una capa de compresión de 5 cm de espesor con mallazo electrosoldado. 
Sobre el forjado apoyará el muro de carga de la planta primera, muro de carga de 
24 cm de espesor de fábrica de ladrillo de hormigón perforado (tosco), para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ 
de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
Para las escaleras tanto del patio que dará acceso a la terraza como la escalera 
interior que comunicará la planta baja con la planta primera, se ejecurán escaleras de 
hormigón, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada con 15 cm 
de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando 
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visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, 
formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, forrados con tablero 
aglomerado hidrófugo, con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal 
de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos.  
Para la cubierta del edificio se colocarán vigas de madera laminada encolada 
homogénea, de 15 ó 45 cm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x25 
cm de sección, clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
5. CUBIERTA 
En la cubierta se prevé la colocación de un sistema Integral "ONDULINE" de 
impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior de cubierta, sobre el soporte 
discontinuo de madera anteriormente descrito, compuesto por: AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel sándwich machihembrado, Ondutherm H16+A120+FAN13 
"ONDULINE", compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 16 
mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 120 mm de 
espesor y cara inferior de friso de abeto natural de 13 mm de espesor, fijado al soporte 
mediante clavos, Espiral "ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica 
DRS, BT 235 "ONDULINE", fijada al soporte con clavos, Espiral "ONDULINE"; 
COBERTURA: teja cerámica curva, color marrón, 40x19x16 cm, fijada con espuma de 
poliuretano, Ondufoam "ONDULINE" y ganchos "ONDULINE".  
Para rematar la cubierta se realiza un alero decorativo formado por tres hiladas 
de ladrillo macizo. 
 
6. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
La impermeabilización de la terraza, situada sobre el trastero, se realizará con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, 
acabado fratasado, y protegida con capa separadora. 
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El aislamiento térmico de suelos flotantes de todas las plantas habitables estarán  
formados por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, preparado para 
recibir una base de pavimento de mortero u hormigón.  
Para el forjado sobre el salón comedor se implantará aislamiento térmico por el 
interior de la cubierta inclinada, formado por fieltro aislante de lana mineral, según UNE-
EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno 
que actúa como barrera de vapor, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,5 
m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado.  
 
7. FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS 
FACHADAS 
Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble para revestir, 30x20x7 cm, con juntas horizontales y verticales 
de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
Los revestimientos esteriores de las fachadas serán el de la propia piedra existente 
en algunos casos. En otros casos, la ejecución de revestimientos exteriores será de una 
capa de mortero. 
 
DISTRIBUCIÓN 
Las particiones serán de hojas de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco doble para revestir, 30x20x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm 
de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de 
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.  Esta tabiquería no llegará 
hasta el encuentro con el forjado, dejándose, si fuese preciso, una franja elástica, para 
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RECIBIDOS 
En obra deberán recibirse todos los cercos de carpintería interior con yeso, así 
como los cercos de carpintería exterior con mortero de cemento. 
Deberá recibirse también las duchas del cuarto de baño. 
 
8. REVESTIMIENTOS Y PINTADOS 
Para las paredes y techos de los cuartos que no sean húmedos se realizará un 
guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material, con guardavivos. 
Sobre los cuartos húmedos y pasillos encontraremos un falso techo continuo 
suspendido, formado por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto 
recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. 
Para el pintado de los paramentos se realizará la aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal. 
Las paredes de los cuartos húmedos se revestirán con alicatados de azulejo 
acabado decorativo, 15x15 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, 
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de 
fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 
 
9. PAVIMENTOS 
El solado de baldosas cerámicas que compondrán todas las estancias serán de 
gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
El revestimiento de escalera la de dos tramos rectos con meseta intermedia con 
16 peldaños de 100 cm de anchura, mediante forrado con piezas de gres rústico, y 
zanquín colocado en un lateral. Recibido con mortero de cemento y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
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La terraza se cubrirá con un solado de baldosas cerámicas de gres rústico, de 
20x20 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo AI, resistencia al deslizamiento 
Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 T, con 
deslizamiento reducido, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo 
L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
La dirección facultativa determinará en obra los modelos y colores. 
 
10. ALICATADOS Y VIERTEAGUAS 
ALICATADOS 
Los locales húmedos se revestirán con un alicatado con plaqueta de gres natural 
20x20 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex 
Top blanco, sobre  enfoscado maestreado de mortero, y con p.p. de cortes, ingletes, 
piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 . 
La dirección facultativa determinará en obra el modelo y color. 
 
VIERTEAGUAS 
Vierteaguas de mármol Blanco Macael, a medida de 290 a 320 mm de anchura y 
30 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la 
superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de 
cemento, fabricado en obra, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de 




En el interior de la vivienda las puertas interiores serán abatibles, ciegas, de una 
hoja, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, 
color negro, acabado brillante, serie básica.  
Támbién encontraremos puertas interiores correderas para armazón metálico, 
ciegas, de una hoja, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de 
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sapeli, con alma alveolar de papel, formado por alma alveolar de papel y chapado de 
tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color imitación madera de 
sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color 
imitación madera de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, 
de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio. 
 
EXTERIOR 
Las Puertas de entrada a vivienda serán de aluminio termolacado en polvo, block 
de seguridad, estampación a una cara, acabado en color rojo RAL 3005, cerradura 
especial con un punto de cierre, premarco y tapajuntas. 
Las Ventanas serán de aluminio, con rotura de puente térmico, con una o dos 
hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 800x700 mm, acabado 
lacado imitación madera, con el sello, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, galce, juntas 
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 
41 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación 
a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y 
con persiana. TSAC. 
Los vidrios de dichas ventanas serán doble acristalamiento Solar.lite Control solar 
+ LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4+4 
LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior Templa.lite Solar.lite Azul de 6 
mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de baja emisividad térmica 
LOW.S, laminar de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible con el material soporte, 
en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 
Las Persianas serán enrollables de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
anchura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, 
lama de remate y todos sus accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, 
de fácil extracción, de 155x165 mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana 
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modelo de PVC, acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); accionamiento manual mediante cinta 
y recogedor. 
 
12.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica será conforme al reglamento electrotécnico de baja 
tensión.  
Cada Circuito se dividirá en subcircuitos en función de las zonas, potencias, etc. 
Las conducciones de los cables eléctricos  irán empotradas en la tabiquería y por 
falso techo, dentro de tubo flexible de PVC. 
Se aporta anexo eléctrico en los planos, con descripción de la instalación y 
cálculos. 
 
13.  INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
Será conforme prescripciones del servicio municipal de aguas y DH HS4. 
Dispondrá de su propia acometida domiciliaria de fontanería a la red general 
municipal de distribución de agua potable, realizada con tubo de polietileno de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, de la  serie Hersalit de Saenger o 
similar, con brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, 
válvula antiretorno de 1", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón 1/2",  y 
contador colocado en fachada, según indicaciones de planos. La acometida transcurrirá 
por encima del albañal de saneamiento un mínimo de 20 cm. 
La instalación del interior se realizará con tubería de polietileno de baja densidad 
y flexible, con las secciones que aparecen en planos y 10 Atm. Serie 5 de Barbi color 
blanco o equivalente, UNE 53.381, con sus piezas especiales de latón, soportes a 
forjados o paramentos, pequeño material y accesorios. 
Se solicitarán los pertinentes permisos para la conexión. 
El contador de agua  se colocará  en armario de acometida, conexionado al ramal 
de acometida y a la red de distribución interior, instalándose dos llaves de corte de 
esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar. 
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BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES 
La recogida de aguas pluviales se realizará por medio de canalones cuadrados de 
acero prelacado, de desarrollo 250 mm y bajantes circulares de acero prelacado, de Ø 
110 mm. 
 
BAJANTES DE AGUAS FECALES 
Mediante tubería de PVC (UNE EN1453-1) serie B, de diámetros especificados en 
planos, con unión roscada o  pegada, según CTE-HS-5. 
Los desagües serán individuales, colocándose un sifón de PVC tipo botella, con 
salida horizontal, registro inferior y conexión de éste mediante tubería de PVC hasta el 
punto de desagüe.  
 
APARATOS SANITARIOS 
Lavabos de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, de 
unos 650x420 mm, y desagüe, acabado cromado.  
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con 
asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y 
codo de evacuación. 
Plato de ducha acrílico, gama media, color blanco, de varias medidas, con juego 
de desagüe, con juego de desagüe.  
 
GRIFERÍA 
Grifería hidrosanitaria monomando, mezcladora, en color según el caso, del 
modelo "Lógica" de la marca ROCA, o similar. 
 
14.  INSTALACION DE CALEFACCIÓN 
El sistema de calefacción y de ACS se basará en un sistema alimentado por una 
caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 22 kW, con cuerpo de 
acero soldado y de 1000x1000x1000 mm. 
La caldera se alimentará por un depósito de pellets de 1,3x1,3x1,3 m y 0,62 t de 
capacidad máxima por medio de un extractor flexible para pellets. 
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El sistema de calefacción será por suelo radiante, compuesto por film de 
polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi 
Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE). 
 
15.  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
Se dispondrá de un extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora. Además de ir acompañado con su 
correspondiente palca de señalización. 
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7. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN Y OTRAS NORMATIVAS 
7.1. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD  
7.1.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
SUA1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
Zonas interiores secas:             Clase 1 en pendientes menores del 6% 
                    Clase 2 en escaleras 
Zonas interiores húmedas:                       Clase 2 en pendientes menores del 6% 
Valor de resistencia al deslizamiento Rd: 
15 <Rd ≤35 para la clase 1 
35<Rd ≤45 para la clase 2 
 
SUA 1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
No se presentan irregularidades o imperfecciones con una diferencia superior a 6 
mm. 
No se presentan perforaciones. 
Existe escalón aislado en el acceso/salida del trastero al porche, así como en el 
vestíbulo de comunicación del trastero y el garaje. 
 
SUA 1.3 DESNIVELES 
SUA 1.3.1. Protección de los desniveles 
Existen barreras de protección en los huecos con una diferencia de cota superior 
a 550 mm. 
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SUA 1.3.2. Características de las barreras de protección 
SUA 1.3.2.1. Altura 
Las BARANDILLAS de protección de la ESCALERA: 
 No presentan apoyos entre 200mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o 
la línea de inclinación

 No presentan aperturas de diámetro mayor de 10 cm.

SUA 1.3.2.2. Resistencia. 
Según apartado 3.2 del DB SE- AE 
SUA 1.3.2.3. Características constructivas 
 No presentan apoyos entre 200mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o 
la línea de inclinación

 No presentan aperturas de diámetro mayor de 10 cm.
 
SUA 1.4 ESCALERAS Y RAMPAS 
SUA 1.4.1 Escaleras de uso restringido 
Anchura proyectada 100 cm, superan el ancho mínimo de 80 cm. 
Contrahuella de 18,50 mm y huella de 280 mm. 
Uniforme en todos los tramos. 
Todas las escaleras poseen tabica vertical. 
No se reduce el ancho. 
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SUA.1.4.5 Escalas fijas. 
No existen. 
 
SUA 1.5 LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
Toda superficie acristalada se encuentra dentro de la zona comprendida en un 
radio de 850 mm. desde un centro situado a una altura de 1300 mm. 
La limpieza se realiza desde el interior. 
 
7.1.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo impacto 
o atrapamiento. 
SUA 2.1 IMPACTO 
SUA 2.1.1 Impacto con elementos fijos 
1.- Altura libre de paso mayor de 2100mm en zonas de circulación y mayor de 
2000 en puertas de evacuación. 
2.- No existen elementos fijo salientes de fachada a una altura inferior a 2200 
mm. 
3.- Las paredes carecen de elementos salientes en zonas de circulación entre 1000 
y 2200 mm. de altura. 
4.- Se dispondrán de elementos de separación fijos bajo la escalera. 
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SUA 2.1.2 Impacto con elementos practicables 
No son posibles. 
 
SUA 2.1.3 Impacto con elementos frágiles. 
Los vidrios de las ventanas tendrán resistencia a impacto de nivel 2, con emisión 
de certificado. 
 
SUA 2.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
No existen acristalamientos en superficies de amplias dimensiones. 
 
SUA 2.2 ATRAPAMIENTO. 
1.- La puerta corredera existente de acceso a los baños es con cajón tipo TRONA 
por lo que no hay riesgo de atrapamiento. 
2.- No existen mecanismos de apertura automática 
 
7.1.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento en recintos  
SUA 3.1 APRISIONAMIENTO 
Las puertas de los inodoros y duchas que posean dispositivos de bloqueo desde 
el interior, contarán con dispositivo de desbloqueo exterior. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida no será superior a 150 N. 
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7.1.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado 
por iluminación inadecuada 
SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
Las luminarias proyectadas garantizan una luminancia mínima de 75 lux, con una 
uniformidad media del 40%. 
 
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia 
No es de aplicación 
 
7.1.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado 
por situaciones de alta ocupación  
No es de aplicación. 
 
7.1.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de 
ahogamiento  
No es de aplicación. 
 
7.1.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado 
por vehículos en movimiento 
SU 6.1 PISCINAS 
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7.1.8.  SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado 
la acción del rayo 




          riesgo esperado 
Ng = 3 nº imp/año. Km2 
Ae = 849,79 m2 
C1 = 0,5 Próximo edif. = altura 
Ne = 1,3E-03  
C2 = 1 estructura y cubierta hormigón 
C3 = 1 en uso vivienda 
C4 = 1 en uso vivienda 
C5 = 1 en uso vivienda 
Na = 5,5E-03  
 
Ne (0,0130) <Na (0,055) 
Por lo tanto y dado que el número de impactos esperados es inferior al número 
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7.2. DB-HE AHORRO ENERGÉTICO 
7.2.1. HE0 Limitación del consumo energético 
1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
1.1.- Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no 
renovable. 
 




Cep,edificio: Valor calculado del consumo energético de energía primaria no renovable, kWh/(m²·año). 
Cep,lim: Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de calefacción, 
refrigeración y ACS, considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 
Cep,base: Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, para la zona climática de invierno 
correspondiente al emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 70.00 kWh/(m²·año). 
Fep,sup: Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 
4000. 
Su: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 156.05 m². 
 
  
1.2.- Resultados mensuales. 
1.2.1.- Consumo energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras representa el balance entre el consumo energético 
del edificio y la demanda energética, mostrando de forma visual la eficiencia energética 
del edificio, al representar gráficamente la compensación de la demanda mediante el 
consumo. 
En el semieje de ordenadas positivo se representan, mes a mes, los distintos 
consumos energéticos del edificio, separando entre vectores energéticos de origen 
renovable y no renovable, y mostrando para éstos últimos tanto la energía final 
consumida como el montante de energía primaria necesaria para generar dicha energía 
final en punto de consumo. 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
Autor: Alberto García Pellicer - 41 – 
422.19.63  
En el semieje de ordenadas negativo se representa, mes a mes, la demanda 
energética del edificio, separada por servicio, distinguiendo la demanda de calefacción, 













En la siguiente tabla se expresan, de forma numérica, los valores representados 
en la gráfica anterior, mostrando, para cada vector energético utilizado, la energía útil 
aportada, la energía final consumida y la energía primaria equivalente, añadiendo 
también los totales para el consumo de energía final y energía primaria de origen 
renovable y no renovable, así como los valores de todas las cantidades ponderados por 
la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en kWh/(m²·año). 
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EAACS 79.9 109.2 156.6 159.5 168.0 170.7 180.5 176.6 163.2 140.3 100.5 74.3 1679.3 10.8 
EF 79.9 109.2 156.6 159.5 168.0 170.7 180.5 176.6 163.2 140.3 100.5 74.3 1679.3 10.8 
%DACS 28.5 43.9 57.9 65.6 71.2 78.1 85.6 81.8 74.7 56.0 38.4 26.5 59.1   
Gas 
natural 
EAC 1696.6 1361.3 1249.8 935.3 541.1 -- -- -- 4.8 592.9 1212.6 1609.8 9204.2 59.0 
EAACS 200.6 139.7 113.9 83.5 68.0 47.9 30.4 39.2 55.4 110.0 161.2 206.2 1256.0 8.0 
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(fcep = 1.19) EF 2062.2 1631.5 1482.3 1107.4 662.0 52.1 33.0 42.6 65.4 764.0 1493.2 1973.9 11369.8 72.9 
EPren 10.3 8.2 7.4 5.5 3.3 0.3 0.2 0.2 0.3 3.8 7.5 9.9 56.8 0.4 
EPnr 2454.0 1941.5 1764.0 1317.8 787.8 62.0 39.3 50.7 77.8 909.2 1776.9 2349.0 13530.0 86.7 
Electricida
d 
(fcep = 1.954) 
EAR -- -- -- -- -- -- 1.5 0.5 -- -- -- -- 2.0 0.0 
EF -- -- -- -- -- -- 0.7 0.3 -- -- -- -- 1.0 0.0 
EPren -- -- -- -- -- -- 0.3 0.1 -- -- -- -- 0.4 0.0 


































































Su: Superficie habitable del edificio, m². 
V: Volumen neto habitable del edificio, m³. 
DC: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de calefacción, kWh. 
DR: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de refrigeración, kWh. 
DACS: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de ACS, kWh. 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
EA: Energía útil aportada, kWh. 
EF: Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 
EPren: Consumo energético de energía primaria de origen renovable, kWh. 
EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. 
%D: Porcentaje cubierto de la demanda energética total del servicio asociado por el vector energético de origen renovable. 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Cep,ren: Consumo energético total de energía primaria de origen renovable, kWh/(m²·año). 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año). 
 
  
2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
2.1.- Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Lituénigo (provincia 
de Zaragoza), con una altura sobre el nivel del mar de 756 m. Le corresponde, 
conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática E1. 
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La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para 
el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración conforme a la 
exigencia básica CTE HE 1, mediante la determinación del clima de referencia asociado, 
publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 
2.2.- Demanda energética del edificio. 
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo 
de energía primaria no renovable, magnitud de control conforme a la exigencia de 
limitación de consumo energético HE 0 para edificios de uso residencial o asimilable, 
corresponde a la suma de la energía demandada por los servicios de calefacción, 
refrigeración y ACS del edificio. 
  
2.2.1.- Demanda energética de calefacción y refrigeración. 
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora 
a hora y de forma separada para cada una de las zonas acondicionadas que componen 
el modelo térmico del edificio, se obtiene mediante la simulación anual de un modelo 
zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método completo 
simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, 
cumpliendo con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo 
de determinar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de demanda 
energética de CTE DB HE 1. 
Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de 
la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la 













Vivienda unifamiliar 156.05 9204.2 59.0 2.0 0.0 
  156.05 9204.2 59.0 2.0 0.0 
donde: 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
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2.2.2.- Demanda energética de ACS. 
La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria 
de las zonas habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del 
apartado 4 de CTE DB HE 4 y el documento de 'Condiciones de aceptación de programas 
alternativos a LIDER/CALENER', que remiten a la norma UNE 94002 para el cálculo de 
la demanda de energía térmica diaria de ACS en función del consumo de ACS diario por 
zona. 
El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza 
entre una temperatura de referencia de 60°C, y la temperatura del agua de red en el 


























Temperatura del agua de red 4.3 5.3 6.3 10.2 13.2 15.2 18.2 17.2 15.2 10.3 6.3 4.3 
 
  
La demanda diaria obtenida se reparte por horas, conforme al perfil a tal efecto, 
publicado en el documento citado anteriormente, para añadirse al cálculo horario del 
consumo energético como vector horario anual de demanda energética de ACS a 
satisfacer, para cada zona, mediante los sistemas técnicos disponibles en el edificio. 
Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética 
de ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias, el 
porcentaje de la demanda cubierto por energía renovable, y el restante a satisfacer 


















Vivienda unifamiliar 140.0 156.05 2935.4 18.8 59.1 1201.1 7.7 
  140.0 156.05 2935.4 18.8 59.1 1201.1 7.7 
 
donde: 
QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día. 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh/(m²·año). 
%AS: Porcentaje cubierto por energía solar de la demanda energética de agua caliente sanitaria, %. 
DACS,nr: Demanda energética de ACS cubierta por energías no renovables, kWh/(m²·año). 
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Sistema de referencia 
Equipo para calefacción y ACS C+ACS Gas natural ∞ -- 156.05 11369.8 72.9 8.3 0.92 1 0.92 
Equipo para refrigeración R Electricidad -- ∞ 156.05 1.0 0.0 0.6 2.00 3.1814 0.63 
      ∞ ∞ 156.05 11370.8 72.9   0.92   0.92 
 
donde: 
Tipo: Servicios abastecidos por el equipo técnico (C=Calefacción, R=Refrigeración, ACS= Agua caliente sanitaria). 
Energía: Vector energético principal utilizado por el equipo técnico. 
Capn,C: Capacidad calorífica nominal total del equipo técnico, kW. 
Capn,R: Capacidad frigorífica nominal total del equipo técnico, kW. 
Su: Superficie útil habitable acondicionada asociada al equipo técnico, m². 
Cef: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Pmo: Potencia media operacional del equipo técnico, W/m². 
REA: Rendimiento estacional anual del equipo técnico. 
Ke: Coeficiente de emisiones del vector energético. 
REAc: Rendimiento estacional anual corregido del equipo técnico. 
 
2.4.- Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados. 
Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no 
renovables, para cada vector energético utilizado en el edificio, se han obtenido del 
documento 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de 
diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector edificios en España', borrador 
propuesta de Documento Reconocido publicado por el IDAE con fecha 3/03/2014, 













Gas natural 11369.8 72.9 1.19 13530.0 86.7 
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donde: 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año). 
 
  
2.5.- Procedimiento de cálculo del consumo energético. 
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo 
de energía primaria del edificio procedente de fuentes de energía no renovables. Para 
ello, se realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo zonal del 
edificio, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas 
energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico, determinando, para cada 
equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada, la energía final consumida, 
y la energía primaria equivalente, desglosando el consumo energético por equipo, 
sistema de aporte y vector energético utilizado. 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB 
HE 0, al considerar los siguientes aspectos: 
  
  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los 
requisitos establecidos en CTE DB HE 1; 
  la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los 
requisitos establecidos en CTE DB HE 4; 
  el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de 
producción y aporte de calor, frío y ACS; 
  la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto 
con los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de 
fuentes no renovables; 
  y la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades 
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7.2.2. HE1 Limitación de demanda energética 
1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
1.1.- Demanda energética anual por superficie útil. 




Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, 
kWh/(m²·año). 
Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al 
emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 40 kWh/(m²·año). 
Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 3000. 
S: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 156.05 m². 
 
  




Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
  
 
1.2.- Resumen del cálculo de la demanda energética. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la 
demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la 























Vivienda unifamiliar 156.05 9204.2 59.0 40 3000 59.2 2.0 0.0 15.0 
  156.05 9204.2 59.0 40 3000 59.2 2.0 0.0 15.0 
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Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al 
emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 40 kWh/(m²·año). 
Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 3000. 
Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, 
kWh/(m²·año). 
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
 
  
1.3.- Resultados mensuales. 
1.3.1.- Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a 
mes, contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a 
través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía 
involucrada en el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada 
por ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta 
(Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte 
necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
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En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la 
gráfica anterior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías 
involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman 
el modelo de cálculo del edificio. 
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías 
































Balance energético anual del edificio. 
Qtr,op 
0.4 1.0 1.7 1.6 12.7 107.6 149.8 119.3 77.1 3.7 0.9 0.5 
-8619.7 -55.2 
-1328.9 -1116.6 -1100.7 -925.3 -704.0 -216.2 -216.6 -222.2 -233.6 -690.5 -1055.0 -1286.3 
Qtr,w 
0.2 0.5 0.9 0.8 3.8 25.7 35.8 28.4 18.3 1.3 0.5 0.3 
-2097.6 -13.4 
-324.2 -272.4 -268.8 -226.5 -171.8 -50.9 -51.0 -52.4 -55.5 -169.0 -257.6 -313.9 
Qtr,ac 
46.0 38.5 37.5 30.0 24.8 3.4 2.9 3.0 2.8 22.7 34.6 43.9 
    
-46.0 -38.5 -37.5 -30.0 -24.8 -3.4 -2.9 -3.0 -2.8 -22.7 -34.6 -43.9 
Qve 
0.7 1.6 2.9 2.6 8.8 46.3 64.0 51.3 32.6 3.6 1.5 0.9 
-5937.2 -38.0 
-621.5 -520.4 -511.7 -429.2 -328.2 -587.9 -590.0 -597.1 -559.8 -316.6 -490.7 -601.0 
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555.8 504.6 559.1 542.1 555.8 542.1 559.1 555.8 545.4 555.8 538.7 562.5 
6563.6 42.1 
-1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 
Qsol 
30.7 45.5 71.1 86.5 113.1 116.7 123.7 106.0 76.3 59.7 35.7 27.2 
888.6 5.7 
-0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 
Qedif -8.6 -3.9 -3.0 13.5 -29.7 18.2 -71.8 13.0 95.9 -39.6 14.6 1.3     
QH 1696.6 1361.3 1249.8 935.3 541.1 -- -- -- 4.8 592.9 1212.6 1609.8 9204.2 59.0 
QC -- -- -- -- -- -- -1.5 -0.5 -- -- -- -- -2.0 -0.0 
QHC 1696.6 1361.3 1249.8 935.3 541.1 -- 1.5 0.5 4.8 592.9 1212.6 1609.8 9206.2 59.0 
 
donde: 
Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el 
exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el 
exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, 
kWh/(m²·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del edificio, 
kWh/(m²·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año). 
 
  
1.3.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de 
calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a 
lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos: 
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A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles 
instantáneas por superficie acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para 
cada uno de los días de la simulación en los que se necesita aporte energético para 
mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno de esos días de 
forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica 
obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día 
de cálculo: 
Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 
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La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados 
















Demanda típica por día 
activo 
(kWh/m²) 
Calefacción 241 236 3737 15 15.78 0.2499 
Refrigeración 4 4 11 2 1.18 0.0032 
 
  
1.3.3.- Evolución de la temperatura. 
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto 
de proyecto se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las 
temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la temperatura exterior 
media diaria, en cada zona: 
Vivienda unifamiliar 
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1.3.4.- Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por 
transmisión y ventilación, calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria 
para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio. 
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías 
aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 
Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética 
bruta mensual, junto a la pérdida directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo 
a través de los elementos ligeros, conforme al método de cálculo utilizado. 
Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa 

































Vivienda unifamiliar (Af = 156.05 m²; V = 393.28 m³; Atot = 741.54 m²; Cm = 44711.033 kJ/K; Am = 549.24 m²) 
Qtr,op 
-- -- -- 0.1 9.4 102.8 143.6 114.2 73.7 1.9 -- -- 
-8524.9 -54.6 
-1315.2 -1104.4 -1087.5 -912.9 -694.4 -209.5 -209.8 -215.0 -226.5 -681.0 -1042.1 -1272.4 
Qtr,w 
-- -- -- 0.0 2.0 23.1 32.5 25.7 16.5 0.4 -- -- 
-2045.4 -13.1 
-316.7 -265.7 -261.6 -219.7 -166.6 -47.3 -47.3 -48.5 -51.7 -163.8 -250.6 -306.3 
Qtr,ac 
-- -- -- -- -- 0.4 0.3 0.5 0.3 -- -- -- 
-286.9 -1.8 
-46.0 -38.5 -37.5 -30.0 -24.8 -2.9 -2.5 -2.5 -2.6 -22.7 -34.6 -43.9 
Qve 
-- -- -- -- 3.1 38.0 53.1 42.4 26.7 0.6 -- -- 
-5767.4 -37.0 
-596.9 -498.6 -488.3 -407.2 -311.2 -576.2 -577.9 -584.4 -547.3 -299.8 -467.6 -576.1 
Qint,s 
555.8 504.6 559.1 542.1 555.8 542.1 559.1 555.8 545.4 555.8 538.7 562.5 
6563.6 42.1 
-1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 
Qsol 
30.3 44.4 68.8 83.2 108.5 111.9 118.9 102.1 73.9 58.2 35.2 26.9 
858.8 5.5 
-0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 
Qedif -6.7 -1.9 -1.5 10.6 -21.4 19.1 -67.0 11.8 88.1 -41.3 9.6 0.7     
QH 1696.6 1361.3 1249.8 935.3 541.1 -- -- -- 4.8 592.9 1212.6 1609.8 9204.2 59.0 
QC -- -- -- -- -- -- -1.5 -0.5 -- -- -- -- -2.0 -0.0 
QHC 1696.6 1361.3 1249.8 935.3 541.1 -- 1.5 0.5 4.8 592.9 1212.6 1609.8 9206.2 59.0 
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Zona no habitable 1 (Cuarto de instalaciones) (Af = 8.73 m²; V = 23.87 m³; Atot = 52.02 m²; Cm = 3569.391 kJ/K; 
Am = 39.29 m²) 
Qtr,op 
0.4 1.0 1.7 1.5 3.3 4.8 6.2 5.1 3.3 1.8 0.9 0.5 
-94.8 -10.9 
-13.7 -12.2 -13.2 -12.3 -9.6 -6.7 -6.9 -7.2 -7.1 -9.5 -12.9 -13.9 
Qtr,w 
0.2 0.5 0.9 0.8 1.7 2.6 3.3 2.7 1.8 0.9 0.5 0.3 
-52.2 -6.0 
-7.6 -6.7 -7.2 -6.7 -5.2 -3.6 -3.7 -3.9 -3.8 -5.2 -7.1 -7.6 
Qtr,ac 
46.0 38.5 37.5 30.0 24.8 2.9 2.5 2.5 2.6 22.7 34.6 43.9 
286.9 32.9 
-- -- -- -- -- -0.4 -0.3 -0.5 -0.3 -- -- -- 
Qve 
0.7 1.6 2.9 2.6 5.7 8.3 10.9 8.9 5.8 3.0 1.5 0.9 
-169.8 -19.4 
-24.6 -21.8 -23.5 -21.9 -17.0 -11.7 -12.1 -12.7 -12.5 -16.8 -23.0 -24.9 
Qsol 
0.4 1.1 2.3 3.3 4.6 4.9 4.8 3.9 2.4 1.5 0.5 0.3 
29.9 3.4 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 
Qedif -1.9 -2.0 -1.6 3.0 -8.3 -0.9 -4.8 1.3 7.8 1.7 5.1 0.5     
 
donde: 
Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 
V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 
Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 
Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (método detallado), 
kJ/K. 
Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 
Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el 
exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el 
exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, 
kWh/(m²·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica de la zona, 
kWh/(m²·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año). 
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2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
2.1.- Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Lituénigo (provincia 
de Zaragoza), con una altura sobre el nivel del mar de 756 m. Le corresponde, 
conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática E1. La pertenencia a dicha 
zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda 
energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en 
formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 
2.2.- Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. 
2.2.1.- Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada 
una de las zonas de cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y 
volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme a los perfiles de uso del 
Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones 


























Vivienda unifamiliar (Zona habitable, Perfil: Residencial) 
Dormitorio 1 24.43 65.34 1.00 0.35 323.4 353.1 353.1 19.0 26.0   
Salón comedor 29.92 64.62 1.00 0.35 396.1 432.5 432.5 19.0 26.0   
Pasillo 11.42 27.12 1.00 0.35 151.2 165.1 165.1 19.0 26.0   
Cocina 17.25 40.59 1.00 0.35 228.4 249.3 249.3 19.0 26.0   
Baño 1 6.50 15.10 1.00 0.35 86.0 94.0 94.0 19.0 26.0   
Dormitorio 3 12.90 33.14 1.00 0.35 170.8 186.5 186.5 19.0 26.0   
Dormitorio 4 15.35 39.46 1.00 0.35 203.2 221.9 221.9 19.0 26.0   
Dormitorio 2 20.92 53.77 1.00 0.35 276.9 302.4 302.4 19.0 26.0   
Baño 2 4.29 9.75 1.00 0.35 56.8 62.0 62.0 19.0 26.0   
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Baño 3 5.00 11.37 1.00 0.35 66.2 72.3 72.3 19.0 26.0   
Pasillo 8.07 20.74 1.00 0.35 106.8 116.6 116.6 19.0 26.0   
Escaleras -- 12.27 1.00 0.35 -- -- -- 19.0 26.0   
  156.05 393.28 1.00 0.35/0.772
*/4** 2065.8 2255.5 2255.5 19.0 26.0   
    
    
Zona no habitable 1 (Cuarto de instalaciones) (Zona no habitable) 
Cuarto de 
instalaciones 
8.73 23.87 1.00 1.00 -- -- -- Oscilación libre     
  8.73 23.87 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0       
 
donde: 
S: Superficie útil interior del recinto, m². 
V: Volumen interior neto del recinto, m³. 
bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación 
de calor, el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la 
unidad de recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·hru), donde hru es el rendimiento de la unidad de recuperación y 
fve,frac es la fracción del caudal de aire total que circula a través del recuperador. 
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas 
y los periodos de 'free cooling'. 
**: Valor nominal del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable en régimen de 'free cooling' (ventilación 
natural nocturna en las noches de verano). 
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual 
asignado y a su superficie, kWh/año. 
Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual 
asignado y a su superficie, kWh/año. 
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado 








Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 
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2.2.2.- Perfiles de uso utilizados. 
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C 
de CTE DB HE 1, son los siguientes: 
   
Distribución horaria   
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   
Perfil: Residencial (uso residencial)   
Temp. Consigna Alta (°C) 
Enero a 
Mayo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Junio a 
Septiembre 
27 27 27 27 27 27 27 - - - - - - - - 25 25 25 25 25 25 25 25 27   
Octubre a 
Diciembre 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Temp. Consigna Baja (°C) 
Enero a 
Mayo 
17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   
Junio a 
Septiembre 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Octubre a 
Diciembre 
17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   
Ocupación sensible (W/m²) 
Laboral 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 2.15   
Sábado y 
Festivo 
2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15   
Ocupación latente (W/m²) 
Laboral 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1.36   
Sábado y 
Festivo 















4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 * * * * * * * * * * * * * * * *   
Ventilación invierno 
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Distribución horaria   




* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
 
donde: 
*: Número de renovaciones correspondiente al mínimo exigido por CTE DB HS 3. 
 
  
2.3.- Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo. 
2.3.1.- Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados 
que forman la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-30.0 
kWh/(m²·año)) supone el 44.3% de la transmisión térmica total a través de dicha 
envolvente (-67.7 kWh/(m²·año)). 






















Muro de fachada en PB Norte  12.85 55.13 0.19 -179.9 0.4 V NO(-26.67) 0.95 5.8 
Tabique de ladrillos huecos simbles 
con camara aislada con XPS  
11.77 56.94 0.28 -170.8 
Hacia 'Zona no habitable 1 (Cuarto de 
instalaciones)' 
Tabique de una hoja, con 
revestimiento  
47.23 59.05               
Tabique de una hoja, con 
revestimiento  
38.43 49.37               
Muro de piedra enterrado  20.34 54.99 0.10 -146.2           
Solera hormigón  35.86 80.29 0.11 -284.9           
Forjado unidireccional  21.45 147.10               
Forjado unidireccional  1.72 147.36               
Muro fachada  20.49 55.07 0.20 -302.3 0.4 V -117.74 1.00 42.1 
Muro fachada  5.74 55.07 0.20 -84.7 0.4 V NO(-25.77) 1.00 2.8 
Muro fachada  16.16 55.07 0.20 -238.5 0.4 V NE(62.37) 0.74 12.7 
Solera hormigón  47.17 131.50 0.11 -374.8           
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Teja cerámica (Forjado unidireccional y 
cubierta inclinada con viguetas)  
29.92 107.15 0.05 -113.2 0.6 H   0.94 34.8 
Muro de fachada en PB Norte  8.46 55.13 0.19 -118.4 0.4 V NO(-26.67) 0.58 2.3 
Forjado unidireccional  19.72 20.32               
Forjado unidireccional  7.14 20.40               
Muro en contacto con el terreno de 
piedra trasdosado y aislado PB  
12.17 58.49 0.17 -161.1 0.4 V -117.79 1.00 22.5 
Tabique de una hoja, con 
revestimiento  
47.24 47.52               
Muro de piedra enterrado  15.12 63.02 0.10 -108.7           
Solera hormigón  6.50 130.14 0.11 -51.6           
Muro de fachada en P1 Norte  16.08 40.75 0.19 -225.1 0.4 V NO(-26.77) 1.00 7.6 
Tabique de una hoja, con 
revestimiento  
5.67 53.40               
Tabique de una hoja, con 
revestimiento  
12.62 43.76               
Tabique de una hoja, con 
revestimiento  
17.04 32.46               
Forjado unidireccional  21.45 80.24               
Teja cerámica (Panel sandwich)  62.02 8.82 0.21 -977.8 0.6 H   1.00 317.0 
Muro fachada  8.91 40.44 0.20 -131.5 0.4 V SE(153.23) 1.00 20.9 
Muro fachada P1 Este y Oeste  10.66 41.63 0.19 -153.3 0.4 V NE(63.23) 1.00 11.3 
Forjado unidireccional  8.66 80.24 0.26 -116.1 
Hacia 'Zona no habitable 1 (Cuarto de 
instalaciones)' 
Muro fachada  10.09 55.07 0.20 -148.8 0.4 V SE(153.12) 1.00 23.7 
Muro fachada P1 Este y Oeste  9.82 56.17 0.19 -141.2 0.4 V -117.7 1.00 19.7 
Muro de fachada en P1 Norte  10.27 55.32 0.18 -139.9 0.4 V NO(-26.77) 1.00 4.7 
Forjado unidireccional  19.72 79.26               
Muro de fachada en P1 Norte  11.83 63.34 0.19 -165.6 0.4 V NO(-26.77) 1.00 5.6 
Tabique de una hoja, con 
revestimiento  
13.09 57.19               
Forjado unidireccional  7.14 130.20               
Teja cerámica (Panel sandwich)  9.29 18.33 0.19 -130.0 0.6 H   1.00 42.6 
Tabique de una hoja, con 
revestimiento  
5.67 36.30               
Forjado unidireccional  1.72 131.58               
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Muro fachada  11.61 55.07 0.20 -171.3 0.4 V SE(153.23) 1.00 27.3 
Tabique de una hoja, con 
revestimiento  
12.62 38.16               
Muro fachada  9.22 55.07 0.20 -136.0 0.4 V SE(153.58) 1.00 21.7 
          -4684.7 -286.9* 625.3 
    
    
Zona no habitable 1 (Cuarto de instalaciones) 
Muro en contacto con el terreno de 
piedra trasdosado y aislado PB  
10.84 40.62 0.17 -43.0 0.4 V NE(63.23) 1.00 10.5 
Muro de fachada en PB Norte  3.40 55.13 0.19 -14.2 0.4 V NO(-26.67) 0.99 1.6 
Tabique de ladrillos huecos simbles 
con camara aislada con XPS  
11.77 60.58 0.28 170.8 Desde 'Vivienda unifamiliar' 
Muro de piedra enterrado  5.50 54.99 0.10 -11.8           
Solera hormigón  8.73 74.84 0.13 -25.7           
Forjado unidireccional  8.66 147.10 0.26 116.1 Desde 'Vivienda unifamiliar' 
          -94.8 +286.9* 12.1 
 
donde: 
S: Superficie del elemento. 
: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 
U: Transmitancia térmica del elemento. 
Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 
: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 
I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
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2.3.2.- Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros 
que forman la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-13.1 
kWh/(m²·año)) supone el 19.4% de la transmisión térmica total a través de dicha 
envolvente (-67.7 kWh/(m²·año)). 

























Vivienda unifamiliar                           
Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 2.08 1.10 0.33 2.70 
-
254.7 
0.15 0.6 V 
NO(-
26.67) 
0.03 0.95 13.5 
Puerta de entrada a la vivienda PVC  2.10   1.00 0.19 -29.2   0.6 V 
NE(62.3
7) 
0.00 0.83 3.4 
Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 1.12 1.10 0.58 2.70 
-
170.6 
0.15 0.6 V 
NO(-
25.77) 
0.03 1.00 11.6 
Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 2.08 1.10 0.33 2.70 
-
254.7 
0.15 0.6 V 
NE(62.3
7) 
0.61 0.66 64.8 
Puerta de entrada a la vivienda PVC  2.10   1.00 0.19 -29.2   0.6 V 
NO(-
26.67) 
0.00 0.68 1.6 
Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 1.04 1.10 0.49 2.70 
-
146.5 
0.15 0.6 V 
NO(-
26.67) 
0.03 0.81 7.6 
Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 1.04 1.10 0.49 2.70 
-
146.5 
0.15 0.6 V -117.79 0.01 1.00 25.6 
Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 4.32 1.10 0.44 2.70 
-
586.2 
0.15 0.6 V 
NO(-
26.77) 
0.03 1.00 36.5 
Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 0.72 1.10 0.53 2.70 
-
105.7 
0.15 0.6 V 
NE(63.2
3) 
0.02 1.00 11.8 
Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 1.44 1.10 0.40 2.70 
-
187.4 
0.15 0.6 V -117.7 0.02 1.00 30.7 
Puerta de entrada a la vivienda PVC  2.10   1.00 0.19 -29.2   0.6 V 
SE(153.
23) 
0.00 1.00 7.9 
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Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 0.72 1.10 0.53 2.70 
-
105.7 
0.15 0.6 V 
SE(153.
58) 
0.01 1.00 22.0 




            
237.
0 
    
    
Zona no habitable 1 (Cuarto de 
instalaciones)                           
Puerta de entrada a la vivienda PVC  2.10   1.00 0.19 -8.7   0.6 V 
NO(-
26.67) 
0.00 0.99 2.4 
Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar 
 1.04 1.10 0.49 2.70 -43.5 0.19 0.6 V 
NE(63.2
3) 
0.01 1.00 15.5 
            -52.2             17.9 
 
donde: 
S: Superficie del elemento. 
Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 
FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 
Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 
Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 
: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 
I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
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2.3.3.- Composición constructiva. Puentes térmicos. 
La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente 
térmica de las zonas habitables del edificio (-24.6 kWh/(m²·año)) supone el 36.3% de 
la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-67.7 kWh/(m²·año)). 
Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los 
elementos pesados y puentes térmicos de la envolvente habitable del edificio (-54.6 
kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes térmicos es el 45.0%. 








Vivienda unifamiliar         
Esquina saliente  10.38 0.050 -39.3 
Suelo en contacto con el terreno  7.59 0.145 -83.3 
Suelo en contacto con el terreno  9.82 0.115 -85.4 
Frente de forjado  17.36 0.408 -536.0 
Frente de forjado  3.45 0.409 -106.7 
Frente de forjado  21.13 0.402 -643.4 
Esquina saliente  4.32 0.035 -11.6 
Esquina entrante  4.33 -0.055 18.2 
Suelo en contacto con el terreno  22.08 0.112 -186.6 
Cubierta plana  22.08 0.819 -1367.8 
Esquina saliente  2.37 0.029 -5.2 
Suelo en contacto con el terreno  5.66 0.146 -62.4 
Suelo en contacto con el terreno  4.94 0.118 -44.3 
Cubierta plana  7.38 0.239 -133.6 
Cubierta plana  3.47 0.236 -61.9 
Cubierta plana  4.43 0.237 -79.5 
Esquina saliente  2.57 0.034 -6.5 
Cubierta plana  13.13 0.236 -234.6 
Cubierta plana  4.00 0.239 -72.4 
Cubierta plana  4.38 0.237 -78.7 
Cubierta plana  5.12 0.050 -19.4 
        -3840.2 
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donde: 
L: Longitud del puente térmico lineal. 
: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 
n: Número de puentes térmicos puntuales. 
X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 
Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año. 
 
  
2.4.- Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación 
anual de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico 
entre zonas, mediante el método completo simplificado en base 
horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, 
cuya implementación ha sido validada mediante los tests 
descritos en la Norma EN 15265:2007 (Energy performance of 
buildings - Calculation of energy needs for space heating and 
cooling using dynamic methods - General criteria and validation 
procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza un modelo 
equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en 
base horaria. Este modelo hace una distinción entre la 
temperatura del aire interior y la temperatura media radiante 
de las superficies interiores (revestimiento de la zona del 
edificio), permitiendo su uso en comprobaciones de confort 
térmico, y aumentando la exactitud de la consideración de las 
partes radiantes y convectivas de las ganancias solares, 
luminosas e internas. 
 
 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB 
HE 1, al considerar los siguientes aspectos: 
  
  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas 
temperaturas; 
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  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales 
especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la 
posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre; 
  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente 
térmica del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los 
puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales; 
  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos 
transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de 
elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los 
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros 
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 
  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el 
exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de 
calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 
Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de 
calefacción y de refrigeración del edificio. 
 
7.2.3. HE2 Rendimiento de las instalaciones 
térmicas 
1.- EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. 
  
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las 
instalaciones térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, 
refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están 
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS 
DEL RITE 
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y 
dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" 
se realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE. 
 
7.3. DB-HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
1.-FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO 
ACÚSTICO 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los 
valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo 
recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la 
transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 
 Tabiquería:   
Tipo 
Características 
en proyecto exigido 
Tabique de ladrillos huecos simbles con camara aislada con XPS 
m (kg/m²)= 125.5   
RA (dBA) = 39.8       33  
Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 65.1   
RA (dBA) = 36.5       33  
Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 82.4   
RA (dBA) = 36.5       33  
Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 93.7   
RA (dBA) = 36.5       33  
Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 99.6   
RA (dBA) = 36.5       33  
Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 111.0   
RA (dBA) = 36.5       33  
Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 122.4   
RA (dBA) = 36.5       33  
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Elementos de separación verticales entre: 
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier recinto no perteneciente 
Protegido 
Elemento base     
No procede 
a la unidad de uso(1)       
(si los recintos no comparten Trasdosado 
    
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no perteneciente 
  
Puerta o ventana 
No procede 
a la unidad de uso(1)   
(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 
o ventanas)   
De instalaciones 
  
Elemento base     
No procede 
      
Trasdosado 




Elemento base     
No procede 
      
Trasdosado 
    
  
Cualquier recinto no perteneciente 
Habitable 
Elemento base     
No procede 
a la unidad de uso(1)       
(si los recintos no comparten Trasdosado 
    
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no perteneciente 
  
Puerta o ventana 
No procede 
a la unidad de uso(1)(2)   
(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 
o ventanas)   
De instalaciones 
  
Elemento base     
No procede 
        
  Trasdosado 
    
    
De instalaciones 
  
Puerta o ventana 
No procede 
(si los recintos   
comparten puertas Cerramiento 
No procede 
o ventanas)   
De actividad 
  
Elemento base     
No procede 
        
  Trasdosado 
    
    
De actividad (si Puerta o ventana No procede 
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Elementos de separación verticales entre: 
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
los recintos comparten     
puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede 
    
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario 
   
Elementos de separación horizontales entre: 
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier recinto 
Protegido 
Forjado     
No procede 
no perteneciente a       
la unidad de uso(1)     
  Suelo flotante     
        
Techo suspendido     
      
De instalaciones 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
De actividad 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
Cualquier recinto 
Habitable 
Forjado     
No procede 
no perteneciente a       
la unidad de uso(1) Suelo flotante 
    
    
  Techo suspendido 
    
  
De instalaciones Forjado     No procede 
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Elementos de separación horizontales entre: 
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
        
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
De actividad 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
 
 Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 
Ruido 
exterior 
Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Ld =  60 dBA Protegido (Estancia) 
Parte ciega: 
D2m,nT,Atr = 31 dBA  30 dBA 
Muro fachada 
Teja cerámica (Forjado unidireccional y cubierta 
inclinada con viguetas) - Guarnecido de yeso a 
buena vista 
Huecos: 
Puerta de entrada a la vivienda PVC 
  
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, 
para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y 
D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite 
de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados 
mediante la opción general. 
 Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 
Tipo Planta Nombre del recinto 
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto 
con el aire exterior 
Protegido Planta baja Salón comedor (Salón / Comedor) 
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7.4. DB-HS SALUBRIDAD 
7.4.1. HS1 Protección frente a la humedad 
1.- EMPLAZAMIENTO 
El edificio se sitúa en el término municipal de Lituénigo (Zaragoza), en un entorno 
de clase 'E0' siendo de una altura de 5.95 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 
'B', con grado de exposición al viento 'V2', y zona pluviométrica IV. 
 El tipo de terreno de la parcela (grava) presenta un coeficiente de permeabilidad 
de 1 x 10-2 cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con 
colocación de sub-base 
  
2.- MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
2.1.- Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto 
con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la 
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el 
terreno respecto al nivel freático, por lo que se establece para cada muro, en función 
del tipo de suelo asignado. 
 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-2 cm/s(1) 
Notas: 
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2.2.- Condiciones de las soluciones constructivas 
Muro de piedra enterrado SIN CONDICIONES 
 
Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 1(1) 
Tipo de muro: Pantalla(2) 
Situación de la impermeabilización: Parcialmente estanco(3) 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno 
mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ, o mediante el hincado en el 
terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 
(3) Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se 
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara, donde se recoge y se evacúa. 
 




2.3.- Puntos singulares de los muros en contacto con el terreno 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentros del muro con las fachadas: 
-En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el 
impermeabilizante y la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación 
adherida del mismo material que la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente 
a lo largo del paramento del muro hasta 10 cm, como mínimo, por debajo del borde 
inferior de la banda de refuerzo (véase la figura siguiente). 
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2.Capa de mortero de regulación 
3.Banda de terminación 
4.Impermeabilización 




-Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación así como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema 
de impermeabilización que se emplee. 
Paso de conductos: 
-Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos 
exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos 
diferenciales entre el muro y el conducto. 
-Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
-Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe 
sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico 
elástico resistente a la compresión. 
Esquinas y rincones: 
-Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda 
o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una 
anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista. 
-Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del 
muro deben ir adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 
Juntas: 
-En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica 
impermeabilizados con lámina deben disponerse los siguientes elementos (véase la 
figura siguiente): 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
Autor: Alberto García Pellicer - 73 – 
422.19.63  
a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y 
compatible químicamente con la impermeabilización; 
b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 
c)Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura 
de 25 cm como mínimo centrada en la junta; 
d) Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con 
una armadura de fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo 
centrada en la junta; 
e) El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 
f)Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en 
la junta, del mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 
 
1.Banda de terminación 
2.Impermeabilización 
3.Banda de refuerzo 




-En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica 
impermeabilizados con productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos: 
a)Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y 
compatible químicamente con la impermeabilización; 
b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 
c) La impermeabilización del muro hasta el borde de la junta; 
d) Una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada 
en la junta y del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de 
fibra de poliéster o una banda de lámina impermeable. 
-En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con 
lámina o con productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y 
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horizontales, debe disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de 
ambos lados de la junta. 
-Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse 
con mortero hidrófugo de baja retracción o con un sellante a base de poliuretano. 
 
3.- SUELOS 
3.1.- Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto 
con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la 
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto 
con el terreno respecto al nivel freático. 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-2 cm/s(1) 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
 
3.2.- Condiciones de las soluciones constructivas 
Solera hormigón C2+C3 
 
Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 2(1) 
Tipo de muro: Pantalla(2) 
Tipo de suelo: Placa(3) 
Tipo de intervención en el terreno: Subbase(4) 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno 
mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ, o mediante el hincado en el 
terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 
(3) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del 
agua freática. 
(4) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
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Constitución del suelo: 
C2Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 
C3Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del 
mismo. 
Solera hormigón C2+C3 
 
Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 2(1) 
Tipo de suelo: Placa(2) 
Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3) 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del 
agua freática. 
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
  
Constitución del suelo: 
C2Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 
C3Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del 
mismo. 
 
3.3.- Puntos singulares de los suelos 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentros del suelo con los muros: 
-En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad, el encuentro debe realizarse de la forma detallada a continuación. 
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-Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de 
muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en 
la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
-Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe 
encastrarse y sellarse en el intradós del muro de la siguiente forma (véase la siguiente 
figura): 
a) Debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de 
profundidad como máximo que dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como 
mínimo; 
b) Debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior 
que debe sellarse con un perfil expansivo. 
 
1. Muro pantalla de hormigón in situ 
2. Perfil expansivo 
3. Suelo 
4. Muro pantalla prefabricado 
 
-Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil 
expansivo situado en el interior de la junta. 
Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
-Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse 
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4.- FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 
4.1.- Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 
2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de 
exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 
2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0(1) 
Zona pluviométrica de promedios: IV(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 6.0 m(3) 
Zona eólica: B(4) 
Grado de exposición al viento: V2(5) 
Grado de impermeabilidad: 3(6) 
Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E0(Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados 
tales como árboles o construcciones pequeñas). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el 
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
  
4.2.- Condiciones de las soluciones constructivas 
Muro de fachada en PB Norte R1+B1+C2+J1+N1 
 
Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B1+C2, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 
 
 Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R1El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
- 78 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa 
plástica delgada; 
- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente 
a la fisuración; 
- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura 
constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
- De piezas menores de 300 mm de lado; 
- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 
- Adaptación a los movimientos del soporte. 
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
B1Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 
- Cámara de aire sin ventilar; 
- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
Composición de la hoja principal: 
C2Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
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- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o 
un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja 
principal: 
J1Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de 
los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal: 
N1Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. 
Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
Muro en contacto con el terreno de piedra trasdosado y aislado PB R1+B1+C2+J1+N1 
 
Muro de piedra exixtente en planta baja protegido con lámina de polietilexo, hoja de fábrica de 
ladrillo perforado de hormigón, XPS y finalizado con una hoja de ladrillo hueco cerámico revestida 
de yeso. 
Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B1+C2, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 
 
  
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R1El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa 
plástica delgada; 
- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
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- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente 
a la fisuración; 
- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura 
constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
- De piezas menores de 300 mm de lado; 
- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 
- Adaptación a los movimientos del soporte. 
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
B1Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 
- Cámara de aire sin ventilar; 
- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
Composición de la hoja principal: 
C2Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o 
un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja 
principal: 
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J1Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de 
los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal: 
N1Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. 
Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
Muro fachada R1+B1+C2+J1+N1 
 
Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B1+C2, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 
 
  
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R1El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa 
plástica delgada; 
- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente 
a la fisuración; 
- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura 
constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
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- De piezas menores de 300 mm de lado; 
- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 
- Adaptación a los movimientos del soporte. 
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
B1Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 
- Cámara de aire sin ventilar; 
- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
Composición de la hoja principal: 
C2Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o 
un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja 
principal: 
J1Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de 
los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal: 
N1Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. 
Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
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Muro de fachada en P1 Norte R1+B1+C2+J1+N1 
 
Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B1+C2, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 
 
  
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R1El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa 
plástica delgada; 
- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente 
a la fisuración; 
- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura 
constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
- De piezas menores de 300 mm de lado; 
- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 
- Adaptación a los movimientos del soporte. 
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
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B1Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 
- Cámara de aire sin ventilar; 
- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
Composición de la hoja principal: 
C2Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o 
un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja 
principal: 
J1Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de 
los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal: 
N1Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. 
Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
Muro fachada P1 Este y Oeste R1+B1+C1+J1+N1 
 
Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (R1+B1+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 
  
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R1El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
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- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa 
plástica delgada; 
- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente 
a la fisuración; 
- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura 
constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
- De piezas menores de 300 mm de lado; 
- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 
- Adaptación a los movimientos del soporte. 
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
B1Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 
- Cámara de aire sin ventilar; 
- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
Composición de la hoja principal: 
C1Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera 
como tal una fábrica cogida con mortero de: 
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- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o 
un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja 
principal: 
J1Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de 
los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal: 
N1Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. 
Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
 
4.3.- Puntos singulares de las fachadas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
Juntas de dilatación: 
-Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada 
junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación 
contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de 
movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 
Tipo de fábrica 
Distancia entre las 
juntas (m) 
de piedra natural 30 
de piezas de hormigón celular en autoclave 22 
de piezas de hormigón ordinario 20 
de piedra artificial 20 
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 
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Retracción final del mortero 
(mm/m) 
Expansión final por humedad de la pieza 
cerámica (mm/m) 
 
  0,15 0,15 30 
  0,20 0,30 20 
  0,20 0,50 15 
  0,20 0,75 12 
  0,20 1,00 8 
(1) Puede interpolarse linealmente 
-En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre 
un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales 
que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos 
de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. 
La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su 
espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas 
debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen 
chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma 
que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo 
y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo 
correspondiente (véase la siguiente figura). 
-El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma 





4. Chapa metálica 
5. Sellado 
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Arranque de la fachada desde la cimentación: 
-Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la 
fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso 
de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
-Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un 
revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo 
de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de 
altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la 
barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la 
fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo 







-Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera 
impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el 
apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado. 
Encuentros de la fachada con los forjados: 
-Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga 
revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes 
(véase la siguiente figura): 
a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y 
cada forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que 
debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un 
material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista 
del forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 
b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo 
largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm 
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por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la 
fábrica. 
 
1. Revestimiento continuo 
2. Perfil con goterón 
3. Junta de desolidarización 
4. Armadura 




-Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener 
las características anteriormente mencionadas. 
Encuentros de la fachada con los pilares: 
-Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada 
con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo 
del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
-Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de 
menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir 
la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución 
que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 
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Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 
-Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse 
un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 
-Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo 
impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, 
con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como 
mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema 
de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe 
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-Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 
a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al 
exterior, separados 1,5 m como máximo (véase la siguiente figura); 
b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, 
separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta 
el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara. 
 
1. Hoja principal 
2. Sistema de evacuación 
3. Sistema de recogida 
4. Cámara 
5. Hoja interior 
6. Llaga desprovista de mortero 




Encuentro de la fachada con la carpintería: 
-Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre 
dos bordes paralelos. 
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-Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el 
agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente 
inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia 
discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que 
produzcan los mismos efectos. 
-El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, 
debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al 
muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer 
de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la 
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo 
(véase la siguiente figura). 
-La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear 
a través de ella un puente hacia la fachada. 
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Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
-Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia 
que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 
-Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer 
de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados 
de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser 
impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una 
pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación 
cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean 
cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean 
impermeables con un sellado adecuado. 
Anclajes a la fachada: 
-Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen 
en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe 
realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el 
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Aleros y cornisas: 
-Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente 
hacia el exterior para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más 
de 20 cm del plano de la fachada deben 
a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera 
impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos; 
b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba 
al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la 
descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 
c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar 
que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte 
inmediatamente inferior al mismo. 
-En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse 
otra solución que produzca el mismo efecto. 
-La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear 
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5.- CUBIERTAS INCLINADAS 
5.1.- Condiciones de las soluciones constructivas 
Teja cerámica (Forjado unidireccional y cubierta inclinada con viguetas) 
 
Formación de pendientes:   
Descripción: Tablero multicapa sobre entramado estructural 
Pendiente: 0.0 % 
Aislante térmico(1):   
Material aislante térmico: Aire 
Espesor: 0.4 cm(2) 
Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 
Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Notas: 
(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 




Sistema de formación de pendientes 
-El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad 
suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser 
adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
-Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de 
soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser 
compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 
Aislante térmico: 
-El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones 
mecánicas. 
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-Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, 
ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa 
separadora entre ellos. 
-Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización 
y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características 
adecuadas para esta situación. 
Capa de impermeabilización: 
-Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse 
de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
-Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve 
de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben 
utilizarse sistemas no adheridos. 
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de 
protección pesada. 
Tejado 
-Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, 
etc. El solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento 
que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, 
tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
-Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para 
garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima 
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Teja cerámica (Panel sandwich) 
 
Formación de pendientes:   
Descripción: Tablero multicapa sobre entramado estructural 
Pendiente: 0.0 % 
Aislante térmico(1):   
Material aislante térmico: 
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 
W/[mK]] 
Espesor: 0.1 cm(2) 




Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Notas: 
(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles. 
  
Sistema de formación de pendientes 
-El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad 
suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser 
adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
-Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de 
soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser 
compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 
Aislante térmico: 
-El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones 
mecánicas. 
-Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, 
ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa 
separadora entre ellos. 
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-Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización 
y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características 
adecuadas para esta situación. 
Capa de impermeabilización: 
-Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse 
de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
-Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve 
de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben 
utilizarse sistemas no adheridos. 
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de 
protección pesada. 
Tejado 
-Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, 
etc. El solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento 
que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, 
tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
-Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para 
garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima 
del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del 
edificio. 
 
5.2.- Puntos singulares de las cubiertas inclinadas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
-En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
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-Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento 
vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma 
similar a la descrita en las cubiertas planas. 
-Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse 
un canalón y realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 
Protección frente a la humedad. 
-Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los 
elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 
prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro (véase la siguiente figura). 
 
1.Piezas de tejado 




-Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como 
máximo del soporte que conforma el alero. 
-Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través 
de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un 
recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma 
pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
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Borde lateral: 
-En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente 
más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede 
rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
Limahoyas: 
-En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 
-Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 
-La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. 
como mínimo. 
Cumbreras y limatesas: 
-En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben 
solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 
-Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera 
y la limatesa deben fijarse. 
-Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio 
de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse 
con piezas especiales o baberos protectores. 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
-Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. 
-La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe 
resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 
-En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante 
por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
Lucernarios: 
-Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el 
precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 
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-En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse 
por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el 
encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 
Anclaje de elementos: 
-Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 
-Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que 
deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por 
encima del tejado. 
Canalones: 
-Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 
-Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 
mínimo. 
-Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como 
mínimo sobre el mismo. 
-Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada 
de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
-Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que 
cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo 
y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (véase la 
siguiente figura). 
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1. Piezas de tejado 
2. Elemento de protección del paramento vertical 
3. Elemento de protección del canalón 
 
-Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de 
protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una 
banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (véase la 
siguiente figura); 
b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de 
protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una 
banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (véase la 
siguiente figura); 
-Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe 
disponerse de tal forma que: 
a) El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm 
como mínimo; 
b) La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 
20 cm como mínimo. 
c) El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado. 
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7.4.2. HS2 Recogida y evacuación de residuos 
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN LA VIVIENDA 
 a)Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las 
cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 
b)El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en 
planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm³. 
c)En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las 
fracciones de papel / cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento 
inmediato el almacén de contenedores del edificio. 
d)Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse 
en la cocina o en zonas anejas auxiliares. 
e)Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda 
realizarse sin que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más 
alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 
f)El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 
30 cm de los límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente 
lavable. 
 
 Cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento 
  [4 dormitorios dobles] 
Fracción CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupantes) Capacidad (l) 
Papel / cartón 10.85 8 86.80 
Envases ligeros 7.80 8 62.40 
Materia orgánica 3.00 8 45.00 
Vidrio 3.36 8 45.00 
Varios 10.50 8 84.00 
Capacidad mínima total   323.20 
Notas: 
(1) CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada fracción se obtiene de la tabla 2.3 del DB HS 
2. 
(2) Pv, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a la suma del número total de dormitorios 
sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles. 
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7.4.3. HS3 Calidad del aire interior 
1.- ABERTURAS DE VENTILACIÓN 
1.1.- Viviendas 
1.1.1.- Ventilación mecánica 
Vivienda unifamiliar (Planta baja)  
























Salón comedor (Salón / 
Comedor) 








































17.2  - 9.0  
14.
2  













Baño 1 (Baño / Aseo) 
Húmed
o 
6.5  - 8.0  8.0  













Au Área útil Tab 
Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, 
M: mixta) 
No Número de ocupantes. qa Caudal de ventilación de la abertura. 
qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 
qe 
Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida 
de aire) 
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Vivienda unifamiliar (Planta 1)  



















Dormitorio 3 (Dormitorio) Seco 12.9  2 4.0  4.0  








Dormitorio 2 (Dormitorio) Seco 20.9  2 8.0  8.0  








Dormitorio 4 (Dormitorio) Seco 15.4  2 4.0  4.0  








Baño 2 (Baño / Aseo) Húmedo 4.3  - 8.0  8.0  








Baño 3 (Baño / Aseo) Húmedo 5.0  - 8.0  8.0  










Au Área útil Tab 
Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, 
M: mixta) 
No Número de ocupantes. qa Caudal de ventilación de la abertura. 
qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 
qe 
Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida 
de aire) 
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1.2.- Trasteros y zonas comunes 
Cuarto de instalaciones 


















Cuarto de instalaciones 8.7  6.1  6.1  


















Au Área útil qa Caudal de ventilación de la abertura. 
qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 
qe 
Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida 
de aire) 
Areal Área real de la abertura. 
Tab 
Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, 
















Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
Autor: Alberto García Pellicer - 107 – 
422.19.63  
2.- CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
2.1.- Viviendas 
2.1.1.- Ventilación mecánica 
2.1.1.1.- Conductos de extracción 
2-VEM 




















2-VEM - 2.1 8.0 20.0 78.5 100 10.0 1.0 3.2 3.2 0.082 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 
Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 
Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 
De Diámetro equivalente J Pérdida de carga 
 
   
 
3-VEM 




















3-VEM - 3.1 8.0 20.0 78.5 100 10.0 1.0 0.1 0.1 0.004 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 
Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 
Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 
De Diámetro equivalente J Pérdida de carga 
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4-VEM 




















4-VEM - 4.1 8.0 20.0 78.5 100 10.0 1.0 0.1 0.1 0.004 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 
Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 
Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 
De Diámetro equivalente J Pérdida de carga 
 
 
   
5-VEM 




















5-VEM - 5.1 14.2 35.6 78.5 100 10.0 1.8 3.7 3.7 0.281 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 
Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 
Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 
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 3.-ASPIRADORES HÍBRIDOS, ASPIRADORES MECÁNICOS Y 
EXTRACTORES 
3.1.- Viviendas 
3.1.1.- Ventilación mecánica 






2-VEM 8.0 1.101 
3-VEM 8.0 1.023 
4-VEM 8.0 1.023 
5-VEM 14.2 1.301 
 
  
7.4.4. HS4 Suministro de agua 
1.- ACOMETIDAS 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

























1-2 0.61 0.73 2.15 0.38 0.82 0.30 28.00 32.00 1.34 0.06 39.50 39.14 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
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2.- TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

























2-3 0.68 0.82 2.15 0.38 0.82 -0.30 27.30 25.00 1.41 0.08 35.14 34.87 
 
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 




3.- INSTALACIONES PARTICULARES 
3.1.- Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 
15875-2 






































































































1.51 0.93 17.52 16.09 












2.58 2.02 16.09 14.07 
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1.66 0.66 14.07 15.05 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Unifamiliar (Vivienda) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Du): Ducha 
  
 
3.2.- Producción de A.C.S. 




Unifamiliar Caldera a gasóleo para calefacción y ACS 0.49 
  
Abreviaturas utilizadas 
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3.3.- Bombas de circulación 







Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 





Referencia de la unidad de ocupación a la que 
pertenece la bomba de circulación 
Pcal Presión de cálculo 
Qcal Caudal de cálculo     
 
 
4.- AISLAMIENTO TÉRMICO 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla 
de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla 
de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
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7.4.5. HS5 Evacuación de aguas 
1.- RED DE AGUAS RESIDUALES 























11-12 0.60 48.04 5.00 110 2.35 1.00 2.35 14.60 3.08 104 110 
12-13 1.64 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
12-14 0.60 5.47 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
11-15 0.34 10.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
16-17 0.37 1.00 7.00 110 3.29 0.71 2.33 38.58 0.78 104 110 
17-18 0.24 12.85 5.00 110 2.35 1.00 2.35 20.14 1.94 104 110 
18-19 0.12 28.56 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
18-20 1.76 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
17-21 3.33 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
16-22 0.21 1.00 7.00 110 3.29 0.71 2.33 38.58 0.78 104 110 
22-23 1.39 4.09 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
22-24 0.26 1.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 38.79 0.78 104 110 
24-25 0.26 21.10 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
24-26 1.96 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
2-33 11.47 1.70 9.00 110 4.23 0.71 2.99 38.26 1.01 104 110 
33-34 1.24 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
33-35 1.03 2.42 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
33-36 1.18 2.11 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     
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10-16 3.15 14.00 110 6.58 0.45 2.94 0.144 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 



























9-10 1.54 2.00 21.00 160 9.87 0.35 3.49 23.10 1.08 154 160 
10-11 2.53 2.00 7.00 160 3.29 0.71 2.33 18.89 0.96 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
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2 9.70 2.00 160 60x60x70 cm 
11 2.53 2.00 160 60x60x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 























6-7 22.46 5.01 0.50 125 125.00 1.00 - - 
6-8 23.91 5.30 6.51 125 125.00 1.00 - - 
29-30 52.34 0.63 1.00 125 125.00 1.00 - - 
30-31 48.91 8.95 1.00 125 125.00 1.00 - - 
29-32 42.87 7.84 1.22 125 125.00 1.00 - - 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al canalón I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
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3-4 93.01 1.46 7.54 - 40 125.00 1.00 - - 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 





















5-6 46.38 80 125.00 1.00 1.61 0.162 77 80 
9-28 95.21 80 125.00 1.00 3.31 0.250 77 80 
28-29 95.21 80 125.00 1.00 3.31 0.250 77 80 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga a la bajante Q Caudal 
Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 
I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 
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2-3 0.34 2.00 160 4.84 27.24 1.18 154 160 
3-5 5.51 2.00 160 1.61 15.78 0.86 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 
i Pendiente v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 




























1-2 9.70 2.00 30.00 160 22.25 0.56 12.40 45.66 1.54 152 160 
2-9 3.54 2.00 21.00 160 13.18 0.52 6.80 32.45 1.30 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
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7.5. DB-SI SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
7.5.1. SI1 Propagación interior 
1.- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que 
se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las 
condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que 
los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén 
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
El uso principal del edificio es Vivienda unifamiliar y se desarrolla en un único 
sector. 
 Sectores de incendio 
Sector 
Sup. construida 
(m²) Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 
Paredes y techos (3) Puertas 






EI 60 - EI2 30-C5 - 
Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento 
Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
 
2.- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 
 
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
Autor: Alberto García Pellicer - 119 – 
422.19.63  
3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE 
ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene 
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos 
elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al 
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los 
registros para mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras 
no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-
d2, BL-s3-d2 o mejor. 
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de 
incendio se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por 
elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de 
ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
a)Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente 
la sección de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos 
igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos 
automática EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento 
de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 
b)Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual 
a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(io) ('t' 
es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación 
atravesado). 
 
4.- REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS 
Y DE MOBILIARIO 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
- 120 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
 Reacción al fuego 
Situación del elemento 
Revestimiento (1) 
Techos y paredes 
(2)(3) 
Suelos (2) 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), 
suelos elevados, etc. 
B-s3, d0 BFL-s2 (5) 
Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 
conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté 
protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así 
como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, 
decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
 
7.5.2. SI2 Propagación exterior 
1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio 
mediante el control de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a 
sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia 
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos 
suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del 
edificio considerado con una resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de 
la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del 
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Propagación horizontal 
Plantas Fachada (1) 
Separación 
(2) 
Separación horizontal mínima 
(m) (3) 
Ángulo (4) Norma Proyecto 
Planta 
baja 
Muro de fachada en PB Norte No No procede 
Planta 
baja 
Muro en contacto con el terreno de 
piedra trasdosado y aislado PB 
No No procede 
Planta 
baja 
Muro fachada No No procede 
Planta 1 Muro de fachada en P1 Norte No No procede 
Planta 1 Muro fachada No No procede 
Planta 1 Muro fachada P1 Este y Oeste No No procede 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras 
zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la 
tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas 
paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 
 
  
La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se 
efectúa reservando una franja de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia 
al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio distintos, 
entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una 
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas. 
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la 
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Propagación vertical 
Planta Fachada (1) Separación (2) 
Separación vertical mínima 
(m) (3) 
Norma Proyecto 
Planta baja - 
Planta 1 
Muro de fachada en PB Norte No No procede 
Planta baja - 
Planta 1 
Muro en contacto con el terreno de 
piedra trasdosado y aislado PB 
No No procede 
Planta baja - 
Planta 1 
Muro fachada No No procede 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras 
zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada 
con la dimensión de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d  1 - 
b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
  
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la 
superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una 
altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible 
al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la 
fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se 
encuentre su arranque. 
 
2.- CUBIERTAS 
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de 
cubierta con huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, 
pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 
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7.5.3. SI3 Evacuación de ocupantes 
1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición 
especial de las definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún 
establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 
'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie construida 
mayor de 1500 m². 
 
2.- CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los 
valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del 
uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de 
ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas 
zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo 
al punto 2.2 (DB SI 3). 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de 
evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en 
función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de 
una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), 
tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, 
como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a 
lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de 
evacuación el flujo de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A 
personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el 
punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación 
que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, 
según el punto 2.2 (DB SI 3). 
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Anchura de las 
salidas(6) (m) 
(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector de incendio (Uso Residencial Vivienda), ocupación: 8 personas 
Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de 
ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según 
el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según 
la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo 
para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más 
aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en 
la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación 
establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en 
función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de 
planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de 
evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 
m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 
  
 
3.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de 
evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los 
siguientes criterios: 
a)Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
"SALIDA", excepto en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, 
cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean 
fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio. 
b)La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
c)Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las 
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salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto 
con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d)En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes 
citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es 
el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas 
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia 
plantas más bajas, etc. 
e)En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" 
en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f)Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo 
establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 
g)Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el 
Anejo A de CTE DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o 
a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas 
en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios 
accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo 
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h)La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color 
en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en 
una pared adyacente a la zona. 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión 
luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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4.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, 
por no existir en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 
(DB SI 3): 
a)Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de 
aparcamiento abierto; 
b)Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación 
exceda de 1000 personas; 
c)Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que 
constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando 
esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas. 
 
7.5.4. SI4 Evacuación de ocupantes 
1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 
El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo), en sus disposiciones 
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Sector de incendio (Uso 'Vivienda unifamiliar') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (1) No No No No 
Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de 
evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo 
a la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 
21A-144B-C. 
 
   
2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de 
disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes 
señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, 
dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 
  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 
20 m. 
  De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 
30 m. 
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del 
alumbrado normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para 
las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 
y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 
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7.5.5. SI5 Intervención de los bomberos 
1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 
1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni 
del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan 
los accesos al edificio. 
 
2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 
1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada 
para el personal del servicio de extinción de incendio. 
 
7.5.6. SI6 Resistencia al fuego de la estructura 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es 
suficiente si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
a)Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al 
fuego de la estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso 
del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. 
b)Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 
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Material estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego mínima de 
los elementos 
estructurales (3) 
































(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia 
al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o 
de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es 
necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, 
obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en 
caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. 
 
7.6. DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Dadas las características de la parcela y del edificio que se pretende construir, se 
considera que es preciso adoptar una solución de estructura flexible, que se adapte a la 
simplicidad del proyecto. 
 
ESTRUCTURA 
Estructura de vigas de hormigón armado, HA-25, y muros de carga con forjados 
de viguetas semiportantes. 
 
CIMENTACIÓN 
Cimentación mediante zapatas corridas de hormigón armado HA-25.   
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MÉTODO DE CÁLCULO 
Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la 
Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de 
la norma EHE y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 4º del CTE 
DB-SE 
Situaciones no sísmicas 
 
      Situaciones sísmicas 
 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo 
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de 
acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
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Acero laminado y conformado 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A 
(Seguridad estructural: Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y 
deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin 
mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de 
agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón de árido, denso y ligero. 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en los 
bloques de hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes 
portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones 
de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
Madera 
Se efectúan las comprobaciones de acuerdo al CTE SE-M (Seguridad estructural: 
Madera). 
 
CÁLCULOS POR ORDENADOR 
Debido a la simplicidad del proyecto, para la obtención de las solicitaciones y 
dimensionado de los elementos estructurales, se ha basado en la instrucción EHE-96, 
RL-88 y CTE-SE F. 
Todos los elementos de la obra se han calculado. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, 















Resistencia Característica a los 
28 días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-03) CEM 
I/32.5 N 
    
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 
400/300     
Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) I     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2) 
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Designación B-500-S     
Límite Elástico (N/mm2) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     








Designación B-500-T     












A. Nivel de Control previsto Normal     





















Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275     
Acero en 
Chapas 
Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275     
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Clase y Designación S235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 




Clase y Designación S235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
235     














Soldaduras      
Tornillos 
Ordinarios 
A-4t     
Tornillos 
Calibrados 
A-4t     
Tornillo de Alta 
Resist. 
A-10t     
Roblones      
Pernos o Tornillos 
de Anclaje 
B-400-S     
 
Muros de fábrica 
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ENSAYOS A REALIZAR 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán 
los ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma 
Cap. XV, art. 82 y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado 
en el capítulo 12 del CTE SE-A 
 
ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, 
artículo 2.4.3, y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se 
considera aceptable un asiento máximo admisible de 1 cm 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 
4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos 
elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo 
expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por 
tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para 
la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
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En los elementos se establecen los siguientes límites: 





















1/350 1/350 1/350 
3.-





1/300 1/300 1/300 
 
 
ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
Acciones Gravitatorias 
Cargas superficiales 
Peso propio del forjado 





Desplome relativo a la altura entre plantas: 
 /h<1/250 
Desplome relativo a la altura total del edificio: 
 /H<1/500 
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Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como 



















25+5 72 30 25 5 3.6 
 
Forjados de losa maciza. Los cantos de las losas son: 
Planta Canto (cm) 
Alero Cubierta 15 
El peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en metros por 
25 kN/m3. 
 
Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el 
producto de su canto en metros por 25 kN/m3. 
 
Zonas aligeradas. Las zonas aligeradas de los forjados se han indicado en el 
apartado de peso propio.  
 
Pavimentos y revestimientos 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda 2.5 
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Sobrecarga de tabiquería 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 1.5 
 
Sobrecarga de uso 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Todo Viviendas 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda (No visitable) 1 
 
Sobrecarga de nieve 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Incluida en sobrecarga de uso  
 
Cargas lineales 
Peso propio de las fachadas 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 7.5 
Peso propio de las particiones pesadas 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Medianeras 5 
Sobrecarga en voladizos 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 2 
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Cargas horizontales en barandas y antepechos 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 1 
 
Acciones del viento 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 
Grado de aspereza 
Grado de aspereza IV 
Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 
B 
Acciones térmicas y reológicas 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas 
de dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio.  
El tamaño del edificio no exige la ubicación de juntas de dilatación. 
Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, en el término municipal de Lituénigo NO se consideran las acciones 
sísmicas. 
 
Combinaciones de acciones consideradas 
Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función 
de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o 
desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 
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Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes 
parciales de seguridad ( ) 
 














1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga 
(Q) 
0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes 
parciales de seguridad ( ) 
 














1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga 
(Q) 
0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: 
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 




Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes 
parciales de seguridad ( ) 
 














1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga 
(Q) 
0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes 
parciales de seguridad ( ) 
 














1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga 
(Q) 
0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: 
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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Acero Laminado 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 




Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes 
parciales de seguridad ( ) 
 














0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga 
(Q) 
0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes 
parciales de seguridad ( ) 
 














1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga 
(Q) 
0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
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(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: 
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
Acero conformado 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 
Madera 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y 
conformado. 
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB-SE M 
 
Acciones características 
Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas 
de cimentación) 
Desplazamientos (para comprobar desplomes) 
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Viento (Q) 0.00 1.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A)   
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes 











Viento (Q) 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 
 
7.7. RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS 
1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido 
diseñadas y calculadas de forma que: 
 Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una 
calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios 
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de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, 
cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 
Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, 
como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 
atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 
Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros 
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 
ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias 
o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 
 
1.1.- Exigencia de bienestar e higiene 
1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño 
y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que 
definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
  
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
 Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 
Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 
Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 
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A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño 
utilizadas en el proyecto: 
 Referencia 
Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Baño / Aseo 24 21 50 
Cocina 24 21 50 
Dormitorio 24 21 50 
Pasillo / Distribuidor 24 21 50 
Salón / Comedor 24 21 50 
  
1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 
del apartado 1.4.2 
1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 
La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto, se han 
considerado los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del 
Código Técnico de la Edificación. 
  
1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el 
método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire 
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 Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en 
el proyecto. 
 Referencia 
Caudales de ventilación 
Por persona 
(m³/h) 




Baño / Aseo   2.7 54.0 
Cocina   7.2   
Dormitorio 18.0 2.7   
Pasillo / Distribuidor   2.7   
Salón / Comedor 10.8 2.7   
 
  
1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 
La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para 
que sea compatible con su uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de 
tuberías. 
 La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones 
establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
  
1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del 
apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido 
del CTE conforme a su documento básico. 
  
1.2.- Exigencia de eficiencia energética 
1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 
1.2.1.1.- Generalidades 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales 
ajustándose a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando 
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las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos 
portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de 
transporte de fluidos. 
  
1.2.1.2.- Cargas térmicas 
1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 
A continuación, se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada 















































18.28 54.00 179.95 30.49 198.23 198.23 
Dormitorio 3 Planta 1 174.34 36.00 239.93 32.12 414.27 414.27 
Dormitorio 4 Planta 1 347.20 41.46 276.30 40.61 623.50 623.50 
Dormitorio 2 Planta 1 315.00 56.49 376.50 33.05 691.51 691.51 
Baño 2 Planta 1 97.13 54.00 179.95 64.60 277.08 277.08 
Baño 3 Planta 1 79.26 54.00 179.95 51.86 259.21 259.21 
Pasillo Planta 1 107.92 21.79 72.60 22.37 180.52 180.52 
Escaleras Planta 1 104.40 12.89 42.97 30.86 147.36 147.36 
Total   632.4 
Carga total 
simultánea   
5286.4   
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 En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos 
de la instalación. 
  
1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de 
los conjuntos de recintos. 
 Calefacción: 
 Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
Vivienda 6.15 6.15 6.15 
  
 
1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
1.2.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberías 
1.2.2.1.1.- Introducción 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 
'Procedimiento simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la 
temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 
y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de 
referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 
 El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma 
UNE-EN ISO 12241. 
  
1.2.2.1.2.- Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la 
pérdida de calor: 
 Temperatura seca exterior de invierno: -4.8 °C 
Velocidad del viento: 7.4 m/s 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
- 150 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
 1.2.2.1.3.- Tuberías en contacto con el ambiente interior 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el 
cálculo de las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento 
de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 
 A continuación, se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos 















Tipo 1 16 mm 0.037 25 17.67 17.67 2.29 80.7 
            Total 81 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 
aisl. Conductividad del aislamiento m.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción 
por unidad de longitud 
eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 





Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno 
(EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, color blanco, modelo Comfort Pipe PLUS 
"UPONOR IBERIA", colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
  
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha 
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1.2.2.1.4.- Pérdida de calor en tuberías 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
 Equipos 
Potencia de calefacción 
(kW) 






Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 22 kW, con cuerpo de 
acero soldado y ensayado a presión, de 1000x100x1000 mm. 
 
 El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 
  
Calefacción 




Pérdida de calor 
(%) 
22.00 0.10 0.4 
 
 Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 
  
1.2.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia 
de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
  
1.2.2.3.- Redes de tuberías 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de 
funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de 
unidades terminales servidas. 
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1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 
 
1.2.3.1.- Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control 
automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de 
diseño previstas. 
  
1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura 
y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, 
es el siguiente: 
 THM-C1: 
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
 Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una 
válvula termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales. 
 THM-C2: 
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 
representativo. 
 THM-C3: 
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función 
de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
 THM-C4: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 
representativo. 
 THM-C5: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
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 A continuación, se describe el sistema de control empleado para cada conjunto 
de recintos: 
  




1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos 





IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 








El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del 
aire interior 
  
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
  
1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía 
del apartado 1.2.4.5 
1.2.4.1.- Zonificación 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, 
para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en 
subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, 
ocupación y horario de funcionamiento. 
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1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de 
energías renovables del apartado 1.2.4.6 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple 
con la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' 
mediante la justificación de su documento básico. 
 
 1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización 
de energía convencional del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la 
energía eléctrica por "efecto Joule". 
No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce 
la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen 
fósil en las instalaciones térmicas. 
 
1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su 
consumo de energía. 
 Calderas y grupos térmicos 
 Equipos Referencia 
Tipo 1 
Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 22 kW, con cuerpo 
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1.3.- Exigencia de seguridad 
1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación 
de calor y frío del apartado 3.4.1. 
1.3.1.1.- Condiciones generales 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo 
establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
  
1.3.1.2.- Salas de máquinas 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características 
comunes de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y 




La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del 
edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su 
diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al 
exterior o al patio de ventilación. 
  
1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
Cumplen con lo establecido en la instrucción técnica generales del RITE.   
 
1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 
1.3.2.1.- Alimentación 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza 
mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
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  El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la 
siguiente tabla: 







P  70 15 20 
70 < P  150 20 25 
150 < P  400 25 32 
400 < P 32 40 
 
1.3.2.2.- Vaciado y purga 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de 
forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la 
instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 







P  70 20 25 
70 < P  150 25 32 
150 < P  400 32 40 
400 < P 40 50 
 Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de 
aire. 
  
1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo 
de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos 
mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 
  El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de 
seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
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1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la 
variación de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido 
en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
  La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras 
bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 
1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
 Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la 
instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
   
1.3.2.5.- Conductos de aire 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como 
elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, 
tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción 
técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 
  
1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra 
incendios del apartado 3.4.3. 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra 
incendios que es de aplicación a la instalación térmica. 
  
1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del 
apartado 3.4.4. 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental. 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha 
diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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7.8. MEMORIA DESCRIPTIVA Y MEMORIA 
JUSTIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1.- Objetivos del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos 
que componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 
1.2.- Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones 
técnicas complementarias. 
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección 
e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con 
dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. 
Protección contra las sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a 
tierra y conductores de protección. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores 
automáticos. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con 
protección incorporada por intensidad diferencial residual. 
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- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
 
1.3.- Potencia total prevista para la instalación 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las 
instalaciones de enlace será: 
 Para viviendas: 
La potencia total prevista en las viviendas se obtiene, de acuerdo a la ITC-BT-10, 
como producto de la potencia media aritmética por el coeficiente de simultaneidad 
obtenido de la tabla 1 de la citada ITC. La potencia media aritmética de las viviendas se 




 Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el 
Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la 
instalación: 





Viviendas de electrificación elevada 9.200 1 
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene 
en cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas 
abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las 
cargas y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del 
número de circuitos. 
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Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en 
condiciones normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad 




 Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores 
se acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación 
para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 
  
Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 
>= 10 0.6 
  
  
1.4.- Descripción de la instalación 
1.4.1.- Caja general de protección 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las 
líneas generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las 
instalaciones de los usuarios. 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su 
correspondiente línea general de alimentación. 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante 
un conductor de cobre. 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados 
desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general 
de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida 
(CPM). 
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1.4.2.- Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente 
cuadro general de mando y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un 
conductor de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres 
conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales 
y conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las 
centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de 
puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 






Línea Tipo de instalación 
0  (Cuadro de vivienda) 0.79 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 
Tubo empotrado, en 





La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo 
expresado en los documentos del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones 
individuales deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de 
los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo 
de 32 mm. 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de 
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1.4.3.- Instalaciones interiores o receptoras 
Viviendas 
En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y 
protección, que contará con los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección 
contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función 
del tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  




Línea Tipo de instalación 
 (Cuadro de vivienda) -     
Sub-grupo 1 -     
C1 (iluminación) 409.54 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 
mm 
C2 (tomas) 165.31 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
C3 (cocina/horno) 16.37 H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=25 
mm 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
Autor: Alberto García Pellicer - 163 – 
422.19.63  




Línea Tipo de instalación 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 35.32 H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 75.25 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
Sub-grupo 2 -     
C6 (iluminación) 117.77 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 
mm 
C7 (tomas) 158.77 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
C12 (baño y auxiliar de cocina) 47.00 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
C10 (secadora) 16.45 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
C13 (ventilación interior) 66.87 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 
mm 
Sub-grupo 3 -     
C7(2) (tomas) 97.42 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
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1.7.4.- Agua caliente sanitaria y climatización 
La instalación incluye equipos para producción de A.C.S. y climatización, siendo 
su descripción, ubicación y potencia eléctrica la descrita en la siguiente tabla: 
  
Equipos para producción de A.C.S. y climatización 
Descripción Planta Pcalc [W] 
 (Cuadro de vivienda)     
Caldera biomasa para calefacción y ACS 0 500.0(monof.) 
 
2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
2.1.- Bases de cálculo 
2.1.1.- Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la 
sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones 
siguientes: 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a) La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en 
régimen permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura 
máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el 
aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 
particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos 
termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos termoestables. 
b) Criterio de la caída de tensión. 
b) La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida 
de potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia 
entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de 
tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada 
parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los 
receptores alimentados por el cable. 
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
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c) La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como 
consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no 
debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para 
menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el 
aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 
particulares de los cables y es de 160°C para cables con aislamiento 
termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables. 
 
2.1.1.1.- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo 
de las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores 
según la norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección 




Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
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Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de 
instalación, en A 
Pc: Potencia de cálculo, en W 
Uf: Tensión simple, en V 
Ul: Tensión compuesta, en V 
cos : Factor de potencia 
  
 
2.1.1.2.- Sección por caída de tensión 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se 
verifican las siguientes condiciones: 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes 
valores: 
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
- Línea general de alimentación: 0,5% 
- Derivaciones individuales: 1,0% 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
- Línea general de alimentación: 1,0% 
- Derivaciones individuales: 0,5% 
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Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar 
el 3% de la tensión nominal. 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
- Circuitos de alumbrado: 3,0% 
- Resto de circuitos: 5,0% 
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 
  
 
   






L: Longitud del cable, en m 
X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor 
de sección del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un 
valor para la reactancia de 0,08 /km. 
R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por: 





: Resistividad del material en ·mm²/m 
S: Sección en mm² 
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Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del 






T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 
25°C para cables enterrados) 
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de 
aislamiento (90°C para conductores con aislamientos termoestables y 70°C 
para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la 
instrucción ITC-BT-07). 
  
 Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 
 
   
para el cobre 
  
 
   
 
 para el aluminio 
  
 
   
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
Autor: Alberto García Pellicer - 169 – 
422.19.63  
2.1.1.3.- Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en 
cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación 
eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece 













Ul: Tensión compuesta, en V 
Uf: Tensión simple, en V 
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
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La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia 







Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
 La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación 
del transformador y de la acometida. 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del 





Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m 
Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m 
ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
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En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la 
resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de 
cortocircuito indicada. 
 
2.1.2.- Cálculo de las protecciones 
2.1.2.1.- Fusibles 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
  





Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de 
instalación, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de 
los fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal 
del fusible. 
   
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad 
de cortocircuito que puede presentarse. 
b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se 
debe interrumpir en un tiempo inferior al que provocaría que el conductor 
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alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con aislamientos 










Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 
If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 
Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo 
de 5 segundos, en A. Se calcula mediante la expresión: 





S: Sección del conductor, en mm² 
t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 
k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
   
  PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
Autor: Alberto García Pellicer - 173 – 
422.19.63  
La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se 






Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 
Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 
Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 
Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 
  
2.1.2.2.- Interruptores automáticos 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a 
sobrecargas y cortocircuito. 









Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma 
igual a 1,45 veces la intensidad nominal del interruptor automático. 
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Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la 
máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse en cabecera 
del circuito. 
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es 
superior a la intensidad de regulación del disparo electromagnético 'Imag' 




Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In 
 
  
c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que 
provocaría daños en el conductor por alcanzarse en el mismo la 
temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, 
se comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) durante la 
duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el 
interruptor, y la que admite el conductor. 
c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el 
que debería actuar la protección en caso de producirse el cortocircuito, 
tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de línea 
como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea, según la 
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d) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 
s, según la norma UNE 60898, por lo que, si el tiempo anteriormente 
calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del interruptor 
automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de 
cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se 
comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la 
energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía 








2.1.2.3.- Limitadores de sobretensión 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra 
sobretensiones transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red 
de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea 
alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a 
tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el 
caso de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión 
de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
 
2.1.2.4.- Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de 
protección distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a 
tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red 
eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 
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El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en 
áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 
donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de 
electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la 
compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, 
según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que 
controla la tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca 
el disparo del interruptor asociado. 
 
2.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra 
2.1.3.1.- Diseño del sistema de puesta a tierra 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 67 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de 
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 30 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace 
de toma de tierra de los pilares a conectar y 20 picas para red de toma de tierra formada 
por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. 
 
2.1.3.2.- Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y 
deben cumplir los dos requisitos siguientes: 
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de 
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Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-
18 del reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los 
locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 
RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior 
a 15 ohm para edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin 
pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 
   
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las 
curvas de seguridad. 
  
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación 
de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los 
cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la 
intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima 
de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 
2.2.- Resultados de cálculo 
2.2.1.- Distribución de fases 




Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 9200.0 - - 
0  (Cuadro de vivienda) 9200.0 9200.0 - - 
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 (Cuadro de vivienda) 





R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2300.0 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 1400.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 2900.0 - - 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
- 3450.0 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 2900.0 - - 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - 1800.0 - - 
C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - 1300.0 - - 




Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 






















 (Cuadro de 
vivienda) 
9.20 0.79 
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 (Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G10 
Tubo empotrado, 



































 (Cuadro de 
vivienda) 
























En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y 
protección, que contará con los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección 
contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función 
del tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Cumplimiento del código técnico de la edificación y otras 
normativas 
- 180 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 



















 (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   




























C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 


















Sub-grupo 2   
















































Sub-grupo 3   
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C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
Tubo 
empotrado, en 








C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
Tubo 
empotrado, en 
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Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
















 (Cuadro de vivienda)   
ICP:       40 
IGA:       40 (bobina) 
  
Sub-grupo 1   









































C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
24.7
1 














C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
15.7
9 

































Sub-grupo 2   













































































C13 (ventilación interior) 
H07V-K Eca 
3G1.5 














Sub-grupo 3   
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Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en 
las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de 
incendio o explosión (%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 
I2 
intensidad de funcionamiento de la protección 
(A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
(kA) 
Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la línea 
(kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad 
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7.9. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
DE ELECTRICIDAD 
1.- DISTRIBUCIÓN DE FASES 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más 
equilibrada posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 9200.0 - - 
0  (Cuadro de vivienda) 9200.0 9200.0 - - 
 
  
 (Cuadro de vivienda) 





R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2300.0 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 1400.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 2900.0 - - 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
- 3450.0 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 2900.0 - - 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - 1800.0 - - 
C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - 1300.0 - - 
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2.- CÁLCULOS 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 






















 (Cuadro de 
vivienda) 
9.20 0.79 
























 (Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G10 
Tubo empotrado, 



































 (Cuadro de 
vivienda) 























En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y 
protección, que contará con los siguientes dispositivos de protección: 
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Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección 
contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función 
del tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  



















 (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   




























C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 


















Sub-grupo 2   
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Sub-grupo 3   



















































C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
Tubo 
empotrado, en 








C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
Tubo 
empotrado, en 
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Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
















 (Cuadro de vivienda)   
ICP:       40 
IGA:       40 (bobina) 
  
Sub-grupo 1   









































C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
24.7
1 














C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
15.7
9 

































Sub-grupo 2   













































































C13 (ventilación interior) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
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Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
















Sub-grupo 3   

























c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en 
las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de 
incendio o explosión (%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 
I2 
intensidad de funcionamiento de la protección 
(A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
(kA) 
Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la línea 
(kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad 
de cortocircuito (s) 
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8. PRESUPUESTO 
8.1. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 
























  Cuadro de mano de obra    
  Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 
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  1 mo055 Oficial 1ª cristalero. 25,71 4,188 h 107,69 
  2 mo044 Oficial 1ª encofrador. 25,07 75,297 h 1.887,32 
  
3 mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 
madera. 
25,07 23,810 h   596,90 
  4 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 25,07 18,995 h 476,24 
  
5 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
25,07 7,147 h 179,25 
  6 mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 24,72 3,429 h 84,76 
  
7 mo013 Oficial 1ª montador de conductos de 
chapa metálica. 
24,72 4,150 h 102,61 
  
8 mo001 Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 27,258 h 670,98 
  9 mo011 Oficial 1ª montador. 24,72 101,238 h 2.502,20 
  10 mo008 Oficial 1ª fontanero. 24,72 35,789 h 884,57 
  11 mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 24,72 62,883 h 1.554,88 
  12 mo004 Oficial 1ª calefactor. 24,72 126,514 h 3.127,76 
  13 mo003 Oficial 1ª electricista. 24,72 93,794 h 2.306,52 
  14 mo017 Oficial 1ª carpintero. 24,40 13,364 h 326,11 
  15 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 24,35 29,647 h 721,93 
  
16 mo031 Oficial 1ª aplicador de mortero 
autonivelante. 
24,00 8,184 h 196,69 
  17 mo033 Oficial 1ª yesero. 24,00 88,238 h 2.118,28 
  18 mo035 Oficial 1ª escayolista. 24,00 9,108 h 218,52 
  19 mo038 Oficial 1ª pintor. 24,00 47,272 h 1.134,32 
  20 mo039 Oficial 1ª revocador. 24,00 69,130 h 1.659,55 
  21 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 24,00 1,068 h 25,64 
  
22 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
24,00 11,353 h 272,41 
  23 mo024 Oficial 1ª alicatador. 24,00 40,702 h 977,23 
  24 mo023 Oficial 1ª solador. 24,00 99,314 h 2.383,54 
  25 mo022 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 24,00 167,820 h 4.027,81 
  
26 mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 
24,00 324,303 h 7.781,46 
  27 mo020 Oficial 1ª construcción. 24,00 124,666 h 2.991,95 
  28 mo110 Ayudante cristalero. 23,86 4,188 h 99,88 
  
29 mo095 Ayudante montador de estructura de 
madera. 
23,27 11,903 h 276,97 
  
30 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
23,27 28,728 h 668,63 
  31 mo091 Ayudante encofrador. 23,27 73,628 h 1.713,58 
 
  Cuadro de mano de obra    
  Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 
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32 mo090 Ayudante ferrallista. 
  
23,27 19,235 h 447,51 
  33 mo058 Ayudante carpintero. 22,43 13,107 h 293,98 
  34 mo059 Ayudante cerrajero. 22,35 14,866 h 332,26 
  
35 mo069 Ayudante aplicador de mortero 
autonivelante. 
22,28 8,184 h 182,34 
  36 mo071 Ayudante yesero. 22,28 55,062 h 1.225,81 
  37 mo076 Ayudante pintor. 22,28 47,272 h 1.052,58 
  38 mo077 Ayudante construcción. 22,28 40,937 h 912,40 
  
39 mo078 Ayudante construcción en trabajos de 
albañilería. 
22,28 122,426 h 2.727,62 
  40 mo080 Ayudante montador. 22,28 100,515 h 2.239,24 
  
41 mo084 Ayudante montador de conductos de 
chapa metálica. 
22,28 2,085 h 46,45 
  42 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 22,28 1,068 h 23,80 
  43 mo061 Ayudante solador. 22,28 54,950 h 1.224,26 
  
44 mo060 Ayudante colocador de piedra 
natural. 
22,28 37,827 h 842,74 
  
45 mo067 Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
22,28 11,353 h 252,94 
  46 mo062 Ayudante alicatador. 22,28 40,702 h 906,45 
  47 mo101 Ayudante montador de aislamientos. 22,28 62,883 h 1.401,87 
  48 mo102 Ayudante electricista. 22,25 97,488 h 2.152,81 
  49 mo103 Ayudante calefactor. 22,25 126,514 h 2.814,18 
  50 mo104 Ayudante instalador de climatización. 22,25 3,429 h 76,30 
  51 mo107 Ayudante fontanero. 22,25 16,729 h 372,32 
  
52 mo056 Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 28,104 h 625,20 
  53 mo111 Peón especializado revocador. 21,99 56,455 h 1.240,93 
  54 mo112 Peón especializado construcción. 21,61 152,654 h 3.300,88 
  55 mo113 Peón ordinario construcción. 20,53 498,881 h 10.242,02 
  
56 mo114 Peón ordinario construcción en 
trabajos de albañilería. 
20,53 385,600 h 7.916,04 
  57 mo117 Peón escayolista. 20,53 9,108 h 187,00 
        Total mano de obra: 85.116,11 
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8.1.2. Cuadro de maquinaria 
 
Cuadro de maquinaria    
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad   Total 
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1 mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 
67,00 10,458 h 700,66 
2 mq01exn050c Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 
65,00 20,751 h 1.348,88 
3 mq04cab010e Camión basculante de 20 t de 
carga, de 213 kW. 
42,92 9,357 h 401,73 
4 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos 
de 120 kW/1,9 m³. 
41,05 2,009 h 82,18 
5 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 
40,95 3,097 h 126,78 
6 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 
40,08 2,148 h 85,91 
7 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, 
de 70 kW. 
36,52 4,729 h 172,58 
8 mq04cap020aa Camión de transporte de 10 t con 
una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 
25,38 4,217 h 107,10 
9 mq04res025fa Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes plásticos 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
23,27 0,257 m³ 5,98 
 
10 mq04res025ca Canon de vertido por entrega de 
mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
15,65 6,292 m³ 98,46 
 
 
11 mq06pym020 Mezcladora-bombeadora para 
morteros autonivelantes. 
15,00 7,689 h 116,08 
12 mq04res025ga Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 




13 mq04res025ha Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes metálicos 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
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14 mq04res025da Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de madera 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
13,31 15,884 m³ 211,35 
15 mq04res025ea Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes vítreos producidos 
en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
13,31 0,001 m³ 0,01 
16 mq06cor020 Equipo para corte de juntas en 
soleras de hormigón. 
9,63 21,367 h 206,37 
17 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
9,27 1,434 h 13,42 
18 mq04res025aa Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de hormigones, 
morteros y prefabricados, 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
7,01 2,518 m³ 17,64 
19 mq04res025ba Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos, producidos 
en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
7,01 6,885 m³ 48,24 
20 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media 
presión 10 m³/min. 
6,92 18,512 h 128,04 
21 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 
6,90 0,332 h 2,29 
22 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 
6,48 2,009 h 12,78 
23 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,73 16,984 h 80,36 
24 mq05mai030 Martillo neumático. 4,08 37,354 h 152,31 
25 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 
tipo rana. 
3,50 10,687 h 37,50 
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26 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 
3,20 0,969 h 3,14 
27 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de 
espada y 2 kW de potencia. 
3,00 75,650 h 226,95 
28 mq04res035a Canon de vertido por entrega de 
tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
2,03 93,480 m³ 189,71 
29 mq06hor010 Hormigonera. 1,68 0,627 h 0,96 
30 mq08war020 Equipo completo para aplicación 
de pintura con textura gotelé. 
1,00 5,183 Ud 4,80 
      Total maquinaria: 4.594,04 
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1 mt38cbh012bb Caldera para la combustión de 
pellets, potencia nominal de 6,2 a 
21 kW, con cuerpo de acero 
soldado y ensayado a presión, de 
1230x590x940 mm, aislamiento 
interior, cámara de combustión 
con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante 
parrilla basculante, intercambiador 
de calor de tubos verticales con 
mecanismo de limpieza 
automática, sistema de extracción 
de humos con regulación de 
velocidad, cajón para recogida de 
cenizas del módulo de combustión, 
aprovechamiento del calor 
residual, equipo de limpieza, 
control de la combustión mediante 
sonda integrada, sistema de 
mando integrado con pantalla 
táctil, para el control de la 
combustión y del acumulador de 
A.C.S. 
9.524,28 1,000 Ud 9.524,28 
  
2 mt38csg400a Interacumulador combinado, para 
producción de A.C.S. y agua para 
calefacción, de 500 l de capacidad, 
altura 1640 mm, diámetro 650 
mm, con intercambiador de 
serpentín para A.C.S. de acero 
inoxidable, cuba para calefacción 
con serpentín, aislamiento térmico 
de 100 mm de espesor de espuma 
blanda de poliuretano libre de CFC 












3 mt38eco200h Conjunto de depósito y sistema 
automático de extracción de 
pellets, de 1,3x1,3x1,3 m y 0,62 t 
de capacidad máxima, modelo Kit 
Ecosilo Compact 13 "ECOFOREST", 
con estructura de madera, tolva de 
tela resistente a la radiación UV, 
sin tapa para posibilitar el llenado 
manual, tornillo sinfín de 2 m de 
longitud, kit de automatización del 
tornillo sinfín, con controlador para 
el arranque y paro del motor y 
sonda capacitiva para detección 
del material, y sonda de nivel del 
depósito. 
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4 mt38cbh052a Kit básico de extractor flexible 
para pellets, formado por tubo 
extractor de 1 m de longitud y 
motor de accionamiento de 0,55 
kW, para alimentación monofásica 
a 230 V, para sistema de 
alimentación de caldera de 
biomasa. 







5 mt07mel020d Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para viga 
de sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de 
longitud, para aplicaciones 
estructurales, clase resistente GL-
24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 
1194, y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP1 y NP2 (3 mm en 
las caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada 
en taller. 
899,67 3,300 m³ 2.968,91 
  
6 mt25pfz280kegd Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1600x1300 
mm, acabado lacado imitación 
madera, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 63 mm y 
marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 
2,7 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al 
agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210. 
TSAC. 
610,70 2,000 Ud 1.221,40 
  
7 mt38cbh085aaa Sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por 
encima de 55°C, compuesto por 
válvula motorizada de 3 vías de 1" 
de diámetro y bomba de 
circulación para evitar 
condensaciones y deposiciones de 
hollín en el interior de la caldera. 
590,49 1,000 Ud 590,49 
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8 mt25pfz280kagd Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 800x1300 
mm, acabado lacado imitación 
madera, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 63 mm y 
marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 
2,7 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al 
agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210. 
TSAC. 
565,55 3,000 Ud 1.696,65 
  
9 mt25pfz280kecd Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1600x900 
mm, acabado lacado imitación 
madera, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 63 mm y 
marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 
2,7 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al 
agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210. 
TSAC. 
538,26 3,000 Ud 1.614,78 
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10 mt25pfz280kacd Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 800x900 
mm, acabado lacado imitación 
madera, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 63 mm y 
marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 
2,7 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al 
agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210. 
TSAC. 
486,18 4,000 Ud 1.944,72 
  
11 mt25pfz280kaad Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 800x700 
mm, acabado lacado imitación 
madera, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 63 mm y 
marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 
2,7 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al 
agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento 
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12 mt37alu009L Colector modular premontado de 
poliamida reforzada, modelo Vario 
M "UPONOR IBERIA", para 6 
circuitos, compuesto de 
conexiones principales de 1", 
derivaciones de 3/4", 
termómetros, purgadores 
automáticos, llave de llenado, 
llave de vaciado, caudalímetros, 
tapones terminales y soportes. 
401,32 2,000 Ud 802,64 
  
13 mt25paa010bd Puerta de entrada de aluminio 
termolacado, block de seguridad, 
90x210 cm, acabado en color rojo 
RAL 3005 con estampación a una 
cara, cerradura con un punto de 
cierre, tapajuntas y accesorios. 
394,41 4,000 Ud 1.577,64 
  
14 mt38cbh100a Puesta en marcha y formación en 
el manejo de caldera de biomasa. 
361,32 1,000 Ud 361,32 
  
15 mt38cbh105a Montaje del sistema de 
alimentación por sinfín flexible, 
para caldera para la combustión 
de pellets. 
343,77 1,000 Ud 343,77 
  
16 mt38cbh096a Regulador de tiro de 150 mm de 
diámetro, con clapeta 
antiexplosión, para caldera. 
330,35 1,000 Ud 330,35 
  
17 mt50spa050m Tablón de madera de pino, 
dimensiones 20x7,2 cm. 
315,25 0,294 m³ 94,13 
  
18 mt30pas020d Plato de ducha acrílico, gama 
media, color blanco, de 120x70 
cm, con juego de desagüe. 
288,09 3,000 Ud 864,27 
  
19 mt40iar010a Arqueta de entrada prefabricada 
para ICT de 400x400x600 mm de 
dimensiones interiores, con 
ganchos para tracción, cerco y 
tapa. 
280,32 1,000 Ud 280,32 
  
20 mt30ips010d Inodoro de porcelana sanitaria, 
con tanque bajo, gama media, 
color blanco, con asiento y tapa 
lacados, mecanismo de descarga 
de 3/6 litros, con juego de fijación 
y codo de evacuación, según UNE-
EN 997. 
239,20 3,000 Ud 717,60 
  21 mt08cim030b Madera de pino. 238,16 0,270 m³ 64,12 
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22 mt21veu045wBda Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja 
emisividad térmica "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
6/16/4+4 LOW.S laminar, 
conjunto formado por vidrio 
exterior Templa.lite Solar.lite Azul 
de 6 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador 
de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm, rellena de 
gas argón y vidrio interior de baja 
emisividad térmica LOW.S, laminar 
de 4+4 mm de espesor compuesto 
por dos lunas de vidrio de 4 mm, 
unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo; 30 
mm de espesor total. 
202,09 10,201 m² 2.061,46 
  
23 mt38cbh076a Tubo de ampliación de extractor 
flexible para pellets, para sistema 
de alimentación de caldera de 
biomasa. 
195,12 3,000 m 585,36 
  
24 mt30lps040dd Lavabo de porcelana sanitaria, 
sobre encimera, gama media, 
color blanco, de 650x420 mm, con 
juego de fijación, según UNE 
67001. 
189,15 3,000 Ud 567,45 
  
25 mt42cvc010a Aspirador giratorio con sombrero 
dinámico, de aluminio (Dureza H-
24), para conducto de salida de 
250 mm de diámetro exterior, con 
elementos de fijación. 
178,70 1,000 Ud 178,70 
  
26 mt37bce005a Electrobomba centrífuga, de hierro 
fundido, de tres velocidades, con 
una potencia de 0,071 kW, 
impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, bocas 
roscadas macho de 1", aislamiento 
clase H, para alimentación 
monofásica a 230 V. 
147,44 1,000 Ud 147,44 
  
27 mt40pgk010a Kit de portero electrónico, para 
vivienda unifamiliar, compuesto 
por placa de calle antivandálica 
con pulsador de llamada, caja de 
empotrar, fuente de alimentación 
y teléfono con botón de mando 
para el abrepuertas. 
141,08 1,000 Ud 141,08 
  
28 mt09pes010 Pasta de escayola, según UNE-EN 
13279-1. 
124,50 0,208 m³ 25,97 
  
29 mt37alu011z Armario de 80x700x770 mm, 
modelo Vario CI "UPONOR 
IBERIA", para colector de 5 a 7 
salidas, regulable en altura, 
empotrable hasta 145 mm, con 
barra curvatubos. 
115,00 2,000 Ud 230,00 
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30 mt30fxs010b Fregadero de acero inoxidable 
para instalación en encimera, de 1 
cubeta, de 600x490 mm, con 
válvula de desagüe. 
100,88 1,000 Ud 100,88 
  
31 mt37alu012q Puerta para armario de 700x750 
mm, zincada y pintada al horno, 
modelo Vario CI "UPONOR 
IBERIA", con marco y cerradura 
con llave. 
100,00 2,000 Ud 200,00 
  
32 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con cemento 
SR. 
98,90 1,616 m³ 159,80 
  
33 mt35cgp010e Caja de protección y medida 
CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a 
la acción de los rayos ultravioletas, 
para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de 
medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación 
individual. Normalizada por la 
empresa suministradora. Según 
UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP43 según UNE 20324 










34 mt35cgm029ab Interruptor diferencial instantáneo, 
2P/40A/30mA, de 2 módulos, 
incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 
93,73 3,000 Ud 281,19 
  
35 mt49hob020g Ensayo para determinar la 
consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams 
según UNE-EN 12350-2 y la 
resistencia característica a 
compresión del hormigón 
endurecido mediante control 
estadístico con fabricación y 
curado de seis probetas cilíndricas 
de 15x30 cm del mismo lote según 
UNE-EN 12390-2, con refrentado y 
rotura a compresión según UNE-
EN 12390-3, incluso 
desplazamiento a obra, toma de 
muestra de hormigón fresco según 
UNE-EN 12350-1 e informe de 
resultados. 
90,00 4,000 Ud 360,00 
  
36 mt35cgm060 Bobina de protección contra 
sobretensiones permanentes fase-
neutro de 230 Vca y tensión de 
disparo de 255 Vca. 
87,10 1,000 Ud 87,10 
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37 mt40eaf045a Fuente de alimentación, de 2000 
mA de intensidad máxima a 12 
Vcc de tensión. 
85,55 1,000 Ud 85,55 
  
38 mt08eva030 Estructura soporte para encofrado 
recuperable, compuesta de: 
sopandas metálicas y accesorios 
de montaje. 
85,00 0,568 m² 48,68 
  
39 mt38cbh097a Limitador térmico de seguridad, 
tarado a 95°C, formado por 
válvula y sonda de temperatura. 
84,65 1,000 Ud 84,65 
  
40 mt22pxh020af Puerta interior ciega, de tablero 
aglomerado, chapado con sapeli, 
barnizada en taller, de 
210x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 
77,48 6,000 Ud 464,88 
  
41 mt40eaf010cb Amplificador monocanal UHF, de 
50 dB de ganancia, según UNE-EN 
50083-5. 
75,66 1,000 Ud 75,66 
  
42 mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
74,80 26,111 m³ 1.952,78 
  
43 mt08grg030ga Canon de vertido por entrega a 
gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 60 litros de 
capacidad, con residuos de pintura 
y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 
73,92 1,000 Ud 73,92 
  
44 mt32exs010a Extractor de cocina, de 
dimensiones 218x127x304 mm, 
velocidad 2250 r.p.m., caudal de 
descarga libre 250 m³/h, con 
elementos de fijación. 
71,89 1,000 Ud 71,89 
  
45 mt25pax040idgf Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm de 
anchura, acabado blanco, 
equipada con eje de 60 mm de 
diámetro, discos, cápsulas, lama 
de remate y todos sus accesorios, 
con cajón incorporado 
(monoblock), y testeros, de fácil 
extracción, de 155x165 mm, de 
PVC acabado estándar y guías de 
persiana modelo de PVC, acabado 
blanco estándar; con 
permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica 1,2 
W/(m²K). Según UNE-EN 13659. 
71,31 35,912 m² 2.560,90 
  
46 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado 
en central. 
71,15 0,138 m³ 9,82 
  
47 mt10haf010nha Hormigón HA-25/P/20/IIa, 
fabricado en central. 
70,91 3,420 m³ 242,55 
  48 mt08yes011ab Yeso de construcción B1 en sacos 68,35 4,291 t 293,24 
  
49 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 
en central. 
67,26 0,145 m³ 9,74 
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50 mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 
65,51 2,169 m³ 142,14 
  
51 mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado 
en central. 
65,51 48,031 m³ 3.146,65 
  
52 mt37alu082d Válvula de esfera para cierre del 
circuito del colector de 1" de 
diámetro, modelo Vario "UPONOR 
IBERIA". 
65,33 4,000 Ud 261,32 
  
53 mt35cgm021adbal Interruptor general automático 
(IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), 
con 15 kA de poder de corte, de 
40 A de intensidad nominal, curva 
C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60947-2. 
62,25 1,000 Ud 62,25 
  
54 mt26dbe010a Barandilla metálica de tubo hueco 
de acero laminado en frío de 90 
cm de altura, con bastidor sencillo 
formado por barandal superior de 
100x40x2 mm, que hace de 
pasamanos, y barandal inferior de 
80x40x2 mm; montantes 
verticales de 80x40x2 mm 
dispuestos cad 
60,62 4,200 m 254,60 
  
55 mt40eaf010lf Amplificador DAB, de 50 dB de 
ganancia, según UNE-EN 50083-5. 
59,17 1,000 Ud 59,17 
  
56 mt32exs040 Regulador de velocidad por control 
de fase para ventiladores con 
motores monofásicos, para 
aplicación en pared. Según EN 
60335 y EN 55014. 
58,66 1,000 Ud 58,66 
  
57 mt13pso010ega Panel sándwich machihembrado, 
Ondutherm H16+A120+FAN13 
"ONDULINE", compuesto de: cara 
superior de tablero de aglomerado 
hidrófugo de 16 mm de espesor, 
núcleo aislante de espuma de 
poliestireno extruido de 120 mm 
de espesor y cara inferior de friso 
de abeto natural de 13 mm de 
espesor. 
58,32 109,242 m² 6.371,41 
  
58 mt40eaf010ge Amplificador FM, de 36 dB de 
ganancia, según UNE-EN 50083-5. 
58,20 1,000 Ud 58,20 
  
59 mt26dbe210b Barandilla metálica de tubo hueco 
de acero laminado en frío de 90 
cm de altura, con bastidor sencillo 
formado por barandal superior de 
40x40x2 mm, para recibir 
pasamanos de madera, y barandal 
inferior de 80x40x2 mm; 
montantes verticales de 80x40x2 
mm dispuestos cada 120 cm y 
barrotes verticales de 20x20x1 
mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para una 
escalera en ángulo, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia. 
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60 mt19cir010f Piezas irregulares de calizas, de 
entre 10 y 12 cm de espesor, 
acabado natural. 





magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder 
de corte, de 25 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 






magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder 
de corte, de 20 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 




63 mt22pxh025ug Puerta interior ciega hueca, de 
tablero de fibras acabado en 
melamina imitación madera de 
sapeli, con alma alveolar de papel 
kraft, de 210x72,5x3,5 cm. 




64 mt26pec015c Premarco de acero galvanizado, 
para puerta de entrada de 
aluminio de una hoja, con garras 
de anclaje a obra. 
50,00 4,000 Ud 200,00 
  
65 mt42ebs010a Ventilador helicoidal de bajo nivel 
sonoro, velocidad 2100 r.p.m., 
potencia máxima de 8 W, caudal 
de descarga libre 95 m³/h, nivel 
de presión sonora de 26,5 dBA, de 
dimensiones 158x109x158 mm, 
diámetro de salida 100 mm, color 
blanco, motor con rodamientos de 
bolas para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, equipado con piloto 
indicador de acción y compuerta 
antirretorno. 





magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder 
de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 
48,79 6,000 Ud 292,74 
  
67 mt31gmg030a Grifería monomando con cartucho 
cerámico para fregadero, gama 
básica, acabado cromado, 
compuesta de caño giratorio, 
aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, según UNE-EN 200. 
48,11 1,000 Ud 48,11 
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magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder 
de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 
47,84 3,000 Ud 143,52 
  
69 mt42sva235a Aireador de admisión graduable, 
de aluminio lacado en color a 
elegir de la carta RAL, caudal 
máximo 10 l/s, de 1200x80x12 
mm, con abertura de 800x12 mm, 
aislamiento acústico de 39 dBA y 
filtro antipolución tipo S30, para 
colocar en posición horizontal 
encima de la carpintería exterior 
de aluminio o PVC, hasta 80 mm 
de profundidad, con elementos de 
fijación. 
47,35 7,000 Ud 331,45 
  
70 mt36www005d Acoplamiento a pared acodado con 
plafón, ABS, serie B, acabado 
cromado, para evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 
1/4"x40 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1329-1, con válvula de 
desagüe. 
46,31 3,000 Ud 138,93 
  
71 mt38cbh078a Transportador helicoidal sinfín 
flexible, para sistema de 
alimentación de caldera de 
biomasa. 
45,42 5,000 m 227,10 
  
72 mt37cic020a Contador de agua fría, para 
roscar, de 1/2" de diámetro. 
44,31 1,000 Ud 44,31 
  
73 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, 
con accesorios de montaje, según 
UNE-EN 3. 
41,83 1,000 Ud 41,83 
  
74 mt40irt020a Caja de registro de terminación de 
red para instalaciones de ICT, de 
plástico, de 500x600x80 mm, para 
empotrar. Incluso tapa. 
41,00 1,000 Ud 41,00 
  
75 mt22dpa010qb Pasamanos recto de madera de 
roble, de 65x70 mm de sección, 
barnizado en taller, con barniz de 
poliuretano, acabado brillante, con 
soportes metálicos para su fijación 
al paramento. 
39,79 4,770 m 189,80 
  
76 mt38cbh099a Base de apoyo antivibraciones, 
para caldera. 
38,20 1,000 Ud 38,20 
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77 mt38cbh077a Tubo de conexión de extractor 
flexible para pellets, para sistema 
de alimentación de caldera de 
biomasa. 
38,20 1,000 m 38,20 
  
78 mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 22 
mm de espesor, reforzado con 
varillas y perfiles. 
37,50 3,570 m² 133,88 
  
79 mt11var130 Colector de conexión de PVC, con 
tres entradas y una salida, con 
tapa de registro. 
37,50 4,000 Ud 150,00 
  
80 mt40eaf102a Soporte metálico, con capacidad 
para 10 módulos y fuente de 
alimentación. 
35,08 1,000 Ud 35,08 
  
81 mt17epu006r Panel de tetones de poliestireno 
expandido (EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno 
(PE), aislante a ruido de impacto, 
de 1350x750 mm y 60 mm de 
espesor, modelo Nubos IB 200, 
"UPONOR IBERIA", paso del tubo 
múltiplo de 7,5 cm, válido para 
tubo de 16 a 20 mm de diámetro, 
con unión entre planchas por 
solape para evitar puentes 
térmicos y filtraciones de mortero. 
33,50 143,570 m² 4.809,60 
  
82 mt20vmn010eC Vierteaguas de mármol Blanco 
Macael, en piezas de 1100 a 1500 
mm de longitud, de 290 a 320 mm 
de anchura y 30 mm de espesor, 
con goterón, cara y canto recto 
pulido y grava adherida a la 
superficie en su cara inferior, 
según UNE-EN 771-6. 
33,28 17,084 m 568,47 
  
83 mt08grg020a Transporte de bidón de 60 litros de 
capacidad, apto para almacenar 
residuos peligrosos, a vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, incluso 
servicio de entrega. 
33,22 1,000 Ud 33,22 
  
84 mt08eva020 Sistema de encofrado recuperable 
para la ejecución de zunchos de 
hormigón armado, compuesto de: 
puntales metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 
33,17 14,450 m² 479,30 
  
85 mt11rej010a Marco y rejilla de fundición dúctil, 
clase C-250 según UNE-EN 124, 
abatible y provista de cadena 
antirrobo, de 300x300 mm, para 
imbornal, incluso revestimiento de 
pintura bituminosa y relieves 
antideslizantes en la parte 
superior. 
32,64 2,000 Ud 65,28 
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86 mt42cai010cac Tubo semirrígido de doble pared 
con aislamiento, compuesto por 
pared interior de chapa perforada 
de aluminio de 200 mm de 
diámetro, pared exterior de chapa 
de aluminio y aislamiento entre 
paredes mediante colchón aislante 
de lana de vidrio, temperatura 
máxima de trabajo 300°C, 
suministrado en tramos de 2 m, 
con el precio incrementado el 10% 
en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
30,63 5,000 m 153,15 
  
87 mt40etv030a Antena exterior UHF para 
captación de señales de televisión 
analógica, televisión digital 
terrestre (TDT) y televisión de alta 
definición (HDTV) procedentes de 
emisiones terrenales, canales del 
21 al 60, de 13 elementos, 13 dB 
de ganancia, 25 dB de relación 
D/A. 
29,96 1,000 Ud 29,96 
  
88 mt11arh011a Imbornal con fondo y salida 
frontal, registrable, prefabricada 
de hormigón fck=25 MPa, de 
50x30x60 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 
28,32 2,000 Ud 56,64 
  
89 mt35cgm040m Caja empotrable con puerta opaca, 
para alojamiento del interruptor de 
control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y 
precintable y de los interruptores 
de protección de la instalación, 1 
fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 
24 módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco RAL 9010. 
Según UNE-EN 60670-1. 
27,98 1,000 Ud 27,98 
  
90 mt23hba020j Tirador con manecilla para cierre 
de aluminio, serie básica, para 
puerta interior corredera, para 
interior. 
25,40 2,000 Ud 50,80 
  
91 mt40fod035a Roseta formada por conector tipo 
SC doble y caja de superficie, para 
instalaciones de fibra óptica. 
25,16 1,000 Ud 25,16 
  
92 mt11arf010c Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 70x70x5 cm. 
25,00 5,000 Ud 125,00 
  
93 mt40saf010hw Mástil para fijación de antenas de 
tubo de acero con tratamiento 
anticorrosión, de 3 m de altura, 40 
mm de diámetro y 2 mm de 
espesor, unión por enchufe. 
Incluso accesorios. 
24,64 1,000 Ud 24,64 
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94 mt42sva240c Aireador de paso, de aluminio, 
caudal máximo 15 l/s, de 
725x20x82 mm, con silenciador 
acústico de espuma de resina de 
melamina y aislamiento acústico 
de 34 dBA, para colocar en 
puertas interiores, entre el marco 
y la batiente de la puerta interior 
de 700 mm de anchura de puerta 
y 80 mm de anchura de marco, 
con elementos de fijación. 
23,42 1,000 Ud 23,42 
  
95 mt18rma100b Mamperlán de madera de roble, 
macizo de 7x5 cm, barnizado en 
fábrica. 
21,50 16,000 m 344,00 
  
96 mt40irt023y Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 
salidas, de 12 dB de pérdidas de 
inserción, con conectores tipo "F". 
21,09 1,000 Ud 21,09 
  
97 mt40ecf010a Antena exterior FM, circular, para 
captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 0 dB de ganancia y 
500 mm de longitud. 
20,84 1,000 Ud 20,84 
  
98 mt33seg105a Zumbador 230 V, gama básica, 
con tapa y marco de 1 elemento 
de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 
20,71 1,000 Ud 20,71 
  
99 mt40ecf020a Antena exterior DAB para 
captación de señales de 
radiodifusión sonora digital 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 1 elemento, 0 dB de 
ganancia, 15 dB de relación D/A y 
555 mm de longitud. 
19,25 1,000 Ud 19,25 
  
100 mt40mta060a Multiplexor pasivo de 1 entrada y 
6 salidas, con conectores hembra 
tipo RJ-45 de 8 contactos, 
categoría 6, color blanco. 
19,19 1,000 Ud 19,19 
  
101 mt42sva090ka Boca de extracción, 
autorregulable, caudal máximo 16 
l/s, aislamiento acústico de 37 dBA 
formada por rejilla color blanco, 
cuerpo de plástico color blanco de 
150x33x150 mm con cuello de 
conexión de 125 mm de diámetro, 
junta de caucho y regulador de 
plástico con membrana de silicona 
y muelle de recuperación, para 
colocar en paredes o techos de 
locales húmedos (trastero), al 
inicio del conducto de extracción, 
con elementos de fijación. 
18,86 2,000 Ud 37,72 
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102 mt42sva090ha Boca de extracción, 
autorregulable, caudal máximo 21 
l/s, aislamiento acústico de 39,8 
dBA formada por rejilla color 
blanco, cuerpo de plástico color 
blanco de 150x33x150 mm con 
cuello de conexión de 125 mm de 
diámetro, junta de caucho y 
regulador de plástico con 
membrana de silicona y muelle de 
recuperación, para colocar en 
paredes o techos de locales 
húmedos (baño o aseo), al inicio 
del conducto de extracción, con 
elementos de fijación. 
18,86 3,000 Ud 56,58 
  
103 mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC. 
18,62 0,623 l 11,52 
  
104 mt11arf010b Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 60x60x5 cm. 
18,38 3,000 Ud 55,14 
  
105 mt01arg005a Arena de cantera, para mortero 
preparado en obra. 
18,00 1,397 t 25,05 
  
106 mt35tte010b Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud. 
18,00 20,000 Ud 360,00 
  
107 mt40pga050a Abrepuertas eléctrico de corriente 
alterna. 
17,78 1,000 Ud 17,78 
  
108 mt01are010a Grava de cantera de piedra caliza, 
de 40 a 70 mm de diámetro. 
17,53 20,089 m³ 352,47 
  
109 mt08eve020 Sistema de encofrado para 
formación de peldañeado en losas 
inclinadas de escalera de hormigón 
armado, con puntales y tableros 
de madera. 
17,40 1,834 m² 31,91 
  
110 mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 
17,39 2,000 Ud 34,78 
  
111 mt37www050c Manguito antivibración, de goma, 
con rosca de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 10 bar. 
16,60 2,000 Ud 33,20 
  
112 mt22aap011ea Precerco de madera de pino, 
70x40 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 
15,82 6,000 Ud 94,92 
  
113 mt11var200 Material para ejecución de junta 
flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 
15,50 1,000 Ud 15,50 
  
114 mt35tta020 Punto de separación pica-cable 
formado por cruceta en la cabeza 
del electrodo de la pica y pletina 
de 50x30x7 mm, para facilitar la 
soldadura aluminotérmica. 
15,46 20,000 Ud 309,20 
  
115 mt30lla020 Llave de regulación de 1/2", para 
inodoro, acabado cromado. 
14,50 3,000 Ud 43,50 
  
116 mt40pga060 Visera, para placa de calle 
empotrada antivandálica. 
13,94 1,000 Ud 13,94 
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117 mt40dpt060a Toma simple con conector tipo RJ-
45 de 8 contactos, categoría 6, 
marco y embellecedor. 
13,72 6,000 Ud 82,32 
  
118 mt36tit010gi Tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 40% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
13,50 7,530 m 101,66 
  
119 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de 
hasta 3 m de altura. 
13,37 3,192 Ud 42,54 
  
120 mt33seg505c Caja triple horizontal, para 
instalación en superficie (IP55), 
color gris. 
13,13 2,000 Ud 26,26 
  
121 mt37www060d Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca de 
1", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
12,88 1,000 Ud 12,88 
  
122 mt30lla030 Llave de regulación de 1/2", para 
fregadero o lavadero, acabado 
cromado. 
12,70 2,000 Ud 25,40 
  
123 mt42svs210ahda Boca de extracción, 
autorregulable, caudal máximo 
16,7 l/s, aislamiento acústico de 
56 dBA formada por rejilla, cuerpo 
de plástico color blanco de 170 
mm de diámetro exterior con 
cuello de conexión de 125 mm de 
diámetro y regulador de plástico, 
para colocar en paredes o techos 
de locales húmedos (cocina), al 
inicio del conducto de extracción, 
con elementos de fijación. 
12,43 1,000 Ud 12,43 
  
124 mt11var009 Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 1,267 l 15,48 
  125 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 16,230 m³ 195,13 
  
126 mt33seg110a Base de enchufe de 25 A 2P+T y 
250 V para cocina, gama básica, 
con tapa y marco de 1 elemento 
de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 
11,75 1,000 Ud 11,75 
  
127 mt17coe110 Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
11,68 0,934 l 10,83 
  
128 mt40irf023y Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 
salidas, de 14 dB de pérdidas de 
inserción a 850 MHz y 17 dB de 
pérdidas de inserción a 2150 MHz, 
con conectores tipo "F". 
11,66 1,000 Ud 11,66 
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129 mt36csa010e Canalón cuadrado de acero 
prelacado, de desarrollo 250 mm, 
según UNE-EN 612. Incluso 
soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a 
bajantes y piezas especiales. 
11,65 30,470 m 355,11 
  
130 mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 
11,29 6,000 Ud 67,74 
  
131 mt33seg112a Doble conmutador, gama básica, 
con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
11,16 4,000 Ud 44,64 
  
132 mt42www040 Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, 
con toma vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de presión 
de 0 a 5 bar. 
11,00 1,000 Ud 11,00 
  
133 mt40mta050a Roseta simple formada por 
conector hembra tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6 y caja de 
superficie, de 47x64,5x25,2 mm, 
color blanco. 
10,73 1,000 Ud 10,73 
  
134 mt36tit010gc Tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
10,61 14,921 m 158,30 
  
135 mt11ade100a Lubricante para unión mediante 
junta elástica de tubos y 
accesorios. 
9,97 0,139 kg 1,39 
  
136 mt37sve010d Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
9,81 11,000 Ud 107,91 
  
137 mt11ppl030a Codo 87°30' de PVC liso, D=125 
mm. 
9,64 1,000 Ud 9,64 
  
138 mt13pso020a Pieza de remate de madera para el 
cierre y protección de los paneles 
en aleros y laterales. 
9,01 46,818 m 421,36 
  
139 mt33seg111a Doble interruptor, gama básica, 
con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
8,98 6,000 Ud 53,88 
  
140 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios 
para garantizar el cierre hermético 
al paso de olores mefíticos en 
arquetas de saneamiento, 
compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus 
elementos de fijación y anclaje, 
junta de neopreno, aceite y demás 
accesorios. 
8,25 8,000 Ud 66,00 
  
141 mt36csa020a Bajante circular de acero 
prelacado, de Ø 80 mm. Incluso 
conexiones, codos y piezas 
especiales. 
8,22 14,916 m 122,58 
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142 mt16acg010aa Placa de aglomerado de corcho 
expandido, de 25 mm de espesor, 
color negro, según UNE-EN 13170, 
resistencia térmica 0,65 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), Euroclase E de reacción 
al fuego, de aplicación como 
aislante térmico y acústico. 
8,19 36,362 m² 297,82 
  
143 mt08dba010a Agente desmoldeante 
biodegradable en fase acuosa para 
hormigones con acabado visto. 
8,15 0,119 l 1,00 
  
144 mt23hbl010aa Juego de manivela y escudo largo 
de latón, color negro, acabado 
brillante, serie básica, para puerta 
interior. 
8,12 6,000 Ud 48,72 
  
145 mt33seg504b Base de enchufe de 16 A 2P+T 
estanca, para instalación en 
superficie (IP55), color gris. 
8,03 6,000 Ud 48,18 
  
146 mt18bcr010ge800 Baldosa cerámica de gres rústico, 
20x20 cm, 8,00€/m², capacidad 
de absorción de agua E<3%, 
grupo AI, según UNE-EN 14411, 
resistencia al deslizamiento Rd>45 
según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 3 según CTE. 
8,00 24,938 m² 199,50 
  
147 mt19aba010g800 Baldosa cerámica de azulejo 
decorativo, 15x15 cm, 8,00€/m², 
capacidad de absorción de agua 
E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE. 
8,00 103,229 m² 825,83 
  
148 mt18bde020af800 Baldosa cerámica de gres 
esmaltado, 25x25 cm, 8,00€/m², 
capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE. 
8,00 161,396 m² 1.291,16 
  
149 mt18bdr010800 Baldosa cerámica de gres rústico, 
8,00€/m², según UNE-EN 14411. 
8,00 1,050 m² 8,40 
  
150 mt18pcr010800 Huella para peldaño de gres 
rústico, 8,00€/m. 
8,00 16,000 m 128,00 
  
151 mt18pcr011800 Tabica para peldaño de gres 
rústico, 8,00€/m. 
8,00 16,000 m 128,00 
  
152 mt25kom015a Premarco de aluminio, de 
50x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con patillas 
de anclaje. 
8,00 58,800 m 470,40 
  
153 mt40saf011r Garra de anclaje a obra en L para 
mástil, para colocación en 
superficie, de 500 mm de longitud 
y 4 mm de espesor, con 
abrazadera. 
7,84 2,000 Ud 15,68 
  
154 mt37sgl040a Grifo de latón para jardín o 
terraza, con racor de conexión a 
manguera, de 1/2" de diámetro. 
7,52 1,000 Ud 7,52 
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155 mt33seg500a Conmutador monobloc estanco 
para instalación en superficie 
(IP55), color gris. 
7,52 1,000 Ud 7,52 
  
156 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm 
de diámetro. 
7,23 1,058 t 7,64 
  
157 mt13blw110a Aerosol de 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de 
densidad, 140% de expansión, 18 
N/cm² de resistencia a tracción y 
20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola; 
según UNE-EN 13165. 
7,20 0,400 Ud 2,88 
  
158 mt13bto010oe Placa bajo teja, asfáltica DRS 
(doble capa protectora de resina y 
solape de seguridad), BT 150 Plus 
"ONDULINE", armada con fibras 
minerales y vegetales más resina, 
de 2000 mm de longitud, 1050 
mm de anchura y 2,4 mm de 
espesor, según UNE-EN 534. 
7,20 130,050 m² 936,36 
  159 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 3,613 kg 25,29 
  
160 mt11tpb020c Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1, 
incluso juntas de goma. 
6,95 48,584 m 337,77 
  
161 mt37sgl020d Purgador automático de aire con 
boya y rosca de 1/2" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una 
presión máxima de trabajo de 6 
bar y una temperatura máxima de 
110°C. 
6,92 2,000 Ud 13,84 
  
162 mt40irf024a Mezclador de TV y FI, de 2 
entradas, de 1,5 dB de pérdidas de 
inserción de TV y 2,3 dB de 
pérdidas de inserción de FI, con 
conectores tipo "F". 
6,65 2,000 Ud 13,30 
  
163 mt33seg117b Marco horizontal de 3 elementos, 
gama básica, de color blanco. 
6,63 4,000 Ud 26,52 
  
164 mt11tpb030c Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 4 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1. 
6,59 0,609 m 4,01 
  
165 mt33seg104a Pulsador, gama básica, con tecla 
con símbolo de timbre y marco de 
1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
6,58 1,000 Ud 6,58 
  
166 mt40irf050d Toma separadora doble, TV/R-
SAT, de 5-2400 MHz, con 
embellecedor. 
6,38 6,000 Ud 38,28 
  
  Cuadro de materiales  
  Num. Código Denominación del material Precio Cantidad   Total 
 




167 mt14lba010g Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 
de 3,5 mm de espesor, masa 
nominal 4 kg/m², con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 
160 g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 13707. 
6,38 26,125 m² 166,73 
  
168 mt13bto035a Aerosol de 750 cm³ de espuma de 
poliuretano monocomponente, 
Ondufoam "ONDULINE". 
6,23 26,010 Ud 162,30 
  
169 mt40mta070b Latiguillo de conexión de 0,5 m de 
longitud formado por cable rígido 
U/UTP no propagador de la llama 
de 4 pares de cobre, categoría 6, 
con conductor unifilar de cobre, 
aislamiento de polietileno y vaina 
exterior de PVC LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de 
humos y gases corrosivos y 
conector macho tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6, en ambos 
extremos, según EN 50288-6-1. 
6,23 1,000 Ud 6,23 
  
170 mt33seg107a Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa y marco de 
1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
6,22 31,000 Ud 192,82 
  
171 mt33seg102a Conmutador, serie básica, con 
tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
6,22 25,000 Ud 155,50 
  
172 mt16lra040b Fieltro aislante de lana mineral, 
según UNE-EN 13162, revestido 
por una de sus caras con un 
complejo de papel kraft con 
polietileno que actúa como barrera 
de vapor, de 100 mm de espesor, 
resistencia térmica 2,5 m²K/W, 
conductividad térmica 0,042 
W/(mK). 
6,12 33,968 m² 207,82 
  
173 mt09bnc020a Líquido de curado incoloro 
formado por una disolución de 
resinas sintéticas en base 
solvente, para el curado de 
hormigones y morteros. 
6,02 27,394 l 164,36 
  
174 mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona 
ácida monocomponente, fungicida, 
para sellado de juntas en 
ambientes húmedos. 
6,00 0,180 Ud 1,08 
  
175 mt33seg100a Interruptor unipolar, gama básica, 
con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
5,84 7,000 Ud 40,88 
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176 mt42cvg020caf Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 135 mm de diámetro 
y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 
m, con el precio incrementado el 
25% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
5,82 4,930 m 28,69 
  
177 mt13bto025a Masilla de poliuretano, Onduflex 
300 (300 cm³) "ONDULINE", para 
sellado de juntas entre paneles. 
5,76 26,010 Ud 149,82 
  
178 mt17coe055ci Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada. 
5,72 37,350 m 213,64 
  
179 mt37alu005r Racor hembra de 16 mm x 3/4" 
eurocono, modelo Vario "UPONOR 
IBERIA". 
5,70 24,000 Ud 136,80 
  
180 mt08eft015a Tablero aglomerado hidrófugo, con 
una de sus caras plastificada, de 
10 mm de espesor. 
5,55 10,546 m² 58,50 
  
181 mt40irf050a Toma doble, TV-R, de 5-1000 
MHz, con embellecedor. 
5,45 6,000 Ud 32,70 
  
182 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 
mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 
1329-1. 
5,44 3,000 m 16,32 
  
183 mt09hip040a Fibras de polipropileno, según 
UNE-EN 14889-2, para prevenir 
fisuras por retracción en soleras y 
pavimentos de hormigón. 
5,43 27,394 kg 147,93 
  184 mt11ppl010a Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 5,20 3,000 Ud 15,60 
  
185 mt37svr010c Válvula de retención de latón para 
roscar de 1". 
5,18 1,000 Ud 5,18 
  
186 mt18zcr010a500 Zanquín cerámico de gres rústico, 
420x180 mm, 5,00€/m. 
5,00 6,720 m 33,60 
  
187 mt25pax100a Kit para accionamiento manual de 
persiana, con cinta de color blanco 
y recogedor. 
5,00 28,000 Ud 140,00 
  
188 mt37www060b Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca de 
1/2", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
4,98 1,000 Ud 4,98 
  
189 mt37tca010ba Tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 13/15 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1057. 
4,82 0,350 m 1,69 
  
190 mt33seg117a Marco horizontal de 2 elementos, 
gama básica, de color blanco. 
4,76 12,000 Ud 57,12 
  
  Cuadro de materiales  
  Num. Código Denominación del material Precio Cantidad   Total 
 




191 mt37tpu013ce Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, 
PN=6 atm suministrado en rollos, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con 
el precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
4,68 6,000 m 28,08 
  
192 mt40irf023a Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 
salidas, de 4 dB de pérdidas de 
inserción a 850 MHz y 5 dB de 
pérdidas de inserción a 2150 MHz, 
con conectores tipo "F". 
4,60 1,000 Ud 4,60 
  
193 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 
20x7,2 cm. 
4,39 6,878 m 30,17 
  
194 mt27pir010a Pintura plástica ecológica para 
interior a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, 
dióxido de titanio y pigmentos 
extendedores seleccionados, color 
blanco, acabado mate, textura 
lisa, de gran resistencia al frote 
húmedo, permeable al vapor de 
agua, transpirable y resistente a 
los rayos UV, para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola. 
4,35 55,908 l 243,20 
  
195 mt07var010d Semivigueta armada con zapatilla 
de hormigón, Lmedia = >6 m, 
según UNE-EN 15037-1. 
4,27 6,735 m 28,40 
  
196 mt42cvg020aaf Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 100 mm de diámetro 
y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 
m, con el precio incrementado el 
25% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
4,24 14,050 m 59,57 
  
197 mt37sve010b Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 
4,13 4,000 Ud 16,52 
  
198 mt35tts010b Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a redondo. 
4,13 32,000 Ud 132,16 
  
199 mt08cur010a Agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros, con 
acabado visto. 
4,12 1,586 l 6,51 
  
200 mt30sif020a Sifón botella sencillo de 1 1/2" 
para fregadero de 1 cubeta, con 
válvula extensible. 
4,07 1,000 Ud 4,07 
  
201 mt22aga015je Galce de MDF, acabado en 
melamina imitación madera de 
sapeli, 90x20 mm. 
4,03 10,400 m 41,92 
  
202 mt08ceat011agp Mortero autonivelante de cemento 
monocomponente CT - C15 
4,00 86,148 kg 344,59 
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203 mt41sny020g Placa de señalización de equipos 
contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, 
según UNE 23033-1. Incluso 
elementos de fijación. 
3,80 1,000 Ud 3,80 
  
204 mt33seg215a Toma para registro de BAT o toma 
de usuario, gama media, con tapa 
ciega de color blanco y bastidor 
con garras. 
3,79 24,000 Ud 90,96 
  
205 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 
mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 
1329-1. 
3,73 1,000 m 3,73 
  
206 mt07var010c Semivigueta armada con zapatilla 
de hormigón, Lmedia = 5/6 m, 
según UNE-EN 15037-1. 
3,70 40,164 m 148,49 
  
207 mt36tit010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
3,58 19,226 m 68,85 
  
208 mt16pxa010dd Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, de 
superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 60 mm de 
espesor, resistencia a compresión 
>= 250 kPa, resistencia térmica 
1,75 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), Euroclase 
E de reacción al fuego, con código 
de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(TH)-
WL(T)0,7. 
3,48 308,870 m² 1.073,69 
  
209 mt13bto020b Lámina autoadhesiva 
autoprotegida Ondufilm 
"ONDULINE", para sellado de 
juntas. 
3,42 104,040 m 355,82 
  
210 mt33seg127a Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa de color 
blanco. 
3,41 36,000 Ud 122,76 
  
211 mt27pfp010b Imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para favorecer 
la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de 
pinturas. 
3,30 34,942 l 114,61 
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212 mt35aia090ae Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 40 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-
1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
60423. Incluso abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
3,20 11,960 m 38,27 
  
213 mt07var010b Semivigueta armada con zapatilla 
de hormigón, Lmedia = 4/5 m, 
según UNE-EN 15037-1. 
3,19 73,675 m 235,31 
  214 mt40eaf110a Puente de interconexión. 3,15 4,000 Ud 12,60 
  
215 mt15map040b Malla de fibra de vidrio antiálcalis, 
de 4x5 mm de luz de malla, de 
150 g/m² de masa superficial, 
color azul, de 1x50 m, para armar 
morteros. 
3,15 134,213 m 422,88 
  
216 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
3,13 1,004 Ud 3,20 
  
217 mt12fpe010b Placa de escayola con nervaduras, 
de 100x60 cm y de 8 mm de 
espesor (20 mm de espesor total, 
incluyendo las nervaduras), con 
canto recto y acabado liso, sin 
revestir, para falsos techos. 
3,11 36,362 m² 113,24 
  
218 mt18rcr010a300 Rodapié cerámico de gres rústico, 
de 7 cm de anchura, 3,00€/m. 
3,00 2,000 m 6,00 
  
219 mt22aga010abc Galce de MDF, con rechapado de 
madera, sapeli, 70x20 mm, 
barnizado en taller. 
2,97 30,600 m 90,90 
  
220 mt07var010a Semivigueta armada con zapatilla 
de hormigón, Lmedia = <4 m, 
según UNE-EN 15037-1. 
2,89 13,388 m 38,95 
  
221 mt37svr010a Válvula de retención de latón para 
roscar de 1/2". 
2,86 1,000 Ud 2,86 
  
222 mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" 
de diámetro. 
2,85 3,000 Ud 8,55 
  
223 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 
35 mm². 
2,81 98,000 m 275,38 
  
224 mt42cme020d Tubo flexible de aluminio natural, 
de 110 mm de diámetro, incluso 
codos, derivaciones, manguitos y 
piezas especiales. 
2,71 3,000 m 8,13 
  
225 mt40eaf100a Carga resistiva de 75 Ohm, para 
cierre. 
2,55 4,000 Ud 10,20 
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226 mt37tpu013he Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), de 5 capas según el método 
UAX, con barrera de oxígeno 
(EVOH) y capa de protección de 
polietileno (PE) modificado, de 16 
mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, PN=6 atm, color 
blanco, modelo Comfort Pipe PLUS 
"UPONOR IBERIA", suministrado 
en rollos, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
2,48 35,350 m 87,67 
  
227 mt21sik010 Cartucho de 310 ml de silicona 
sintética incolora Elastosil WS-
305-N "SIKA" (rendimiento 
aproximado de 12 m por 
cartucho). 
2,47 2,941 Ud 7,30 
  
228 mt37tpu013ae Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 
atm suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
2,42 2,000 m 4,84 
  
229 mt16pxa010fb Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, de 
superficie lisa y mecanizado lateral 
recto, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 
kPa, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), Euroclase E de 





2,36 236,156 m² 557,78 
  
230 mt37alu015d Curvatubos de plástico, modelo Fix 
"UPONOR IBERIA". 
2,27 24,000 Ud 54,48 
  
231 mt17epu021d Banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm, modelo Multi 
Autofijación "UPONOR IBERIA". 
2,18 86,142 m 188,08 
  
232 mt38www012 Material auxiliar para instalaciones 
de calefacción y A.C.S. 
2,10 0,100 Ud 0,22 
  
233 mt11tpb021c Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, de 160 mm de 
diámetro exterior. 
2,09 46,270 Ud 96,70 
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234 mt16pea020c Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 30 
mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para junta 
de dilatación. 
2,09 9,131 m² 18,26 
  
235 mt37tpu012r Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), de 5 capas según el método 
UAX, con barrera de oxígeno 
(EVOH) y capa de protección de 
polietileno (PE) modificado, de 16 
mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, modelo Comfort Pipe 
PLUS "UPONOR IBERIA", según 
UNE-EN ISO 15875-2. 
2,04 648,117 m 1.322,74 
  
236 mt35caj011 Caja de empotrar para toma de 25 
A (especial para toma de corriente 
en cocinas). 
2,01 1,000 Ud 2,01 
  
237 mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable 
en agua para encofrados 
metálicos, fenólicos o de madera. 
1,98 2,434 l 4,87 
  
238 mt08cur020a Agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
1,94 12,171 l 23,53 
  
239 mt09mcr220 Mortero de rejuntado para 
revestimientos, interiores o 
exteriores, de piedra natural, 
pulida o para pulir, compuesto de 
cemento, áridos a base de polvo 
de mármol, pigmentos resistentes 
a los álcalis y aditivos especiales. 
1,80 0,260 kg 0,49 
  
240 mt35caj020a Caja de derivación para empotrar 
de 105x105 mm, con grado de 
protección normal, regletas de 
conexión y tapa de registro. 
1,79 9,000 Ud 16,11 
  
241 mt35cun080e Cable unipolar H07Z1-K (AS), 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1). Según UNE 
211002. 
1,65 2,370 m 3,91 
  
242 mt09mcp020bv Mortero de juntas cementoso tipo 
L, color blanco, para juntas de 
hasta 3 mm, compuesto por 
cemento blanco de alta resistencia 
y aditivos especiales. 
1,62 47,759 kg 76,73 
  
243 mt38www011 Material auxiliar para instalaciones 
de A.C.S. 
1,54 1,000 Ud 1,54 
  244 mt08aaa010a Agua. 1,50 4,402 m³ 6,89 
  
  Cuadro de materiales  
  Num. Código Denominación del material Precio Cantidad   Total 
 




245 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 
1,48 6,000 Ud 8,88 
  
246 mt22ata015jb Tapajuntas de MDF, con acabado 
en melamina, imitación madera de 
sapeli, 70x10 mm. 
1,46 21,000 m 30,66 
  
247 mt36tit400g Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro. 
1,45 21,740 Ud 31,52 
  
248 mt40cpt010c Cable rígido U/UTP no propagador 
de la llama de 4 pares trenzados 
de cobre, categoría 6, reacción al 
fuego clase Dca-s2,d2,a2 según 
UNE-EN 50575, con conductor 
unifilar de cobre, aislamiento de 
polietileno y vaina exterior de 
poliolefina termoplástica LSFH libre 
de halógenos, con baja emisión de 
humos y gases corrosivos, de 6,2 
mm de diámetro, según EN 
50288-6-1. 
1,43 132,280 m 189,16 
  
249 mt36csa021a Abrazadera para bajante circular 
de acero prelacado, de Ø 80 mm. 
1,41 6,780 Ud 9,63 
  
250 mt42cai410c Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los conductos 
semirrígidos de doble pared de 
chapa de aluminio con aislamiento, 
de 200 mm de diámetro interior. 
1,40 5,000 Ud 7,00 
  
251 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones 
de fontanería. 
1,40 1,000 Ud 1,40 
  252 mt35ttc030 Abrazadera de latón. 1,40 15,000 Ud 21,00 
  
253 mt14iea020c Emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB, según UNE 
104231. 
1,38 7,125 kg 9,74 
  
254 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
1,35 89,254 m² 120,90 
  255 mt12fac010 Fibras vegetales en rollos. 1,35 7,619 kg 10,39 
  256 mt50spa101 Clavos de acero. 1,34 3,236 kg 2,94 
  
257 mt19awa010 Cantonera de PVC en esquinas 
alicatadas. 
1,32 49,157 m 64,89 
  
258 mt22ata010aaf Tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, sapeli, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 
1,29 62,400 m 80,52 
  
259 mt21vva021 Material auxiliar para la colocación 
de vidrios. 
1,26 10,140 Ud 12,78 
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260 mt35aia070ac Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), 
de color naranja, de 63 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia 
a la compresión 450 N, resistencia 
al impacto 20 julios, con grado de 
protección IP549 según UNE 
20324, con hilo guía incorporado. 
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
1,25 0,480 m 0,60 
  
261 mt17peu010d Film de polietileno, modelo Multi 
"UPONOR IBERIA". 
1,24 143,570 m² 178,03 
  
262 mt08adt010 Aditivo hidrófugo para 
impermeabilización de morteros u 
hormigones. 
1,23 0,212 kg 0,26 
  
263 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones 
de toma de tierra. 
1,15 1,750 Ud 2,02 
  
264 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
1,10 18,101 kg 19,86 
  
265 mt14sja020 Masilla bicomponente, resistente a 
hidrocarburos y aceites, para 
sellado de juntas de retracción en 
soleras de hormigón. 
1,05 91,313 m 96,79 
  
266 mt28mim050d Mortero de cemento, tipo GP CSIV 
W2, según UNE-EN 998-1, para 
uso en interiores o en exteriores, 
color blanco, compuesto por 
aglomerantes especiales, áridos 
seleccionados, aditivos especiales 
y polímeros en polvo, suministrado 
en sacos. 
1,02 830,840 kg 847,88 
  
267 mt08cem040b Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, 
en sacos, según UNE 80305. 
1,00 12,410 kg 12,42 
  
268 mt35cun040ad Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
6 mm² de sección, con aislamiento 
de PVC (V). Según UNE 21031-3. 
0,93 49,110 m 45,67 
  
269 mt21vva025 Perfil continuo de neopreno para la 
colocación del vidrio. 
0,90 16,903 m 15,21 
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270 mt35aia090ma Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-
1 y UNE-EN 61386-22. Incluso 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
0,85 3,000 m 2,55 
  
271 mt40pea030c Cable paralelo formado por 
conductores de cobre de 2x1,0 
mm². Según UNE 21031. 
0,82 7,000 m 5,74 
  
272 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varios diámetros. 
0,81 2.208,265 kg 1.787,52 
  
273 mt35aia010e Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 40 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,80 0,790 m 0,63 
  
274 mt09mcp020fv Mortero de juntas cementoso tipo 
CG2, según UNE-EN 13888, color 
blanco, para juntas de 2 a 15 mm, 
compuesto por cemento de alta 
resistencia, cuarzo, aditivos 
especiales, pigmentos y resinas 
sintéticas. 
0,78 13,100 kg 10,22 
  
275 mt28vye020 Malla de fibra de vidrio tejida, 
antiálcalis, de 5x5 mm de luz de 
malla, flexible e imputrescible en 
el tiempo, de 70 g/m² de masa 
superficial y 0,40 mm de espesor 
de hilo, para armar yesos. 
0,76 35,795 m² 27,27 
  
276 mt23ibl010jb Pernio de 100x58 mm, con 
remate, de latón, acabado 
brillante, para puerta de paso 
interior. 
0,74 18,000 Ud 13,32 
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277 mt40cfr010aa Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de 
impedancia característica media, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro, dieléctrico de polietileno 
celular, pantalla de cinta de 
aluminio/polipropileno/aluminio, 
malla de hilos trenzados de cobre 
y cubierta exterior de PVC de 6,9 
mm de diámetro de color blanco. 
0,66 262,720 m 173,40 
  
278 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, suministrado 
en obra en barras sin elaborar, de 
varios diámetros. 
0,64 245,086 kg 156,85 
  
279 mt35cun040ac Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
4 mm² de sección, con aislamiento 
de PVC (V). Según UNE 21031-3. 
0,63 105,960 m 66,75 
  
280 mt07bho010d Bovedilla de hormigón, 60x20x25 
cm. Incluso piezas especiales. 
0,60 425,985 Ud 255,59 
  
281 mt35ttc020c Conductor rígido unipolar de 
cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de 
sección, para red equipotencial. 
0,49 21,000 m 10,29 
  
282 mt36tit400b Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro. 
0,49 18,310 Ud 8,97 
  
283 mt35aia020b Tubo curvable de PVC, 
transversalmente elástico, 
corrugado, forrado, de color negro, 
de 20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: aislante, 
no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,47 527,730 m 248,03 
  
284 mt40pga010 Cable formado por conductores de 
cobre flexible de 8x0,22 mm², con 
aislamiento de PVC y vaina 
exterior de PVC blanco. 
0,45 10,000 m 4,50 
  
285 mt16aaa040b Adhesivo cementoso para fijación 
de paneles aislantes, en 
paramentos verticales. 
0,45 294,162 kg 132,37 
  286 mt27tem020c Pasta temple de picar blanco. 0,43 105,589 kg 45,12 
  
287 mt16png010d Film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor y 184 g/m² de masa 
superficial. 
0,41 236,156 m² 96,71 
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288 mt35cun040ab Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Según 
UNE 21031-3. 
0,40 1.679,490 m 671,80 
  
289 mt35aia010c Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,39 16,370 m 6,38 
  
290 mt09mcr021i Adhesivo cementoso de fraguado 
normal, C1 T, con deslizamiento 
reducido, según UNE-EN 12004, 
color gris. 
0,36 71,250 kg 25,65 
  
291 mt28vye010 Guardavivos de plástico y metal, 
estable a la acción de los sulfatos. 
0,35 60,101 m 22,36 
  
292 mt04lpm010h Ladrillo hormigón perforado 
(tosco), para revestir, 24x11,5x9 
cm, resistencia a compresión 10 
N/mm², para uso en fábrica 
protegida (pieza P), categoría I, 
resistencia a compresión 10 
N/mm², densidad 805 kg/m³, 
según UNE-EN 771-1. 
0,35 9.764,084 Ud 3.418,00 
  
293 mt05mmq010b Ladrillo cerámico cara vista macizo 
de elaboración mecánica, rojo, 
25x12x5 cm, para uso en 
mampostería no protegida (pieza 
U), densidad 1300 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,35 383,460 Ud 134,21 
  
294 mt04lpm010b Ladrillo hormigón perforado 
(tosco), para revestir, 24x11x7 
cm, para uso en mampostería 
protegida (pieza P), densidad 805 
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 
0,35 3.793,200 Ud 1.327,62 
  295 mt28mon030 Junquillo de PVC. 0,35 79,889 m 27,69 
  
296 mt13tac010c Teja cerámica curva, color marrón, 
40x19x16 cm, según UNE-EN 
1304. 
0,31 3.266,856 Ud 1.012,31 
  
297 mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de 
juntas. 
0,30 120,844 m 36,25 
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298 mt35aia010b Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,29 609,130 m 176,65 
  
299 mt35aia010a Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,26 448,000 m 116,48 
  
300 mt13bto040 Gancho "ONDULINE", para 
sujeción de tejas a placa bajo teja. 
0,26 832,320 Ud 216,40 
  
301 mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Según 
UNE 21031-3. 
0,25 1.782,540 m 445,64 
  
302 mt04lma010b Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2300 kg/m³, según UNE-
EN 771-1. 
0,23 1.058,000 Ud 243,34 
  
303 mt42cvg420c Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los conductos 
de chapa de acero galvanizado de 
pared simple helicoidal, de 135 
mm de diámetro. 
0,23 4,930 Ud 1,13 
  
304 mt09mcr021a Adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci, color 
gris. 
0,22 461,130 kg 101,45 
  
305 mt35caj010b Caja universal, con enlace por los 
4 lados, para empotrar. 
0,21 44,000 Ud 9,24 
  
306 mt37tpu413c Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa) 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 
25 mm de diámetro exterior. 
0,20 6,000 Ud 1,20 
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307 mt16png010a Film de polietileno de 0,05 mm de 
espesor y 46 g/m² de masa 
superficial. 
0,18 210,020 m² 38,35 
  
308 mt42cvg420a Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los conductos 
de chapa de acero galvanizado de 
pared simple helicoidal, de 100 
mm de diámetro. 
0,17 14,050 Ud 2,39 
  
309 mt35caj010a Caja universal, con enlace por los 
2 lados, para empotrar. 
0,17 91,000 Ud 15,47 
  
310 mt40iva030 Hilo guía de polipropileno de 3 mm 
de diámetro. 
0,17 647,628 m 108,00 
  
311 mt04lvc010d Ladrillo cerámico hueco triple, para 
revestir, 24x11,5x11,5 cm, para 
uso en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 780 kg/m³, según UNE-
EN 771-1. 
0,16 280,000 Ud 44,80 
  
312 mt04lcm010q Ladrillo cerámico hueco doble 
"CERÁMICA MIRAMAR", para 
revestir, 30x20x7 cm, para uso en 
mampostería protegida (pieza P), 
densidad 690 kg/m³. Según UNE-
EN 771-1. 
0,16 6.371,312 Ud 1.019,41 
  
313 mt07aco020a Separador homologado para 
cimentaciones. 
0,13 72,310 Ud 9,40 
  
314 mt37tpu413h Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa) 
con barrera de oxígeno (EVOH), 
modelo Comfort Pipe PLUS 
"UPONOR IBERIA", de 16 mm de 
diámetro exterior. 
0,10 35,350 Ud 3,54 
  
315 mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 
R, color gris, en sacos, según UNE-
EN 197-1. 
0,10 208,081 kg 20,74 
  
316 mt37tpu413a Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa) 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 
16 mm de diámetro exterior. 
0,10 2,000 Ud 0,20 
  317 mt07aco020c Separador homologado para vigas. 0,08 109,372 Ud 8,43 
  
318 mt07aco020f Separador homologado para losas 
de escalera. 
0,08 27,510 Ud 2,20 
  
319 mt13lpo034c Clavo, Espiral "ONDULINE", con 
arandela. 
0,07 936,360 Ud 65,55 
  320 mt23ppb031 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 108,000 Ud 6,48 
      Total materiales: 95.336,43 
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1 A02B040 m³ Mortero para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
  
      mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,50 0,01   
      
mt01arg005a 0,029 t Arena de cantera, para 




      
mt08cem011a 4,516 kg Cemento Portland CEM 
II/B-L 32,5 R, color gris, 




      mq06hor010 0,013 h Hormigonera. 1,68 0,02   
      
mo114 1,700 h Peón ordinario 




                Total por m³: 35,90   
  
2 A02B050 m³ Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 
  
      
mt08cem040b 4,516 kg Cemento blanco BL-II/A-
L 42,5 R, en sacos, 
según UNE 80305. 
1,00 4,52 
  
      mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,50 0,01   
      
mt01arg005a 0,029 t Arena de cantera, para 




      mq06hor010 0,013 h Hormigonera. 1,68 0,02   
      
mo114 1,700 h Peón ordinario 




                Total por m³: 39,97   
  
3 A02B060 m³ Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
  
      mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,50 0,01   
      
mt01arg005a 0,029 t Arena de cantera, para 




      
mt08adt010 0,217 kg Aditivo hidrófugo para 
impermeabilización de 
morteros u hormigones. 
1,23 0,27 
  
      
mt08cem011a 7,560 kg Cemento Portland CEM 
II/B-L 32,5 R, color gris, 




      mq06hor010 0,013 h Hormigonera. 1,68 0,02   
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mo114 1,800 h Peón ordinario 




                Total por m³: 38,53   
  4 A02B070 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.   
      




      mt08aaa010a 0,650 m³ Agua. 1,50 0,98   
      
mo114 1,200 h Peón ordinario 




                Total por m³: 80,98   
  
5 A02B080 m³ Mortero autonivelante, CT - C15 - F3 según UNE-EN 13813, a base de 
cemento, para espesores de 4 a 10 cm, usado en nivelación de 
pavimentos. 
  
      mt08aaa010a 0,010 m³ Agua. 1,50 0,02   
      
mt08ceat011ag
p 
12,000 kg Mortero autonivelante de 
cemento 




      





      
mo114 2,000 h Peón ordinario 




                Total por m³: 89,85   
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          1 Acondicionamiento del terreno     
          1.1 Demoliciones     
1.1.1 DQC040 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, 
colocada con adhesivo a menos de 20 m de altura, en 
cubierta inclinada a un agua con una pendiente media 
del 30%; con medios manuales y recuperación del 
80% del material para su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
    
    mo020 0,226 h Oficial 1ª construcción. 24,00 5,42 
    mo113 1,129 h Peón ordinario construcción. 20,53 23,18 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
28,60 0,57 
          3,000 % Costes indirectos 29,17 0,88 
              Precio total por m²  . 30,05 
      Son treinta Euros con cinco céntimos 
1.1.2 DQF030 m² Desmontaje de cañizo de madera, situado a menos de 
20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con 
una pendiente media del 30%, con medios manuales, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 
    
    mo113 0,155 h Peón ordinario construcción. 20,53 3,18 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,18 0,06 
          3,000 % Costes indirectos 3,24 0,10 
              Precio total por m²  . 3,34 
      Son tres Euros con treinta y cuatro céntimos 
1.1.3 DEM050c m Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de 
sección y 4 a 5 m de longitud media, con medios 
manuales y motosierra, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
    
    
mq09sie010 0,250 h Motosierra a gasolina, de 50 cm 
de espada y 2 kW de potencia. 
3,00 0,75 
    mo112 0,258 h Peón especializado construcción. 21,61 5,58 
    mo113 0,515 h Peón ordinario construcción. 20,53 10,57 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
16,90 0,34 
          3,000 % Costes indirectos 17,24 0,52 
              Precio total por m  . 17,76 
      Son diecisiete Euros con setenta y seis céntimos 
1.1.4 DEM070 m² Desmontaje de cañizos, clavados a las vigas del 
forjado, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
    
    mo113 0,414 h Peón ordinario construcción. 20,53 8,50 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
8,50 0,17 
          3,000 % Costes indirectos 8,67 0,26 
              Precio total por m²  . 8,93 
      Son ocho Euros con noventa y tres céntimos 
1.1.5 DET010 m³ Demolición de muro tapial, con martillo neumático y 
carga mecánica sobre camión o contenedor. 
    
    mq05mai030 1,680 h Martillo neumático. 4,08 6,85 
    
mq05pdm110 0,840 h Compresor portátil diesel media 
presión 10 m³/min. 
6,92 5,81 
    
mq01ret010 0,149 h Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 
40,95 6,10 
    mo112 1,739 h Peón especializado construcción. 21,61 37,58 
    mo113 0,652 h Peón ordinario construcción. 20,53 13,39 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
69,73 1,39 
          3,000 % Costes indirectos 71,12 2,13 
              Precio total por m³  . 73,25 
      Son setenta y tres Euros con veinticinco céntimos 
1.1.6 DEC040 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de 
mampostería de piedra caliza, con mortero, con 
medios manuales y acopio del 60% del material 
demolido para su reutilización, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
    
    
mo022 7,452 h Oficial 1ª colocador de piedra 
natural. 
24,00 178,85 
    mo113 0,807 h Peón ordinario construcción. 20,53 16,57 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
195,42 3,91 
          3,000 % Costes indirectos 199,33 5,98 
              Precio total por m³  . 205,31 
      Son doscientos cinco Euros con treinta y un céntimos 
          1.2 Excavación de cimentación     
1.2.1 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura 
con grava compacta, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
    
    
mq01exn050c 0,268 h Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 
65,00 17,42 
    mo113 0,115 h Peón ordinario construcción. 20,53 2,36 
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          3,000 % Costes indirectos 20,18 0,61 
              Precio total por m³  . 20,79 
      Son veinte Euros con setenta y nueve céntimos 
1.2.2 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con 
grava compacta, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
    
    
mq01ret020b 0,134 h Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 
36,52 4,89 
    
mq01exn050c 0,268 h Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 
65,00 17,42 
    mo113 0,692 h Peón ordinario construcción. 20,53 14,21 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
36,52 0,73 
          3,000 % Costes indirectos 37,25 1,12 
              Precio total por m³  . 38,37 
      Son treinta y ocho Euros con treinta y siete céntimos 
          1.3 Red de saneamiento horizontal     
1.3.1 ADE010c m³ Excavación de zanjas y pozos para instalaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con 
grava compacta, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
    
    
mq01ret020b 0,217 h Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 
36,52 7,92 
    
mq01exn050c 0,435 h Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 
65,00 28,28 
    mo113 0,659 h Peón ordinario construcción. 20,53 13,53 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
49,73 0,99 
          3,000 % Costes indirectos 50,72 1,52 
              Precio total por m³  . 52,24 
      Son cincuenta y dos Euros con veinticuatro céntimos 
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SA010 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 
M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
    
    
mt10hmf010kn 0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
98,90 21,26 
    
mt04lma010b 109,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2300 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,23 25,07 
    mt08aaa010a 0,022 m³ Agua. 1,50 0,03 
    
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, 
con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 37,50 
    
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 8,25 
    
mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 70x70x5 cm. 
25,00 25,00 
    
A02B040 0,076 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 2,73 
    
A02B060 0,044 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
38,53 1,70 
    mo020 1,873 h Oficial 1ª construcción. 24,00 44,95 
    mo113 1,706 h Peón ordinario construcción. 20,53 35,02 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
201,51 4,03 
          3,000 % Costes indirectos 205,54 6,17 
              Precio total por Ud  . 211,71 
      Son doscientos once Euros con setenta y un céntimos 
1.3.3 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 
M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
    
    
mt10hmf010kn 0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
98,90 21,26 
    
mt04lma010b 146,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2300 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,23 33,58 
    mt08aaa010a 0,029 m³ Agua. 1,50 0,04 
    
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, 
con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 37,50 
    
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 8,25 
    
mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 70x70x5 cm. 
25,00 25,00 
    
A02B060 0,058 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
38,53 2,23 
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A02B040 0,102 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 3,66 
    mo020 2,003 h Oficial 1ª construcción. 24,00 48,07 
    mo113 1,919 h Peón ordinario construcción. 20,53 39,40 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
218,99 4,38 
          3,000 % Costes indirectos 223,37 6,70 
              Precio total por Ud  . 230,07 
      Son doscientos treinta Euros con siete céntimos 
1.3.4 ASA010c Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x60 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con 
codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, 
para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la 
solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas. 
    
    
mt10hmf010kn 0,187 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
98,90 18,49 
    
mt04lma010b 111,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2300 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,23 25,53 
    mt08aaa010a 0,021 m³ Agua. 1,50 0,03 
    
mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 
mm. 
5,20 5,20 
    
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 8,25 
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mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 60x60x5 cm. 
18,38 18,38 
    
A02B040 0,078 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 2,80 
    
A02B060 0,041 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
38,53 1,58 
    mo020 1,956 h Oficial 1ª construcción. 24,00 46,94 
    mo113 1,760 h Peón ordinario construcción. 20,53 36,13 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
163,33 3,27 
          3,000 % Costes indirectos 166,60 5,00 
              Precio total por Ud  . 171,60 
      Son ciento setenta y un Euros con sesenta céntimos 
1.3.5 ASA010d Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con 
codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, 
para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la 
solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas. 
    
    
mt10hmf010kn 0,187 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
98,90 18,49 
    
mt04lma010b 100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2300 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,23 23,00 
    mt08aaa010a 0,019 m³ Agua. 1,50 0,03 
    
mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 
mm. 
5,20 5,20 
    
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 60x60x5 cm. 
18,38 18,38 
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mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 8,25 
    
A02B060 0,035 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
38,53 1,35 
    
A02B040 0,070 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 2,51 
    mo020 1,939 h Oficial 1ª construcción. 24,00 46,54 
    mo113 1,706 h Peón ordinario construcción. 20,53 35,02 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
158,77 3,18 
          3,000 % Costes indirectos 161,95 4,86 
              Precio total por Ud  . 166,81 
      Son ciento sesenta y seis Euros con ochenta y un céntimos 
1.3.6 ASA010e Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 
M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
    
    
mt10hmf010kn 0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
98,90 21,26 
    
mt04lma010b 109,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
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    mt08aaa010a 0,022 m³ Agua. 1,50 0,03 
    
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, 
con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 37,50 
    
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 8,25 
    
mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 70x70x5 cm. 
25,00 25,00 
    
A02B040 0,076 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 2,73 
    
A02B060 0,044 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
38,53 1,70 
    mo020 1,875 h Oficial 1ª construcción. 24,00 45,00 
    mo113 1,708 h Peón ordinario construcción. 20,53 35,07 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
201,61 4,03 
          3,000 % Costes indirectos 205,64 6,17 
              Precio total por Ud  . 211,81 
      Son doscientos once Euros con ochenta y un céntimos 
1.3.7 ASA010f Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x80 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con 
codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, 
para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la 
solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas. 
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mt10hmf010kn 0,187 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
98,90 18,49 
    
mt04lma010b 155,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2300 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,23 35,65 
    mt08aaa010a 0,029 m³ Agua. 1,50 0,04 
    
mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 
mm. 
5,20 5,20 
    
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 8,25 
    
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 60x60x5 cm. 
18,38 18,38 
    
A02B060 0,052 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
38,53 2,00 
    
A02B040 0,108 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 3,88 
    mo020 2,184 h Oficial 1ª construcción. 24,00 52,42 
    mo113 2,049 h Peón ordinario construcción. 20,53 42,07 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
186,38 3,73 
          3,000 % Costes indirectos 190,11 5,70 
              Precio total por Ud  . 195,81 
      Son ciento noventa y cinco Euros con ochenta y un céntimos 
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1.3.8 ASA010g Ud Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 
M-5, de dimensiones interiores 60x60x90 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC 
largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón 
con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla 
homologada de PVC. 
    
    
mt10hmf010kn 0,195 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
98,90 19,29 
    
mt04lma010b 182,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2300 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,23 41,86 
    mt08aaa010a 0,036 m³ Agua. 1,50 0,05 
    
mt11ppl030a 1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 
mm. 
9,64 9,64 
    
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 8,25 
    
mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 70x70x5 cm. 
25,00 25,00 
    
A02B060 0,071 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
38,53 2,74 
    
A02B040 0,127 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 4,56 
    mo020 2,201 h Oficial 1ª construcción. 24,00 52,82 
    mo113 2,178 h Peón ordinario construcción. 20,53 44,71 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
208,92 4,18 
          3,000 % Costes indirectos 213,10 6,39 
              Precio total por Ud  . 219,49 
      Son doscientos diecinueve Euros con cuarenta y nueve céntimos 
1.3.9 ASC010 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
sin arquetas, mediante sistema integral registrable, 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, 
registros, uniones, piezas especiales y lubricante para 
montaje. 
    
    
mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
12,02 4,16 
    
mt11tpb020c 1,050 m Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas de goma. 
6,95 7,30 
    
mt11ade100a 0,003 kg Lubricante para unión mediante 
junta elástica de tubos y 
accesorios. 
9,97 0,03 
    
mt11tpb021c 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, 
de accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC 
liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-
2, de 160 mm de diámetro 
exterior. 
2,09 2,09 
    
mq04dua020b 0,031 h Dumper de descarga frontal de 
2 t de carga útil. 
9,27 0,29 
    
mq02rop020 0,228 h Pisón vibrante de guiado 
manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
3,50 0,80 
    
mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 
40,08 0,12 
    mo020 0,080 h Oficial 1ª construcción. 24,00 1,92 
    mo113 0,198 h Peón ordinario construcción. 20,53 4,06 
    mo008 0,140 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 3,46 
    mo107 0,070 h Ayudante fontanero. 22,25 1,56 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
25,79 0,52 
          3,000 % Costes indirectos 26,31 0,79 
              Precio total por m  . 27,10 
      Son veintisiete Euros con diez céntimos 
1.3.10 ASB010 m Acometida general de saneamiento, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red 
general del municipio, con una pendiente mínima del 
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la 
posterior reposición del firme existente. 
    
    
mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
12,02 4,16 
    
mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior y 4 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1. 
6,59 6,92 
    
mt11var009 0,063 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 0,77 
    
mt11var010 0,031 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
18,62 0,58 
    
mt10hmf010M
p 
0,084 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
67,26 5,65 
    
mq05pdm010b 0,572 h Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 
6,90 3,95 
    mq05mai030 0,572 h Martillo neumático. 4,08 2,33 
    
mq01ret020b 0,032 h Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 
36,52 1,17 
    
mq02rop020 0,236 h Pisón vibrante de guiado 
manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
3,50 0,83 
    mo020 1,111 h Oficial 1ª construcción. 24,00 26,66 
    mo112 0,555 h Peón especializado construcción. 21,61 11,99 
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    mo008 0,129 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 3,19 
    mo107 0,129 h Ayudante fontanero. 22,25 2,87 
    
% 4,000 % Costes directos 
complementarios 
71,07 2,84 
          3,000 % Costes indirectos 73,91 2,22 
              Precio total por m  . 76,13 
      Son setenta y seis Euros con trece céntimos 
1.3.11 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general 
de saneamiento del municipio a través de pozo de 
registro. Incluso junta flexible para el empalme de la 
acometida y mortero de cemento para repaso y 
bruñido en el interior del pozo. 
    
    mt08aaa010a 0,022 m³ Agua. 1,50 0,03 
    
mt11var200 1,000 Ud Material para ejecución de junta 
flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 
15,50 15,50 
    
A02B040 0,070 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 2,51 
    
mq05pdm110 1,054 h Compresor portátil diesel media 
presión 10 m³/min. 
6,92 7,29 
    mq05mai030 2,107 h Martillo neumático. 4,08 8,60 
    mo020 3,489 h Oficial 1ª construcción. 24,00 83,74 
    mo112 5,612 h Peón especializado construcción. 21,61 121,28 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
238,95 4,78 
          3,000 % Costes indirectos 243,73 7,31 
              Precio total por Ud  . 251,04 
      Son doscientos cincuenta y un Euros con cuatro céntimos  
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          2 Cimentación     
2.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos 
de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón 
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con 
cubilote, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 
    
    
mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 
65,51 6,88 
    
mo045 0,010 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
25,07 0,25 
    
mo092 0,042 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
23,27 0,98 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
8,11 0,16 
          3,000 % Costes indirectos 8,27 0,25 
              Precio total por m²  . 8,52 
      Son ocho Euros con cincuenta y dos céntimos 
2.2 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, 
realizada en excavación previa, con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso 
armaduras de espera de los pilares u otros elementos, 
alambre de atar, y separadores. 
    
    
mt07aco020a 7,000 Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 
0,13 0,91 
    
mt07aco010c 100,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 
0,81 81,00 
    
mt08var050 0,400 kg Alambre galvanizado para atar, 
de 1,30 mm de diámetro. 
1,10 0,44 
    
mt10haf010ng
a 
1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
74,80 82,28 
    mo043 0,190 h Oficial 1ª ferrallista. 25,07 4,76 
    mo090 0,190 h Ayudante ferrallista. 23,27 4,42 
    
mo045 0,059 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
25,07 1,48 
    
mo092 0,297 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
23,27 6,91 
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          3,000 % Costes indirectos 185,84 5,58 
              Precio total por m³  . 191,42 
      Son ciento noventa y un Euros con cuarenta y dos céntimos 
2.3 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 10 cm de 
espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de 
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes 
de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
    
    
mt01are010a 0,110 m³ Grava de cantera de piedra 
caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 
17,53 1,93 
    
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre 
neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
41,05 0,45 
    
mq02rod010d 0,011 h Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 
6,48 0,07 
    
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 
40,08 0,44 
    mo113 0,228 h Peón ordinario construcción. 20,53 4,68 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
7,57 0,15 
          3,000 % Costes indirectos 7,72 0,23 
              Precio total por m²  . 7,95 
      Son siete Euros con noventa y cinco céntimos 
2.4 ANS010 m² Solera de hormigón en masa con fibras de 25 cm de 
espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I 
fabricado en central y vertido con cubilote, y fibras de 
polipropileno, extendido y vibrado manual mediante 
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie y 
posterior aplicación de líquido de curado incoloro, 
(0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. 
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y 
masilla elástica para sellado de las juntas de 
retracción. 
    
    
mt09hip040a 0,150 kg Fibras de polipropileno, según 
UNE-EN 14889-2, para prevenir 
fisuras por retracción en soleras 
y pavimentos de hormigón. 
5,43 0,81 
    
mt10hmf010L
m 
0,263 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, 
fabricado en central. 
65,51 17,23 
    
mt09bnc020a 0,150 l Líquido de curado incoloro 
formado por una disolución de 
resinas sintéticas en base 
solvente, para el curado de 
hormigones y morteros. 
6,02 0,90 
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mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de 
dilatación. 
2,09 0,10 
    
mt14sja020 0,500 m Masilla bicomponente, resistente 
a hidrocarburos y aceites, para 
sellado de juntas de retracción 
en soleras de hormigón. 
1,05 0,53 
    mq06vib020 0,093 h Regla vibrante de 3 m. 4,73 0,44 
    
mq06cor020 0,117 h Equipo para corte de juntas en 
soleras de hormigón. 
9,63 1,13 
    mo112 0,178 h Peón especializado construcción. 21,61 3,85 
    mo020 0,217 h Oficial 1ª construcción. 24,00 5,21 
    mo113 0,217 h Peón ordinario construcción. 20,53 4,46 
    mo077 0,109 h Ayudante construcción. 22,28 2,43 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
37,09 0,74 
          3,000 % Costes indirectos 37,83 1,13 
              Precio total por m²  . 38,96 
      Son treinta y ocho Euros con noventa y seis céntimos 
2.5 NGL010 m² Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de 
espesor y 46 g/m² de masa superficial, colocada 
sobre el terreno o sobre un encachado. 
    
    
mt16png010a 1,150 m² Film de polietileno de 0,05 mm 
de espesor y 46 g/m² de masa 
superficial. 
0,18 0,21 
    mo020 0,035 h Oficial 1ª construcción. 24,00 0,84 
    mo113 0,017 h Peón ordinario construcción. 20,53 0,35 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1,40 0,03 
          3,000 % Costes indirectos 1,43 0,04 
              Precio total por m²  . 1,47 
      Son un Euro con cuarenta y siete céntimos  
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          3 Forjado, escaleras y cubierta     
          3.1 Forjado     
3.1.1 EHU010 m² Estructura de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, con un volumen total de 
hormigón en forjado y vigas de 0,146 m³/m², y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, 
con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: 
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 
= 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y 
perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
montaje, amortizables en 150 usos y estructura 
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables 
en 150 usos; semivigueta armada con zapatilla de 
hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa 
de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de 
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; 
altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente 
filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
    
    
mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 
22 mm de espesor, reforzado 
con varillas y perfiles. 
37,50 1,65 
    
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para 
encofrado recuperable, 
compuesta de: sopandas 
metálicas y accesorios de 
montaje. 
85,00 0,60 
    
mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de 
hasta 3 m de altura. 
13,37 0,36 
    mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 238,16 0,71 
    mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,28 
    
mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a base 
de aceites especiales, 
emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos 
o de madera. 
1,98 0,06 
    
mt07bho010d 5,250 Ud Bovedilla de hormigón, 
60x20x25 cm. Incluso piezas 
especiales. 
0,60 3,15 
    
mt07var010a 0,165 m Semivigueta armada con 
zapatilla de hormigón, Lmedia = 
<4 m, según UNE-EN 15037-1. 
2,89 0,48 
    
mt07var010b 0,908 m Semivigueta armada con 
zapatilla de hormigón, Lmedia = 
4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 
3,19 2,90 
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mt07var010c 0,495 m Semivigueta armada con 
zapatilla de hormigón, Lmedia = 
5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 
3,70 1,83 
    
mt07var010d 0,083 m Semivigueta armada con 
zapatilla de hormigón, Lmedia = 
>6 m, según UNE-EN 15037-1. 
4,27 0,35 
    
mt07aco020c 0,800 Ud Separador homologado para 
vigas. 
0,08 0,06 
    
mt07aco010c 11,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 
0,81 8,91 
    
mt08var050 0,110 kg Alambre galvanizado para atar, 
de 1,30 mm de diámetro. 
1,10 0,12 
    
mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
1,35 1,49 
    
mt10haf010ng
a 
0,153 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
74,80 11,44 
    
mt08cur020a 0,150 l Agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
1,94 0,29 
    mo044 0,703 h Oficial 1ª encofrador. 25,07 17,62 
    mo091 0,690 h Ayudante encofrador. 23,27 16,06 
    mo043 0,138 h Oficial 1ª ferrallista. 25,07 3,46 
    mo090 0,138 h Ayudante ferrallista. 23,27 3,21 
    
mo045 0,059 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
25,07 1,48 
    
mo092 0,229 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
23,27 5,33 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
81,84 1,64 
          3,000 % Costes indirectos 83,48 2,50 
              Precio total por m²  . 85,98 
      Son ochenta y cinco Euros con noventa y ocho céntimos 
          3.2 Cubierta     
3.2.1 EHV020 m³ Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
continuo con puntales, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
    
 
Cuadro de Precios Descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Total 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)             - 256 - 
 
    
mt08eva020 6,500 m² Sistema de encofrado 
recuperable para la ejecución de 
zunchos de hormigón armado, 
compuesto de: puntales 
metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 
33,17 215,61 
    
mt07aco020c 20,000 Ud Separador homologado para 
vigas. 
0,08 1,60 
    
mt07aco010g 110,250 kg Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en barras 
sin elaborar, de varios 
diámetros. 
0,64 70,56 
    
mt08var050 1,155 kg Alambre galvanizado para atar, 
de 1,30 mm de diámetro. 
1,10 1,27 
    
mt10haf010ng
a 
1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
74,80 78,54 
    mo044 2,936 h Oficial 1ª encofrador. 25,07 73,61 
    mo091 2,936 h Ayudante encofrador. 23,27 68,32 
    mo043 1,301 h Oficial 1ª ferrallista. 25,07 32,62 
    mo090 1,409 h Ayudante ferrallista. 23,27 32,79 
    
mo045 0,418 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
25,07 10,48 
    
mo092 1,684 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
23,27 39,19 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
624,59 12,49 
          3,000 % Costes indirectos 637,08 19,11 
              Precio total por m³  . 656,19 
      Son seiscientos cincuenta y seis Euros con diecinueve céntimos 
3.2.2 EMV110 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 
ó 45 mm de espesor de las láminas y sección 
constante, de 20x100 cm de sección y hasta 15 m de 
longitud, clase resistente GL-24h y protección de la 
madera con clase de penetración NP1 y NP2, 
trabajada en taller. 
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mt07mel020d 1,000 m³ Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para 
viga de sección constante, de 
20x100 cm de sección y hasta 
15 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-
EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde con 
la clase de penetración NP1 y 
NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 
899,67 899,67 
    
mq07gte010c 3,169 h Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad 
de elevación de 30 t y 27 m de 
altura máxima de trabajo. 
67,00 212,32 
    
mo048 7,215 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 
25,07 180,88 
    
mo095 3,607 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 
23,27 83,93 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.376,80 27,54 
          3,000 % Costes indirectos 1.404,34 42,13 
              Precio total por m³  . 1.446,47 
      Son mil cuatrocientos cuarenta y seis Euros con cuarenta y siete céntimos 
3.2.3 QTX130 m² Sistema Integral "ONDULINE" de impermeabilización 
y aislamiento térmico por el exterior de cubierta 
inclinada, sobre soporte discontinuo de madera, 
compuesto por: AISLAMIENTO TÉRMICO: panel 
sándwich machihembrado, Ondutherm 
H16+A120+FAN13 "ONDULINE", compuesto de: cara 
superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 16 
mm de espesor, núcleo aislante de espuma de 
poliestireno extruido de 120 mm de espesor y cara 
inferior de friso de abeto natural de 13 mm de 
espesor, fijado al soporte mediante clavos, Espiral 
"ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, 
asfáltica DRS, BT 235 "ONDULINE", fijada al soporte 
con clavos, Espiral "ONDULINE"; COBERTURA: teja 
cerámica curva, color marrón, 40x19x16 cm, fijada 
con espuma de poliuretano, Ondufoam "ONDULINE" y 
ganchos "ONDULINE". Incluso pieza de remate de 
madera para el cierre y protección de los paneles en 
aleros y laterales, masilla de poliuretano, Onduflex 
300 (300 cm³) "ONDULINE", para sellado de juntas 
entre paneles y lámina autoadhesiva autoprotegida 
Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre 
paneles y entre paneles y encuentros. 
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mt13pso010eg
a 
1,050 m² Panel sándwich 
machihembrado, Ondutherm 
H16+A120+FAN13 
"ONDULINE", compuesto de: 
cara superior de tablero de 
aglomerado hidrófugo de 16 
mm de espesor, núcleo aislante 
de espuma de poliestireno 
extruido de 120 mm de espesor 
y cara inferior de friso de abeto 
natural de 13 mm de espesor. 
58,32 61,24 
    
mt13lpo034c 9,000 Ud Clavo, Espiral "ONDULINE", con 
arandela. 
0,07 0,63 
    
mt13bto025a 0,250 Ud Masilla de poliuretano, Onduflex 
300 (300 cm³) "ONDULINE", 
para sellado de juntas entre 
paneles. 
5,76 1,44 
    
mt13bto020b 1,000 m Lámina autoadhesiva 
autoprotegida Ondufilm 
"ONDULINE", para sellado de 
juntas. 
3,42 3,42 
    
mt13bto010oe 1,250 m² Placa bajo teja, asfáltica DRS 
(doble capa protectora de resina 
y solape de seguridad), BT 150 
Plus "ONDULINE", armada con 
fibras minerales y vegetales 
más resina, de 2000 mm de 
longitud, 1050 mm de anchura 
y 2,4 mm de espesor, según 
UNE-EN 534. 
7,20 9,00 
    
mt13tac010c 31,400 Ud Teja cerámica curva, color 
marrón, 40x19x16 cm, según 
UNE-EN 1304. 
0,31 9,73 
    
mt13bto040 8,000 Ud Gancho "ONDULINE", para 
sujeción de tejas a placa bajo 
teja. 
0,26 2,08 
    





    
mt13pso020a 0,450 m Pieza de remate de madera para 
el cierre y protección de los 
paneles en aleros y laterales. 
9,01 4,05 
    mo011 0,861 h Oficial 1ª montador. 24,72 21,28 
    mo080 0,861 h Ayudante montador. 22,28 19,18 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
133,61 2,67 
          3,000 % Costes indirectos 136,28 4,09 
              Precio total por m²  . 140,37 
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      Son ciento cuarenta Euros con treinta y siete céntimos 
3.2.4 QRA010 m Alero decorativo formado por tres hiladas de ladrillo 
macizo. 
    
    
mt05mmq010b 22,000 Ud Ladrillo cerámico cara vista 
macizo de elaboración 
mecánica, rojo, 25x12x5 cm, 
para uso en mampostería no 
protegida (pieza U), densidad 
1300 kg/m³, según UNE-EN 
771-1. 
0,35 7,70 
    mt08aaa010a 0,012 m³ Agua. 1,50 0,02 
    
A02B040 0,019 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 0,68 
    
A02B060 0,019 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
38,53 0,73 
    mo020 0,858 h Oficial 1ª construcción. 24,00 20,59 
    mo077 0,981 h Ayudante construcción. 22,28 21,86 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
51,58 1,03 
          3,000 % Costes indirectos 52,61 1,58 
              Precio total por m  . 54,19 
      Son cincuenta y cuatro Euros con diecinueve céntimos 
3.2.5 QRF020 Ud Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para 
revestir, de menos de 0,40 m² de sección y menos de 
1 m de altura, recibida y enfoscada exteriormente con 
mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de 
conductos de instalaciones situados en cubierta 
inclinada. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes 
y ejecución de encuentros y puntos singulares. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los 
tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Colocación de los ladrillos, previamente 
humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y 
limpieza. Enfoscado de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    
mt04lvc010d 70,000 Ud Ladrillo cerámico hueco triple, 
para revestir, 24x11,5x11,5 cm, 
para uso en fábrica protegida 
(pieza P), densidad 780 kg/m³, 
según UNE-EN 771-1. 
0,16 11,20 
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    mt08aaa010a 0,026 m³ Agua. 1,50 0,04 
    
A02B040 0,129 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 4,63 
    mo020 1,272 h Oficial 1ª construcción. 24,00 30,53 
    mo077 0,983 h Ayudante construcción. 22,28 21,90 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
68,30 1,37 
          3,000 % Costes indirectos 69,67 2,09 
              Precio total por Ud  . 71,76 
      Son setenta y un Euros con setenta y seis céntimos 
          3.3 Escaleras     
3.3.1 EHE020 m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y 
peldañeado de hormigón armado, realizada con 15 cm 
de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 
kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los 
laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado visto con textura lisa en 
su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de 
altura libre, formado por: superficie encofrante de 
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, 
forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un 
solo uso con una de sus caras plastificada, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino, 
amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. 
Incluso alambre de atar, separadores, líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón 
al encofrado y agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros. 
    
    
mt50spa052b 0,750 m Tablón de madera de pino, de 
20x7,2 cm. 
4,39 3,29 
    
mt08eft015a 1,150 m² Tablero aglomerado hidrófugo, 
con una de sus caras 
plastificada, de 10 mm de 
espesor. 
5,55 6,38 
    
mt08eve020 0,200 m² Sistema de encofrado para 
formación de peldañeado en 
losas inclinadas de escalera de 
hormigón armado, con puntales 
y tableros de madera. 
17,40 3,48 
    
mt50spa081a 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de 
hasta 3 m de altura. 
13,37 0,17 
    mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 238,16 0,71 
    mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,28 
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mt08dba010a 0,013 l Agente desmoldeante 
biodegradable en fase acuosa 
para hormigones con acabado 
visto. 
8,15 0,11 
    
mt07aco020f 3,000 Ud Separador homologado para 
losas de escalera. 
0,08 0,24 
    
mt07aco010c 18,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 
0,81 14,58 
    
mt08var050 0,270 kg Alambre galvanizado para atar, 
de 1,30 mm de diámetro. 
1,10 0,30 
    
mt10haf010nh
a 
0,373 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, 
fabricado en central. 
70,91 26,45 
    
mt08cur010a 0,173 l Agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros, con 
acabado visto. 
4,12 0,71 
    mo044 1,279 h Oficial 1ª encofrador. 25,07 32,06 
    mo091 1,212 h Ayudante encofrador. 23,27 28,20 
    mo043 0,321 h Oficial 1ª ferrallista. 25,07 8,05 
    mo090 0,321 h Ayudante ferrallista. 23,27 7,47 
    
mo045 0,067 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
25,07 1,68 
    
mo092 0,269 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
23,27 6,26 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
140,42 2,81 
          3,000 % Costes indirectos 143,23 4,30 
              Precio total por m²  . 147,53 
      Son ciento cuarenta y siete Euros con cincuenta y tres céntimos 
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3.3.2 EHE020b m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y 
peldañeado de hormigón armado, realizada con 15 cm 
de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 
kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los 
laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado visto con textura lisa en 
su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de 
altura libre, formado por: superficie encofrante de 
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, 
forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un 
solo uso con una de sus caras plastificada, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino, 
amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. 
Incluso alambre de atar, separadores, líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón 
al encofrado y agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros. 
    
    
mt50spa052b 0,750 m Tablón de madera de pino, de 
20x7,2 cm. 
4,39 3,29 
    
mt08eft015a 1,150 m² Tablero aglomerado hidrófugo, 
con una de sus caras 
plastificada, de 10 mm de 
espesor. 
5,55 6,38 
    
mt08eve020 0,200 m² Sistema de encofrado para 
formación de peldañeado en 
losas inclinadas de escalera de 
hormigón armado, con puntales 
y tableros de madera. 
17,40 3,48 
    
mt50spa081a 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de 
hasta 3 m de altura. 
13,37 0,17 
    mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 238,16 0,71 
    mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,28 
    
mt08dba010a 0,013 l Agente desmoldeante 
biodegradable en fase acuosa 
para hormigones con acabado 
visto. 
8,15 0,11 
    
mt07aco020f 3,000 Ud Separador homologado para 
losas de escalera. 
0,08 0,24 
    
mt07aco010c 18,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 
0,81 14,58 
    
mt08var050 0,270 kg Alambre galvanizado para atar, 
de 1,30 mm de diámetro. 
1,10 0,30 
    
mt10haf010nh
a 
0,373 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, 
fabricado en central. 
70,91 26,45 
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mt08cur010a 0,173 l Agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros, con 
acabado visto. 
4,12 0,71 
    mo044 1,279 h Oficial 1ª encofrador. 25,07 32,06 
    mo091 1,212 h Ayudante encofrador. 23,27 28,20 
    mo043 0,321 h Oficial 1ª ferrallista. 25,07 8,05 
    mo090 0,321 h Ayudante ferrallista. 23,27 7,47 
    
mo045 0,067 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
25,07 1,68 
    
mo092 0,269 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
23,27 6,26 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
140,42 2,81 
          3,000 % Costes indirectos 143,23 4,30 
              Precio total por m²  . 147,53 
      Son ciento cuarenta y siete Euros con cincuenta y tres céntimos  
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          4 Fachadas     
          4.1 Fábrica estructural     
4.1.1 FEF010 m² Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de 
ladrillo de hormigón perforado (tosco), para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, 
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
    
    
mt04lpm010h 43,050 Ud Ladrillo hormigón perforado 
(tosco), para revestir, 
24x11,5x9 cm, resistencia a 
compresión 10 N/mm², para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
categoría I, resistencia a 
compresión 10 N/mm², 
densidad 805 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,35 15,07 
    
A02B040 0,100 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 3,59 
    
mo021 0,581 h Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
24,00 13,94 
    
mo114 0,581 h Peón ordinario construcción en 
trabajos de albañilería. 
20,53 11,93 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 44,53 0,89 
          3,000 % Costes indirectos 45,42 1,36 
              Precio total por m²  . 46,78 
      Son cuarenta y seis Euros con setenta y ocho céntimos 
4.1.2 EFP010 m Pilar de fábrica de 2 pies x 2 pies, de ladrillo hormigón 
perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm, con 
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, 
recibida con mortero de cemento confeccionado en 
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
    
    
mt04lpm010b 109,000 Ud Ladrillo hormigón perforado 
(tosco), para revestir, 24x11x7 
cm, para uso en mampostería 
protegida (pieza P), densidad 
805 kg/m³, según UNE-EN 771-
1. 
0,35 38,15 
    
A02B040 0,130 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 4,67 
    
mo021 2,209 h Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
24,00 53,02 
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mo078 3,518 h Ayudante construcción en 
trabajos de albañilería. 
22,28 78,38 
    
mo114 1,928 h Peón ordinario construcción en 
trabajos de albañilería. 
20,53 39,58 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 213,80 4,28 
          3,000 % Costes indirectos 218,08 6,54 
              Precio total por m  . 224,62 
      Son doscientos veinticuatro Euros con sesenta y dos céntimos 
4.1.3 FEF010b m² Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de 
ladrillo de hormigón perforado (tosco), para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, 
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
    
    
mt04lpm010h 86,100 Ud Ladrillo hormigón perforado 
(tosco), para revestir, 
24x11,5x9 cm, resistencia a 
compresión 10 N/mm², para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
categoría I, resistencia a 
compresión 10 N/mm², 
densidad 805 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,35 30,14 
    
A02B040 0,120 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 4,31 
    
mo021 0,948 h Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
24,00 22,75 
    
mo114 0,948 h Peón ordinario construcción en 
trabajos de albañilería. 
20,53 19,46 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 76,66 1,53 
          3,000 % Costes indirectos 78,19 2,35 
              Precio total por m²  . 80,54 
      Son ochenta Euros con cincuenta y cuatro céntimos 
          4.2 Fábrica no estructural     
4.2.1 FFR010b m² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de 
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 
"CERÁMICA MIRAMAR", para revestir, 30x20x7 cm, 
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 
espesor, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, 
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados para 
revestir; montaje y desmontaje de apeo. 
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mt04lcm010q 16,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble 
"CERÁMICA MIRAMAR", para 
revestir, 30x20x7 cm, para uso 
en mampostería protegida 
(pieza P), densidad 690 kg/m³. 
Según UNE-EN 771-1. 
0,16 2,56 
    
mt07aco010c 0,400 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 
0,81 0,32 
    
mt50spa050m 0,001 m³ Tablón de madera de pino, 
dimensiones 20x7,2 cm. 
315,25 0,32 
    
mt50spa081a 0,003 Ud Puntal metálico telescópico, de 
hasta 3 m de altura. 
13,37 0,04 
    mt50spa101 0,011 kg Clavos de acero. 1,34 0,01 
    
A02B040 0,040 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 1,44 
    
mo021 0,326 h Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
24,00 7,82 
    
mo114 0,250 h Peón ordinario construcción en 
trabajos de albañilería. 
20,53 5,13 
    % 3,000 % Costes directos complementarios 17,64 0,53 
          3,000 % Costes indirectos 18,17 0,55 
              Precio total por m²  . 18,72 
      Son dieciocho Euros con setenta y dos céntimos 
4.2.2 RBE005 m² Capa de revestimiento esterior de de cemento, tipo GP 
CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color blanco, armado 
y reforzado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 
6 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, 
aplicado manualmente, sobre paramento exterior de 
fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical. 
Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas y 
malla en los cambios de material y en los frentes de 
forjado, para evitar fisuras. 
    
    
mt28mim050d 7,800 kg Mortero de cemento, tipo GP 
CSIV W2, según UNE-EN 998-1, 
para uso en interiores o en 
exteriores, color blanco, 
compuesto por aglomerantes 
especiales, áridos seleccionados, 
aditivos especiales y polímeros 
en polvo, suministrado en sacos. 
1,02 7,96 
    
mt15map040b 1,260 m Malla de fibra de vidrio 
antiálcalis, de 4x5 mm de luz de 
malla, de 150 g/m² de masa 
superficial, color azul, de 1x50 
m, para armar morteros. 
3,15 3,97 
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    mt28mon030 0,750 m Junquillo de PVC. 0,35 0,26 
    mo039 0,649 h Oficial 1ª revocador. 24,00 15,58 
    mo111 0,530 h Peón especializado revocador. 21,99 11,65 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 39,42 0,79 
          3,000 % Costes indirectos 40,21 1,21 
              Precio total por m²  . 41,42 
      Son cuarenta y un Euros con cuarenta y dos céntimos 
4.2.3 RCP012b m² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con 
piezas irregulares de cuarcita, de entre 3 y 4 cm de 
espesor, recibidas con mortero de cemento blanco BL-
II/A-L 42,5 R M-5. 
    
    
mt19cir010f 1,000 m² Piezas irregulares de calizas, de 
entre 10 y 12 cm de espesor, 
acabado natural. 
51,46 51,46 
    
A02B050 0,110 m³ Mortero de cemento blanco BL-
II/A-L 42,5 R, tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
39,97 4,40 
    
mo022 1,514 h Oficial 1ª colocador de piedra 
natural. 
24,00 36,34 
    
mo060 1,514 h Ayudante colocador de piedra 
natural. 
22,28 33,73 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 125,93 2,52 
          3,000 % Costes indirectos 128,45 3,85 
              Precio total por m²  . 132,30 
      Son ciento treinta y dos Euros con treinta céntimos 
4.2.4 NAF020 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de 
doble hoja de fábrica para revestir, formado por panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 250 kPa, 
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y fijado con 
pelladas de adhesivo cementoso. 
    
    
mt16aaa040b 1,000 kg Adhesivo cementoso para 
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mt16pxa010d
d 
1,050 m² Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado 
lateral machihembrado, de 60 
mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 250 kPa, 
resistencia térmica 1,75 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase E de 





    
mo054 0,118 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
24,72 2,92 
    
mo101 0,118 h Ayudante montador de 
aislamientos. 
22,28 2,63 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 9,65 0,19 
          3,000 % Costes indirectos 9,84 0,30 
              Precio total por m²  . 10,14 
      Son diez Euros con catorce céntimos  
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          5 Aislamientos e impermeabilizaciones     
          5.1 Impermeabilización     
5.1.1 NIG020 m² Impermeabilización de galerías y balcones, situados 
sobre espacios no habitables, realizada con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-
FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 
160 g/m², de superficie no protegida, adherida con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al 
soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6, con 
espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, 
acabado fratasado, y protegida con capa separadora. 
    
    
A02B040 0,040 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 1,44 
    
mt14iea020c 0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB, según UNE 
104231. 
1,38 0,41 
    
mt14lba010g 1,100 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-
FP, de 3,5 mm de espesor, masa 
nominal 4 kg/m², con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido 
de 160 g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 
13707. 
6,38 7,02 
    
mo029 0,478 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
24,00 11,47 
    
mo067 0,478 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
22,28 10,65 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 30,99 0,62 
          3,000 % Costes indirectos 31,61 0,95 
              Precio total por m²  . 32,56 
      Son treinta y dos Euros con cincuenta y seis céntimos 
          5.2 Aislamiento térmico     
5.2.1 NAL050 m² Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por 
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa 
y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor 
y desolidarización perimetral realizada con el mismo 
material aislante, preparado para recibir una base de 
pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta 
autoadhesiva para sellado de juntas. 
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mt16pxa010f
b 
1,050 m² Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, de 40 mm de 
espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase E de reacción 






    
mt16png010d 1,050 m² Film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor y 184 g/m² de masa 
superficial. 
0,41 0,43 
    
mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado 
de juntas. 
0,30 0,12 
    
mo054 0,100 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
24,72 2,47 
    
mo101 0,100 h Ayudante montador de 
aislamientos. 
22,28 2,23 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 7,73 0,15 
          3,000 % Costes indirectos 7,88 0,24 
              Precio total por m²  . 8,12 
      Son ocho Euros con doce céntimos 
5.2.2 NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas 
inclinadas sobre espacio no habitable, formado por 
fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, 
revestido por una de sus caras con un complejo de 
papel kraft con polietileno que actúa como barrera de 
vapor, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,5 
m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK), 
colocado a tope, simplemente apoyado. Incluso cinta 
autoadhesiva para sellado de juntas. 
    
    
mt16lra040b 1,100 m² Fieltro aislante de lana mineral, 
según UNE-EN 13162, revestido 
por una de sus caras con un 
complejo de papel kraft con 
polietileno que actúa como 
barrera de vapor, de 100 mm de 
espesor, resistencia térmica 2,5 
m²K/W, conductividad térmica 
0,042 W/(mK). 
6,12 6,73 
    
mt16aaa030 1,000 m Cinta autoadhesiva para sellado 
de juntas. 
0,30 0,30 
    




Cuadro de Precios Descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Total 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)             - 271 - 
 
    
mo101 0,092 h Ayudante montador de 
aislamientos. 
22,28 2,05 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 11,35 0,23 
          3,000 % Costes indirectos 11,58 0,35 
              Precio total por m²  . 11,93 
      Son once Euros con noventa y tres céntimos 
          5.3 Aislamientos acústicos     
5.3.1 NBT030 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, 
formado por placa de aglomerado de corcho 
expandido, de 25 mm de espesor, color negro, 
resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK). 
    
    
mt16acg010a
a 
1,050 m² Placa de aglomerado de corcho 
expandido, de 25 mm de 
espesor, color negro, según 
UNE-EN 13170, resistencia 
térmica 0,65 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), Euroclase E de reacción 
al fuego, de aplicación como 
aislante térmico y acústico. 
8,19 8,60 
    
mo054 0,082 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
24,72 2,03 
    
mo101 0,082 h Ayudante montador de 
aislamientos. 
22,28 1,83 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 12,46 0,25 
          3,000 % Costes indirectos 12,71 0,38 
              Precio total por m²  . 13,09 
      Son trece Euros con nueve céntimos  
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6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones 
solares     
          6.1 Cerrajería     
6.1.1 FDD100 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado 
en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y 
montantes y barrotes verticales, para escalera recta 
de un tramo, fijada mediante patillas de anclaje. 
    
    mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,50 0,01 
    
mt26dbe010a 1,000 m Barandilla metálica de tubo 
hueco de acero laminado en 
frío de 90 cm de altura, con 
bastidor sencillo formado por 
barandal superior de 100x40x2 
mm, que hace de pasamanos, y 
barandal inferior de 80x40x2 
mm; montantes verticales de 
80x40x2 mm dispuestos cad 
60,62 60,62 
    
A02B040 0,015 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-2. 
35,90 0,54 
    
mq08sol020 0,108 h Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 
3,20 0,35 
    mo020 0,355 h Oficial 1ª construcción. 24,00 8,52 
    mo113 0,236 h Peón ordinario construcción. 20,53 4,85 
    mo018 0,473 h Oficial 1ª cerrajero. 24,35 11,52 
    mo059 0,236 h Ayudante cerrajero. 22,35 5,27 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
91,68 1,83 
          3,000 % Costes indirectos 93,51 2,81 
              Precio total por m  . 96,32 
      Son noventa y seis Euros con treinta y dos céntimos 
6.1.2 FDD100b m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado 
en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, con 
de madera de roble, de 65x70 mm de sección, 
barnizado en taller con barniz sintético con acabado 
brillante para escalera en ángulo, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia, fijada mediante 
patillas de anclaje. 
    
    mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,50 0,01 
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mt26dbe210b 1,000 m Barandilla metálica de tubo 
hueco de acero laminado en 
frío de 90 cm de altura, con 
bastidor sencillo formado por 
barandal superior de 40x40x2 
mm, para recibir pasamanos de 
madera, y barandal inferior de 
80x40x2 mm; montantes 
verticales de 80x40x2 mm 
dispuestos cada 120 cm y 
barrotes verticales de 20x20x1 
mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para una 
escalera en ángulo, de dos 
tramos rectos con meseta 
intermedia. 
55,85 55,85 
    
mt22dpa010qb 1,000 m Pasamanos recto de madera de 
roble, de 65x70 mm de 
sección, barnizado en taller, 
con barniz de poliuretano, 
acabado brillante, con soportes 
metálicos para su fijación al 
paramento. 
39,79 39,79 
    
A02B040 0,015 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-2. 
35,90 0,54 
    
mq08sol020 0,108 h Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 
3,20 0,35 
    mo020 0,362 h Oficial 1ª construcción. 24,00 8,69 
    mo113 0,241 h Peón ordinario construcción. 20,53 4,95 
    mo018 0,482 h Oficial 1ª cerrajero. 24,35 11,74 
    mo059 0,241 h Ayudante cerrajero. 22,35 5,39 
    mo017 0,181 h Oficial 1ª carpintero. 24,40 4,42 
    mo058 0,127 h Ayudante carpintero. 22,43 2,85 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
134,58 2,69 
          3,000 % Costes indirectos 137,27 4,12 
              Precio total por m  . 141,39 
      Son ciento cuarenta y un Euros con treinta y nueve céntimos 
          6.2 Carpintería     
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6.2.1 LCY010 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, dos hojas practicables, 
con apertura hacia el interior, dimensiones 800x700 
mm, acabado lacado imitación madera, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de lacado, compuesta de hoja de 63 mm y 
marco de 54 mm, junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 
Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, 
con premarco y con persiana. TSAC. 
    
    
mt25pfz280kaad 1,000 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia 
el interior, dimensiones 
800x700 mm, acabado lacado 
imitación madera, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja 
de 63 mm y marco de 54 mm, 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla 
y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1200, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. TSAC. 
446,49 446,49 
    
mt25kom015a 3,000 m Premarco de aluminio, de 
50x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con 
patillas de anclaje. 
8,00 24,00 
    mo018 1,492 h Oficial 1ª cerrajero. 24,35 36,33 
    mo059 0,746 h Ayudante cerrajero. 22,35 16,67 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
523,49 10,47 
          3,000 % Costes indirectos 533,96 16,02 
              Precio total por Ud  . 549,98 
      Son quinientos cuarenta y nueve Euros con noventa y ocho céntimos 
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6.2.2 LCY010b Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, dos hojas practicables, 
con apertura hacia el interior, dimensiones 800x900 
mm, acabado lacado imitación madera, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de lacado, compuesta de hoja de 63 mm y 
marco de 54 mm, junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 
Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, 
con premarco y con persiana. TSAC. 
    
    
mt25pfz280kacd 1,000 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia 
el interior, dimensiones 
800x900 mm, acabado lacado 
imitación madera, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja 
de 63 mm y marco de 54 mm, 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla 
y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1200, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. TSAC. 
486,18 486,18 
    
mt25kom015a 3,400 m Premarco de aluminio, de 
50x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con 
patillas de anclaje. 
8,00 27,20 
    mo018 1,562 h Oficial 1ª cerrajero. 24,35 38,03 
    mo059 0,781 h Ayudante cerrajero. 22,35 17,46 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
568,87 11,38 
          3,000 % Costes indirectos 580,25 17,41 
              Precio total por Ud  . 597,66 
      Son quinientos noventa y siete Euros con sesenta y seis céntimos 
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6.2.3 LCY010c Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, dos hojas practicables, 
con apertura hacia el interior, dimensiones 
800x1300 mm, acabado lacado imitación madera, 
con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja 
de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, galce, 
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor máximo 
del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, 
con premarco y con persiana. TSAC. 
    
    
mt25pfz280kagd 1,000 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia 
el interior, dimensiones 
800x1300 mm, acabado lacado 
imitación madera, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja 
de 63 mm y marco de 54 mm, 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla 
y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1200, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. TSAC. 
565,55 565,55 
    
mt25kom015a 4,200 m Premarco de aluminio, de 
50x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con 
patillas de anclaje. 
8,00 33,60 
    mo018 1,689 h Oficial 1ª cerrajero. 24,35 41,13 
    mo059 0,845 h Ayudante cerrajero. 22,35 18,89 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
659,17 13,18 
          3,000 % Costes indirectos 672,35 20,17 
              Precio total por Ud  . 692,52 
      Son seiscientos noventa y dos Euros con cincuenta y dos céntimos 
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6.2.4 LCY010d Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, dos hojas practicables, 
con apertura hacia el interior, dimensiones 
1600x900 mm, acabado lacado imitación madera, 
con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja 
de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, galce, 
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor máximo 
del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, 
con premarco y con persiana. TSAC. 
    
    
mt25pfz280kecd 1,000 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia 
el interior, dimensiones 
1600x900 mm, acabado lacado 
imitación madera, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja 
de 63 mm y marco de 54 mm, 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla 
y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1200, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. TSAC. 
538,26 538,26 
    
mt25kom015a 5,000 m Premarco de aluminio, de 
50x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con 
patillas de anclaje. 
8,00 40,00 
    mo018 1,728 h Oficial 1ª cerrajero. 24,35 42,08 
    mo059 0,864 h Ayudante cerrajero. 22,35 19,31 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
639,65 12,79 
          3,000 % Costes indirectos 652,44 19,57 
              Precio total por Ud  . 672,01 
      Son seiscientos setenta y dos Euros con un céntimo 
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6.2.5 LCY010e Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, dos hojas practicables, 
con apertura hacia el interior, dimensiones 
1600x1300 mm, acabado lacado imitación madera, 
con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja 
de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, galce, 
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor máximo 
del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, 
con premarco y con persiana. TSAC. 
    
    
mt25pfz280kegd 1,000 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-
3500 "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia 
el interior, dimensiones 
1600x1300 mm, acabado 
lacado imitación madera, con el 
sello QUALICOAT, que 
garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 63 mm y 
marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad 
de EPDM, manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1200, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. TSAC. 
610,70 610,70 
    
mt25kom015a 5,800 m Premarco de aluminio, de 
50x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con 
patillas de anclaje. 
8,00 46,40 
    mo018 1,791 h Oficial 1ª cerrajero. 24,35 43,61 
    mo059 0,895 h Ayudante cerrajero. 22,35 20,00 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
720,71 14,41 
          3,000 % Costes indirectos 735,12 22,05 
              Precio total por Ud  . 757,17 
      Son setecientos cincuenta y siete Euros con diecisiete céntimos 
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          6.3 Puertas interiores     
6.3.1 LPM010b Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 
210x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado 
con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país 
de 70x40 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de sapeli de 70x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de 
cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color 
negro, acabado brillante, serie básica. 
    
    
mt22aap011ea 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
70x40 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 
15,82 15,82 
    
mt22aga010abc 5,100 m Galce de MDF, con rechapado 
de madera, sapeli, 70x20 mm, 
barnizado en taller. 
2,97 15,15 
    
mt22pxh020af 1,000 Ud Puerta interior ciega, de tablero 
aglomerado, chapado con 
sapeli, barnizada en taller, de 
210x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 
77,48 77,48 
    
mt22ata010aaf 10,400 m Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, sapeli, 
70x10 mm, barnizado en taller. 
1,29 13,42 
    
mt23ibl010jb 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 
remate, de latón, acabado 
brillante, para puerta de paso 
interior. 
0,74 2,22 
    mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 1,08 
    
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 
11,29 11,29 
    
mt23hbl010aa 1,000 Ud Juego de manivela y escudo 
largo de latón, color negro, 
acabado brillante, serie básica, 
para puerta interior. 
8,12 8,12 
    mo017 1,091 h Oficial 1ª carpintero. 24,40 26,62 
    mo058 1,091 h Ayudante carpintero. 22,43 24,47 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
195,67 3,91 
          3,000 % Costes indirectos 199,58 5,99 
              Precio total por Ud  . 205,57 
      Son doscientos cinco Euros con cincuenta y siete céntimos 
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6.3.2 LPM021 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, 
ciega, de una hoja de 210x72,5x3,5 cm, de tablero 
de fibras acabado en melamina imitación madera de 
sapeli, con alma alveolar de papel kraft, formado por 
alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de 
fibras, acabado con revestimiento de melamina; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con revestimiento de melamina, color imitación 
madera de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con revestimiento de melamina, color imitación 
madera de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con 
manecilla para cierre de aluminio, serie básica. 
    
    
mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 
17,39 17,39 
    
mt22aga015je 5,200 m Galce de MDF, acabado en 
melamina imitación madera de 
sapeli, 90x20 mm. 
4,03 20,96 
    
mt22pxh025ug 1,000 Ud Puerta interior ciega hueca, de 
tablero de fibras acabado en 
melamina imitación madera de 
sapeli, con alma alveolar de 
papel kraft, de 210x72,5x3,5 
cm. 
50,00 50,00 
    
mt22ata015jb 10,500 m Tapajuntas de MDF, con 
acabado en melamina, 
imitación madera de sapeli, 
70x10 mm. 
1,46 15,33 
    
mt23hba020j 1,000 Ud Tirador con manecilla para 
cierre de aluminio, serie básica, 
para puerta interior corredera, 
para interior. 
25,40 25,40 
    mo017 1,445 h Oficial 1ª carpintero. 24,40 35,26 
    mo058 1,445 h Ayudante carpintero. 22,43 32,41 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
196,75 3,94 
          3,000 % Costes indirectos 200,69 6,02 
              Precio total por Ud  . 206,71 
      Son doscientos seis Euros con setenta y un céntimos 
          6.4 Puertas exteriores     
6.4.1 LEL010 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio 
termolacado en polvo, block de seguridad, de 
90x210 cm, estampación a una cara, acabado en 
color rojo RAL 3005, cerradura especial con un punto 
de cierre, premarco y tapajuntas. 
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mt25paa010bd 1,000 Ud Puerta de entrada de aluminio 
termolacado, block de 
seguridad, 90x210 cm, acabado 
en color rojo RAL 3005 con 
estampación a una cara, 
cerradura con un punto de 
cierre, tapajuntas y accesorios. 
394,41 394,41 
    
mt26pec015c 1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, 
para puerta de entrada de 
aluminio de una hoja, con 
garras de anclaje a obra. 
50,00 50,00 
    
mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma 
de poliuretano, de 22,5 kg/m³ 
de densidad, 140% de 
expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 
N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola; 
según UNE-EN 13165. 
7,20 0,72 
    
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
3,13 0,63 
    mo020 0,611 h Oficial 1ª construcción. 24,00 14,66 
    mo113 0,611 h Peón ordinario construcción. 20,53 12,54 
    mo018 0,574 h Oficial 1ª cerrajero. 24,35 13,98 
    mo059 0,298 h Ayudante cerrajero. 22,35 6,66 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
493,60 9,87 
          3,000 % Costes indirectos 503,47 15,10 
              Precio total por Ud  . 518,57 
      Son quinientos dieciocho Euros con cincuenta y siete céntimos 
          6.5 Vidrios     
6.5.1 LVC020 m² Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar, 
conjunto formado por vidrio exterior Templa.lite 
Solar.lite Azul de 6 mm, cámara de gas deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio 
interior de baja emisividad térmica LOW.S, laminar 
de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de 
vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora 
de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil 
continuo de neopreno en la cara interior. 
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mt21veu045wBd
a 
1,006 m² Doble acristalamiento Solar.lite 
Control solar + LOW.S Baja 
emisividad térmica "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
6/16/4+4 LOW.S laminar, 
conjunto formado por vidrio 
exterior Templa.lite Solar.lite 
Azul de 6 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm, 
rellena de gas argón y vidrio 
interior de baja emisividad 
térmica LOW.S, laminar de 4+4 
mm de espesor compuesto por 
dos lunas de vidrio de 4 mm, 
unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo; 
30 mm de espesor total. 
202,09 203,30 
    
mt21sik010 0,290 Ud Cartucho de 310 ml de silicona 
sintética incolora Elastosil WS-
305-N "SIKA" (rendimiento 
aproximado de 12 m por 
cartucho). 
2,47 0,72 
    
mt21vva025 1,667 m Perfil continuo de neopreno 
para la colocación del vidrio. 
0,90 1,50 
    
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 
1,26 1,26 
    mo055 0,413 h Oficial 1ª cristalero. 25,71 10,62 
    mo110 0,413 h Ayudante cristalero. 23,86 9,85 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
227,25 4,55 
          3,000 % Costes indirectos 231,80 6,95 
              Precio total por m²  . 238,75 
      Son doscientos treinta y ocho Euros con setenta y cinco céntimos 
          6.6 Protecciones solares     
6.6.1 LSP030 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, 
de 45 mm de anchura, acabado blanco, equipada con 
eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de 
remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil 
extracción, de 155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire 
clase 4, según UNE-EN 12207 y transmitancia 
térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de 
la carpintería de 800x700 mm; accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
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mt25pax040idgf 0,684 m² Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm 
de anchura, acabado blanco, 
equipada con eje de 60 mm de 
diámetro, discos, cápsulas, 
lama de remate y todos sus 
accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y 
testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207 y transmitancia térmica 
1,2 W/(m²K). Según UNE-EN 
13659. 
71,31 48,78 
    
mt25pax100a 1,000 Ud Kit para accionamiento manual 
de persiana, con cinta de color 
blanco y recogedor. 
5,00 5,00 
    mo011 0,275 h Oficial 1ª montador. 24,72 6,80 
    mo080 0,275 h Ayudante montador. 22,28 6,13 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
66,71 1,33 
          3,000 % Costes indirectos 68,04 2,04 
              Precio total por Ud  . 70,08 
      Son setenta Euros con ocho céntimos 
6.6.2 LSP030b Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, 
de 45 mm de anchura, acabado blanco, equipada con 
eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de 
remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil 
extracción, de 155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire 
clase 4, según UNE-EN 12207 y transmitancia 
térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de 
la carpintería de 800x900 mm; accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
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mt25pax040idgf 0,844 m² Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm 
de anchura, acabado blanco, 
equipada con eje de 60 mm de 
diámetro, discos, cápsulas, 
lama de remate y todos sus 
accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y 
testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207 y transmitancia térmica 
1,2 W/(m²K). Según UNE-EN 
13659. 
71,31 60,19 
    
mt25pax100a 1,000 Ud Kit para accionamiento manual 
de persiana, con cinta de color 
blanco y recogedor. 
5,00 5,00 
    mo011 0,275 h Oficial 1ª montador. 24,72 6,80 
    mo080 0,275 h Ayudante montador. 22,28 6,13 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
78,12 1,56 
          3,000 % Costes indirectos 79,68 2,39 
              Precio total por Ud  . 82,07 
      Son ochenta y dos Euros con siete céntimos 
6.6.3 LSP030c Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, 
de 45 mm de anchura, acabado blanco, equipada con 
eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de 
remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil 
extracción, de 155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire 
clase 4, según UNE-EN 12207 y transmitancia 
térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de 
la carpintería de 800x1300 mm; accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
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mt25pax040idgf 1,164 m² Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm 
de anchura, acabado blanco, 
equipada con eje de 60 mm de 
diámetro, discos, cápsulas, 
lama de remate y todos sus 
accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y 
testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207 y transmitancia térmica 
1,2 W/(m²K). Según UNE-EN 
13659. 
71,31 83,00 
    
mt25pax100a 1,000 Ud Kit para accionamiento manual 
de persiana, con cinta de color 
blanco y recogedor. 
5,00 5,00 
    mo011 0,275 h Oficial 1ª montador. 24,72 6,80 
    mo080 0,275 h Ayudante montador. 22,28 6,13 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
100,93 2,02 
          3,000 % Costes indirectos 102,95 3,09 
              Precio total por Ud  . 106,04 
      Son ciento seis Euros con cuatro céntimos 
6.6.4 LSP030d Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, 
de 45 mm de anchura, acabado blanco, equipada con 
eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de 
remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil 
extracción, de 155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire 
clase 4, según UNE-EN 12207 y transmitancia 
térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de 
la carpintería de 1600x900 mm; accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
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mt25pax040idgf 1,688 m² Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm 
de anchura, acabado blanco, 
equipada con eje de 60 mm de 
diámetro, discos, cápsulas, 
lama de remate y todos sus 
accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y 
testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207 y transmitancia térmica 
1,2 W/(m²K). Según UNE-EN 
13659. 
71,31 120,37 
    
mt25pax100a 1,000 Ud Kit para accionamiento manual 
de persiana, con cinta de color 
blanco y recogedor. 
5,00 5,00 
    mo011 0,275 h Oficial 1ª montador. 24,72 6,80 
    mo080 0,275 h Ayudante montador. 22,28 6,13 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
138,30 2,77 
          3,000 % Costes indirectos 141,07 4,23 
              Precio total por Ud  . 145,30 
      Son ciento cuarenta y cinco Euros con treinta céntimos 
6.6.5 LSP030e Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, 
de 45 mm de anchura, acabado blanco, equipada con 
eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de 
remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil 
extracción, de 155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire 
clase 4, según UNE-EN 12207 y transmitancia 
térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de 
la carpintería de 1600x1300 mm; accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
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mt25pax040idgf 2,328 m² Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm 
de anchura, acabado blanco, 
equipada con eje de 60 mm de 
diámetro, discos, cápsulas, 
lama de remate y todos sus 
accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y 
testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207 y transmitancia térmica 
1,2 W/(m²K). Según UNE-EN 
13659. 
71,31 166,01 
    
mt25pax100a 1,000 Ud Kit para accionamiento manual 
de persiana, con cinta de color 
blanco y recogedor. 
5,00 5,00 
    mo011 0,275 h Oficial 1ª montador. 24,72 6,80 
    mo080 0,275 h Ayudante montador. 22,28 6,13 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
183,94 3,68 
          3,000 % Costes indirectos 187,62 5,63 
              Precio total por Ud  . 193,25 
      Son ciento noventa y tres Euros con veinticinco céntimos  
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          7 Particiones interiores     
7.1 FFQ010b m² Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de 
fábrica de ladrillo cerámico hueco doble "CERÁMICA 
MIRAMAR", para revestir, 30x20x7 cm, con juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, 
recibida con mortero de cemento confeccionado en 
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
    
    
mt04lcm010
q 
16,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble 
"CERÁMICA MIRAMAR", para 
revestir, 30x20x7 cm, para uso 
en mampostería protegida (pieza 
P), densidad 690 kg/m³. Según 
UNE-EN 771-1. 
0,16 2,56 
    
A02B040 0,040 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-
5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
35,90 1,44 
    
mo021 0,308 h Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
24,00 7,39 
    
mo114 0,219 h Peón ordinario construcción en 
trabajos de albañilería. 
20,53 4,50 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 15,89 0,32 
          3,000 % Costes indirectos 16,21 0,49 
              Precio total por m²  . 16,70 
      Son dieciseis Euros con setenta céntimos  
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          8 Revestimientos, trasdosados y pavimentos     
          8.1 Alicatados     
8.1.1 RAG011 m² Alicatado con azulejo acabado decorativo, 15x15 cm, 
8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, 
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, 
clase 0, colocado sobre una superficie soporte de 
fábrica, en paramentos interiores, recibido con 
mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 
1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 
    
    
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas 
alicatadas. 
1,32 0,66 
    
mt19aba010g80
0 
1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo 
decorativo, 15x15 cm, 
8,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E>10%, 
grupo BIII, según UNE-EN 
14411, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según 
UNE-ENV 12633, resbaladicidad 
clase 0 según CTE. 
8,00 8,40 
    
mt09mcp020bv 0,150 kg Mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para juntas 
de hasta 3 mm, compuesto por 
cemento blanco de alta 
resistencia y aditivos 
especiales. 
1,62 0,24 
    
A02B040 0,030 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 
5 N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-2. 
35,90 1,08 
    mo024 0,414 h Oficial 1ª alicatador. 24,00 9,94 
    mo062 0,414 h Ayudante alicatador. 22,28 9,22 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
29,54 0,59 
          3,000 % Costes indirectos 30,13 0,90 
              Precio total por m²  . 31,03 
      Son treinta y un Euros con tres céntimos 
          8.2 Conglomerados tradicionales     
8.2.1 RPG010 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena 
vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de 
altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material, con guardavivos. 
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mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, 
antiálcalis, de 5x5 mm de luz 
de malla, flexible e 
imputrescible en el tiempo, de 
70 g/m² de masa superficial y 
0,40 mm de espesor de hilo, 
para armar yesos. 
0,76 0,08 
    
mt28vye010 0,215 m Guardavivos de plástico y 
metal, estable a la acción de 
los sulfatos. 
0,35 0,08 
    
A02B070 0,015 m³ Pasta de yeso de construcción 
B1, según UNE-EN 13279-1. 
80,98 1,21 
    mo033 0,252 h Oficial 1ª yesero. 24,00 6,05 
    mo071 0,159 h Ayudante yesero. 22,28 3,54 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
10,96 0,22 
          3,000 % Costes indirectos 11,18 0,34 
              Precio total por m²  . 11,52 
      Son once Euros con cincuenta y dos céntimos 
8.2.2 RPG010b m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena 
vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de 
altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material, sin guardavivos. 
    
    
mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, 
antiálcalis, de 5x5 mm de luz 
de malla, flexible e 
imputrescible en el tiempo, de 
70 g/m² de masa superficial y 
0,40 mm de espesor de hilo, 
para armar yesos. 
0,76 0,08 
    
A02B070 0,018 m³ Pasta de yeso de construcción 
B1, según UNE-EN 13279-1. 
80,98 1,46 
    mo033 0,290 h Oficial 1ª yesero. 24,00 6,96 
    mo071 0,173 h Ayudante yesero. 22,28 3,85 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
12,35 0,25 
          3,000 % Costes indirectos 12,60 0,38 
              Precio total por m²  . 12,98 
      Son doce Euros con noventa y ocho céntimos 
          8.3 Falsos techos     
8.3.1 RTA010 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una 
altura menor de 4 m, formado por placas de escayola 
con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y 
acabado liso, suspendidas del forjado mediante 
estopadas colgantes. 
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mt12fpe010b 1,050 m² Placa de escayola con 
nervaduras, de 100x60 cm y de 
8 mm de espesor (20 mm de 
espesor total, incluyendo las 
nervaduras), con canto recto y 
acabado liso, sin revestir, para 
falsos techos. 
3,11 3,27 
    mt12fac010 0,220 kg Fibras vegetales en rollos. 1,35 0,30 
    
mt09pes010 0,006 m³ Pasta de escayola, según UNE-
EN 13279-1. 
124,50 0,75 
    mo035 0,263 h Oficial 1ª escayolista. 24,00 6,31 
    mo117 0,263 h Peón escayolista. 20,53 5,40 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
16,03 0,32 
          3,000 % Costes indirectos 16,35 0,49 
              Precio total por m²  . 16,84 
      Son dieciseis Euros con ochenta y cuatro céntimos 
          8.4 Pinturas en paramentos interiores     
8.4.1 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera 
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin 
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de 
hasta 3 m de altura. 
    
    
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes y la 
adherencia de pinturas. 
3,30 0,41 
    
mt27pir010a 0,200 l Pintura plástica ecológica para 
interior a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, 
dióxido de titanio y pigmentos 
extendedores seleccionados, 
color blanco, acabado mate, 
textura lisa, de gran resistencia 
al frote húmedo, permeable al 
vapor de agua, transpirable y 
resistente a los rayos UV, para 
aplicar con brocha, rodillo o 
pistola. 
4,35 0,87 
    mo038 0,120 h Oficial 1ª pintor. 24,00 2,88 
    mo076 0,120 h Ayudante pintor. 22,28 2,67 
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          3,000 % Costes indirectos 6,97 0,21 
              Precio total por m²  . 7,18 
      Son siete Euros con dieciocho céntimos 
8.4.2 RIT010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al 
temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé 
con gota fina, la primera mano diluida con un 
máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, 
(rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano); sobre 
paramento interior de mortero de cemento, 
horizontal, hasta 3 m de altura. 
    
    mt27tem020c 1,100 kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,47 
    
mq08war020 0,054 Ud Equipo completo para 
aplicación de pintura con 
textura gotelé. 
1,00 0,05 
    mo038 0,143 h Oficial 1ª pintor. 24,00 3,43 
    mo076 0,143 h Ayudante pintor. 22,28 3,19 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
7,14 0,14 
          3,000 % Costes indirectos 7,28 0,22 
              Precio total por m²  . 7,50 
      Son siete Euros con cincuenta céntimos 
          8.5 Pavimentos     
8.5.1 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 
25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso 
de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, 
para juntas de hasta 3 mm. 
    
    
mt09mcr021a 3,000 kg Adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 
0,22 0,66 
    
mt18bde020af80
0 
1,050 m² Baldosa cerámica de gres 
esmaltado, 25x25 cm, 
8,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, según UNE-EN 
14411, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según 
UNE-ENV 12633, resbaladicidad 
clase 0 según CTE. 
8,00 8,40 
    
mt09mcp020bv 0,180 kg Mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para juntas 
de hasta 3 mm, compuesto por 
cemento blanco de alta 




Cuadro de Precios Descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Total 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)             - 293 - 
 
    mo023 0,500 h Oficial 1ª solador. 24,00 12,00 
    mo061 0,250 h Ayudante solador. 22,28 5,57 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
26,92 0,54 
          3,000 % Costes indirectos 27,46 0,82 
              Precio total por m²  . 28,28 
      Son veintiocho Euros con veintiocho céntimos 
8.5.2 REG010 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia con 16 peldaños de 
100 cm de anchura, mediante forrado con piezas de 
gres rústico, y zanquín colocado en un lateral. 
Recibido con mortero de cemento y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color 
blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
    
    
mt18pcr010800 16,000 m Huella para peldaño de gres 
rústico, 8,00€/m. 
8,00 128,00 
    
mt18pcr011800 16,000 m Tabica para peldaño de gres 
rústico, 8,00€/m. 
8,00 128,00 
    
mt18zcr010a500 6,720 m Zanquín cerámico de gres 
rústico, 420x180 mm, 
5,00€/m. 
5,00 33,60 
    
mt18bdr010800 1,050 m² Baldosa cerámica de gres 
rústico, 8,00€/m², según UNE-
EN 14411. 
8,00 8,40 
    
mt18rcr010a300 2,000 m Rodapié cerámico de gres 
rústico, de 7 cm de anchura, 
3,00€/m. 
3,00 6,00 
    
mt18rma100b 16,000 m Mamperlán de madera de 
roble, macizo de 7x5 cm, 
barnizado en fábrica. 
21,50 344,00 
    
A02B040 0,210 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 
5 N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-2. 
35,90 7,54 
    
mt01ara010 0,020 m³ Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
12,02 0,24 
    
mt09mcp020fv 13,100 kg Mortero de juntas cementoso 
tipo CG2, según UNE-EN 
13888, color blanco, para 
juntas de 2 a 15 mm, 
compuesto por cemento de alta 
resistencia, cuarzo, aditivos 
especiales, pigmentos y resinas 
sintéticas. 
0,78 10,22 
    mo023 10,584 h Oficial 1ª solador. 24,00 254,02 
    mo061 10,584 h Ayudante solador. 22,28 235,81 
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    mo113 10,584 h Peón ordinario construcción. 20,53 217,29 
    mo017 3,065 h Oficial 1ª carpintero. 24,40 74,79 
    mo058 3,065 h Ayudante carpintero. 22,43 68,75 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.516,66 30,33 
          3,000 % Costes indirectos 1.546,99 46,41 
              Precio total por Ud  . 1.593,40 
      Son mil quinientos noventa y tres Euros con cuarenta céntimos 
8.5.3 RSG010b m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, de 
20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo AI, resistencia al deslizamiento 
Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso 
de fraguado normal, C1 T, con deslizamiento 
reducido, color gris y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 
hasta 3 mm. 
    
    
mt09mcr021i 3,000 kg Adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1 T, con 
deslizamiento reducido, según 
UNE-EN 12004, color gris. 
0,36 1,08 
    
mt18bcr010ge80
0 
1,050 m² Baldosa cerámica de gres 
rústico, 20x20 cm, 8,00€/m², 
capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo AI, según UNE-
EN 14411, resistencia al 
deslizamiento Rd>45 según 
UNE-ENV 12633, resbaladicidad 
clase 3 según CTE. 
8,00 8,40 
    
mt09mcp020bv 0,225 kg Mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para juntas 
de hasta 3 mm, compuesto por 
cemento blanco de alta 
resistencia y aditivos 
especiales. 
1,62 0,36 
    mo023 0,500 h Oficial 1ª solador. 24,00 12,00 
    mo061 0,250 h Ayudante solador. 22,28 5,57 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
27,41 0,55 
          3,000 % Costes indirectos 27,96 0,84 
              Precio total por m²  . 28,80 
      Son veintiocho Euros con ochenta céntimos 
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8.5.4 HRN060 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de 
1100 a 1500 mm de longitud, de 290 a 320 mm de 
anchura y 30 mm de espesor, con goterón, cara y 
canto recto pulido y grava adherida a la superficie en 
su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las 
uniones con los muros con mortero de juntas 
especial para piedra natural. 
    
    mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,50 0,01 
    
mt20vmn010eC 1,050 m Vierteaguas de mármol Blanco 
Macael, en piezas de 1100 a 
1500 mm de longitud, de 290 a 
320 mm de anchura y 30 mm 
de espesor, con goterón, cara y 
canto recto pulido y grava 
adherida a la superficie en su 
cara inferior, según UNE-EN 
771-6. 
33,28 34,94 
    
mt09mcr220 0,016 kg Mortero de rejuntado para 
revestimientos, interiores o 
exteriores, de piedra natural, 
pulida o para pulir, compuesto 
de cemento, áridos a base de 
polvo de mármol, pigmentos 
resistentes a los álcalis y 
aditivos especiales. 
1,80 0,03 
    
A02B060 0,015 m³ Mortero para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-2. 
38,53 0,58 
    mo020 0,269 h Oficial 1ª construcción. 24,00 6,46 
    mo113 0,318 h Peón ordinario construcción. 20,53 6,53 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
48,55 0,97 
          3,000 % Costes indirectos 49,52 1,49 
              Precio total por m  . 51,01 
      Son cincuenta y un Euros con un céntimo  
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          9 Instalaciones     
          9.1 Infraestructura de telecomunicaciones     
9.1.1 ILA010 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 
400x400x600 mm de dimensiones interiores, con 
ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 
puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre 
las redes de alimentación de telecomunicación de 
los distintos operadores y la infraestructura común 
de telecomunicación del edificio, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 
cm de espesor. 
    
    
mt10hmf010Mm 0,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
71,15 7,12 
    
mt40iar010a 1,000 Ud Arqueta de entrada 
prefabricada para ICT de 
400x400x600 mm de 
dimensiones interiores, con 
ganchos para tracción, cerco y 
tapa. 
280,32 280,32 
    mo020 1,032 h Oficial 1ª construcción. 24,00 24,77 
    mo113 0,258 h Peón ordinario construcción. 20,53 5,30 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
317,51 6,35 
          3,000 % Costes indirectos 323,86 9,72 
              Precio total por Ud  . 333,58 
      Son trescientos treinta y tres Euros con cincuenta y ocho céntimos 
9.1.2 ILA020 m Suministro e instalación enterrada de canalización 
externa, entre la arqueta de entrada y el registro de 
enlace inferior en el interior de la vivienda, formada 
por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de 
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, 
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo 
embebido en un prisma de hormigón en masa HM-
20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e 
inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso 
hilo guía. 
    
    
mt35aia070ac 1,000 m Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, 
de 63 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
enterrada, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia 
al impacto 20 julios, con grado 
de protección IP549 según UNE 
20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
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mt10hmf010Mm 0,079 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
71,15 5,62 
    mo020 0,069 h Oficial 1ª construcción. 24,00 1,66 
    mo113 0,069 h Peón ordinario construcción. 20,53 1,42 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
9,95 0,20 
          3,000 % Costes indirectos 10,15 0,30 
              Precio total por m  . 10,45 
      Son diez Euros con cuarenta y cinco céntimos 
9.1.3 ILE030 m Suministro e instalación en superficie de 
canalización de enlace superior entre el punto de 
entrada general superior del edificio y el RITS, RITU 
o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 
tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
    
    
mt35aia090ae 2,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 40 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
60423. Incluso abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 
3,20 6,40 
    
mt40iva030 2,400 m Hilo guía de polipropileno de 3 
mm de diámetro. 
0,17 0,41 
    
mo001 0,119 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 2,94 
    
mo056 0,115 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 2,56 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
12,31 0,25 
          3,000 % Costes indirectos 12,56 0,38 
              Precio total por m  . 12,94 
      Son doce Euros con noventa y cuatro céntimos 
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9.1.4 ILI001 Ud Suministro e instalación empotrada de registro de 
terminación de red, formado por caja de plástico 
para disposición del equipamiento principalmente 
en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
    
    
mt40irt020a 1,000 Ud Caja de registro de terminación 
de red para instalaciones de 
ICT, de plástico, de 
500x600x80 mm, para 
empotrar. Incluso tapa. 
41,00 41,00 
    
mo001 0,287 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 7,09 
    
mo056 0,287 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 6,39 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
54,48 1,09 
          3,000 % Costes indirectos 55,57 1,67 
              Precio total por Ud  . 57,24 
      Son cincuenta y siete Euros con veinticuatro céntimos 
9.1.5 ILI010 m Suministro e instalación empotrada de canalización 
interior de usuario por el interior de la vivienda que 
une el registro de terminación de red con los 
distintos registros de toma, formada por 1 tubo de 
PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, 
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
    
    
mt35aia020b 1,000 m Tubo curvable de PVC, 
transversalmente elástico, 
corrugado, forrado, de color 
negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia 
a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 
0,47 0,47 
    
mt40iva030 1,200 m Hilo guía de polipropileno de 3 
mm de diámetro. 
0,17 0,20 
    
mo001 0,018 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 0,44 
    
mo056 0,023 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 0,51 
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          3,000 % Costes indirectos 1,65 0,05 
              Precio total por m  . 1,70 
      Son un Euro con setenta céntimos 
9.1.6 ILI020 Ud Suministro e instalación empotrada de registro de 
toma, formado por caja universal, con enlace por los 
2 lados y toma para registro de BAT o toma de 
usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco 
y bastidor con garras, en previsión de nuevos 
servicios. Incluso accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. 
    
    
mt35caj010a 1,000 Ud Caja universal, con enlace por 
los 2 lados, para empotrar. 
0,17 0,17 
    
mt33seg215a 1,000 Ud Toma para registro de BAT o 
toma de usuario, gama media, 
con tapa ciega de color blanco 
y bastidor con garras. 
3,79 3,79 
    
mo056 0,149 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 3,32 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
7,28 0,15 
          3,000 % Costes indirectos 7,43 0,22 
              Precio total por Ud  . 7,65 
      Son siete Euros con sesenta y cinco céntimos 
          9.2 Audiovisuales     
9.2.1 IAA031 Ud Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero 
con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 
mm de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso 
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. 
    
    
mt40saf010hw 1,000 Ud Mástil para fijación de antenas 
de tubo de acero con 
tratamiento anticorrosión, de 3 
m de altura, 40 mm de 
diámetro y 2 mm de espesor, 
unión por enchufe. Incluso 
accesorios. 
24,64 24,64 
    
mt40saf011r 2,000 Ud Garra de anclaje a obra en L 
para mástil, para colocación en 
superficie, de 500 mm de 
longitud y 4 mm de espesor, 
con abrazadera. 
7,84 15,68 
    
mo001 1,261 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 31,17 
    
mo056 1,261 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 28,06 
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          3,000 % Costes indirectos 101,54 3,05 
              Precio total por Ud  . 104,59 
      Son ciento cuatro Euros con cincuenta y nueve céntimos 
9.2.2 IAA034 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de 
señales de radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de 
ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. 
    
    
mt40ecf010a 1,000 Ud Antena exterior FM, circular, 
para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 0 dB de 
ganancia y 500 mm de 
longitud. 
20,84 20,84 
    
mo001 0,573 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 14,16 
    
mo056 0,573 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 12,75 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
47,75 0,96 
          3,000 % Costes indirectos 48,71 1,46 
              Precio total por Ud  . 50,17 
      Son cincuenta Euros con diecisiete céntimos 
9.2.3 IAA034b Ud Antena exterior DAB para captación de señales de 
radiodifusión sonora digital procedentes de 
emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de 
ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de 
longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 
    
    
mt40ecf020a 1,000 Ud Antena exterior DAB para 
captación de señales de 
radiodifusión sonora digital 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 1 elemento, 0 
dB de ganancia, 15 dB de 
relación D/A y 555 mm de 
longitud. 
19,25 19,25 
    
mo001 0,573 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 14,16 
    
mo056 0,573 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 12,75 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
46,16 0,92 
          3,000 % Costes indirectos 47,08 1,41 
              Precio total por Ud  . 48,49 
      Son cuarenta y ocho Euros con cuarenta y nueve céntimos 
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9.2.4 IAA034c Ud Antena exterior UHF para captación de señales de 
televisión analógica, televisión digital terrestre 
(TDT) y televisión de alta definición (HDTV) 
procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 
al 60, de 13 elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de 
relación D/A. Incluso anclajes y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. 
    
    
mt40etv030a 1,000 Ud Antena exterior UHF para 
captación de señales de 
televisión analógica, televisión 
digital terrestre (TDT) y 
televisión de alta definición 
(HDTV) procedentes de 
emisiones terrenales, canales 
del 21 al 60, de 13 elementos, 
13 dB de ganancia, 25 dB de 
relación D/A. 
29,96 29,96 
    
mo001 0,573 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 14,16 
    
mo056 0,573 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 12,75 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
56,87 1,14 
          3,000 % Costes indirectos 58,01 1,74 
              Precio total por Ud  . 59,75 
      Son cincuenta y nueve Euros con setenta y cinco céntimos 
9.2.5 IAA040 Ud Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador 
monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 
amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con 
autoseparación en la entrada y automezcla en la 
salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente 
de alimentación, soporte, puentes de interconexión, 
cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. 
    
    
mt40eaf010cb 1,000 Ud Amplificador monocanal UHF, 
de 50 dB de ganancia, según 
UNE-EN 50083-5. 
75,66 75,66 
    
mt40eaf010ge 1,000 Ud Amplificador FM, de 36 dB de 
ganancia, según UNE-EN 
50083-5. 
58,20 58,20 
    
mt40eaf010lf 1,000 Ud Amplificador DAB, de 50 dB de 
ganancia, según UNE-EN 
50083-5. 
59,17 59,17 
    
mt40eaf045a 1,000 Ud Fuente de alimentación, de 
2000 mA de intensidad 
máxima a 12 Vcc de tensión. 
85,55 85,55 
    
mt40eaf102a 1,000 Ud Soporte metálico, con 
capacidad para 10 módulos y 
fuente de alimentación. 
35,08 35,08 
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    mt40eaf110a 4,000 Ud Puente de interconexión. 3,15 12,60 
    
mt40eaf100a 4,000 Ud Carga resistiva de 75 Ohm, 
para cierre. 
2,55 10,20 
    
mt40irf023a 1,000 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 
2 salidas, de 4 dB de pérdidas 
de inserción a 850 MHz y 5 dB 
de pérdidas de inserción a 
2150 MHz, con conectores tipo 
"F". 
4,60 4,60 
    
mt40irf024a 2,000 Ud Mezclador de TV y FI, de 2 
entradas, de 1,5 dB de 
pérdidas de inserción de TV y 
2,3 dB de pérdidas de inserción 
de FI, con conectores tipo "F". 
6,65 13,30 
    
mo001 1,490 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 36,83 
    
mo056 1,490 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 33,15 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
424,34 8,49 
          3,000 % Costes indirectos 432,83 12,98 
              Precio total por Ud  . 445,81 
      Son cuatrocientos cuarenta y cinco Euros con ochenta y un céntimos 
9.2.6 IAA100 m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia 
característica media, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla 
de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla 
de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de 
PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. 
    
    
mt40cfr010aa 1,000 m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm 
de impedancia característica 
media, reacción al fuego clase 
Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor central de cobre de 
1,15 mm de diámetro, 
dieléctrico de polietileno 
celular, pantalla de cinta de 
aluminio/polipropileno/aluminio
, malla de hilos trenzados de 
cobre y cubierta exterior de 
PVC de 6,9 mm de diámetro de 
color blanco. 
0,66 0,66 
    
mo001 0,017 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 0,42 
    
mo056 0,017 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 0,38 
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          3,000 % Costes indirectos 1,49 0,04 
              Precio total por m  . 1,53 
      Son un Euro con cincuenta y tres céntimos 
9.2.7 IAA115 Ud Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas, de 12 dB 
de pérdidas de inserción. 
    
    
mt40irt023y 1,000 Ud Distribuidor de 5-1000 MHz de 
8 salidas, de 12 dB de pérdidas 
de inserción, con conectores 
tipo "F". 
21,09 21,09 
    
mo001 0,115 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 2,84 
    
mo056 0,115 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 2,56 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
26,49 0,53 
          3,000 % Costes indirectos 27,02 0,81 
              Precio total por Ud  . 27,83 
      Son veintisiete Euros con ochenta y tres céntimos 
9.2.8 IAA115b Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas, de 14 dB 
de pérdidas de inserción a 850 MHz y 17 dB de 
pérdidas de inserción a 2150 MHz. 
    
    
mt40irf023y 1,000 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 
8 salidas, de 14 dB de pérdidas 
de inserción a 850 MHz y 17 dB 
de pérdidas de inserción a 
2150 MHz, con conectores tipo 
"F". 
11,66 11,66 
    
mo001 0,115 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 2,84 
    
mo056 0,115 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 2,56 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
17,06 0,34 
          3,000 % Costes indirectos 17,40 0,52 
              Precio total por Ud  . 17,92 
      Son diecisiete Euros con noventa y dos céntimos 
9.2.9 IAA120 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con 
embellecedor. 
    
    
mt40irf050a 1,000 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 
MHz, con embellecedor. 
5,45 5,45 
    
mo001 0,287 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 7,09 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
12,54 0,25 
          3,000 % Costes indirectos 12,79 0,38 
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              Precio total por Ud  . 13,17 
      Son trece Euros con diecisiete céntimos 
9.2.10 IAA120b Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, 
con embellecedor. 
    
    
mt40irf050d 1,000 Ud Toma separadora doble, TV/R-
SAT, de 5-2400 MHz, con 
embellecedor. 
6,38 6,38 
    
mo001 0,287 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 7,09 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
13,47 0,27 
          3,000 % Costes indirectos 13,74 0,41 
              Precio total por Ud  . 14,15 
      Son catorce Euros con quince céntimos 
9.2.11 IAF070 m Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 
pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al 
fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con 
conductor unifilar de cobre, aislamiento de 
polietileno y vaina exterior de poliolefina 
termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja 
emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de 
diámetro. Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. 
    
    
mt40cpt010c 1,000 m Cable rígido U/UTP no 
propagador de la llama de 4 
pares trenzados de cobre, 
categoría 6, reacción al fuego 
clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-
EN 50575, con conductor 
unifilar de cobre, aislamiento 
de polietileno y vaina exterior 
de poliolefina termoplástica 
LSFH libre de halógenos, con 
baja emisión de humos y gases 
corrosivos, de 6,2 mm de 
diámetro, según EN 50288-6-
1. 
1,43 1,43 
    
mo001 0,017 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 0,42 
    
mo056 0,017 h Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,25 0,38 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,23 0,04 
          3,000 % Costes indirectos 2,27 0,07 
              Precio total por m  . 2,34 
      Son dos Euros con treinta y cuatro céntimos 
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9.2.12 IAF075 Ud Roseta de terminación de red de dispersión formada 
por conector hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, 
categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 
mm, color blanco. 
    
    
mt40mta050a 1,000 Ud Roseta simple formada por 
conector hembra tipo RJ-45 de 
8 contactos, categoría 6 y caja 
de superficie, de 47x64,5x25,2 
mm, color blanco. 
10,73 10,73 
    
mo001 0,206 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 5,09 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
15,82 0,32 
          3,000 % Costes indirectos 16,14 0,48 
              Precio total por Ud  . 16,62 
      Son dieciseis Euros con sesenta y dos céntimos 
9.2.13 IAF085 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con 
conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, 
categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 
0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP 
no propagador de la llama de 4 pares de cobre, 
categoría 6, con conductor unifilar de cobre, 
aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC 
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos 
y gases corrosivos y conector macho tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6, en ambos extremos. 
    
    
mt40mta060a 1,000 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada 
y 6 salidas, con conectores 
hembra tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6, color 
blanco. 
19,19 19,19 
    
mt40mta070b 1,000 Ud Latiguillo de conexión de 0,5 m 
de longitud formado por cable 
rígido U/UTP no propagador de 
la llama de 4 pares de cobre, 
categoría 6, con conductor 
unifilar de cobre, aislamiento 
de polietileno y vaina exterior 
de PVC LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de 
humos y gases corrosivos y 
conector macho tipo RJ-45 de 
8 contactos, categoría 6, en 
ambos extremos, según EN 
50288-6-1. 
6,23 6,23 
    
mo001 0,172 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 4,25 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
29,67 0,59 
          3,000 % Costes indirectos 30,26 0,91 
              Precio total por Ud  . 31,17 
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      Son treinta y un Euros con diecisiete céntimos 
9.2.14 IAF090 Ud Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6, marco y embellecedor. 
    
    
mt40dpt060a 1,000 Ud Toma simple con conector tipo 
RJ-45 de 8 contactos, categoría 
6, marco y embellecedor. 
13,72 13,72 
    
mo001 0,206 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 5,09 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
18,81 0,38 
          3,000 % Costes indirectos 19,19 0,58 
              Precio total por Ud  . 19,77 
      Son diecinueve Euros con setenta y siete céntimos 
9.2.15 IAO035 Ud Roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC 
doble y caja de superficie. 
    
    
mt40fod035a 1,000 Ud Roseta formada por conector 
tipo SC doble y caja de 
superficie, para instalaciones 
de fibra óptica. 
25,16 25,16 
    
mo001 0,287 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
24,72 7,09 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
32,25 0,65 
          3,000 % Costes indirectos 32,90 0,99 
              Precio total por Ud  . 33,89 
      Son treinta y tres Euros con ochenta y nueve céntimos 
9.2.16 IAV020 Ud Instalación de kit de portero electrónico 
antivandálico para vivienda unifamiliar compuesto 
de: placa exterior de calle antivandálica con 
pulsador de llamada, fuente de alimentación y 
teléfono. Incluso abrepuertas, visera, cableado y 
cajas. 
    
    
mt35aia010b 17,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP545 
según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,29 4,93 
    
mt40pea030c 7,000 m Cable paralelo formado por 
conductores de cobre de 2x1,0 
mm². Según UNE 21031. 
0,82 5,74 
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mt40pga010 10,000 m Cable formado por conductores 
de cobre flexible de 8x0,22 
mm², con aislamiento de PVC y 
vaina exterior de PVC blanco. 
0,45 4,50 
    
mt40pga060 1,000 Ud Visera, para placa de calle 
empotrada antivandálica. 
13,94 13,94 
    
mt40pgk010a 1,000 Ud Kit de portero electrónico, para 
vivienda unifamiliar, 
compuesto por placa de calle 
antivandálica con pulsador de 
llamada, caja de empotrar, 
fuente de alimentación y 
teléfono con botón de mando 
para el abrepuertas. 
141,08 141,08 
    
mt40pga050a 1,000 Ud Abrepuertas eléctrico de 
corriente alterna. 
17,78 17,78 
    mo003 2,657 h Oficial 1ª electricista. 24,72 65,68 
    mo102 2,657 h Ayudante electricista. 22,25 59,12 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
312,77 6,26 
          3,000 % Costes indirectos 319,03 9,57 
              Precio total por Ud  . 328,60 
      Son trescientos veintiocho Euros con sesenta céntimos 
          9.3 Calefacción, climatización y A.C.S.     
9.3.1 ICQ015 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia 
nominal de 6,2 a 22 kW, con cuerpo de acero 
soldado y ensayado a presión, de 1000x1000x1000 
mm, aislamiento interior, cámara de combustión con 
sistema automático de limpieza del quemador 
mediante parrilla basculante, intercambiador de 
calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza 
automática, sistema de extracción de humos con 
regulación de velocidad, cajón para recogida de 
cenizas del módulo de combustión, 
aprovechamiento del calor residual, equipo de 
limpieza, control de la combustión mediante sonda 
integrada, sistema de mando integrado con pantalla 
táctil, para el control de la combustión y del 
acumulador de A.C.S., base de apoyo 
antivibraciones, sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por encima de 55°C, 
compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" 
de diámetro y bomba de circulación, regulador de 
tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, limitador térmico de seguridad, 
tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones, sin 
incluir el conducto para evacuación de los productos 
de la combustión. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
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mt38cbh012bb 1,000 Ud Caldera para la combustión de 
pellets, potencia nominal de 
6,2 a 21 kW, con cuerpo de 
acero soldado y ensayado a 
presión, de 1230x590x940 
mm, aislamiento interior, 
cámara de combustión con 
sistema automático de limpieza 
del quemador mediante parrilla 
basculante, intercambiador de 
calor de tubos verticales con 
mecanismo de limpieza 
automática, sistema de 
extracción de humos con 
regulación de velocidad, cajón 
para recogida de cenizas del 
módulo de combustión, 
aprovechamiento del calor 
residual, equipo de limpieza, 
control de la combustión 
mediante sonda integrada, 
sistema de mando integrado 
con pantalla táctil, para el 
control de la combustión y del 
acumulador de A.C.S. 
9.524,28 9.524,28 
    
mt38cbh099a 1,000 Ud Base de apoyo antivibraciones, 
para caldera. 
38,20 38,20 
    
mt38cbh097a 1,000 Ud Limitador térmico de 
seguridad, tarado a 95°C, 
formado por válvula y sonda de 
temperatura. 
84,65 84,65 
    
mt38cbh085aaa 1,000 Ud Sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por 
encima de 55°C, compuesto 
por válvula motorizada de 3 
vías de 1" de diámetro y 
bomba de circulación para 
evitar condensaciones y 
deposiciones de hollín en el 
interior de la caldera. 
590,49 590,49 
    
mt38cbh096a 1,000 Ud Regulador de tiro de 150 mm 
de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, para caldera. 
330,35 330,35 
    
mt38cbh105a 1,000 Ud Montaje del sistema de 
alimentación por sinfín flexible, 
para caldera para la 
combustión de pellets. 
343,77 343,77 
    
mt38cbh100a 1,000 Ud Puesta en marcha y formación 
en el manejo de caldera de 
biomasa. 
361,32 361,32 
    mo004 3,424 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 84,64 
    mo103 3,424 h Ayudante calefactor. 22,25 76,18 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
11.433,88 228,68 
          3,000 % Costes indirectos 11.662,56 349,88 
              Precio total por Ud  . 12.012,44 
      Son doce mil doce Euros con cuarenta y cuatro céntimos 
9.3.2 ICQ060 Ud Depósito de pellets de 1,3x1,3x1,3 m y 0,62 t de 
capacidad máxima, modelo Kit Ecosilo Compact 13 
"ECOFOREST", con estructura de madera, tolva de 
tela resistente a la radiación UV, sin tapa para 
posibilitar el llenado manual. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
    
    
mt38eco200h 1,000 Ud Conjunto de depósito y sistema 
automático de extracción de 
pellets, de 1,3x1,3x1,3 m y 
0,62 t de capacidad máxima, 
modelo Kit Ecosilo Compact 13 
"ECOFOREST", con estructura 
de madera, tolva de tela 
resistente a la radiación UV, sin 
tapa para posibilitar el llenado 
manual, tornillo sinfín de 2 m 
de longitud, kit de 
automatización del tornillo 
sinfín, con controlador para el 
arranque y paro del motor y 
sonda capacitiva para 
detección del material, y sonda 
de nivel del depósito. 
1.413,50 1.413,50 
    mo003 4,418 h Oficial 1ª electricista. 24,72 109,21 
    mo102 4,418 h Ayudante electricista. 22,25 98,30 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.621,01 32,42 
          3,000 % Costes indirectos 1.653,43 49,60 
              Precio total por Ud  . 1.703,03 
      Son mil setecientos tres Euros con tres céntimos 
9.3.3 ICQ030 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera de 
biomasa compuesto por kit básico de extractor 
flexible para pellets, formado por tubo extractor de 
1 m de longitud y motor de accionamiento de 0,55 
kW, para alimentación monofásica a 230 V, 3 m de 
tubo de ampliación de extractor flexible para 
pellets, 1 m de tubo de conexión de extractor 
flexible para pellets. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
    
    
mt38cbh052a 1,000 Ud Kit básico de extractor flexible 
para pellets, formado por tubo 
extractor de 1 m de longitud y 
motor de accionamiento de 
0,55 kW, para alimentación 
monofásica a 230 V, para 
sistema de alimentación de 
caldera de biomasa. 
1.064,34 1.064,34 
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mt38cbh076a 3,000 m Tubo de ampliación de 
extractor flexible para pellets, 
para sistema de alimentación 
de caldera de biomasa. 
195,12 585,36 
    
mt38cbh077a 1,000 m Tubo de conexión de extractor 
flexible para pellets, para 
sistema de alimentación de 
caldera de biomasa. 
38,20 38,20 
    
mt38cbh078a 5,000 m Transportador helicoidal sinfín 
flexible, para sistema de 
alimentación de caldera de 
biomasa. 
45,42 227,10 
    mo004 1,215 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 30,03 
    mo103 1,215 h Ayudante calefactor. 22,25 27,03 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.972,06 39,44 
          3,000 % Costes indirectos 2.011,50 60,35 
              Precio total por Ud  . 2.071,85 
      Son dos mil setenta y un Euros con ochenta y cinco céntimos 
9.3.4 ICS052 Ud Interacumulador combinado, para producción de 
A.C.S. y agua para calefacción, de 500 l de 
capacidad, altura 1640 mm, diámetro 650 mm. 
    
    
mt38csg400a 1,000 Ud Interacumulador combinado, 
para producción de A.C.S. y 
agua para calefacción, de 500 l 
de capacidad, altura 1640 mm, 
diámetro 650 mm, con 
intercambiador de serpentín 
para A.C.S. de acero 
inoxidable, cuba para 
calefacción con serpentín, 
aislamiento térmico de 100 
mm de espesor de espuma 
blanda de poliuretano libre de 
CFC con envolvente de 
poliestireno. 
3.070,52 3.070,52 
    
mt37sve010d 6,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
9,81 58,86 
    
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de A.C.S. 
1,54 1,54 
    mo004 1,725 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 42,64 
    mo103 1,725 h Ayudante calefactor. 22,25 38,38 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3.211,94 64,24 
          3,000 % Costes indirectos 3.276,18 98,29 
              Precio total por Ud  . 3.374,47 
      Son tres mil trescientos setenta y cuatro Euros con cuarenta y siete céntimos 
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9.3.5 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 
mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, 
colocado superficialmente, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
    
    
mt37tpu413a 2,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 16 mm 
de diámetro exterior. 
0,10 0,20 
    
mt37tpu013ae 2,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,42 4,84 
    
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 
4,13 8,26 
    
mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca 
de 1/2", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 
4,98 4,98 
    
mt37cic020a 1,000 Ud Contador de agua fría, para 
roscar, de 1/2" de diámetro. 
44,31 44,31 
    
mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón 
para roscar de 1/2". 
2,86 2,86 
    
mt17coe055ci 2,000 m Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
19 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
5,72 11,44 
    
mt17coe110 0,050 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
11,68 0,58 
    mo004 0,480 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 11,87 
    mo103 0,480 h Ayudante calefactor. 22,25 10,68 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
100,02 2,00 
          3,000 % Costes indirectos 102,02 3,06 
 
Cuadro de Precios Descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Total 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)             - 312 - 
 
              Precio total por Ud  . 105,08 
      Son ciento cinco Euros con ocho céntimos 
9.3.6 ICS010b m Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método 
UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de 
protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm 
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 
color blanco, modelo Comfort Pipe PLUS "UPONOR 
IBERIA", colocado superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
    
    
mt37tpu413h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa) con barrera 
de oxígeno (EVOH), modelo 
Comfort Pipe PLUS "UPONOR 
IBERIA", de 16 mm de 
diámetro exterior. 
0,10 0,10 
    
mt37tpu013he 1,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), de 5 capas según el 
método UAX, con barrera de 
oxígeno (EVOH) y capa de 
protección de polietileno (PE) 
modificado, de 16 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, color 
blanco, modelo Comfort Pipe 
PLUS "UPONOR IBERIA", 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,48 2,48 
    
mt17coe055ci 1,000 m Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
19 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
5,72 5,72 
    
mt17coe110 0,025 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
11,68 0,29 
    mo004 0,126 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 3,11 
    mo103 0,126 h Ayudante calefactor. 22,25 2,80 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
14,50 0,29 
          3,000 % Costes indirectos 14,79 0,44 
              Precio total por m  . 15,23 
      Son quince Euros con veintitres céntimos 
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9.3.7 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 
2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, 
colocado superficialmente. 
    
    
mt37tpu413c 2,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 mm 
de diámetro exterior. 
0,20 0,40 
    
mt37tpu013ce 2,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de 
diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, PN=6 atm 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
4,68 9,36 
    
mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
9,81 9,81 
    mo004 0,194 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 4,80 
    mo103 0,194 h Ayudante calefactor. 22,25 4,32 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
28,69 0,57 
          3,000 % Costes indirectos 29,26 0,88 
              Precio total por Ud  . 30,14 
      Son treinta Euros con catorce céntimos 
9.3.8 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres 
velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
    
    
mt37bce005a 1,000 Ud Electrobomba centrífuga, de 
hierro fundido, de tres 
velocidades, con una potencia 
de 0,071 kW, impulsor de 
tecnopolímero, eje motor de 
acero cromado, bocas roscadas 
macho de 1", aislamiento clase 
H, para alimentación 
monofásica a 230 V. 
147,44 147,44 
    
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
9,81 19,62 
    
mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca 
de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y 
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mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón 
para roscar de 1". 
5,18 5,18 
    
mt37www050c 2,000 Ud Manguito antivibración, de 
goma, con rosca de 1", para 
una presión máxima de trabajo 
de 10 bar. 
16,60 33,20 
    
mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 
11,00 11,00 
    
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 
4,13 8,26 
    
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor y 13/15 
mm de diámetro, según UNE-
EN 1057. 
4,82 1,69 
    
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 16 
mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 
2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
0,85 2,55 
    
mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Según 
UNE 21031-3. 
0,40 3,60 
    
mo005 3,429 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
24,72 84,76 
    
mo104 3,429 h Ayudante instalador de 
climatización. 
22,25 76,30 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
406,48 8,13 
          3,000 % Costes indirectos 414,61 12,44 
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              Precio total por Ud  . 427,05 
      Son cuatrocientos veintisiete Euros con cinco céntimos 
9.3.9 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 
1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón. 
    
    
mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automático de aire 
con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de 
latón, para una presión 
máxima de trabajo de 6 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 
6,92 6,92 
    
mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 
2,10 0,11 
    mo004 0,114 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 2,82 
    mo103 0,114 h Ayudante calefactor. 22,25 2,54 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
12,39 0,25 
          3,000 % Costes indirectos 12,64 0,38 
              Precio total por Ud  . 13,02 
      Son trece Euros con dos céntimos 
9.3.10 ICE100 Ud Colector modular premontado de poliamida 
reforzada, modelo Vario M "UPONOR IBERIA", para 
6 circuitos, racores hembra de 16 mm x 3/4" 
eurocono, modelo Vario, válvulas de esfera para 
cierre del circuito del colector, modelo Vario, 
curvatubos de plástico, modelo Fix, montado en 
armario de 80x700x770 mm, modelo Vario CI con 
puerta, modelo Vario CI. 
    
    
mt37alu011z 1,000 Ud Armario de 80x700x770 mm, 
modelo Vario CI "UPONOR 
IBERIA", para colector de 5 a 7 
salidas, regulable en altura, 
empotrable hasta 145 mm, con 
barra curvatubos. 
115,00 115,00 
    
mt37alu012q 1,000 Ud Puerta para armario de 
700x750 mm, zincada y 
pintada al horno, modelo Vario 
CI "UPONOR IBERIA", con 
marco y cerradura con llave. 
100,00 100,00 
    
mt37alu009L 1,000 Ud Colector modular premontado 
de poliamida reforzada, modelo 
Vario M "UPONOR IBERIA", 
para 6 circuitos, compuesto de 
conexiones principales de 1", 
derivaciones de 3/4", 
termómetros, purgadores 
automáticos, llave de llenado, 
llave de vaciado, 
caudalímetros, tapones 
terminales y soportes. 
401,32 401,32 
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mt37alu005r 12,000 Ud Racor hembra de 16 mm x 
3/4" eurocono, modelo Vario 
"UPONOR IBERIA". 
5,70 68,40 
    
mt37alu082d 2,000 Ud Válvula de esfera para cierre 
del circuito del colector de 1" 
de diámetro, modelo Vario 
"UPONOR IBERIA". 
65,33 130,66 
    
mt37alu015d 12,000 Ud Curvatubos de plástico, modelo 
Fix "UPONOR IBERIA". 
2,27 27,24 
    mo004 2,503 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 61,87 
    mo103 2,503 h Ayudante calefactor. 22,25 55,69 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
960,18 19,20 
          3,000 % Costes indirectos 979,38 29,38 
              Precio total por Ud  . 1.008,76 
      Son mil ocho Euros con setenta y seis céntimos 
9.3.11 ICE110 m² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR 
IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda 
de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, 
modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE), aislante a 
ruido de impacto, de 1350x750 mm y 60 mm de 
espesor, modelo Nubos IB 200, tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método 
UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de 
protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm 
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo 
Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, CT - 
C15 - F3 según UNE-EN 13813, de 50 mm de 
espesor. 
    
    
mt17peu010d 1,000 m² Film de polietileno, modelo 
Multi "UPONOR IBERIA". 
1,24 1,24 
    
mt17epu021d 0,600 m Banda de espuma de 
polietileno (PE), de 150x10 
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mt17epu006r 1,000 m² Panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y 
recubrimiento 
termoconformado de 
polietileno (PE), aislante a 
ruido de impacto, de 1350x750 
mm y 60 mm de espesor, 
modelo Nubos IB 200, 
"UPONOR IBERIA", paso del 
tubo múltiplo de 7,5 cm, válido 
para tubo de 16 a 20 mm de 
diámetro, con unión entre 
planchas por solape para evitar 
puentes térmicos y filtraciones 
de mortero. 
33,50 33,50 
    
mt37tpu012r 6,667 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), de 5 capas según el 
método UAX, con barrera de 
oxígeno (EVOH) y capa de 
protección de polietileno (PE) 
modificado, de 16 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, modelo Comfort Pipe 
PLUS "UPONOR IBERIA", según 
UNE-EN ISO 15875-2. 
2,04 13,60 
    
A02B080 0,050 m³ Mortero autonivelante, CT - 
C15 - F3 según UNE-EN 13813, 
a base de cemento, para 
espesores de 4 a 10 cm, usado 
en nivelación de pavimentos. 
89,85 4,49 
    
mq06pym020 0,051 h Mezcladora-bombeadora para 
morteros autonivelantes. 
15,00 0,77 
    mo004 0,762 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 18,84 
    mo103 0,762 h Ayudante calefactor. 22,25 16,95 
    
mo031 0,057 h Oficial 1ª aplicador de mortero 
autonivelante. 
24,00 1,37 
    
mo069 0,057 h Ayudante aplicador de mortero 
autonivelante. 
22,28 1,27 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
93,34 1,87 
          3,000 % Costes indirectos 95,21 2,86 
              Precio total por m²  . 98,07 
      Son noventa y ocho Euros con siete céntimos 
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9.3.12 ICE110b m² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR 
IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda 
de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, 
modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE), aislante a 
ruido de impacto, de 1350x750 mm y 60 mm de 
espesor, modelo Nubos IB 200, tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método 
UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de 
protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm 
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo 
Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, CT - 
C15 - F3 según UNE-EN 13813, de 50 mm de 
espesor. 
    
    
mt17peu010d 1,000 m² Film de polietileno, modelo 
Multi "UPONOR IBERIA". 
1,24 1,24 
    
mt17epu021d 0,600 m Banda de espuma de 
polietileno (PE), de 150x10 
mm, modelo Multi Autofijación 
"UPONOR IBERIA". 
2,18 1,31 
    
mt17epu006r 1,000 m² Panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y 
recubrimiento 
termoconformado de 
polietileno (PE), aislante a 
ruido de impacto, de 1350x750 
mm y 60 mm de espesor, 
modelo Nubos IB 200, 
"UPONOR IBERIA", paso del 
tubo múltiplo de 7,5 cm, válido 
para tubo de 16 a 20 mm de 
diámetro, con unión entre 
planchas por solape para evitar 
puentes térmicos y filtraciones 
de mortero. 
33,50 33,50 
    
mt37tpu012r 4,444 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), de 5 capas según el 
método UAX, con barrera de 
oxígeno (EVOH) y capa de 
protección de polietileno (PE) 
modificado, de 16 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, modelo Comfort Pipe 
PLUS "UPONOR IBERIA", según 
UNE-EN ISO 15875-2. 
2,04 9,07 
    
A02B080 0,050 m³ Mortero autonivelante, CT - 
C15 - F3 según UNE-EN 13813, 
a base de cemento, para 
espesores de 4 a 10 cm, usado 
en nivelación de pavimentos. 
89,85 4,49 
    
mq06pym020 0,051 h Mezcladora-bombeadora para 
morteros autonivelantes. 
15,00 0,77 
    mo004 0,762 h Oficial 1ª calefactor. 24,72 18,84 
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    mo103 0,762 h Ayudante calefactor. 22,25 16,95 
    
mo031 0,057 h Oficial 1ª aplicador de mortero 
autonivelante. 
24,00 1,37 
    
mo069 0,057 h Ayudante aplicador de mortero 
autonivelante. 
22,28 1,27 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
88,81 1,78 
          3,000 % Costes indirectos 90,59 2,72 
              Precio total por m²  . 93,31 
      Son noventa y tres Euros con treinta y un céntimos 
          9.4 Eléctricas     
9.4.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón 
del edificio con 98 m de conductor de cobre desnudo 
de 35 mm² y 20 picas. 
    
    
mt35ttc010b 98,000 m Conductor de cobre desnudo, 
de 35 mm². 
2,81 275,38 
    
mt35tte010b 20,000 Ud Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm 
de diámetro y 2 m de longitud. 
18,00 360,00 
    
mt35tts010b 32,000 Ud Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a redondo. 
4,13 132,16 
    
mt35tta020 20,000 Ud Punto de separación pica-cable 
formado por cruceta en la 
cabeza del electrodo de la pica 
y pletina de 50x30x7 mm, para 
facilitar la soldadura 
aluminotérmica. 
15,46 309,20 
    
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de toma de tierra. 
1,15 1,15 
    mo003 13,684 h Oficial 1ª electricista. 24,72 338,27 
    mo102 13,684 h Ayudante electricista. 22,25 304,47 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.720,63 34,41 
          3,000 % Costes indirectos 1.755,04 52,65 
              Precio total por Ud  . 1.807,69 
      Son mil ochocientos siete Euros con sesenta y nueve céntimos 
9.4.2 IEP030 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.     
    
mt35ttc020c 7,000 m Conductor rígido unipolar de 
cobre, aislado, 750 V y 4 mm² 
de sección, para red 
equipotencial. 
0,49 3,43 
    mt35ttc030 5,000 Ud Abrazadera de latón. 1,40 7,00 
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mt35www020 0,250 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de toma de tierra. 
1,15 0,29 
    mo003 0,911 h Oficial 1ª electricista. 24,72 22,52 
    mo102 0,911 h Ayudante electricista. 22,25 20,27 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
53,51 1,07 
          3,000 % Costes indirectos 54,58 1,64 
              Precio total por Ud  . 56,22 
      Son cincuenta y seis Euros con veintidos céntimos 
9.4.3 IEO010 m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de 
tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
    
    
mt35aia010a 1,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP545 
según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,26 0,26 
    mo003 0,018 h Oficial 1ª electricista. 24,72 0,44 
    mo102 0,022 h Ayudante electricista. 22,25 0,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1,19 0,02 
          3,000 % Costes indirectos 1,21 0,04 
              Precio total por m  . 1,25 
      Son un Euro con veinticinco céntimos 
9.4.4 IEO010b m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de 
tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
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mt35aia010b 1,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP545 
según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,29 0,29 
    mo003 0,018 h Oficial 1ª electricista. 24,72 0,44 
    mo102 0,022 h Ayudante electricista. 22,25 0,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1,22 0,02 
          3,000 % Costes indirectos 1,24 0,04 
              Precio total por m  . 1,28 
      Son un Euro con veintiocho céntimos 
9.4.5 IEO010c m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de 
tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
25 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
    
    
mt35aia010c 1,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
25 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP545 
según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,39 0,39 
    mo003 0,018 h Oficial 1ª electricista. 24,72 0,44 
    mo102 0,022 h Ayudante electricista. 22,25 0,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1,32 0,03 
          3,000 % Costes indirectos 1,35 0,04 
              Precio total por m  . 1,39 
      Son un Euro con treinta y nueve céntimos 
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9.4.6 IEO010d m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de 
tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
40 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
    
    
mt35aia010e 1,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
40 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP545 
según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,80 0,80 
    mo003 0,018 h Oficial 1ª electricista. 24,72 0,44 
    mo102 0,022 h Ayudante electricista. 22,25 0,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1,73 0,03 
          3,000 % Costes indirectos 1,76 0,05 
              Precio total por m  . 1,81 
      Son un Euro con ochenta y un céntimos 
9.4.7 IEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1). 
    
    
mt35cun080e 1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1 según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1). Según 
UNE 211002. 
1,65 1,65 
    mo003 0,017 h Oficial 1ª electricista. 24,72 0,42 
    mo102 0,017 h Ayudante electricista. 22,25 0,38 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,45 0,05 
          3,000 % Costes indirectos 2,50 0,08 
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              Precio total por m  . 2,58 
      Son dos Euros con cincuenta y ocho céntimos 
9.4.8 IEH010b m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada 
de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
    
    
mt35cun040aa 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Según 
UNE 21031-3. 
0,25 0,25 
    mo003 0,011 h Oficial 1ª electricista. 24,72 0,27 
    mo102 0,011 h Ayudante electricista. 22,25 0,24 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
0,76 0,02 
          3,000 % Costes indirectos 0,78 0,02 
              Precio total por m  . 0,80 
      Son ochenta céntimos 
9.4.9 IEH010c m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada 
de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
    
    
mt35cun040ab 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Según 
UNE 21031-3. 
0,40 0,40 
    mo003 0,011 h Oficial 1ª electricista. 24,72 0,27 
    mo102 0,011 h Ayudante electricista. 22,25 0,24 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
0,91 0,02 
          3,000 % Costes indirectos 0,93 0,03 
              Precio total por m  . 0,96 
      Son noventa y seis céntimos 
9.4.10 IEH010d m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada 
de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
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mt35cun040ac 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 4 
mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Según 
UNE 21031-3. 
0,63 0,63 
    mo003 0,011 h Oficial 1ª electricista. 24,72 0,27 
    mo102 0,011 h Ayudante electricista. 22,25 0,24 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1,14 0,02 
          3,000 % Costes indirectos 1,16 0,03 
              Precio total por m  . 1,19 
      Son un Euro con diecinueve céntimos 
9.4.11 IEH010e m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada 
de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
    
    
mt35cun040ad 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Según 
UNE 21031-3. 
0,93 0,93 
    mo003 0,017 h Oficial 1ª electricista. 24,72 0,42 
    mo102 0,017 h Ayudante electricista. 22,25 0,38 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1,73 0,03 
          3,000 % Costes indirectos 1,76 0,05 
              Precio total por m  . 1,81 
      Son un Euro con ochenta y un céntimos 
9.4.12 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A 
de intensidad, para 1 contador monofásico, 
instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 
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mt35cgp010e 1,000 Ud Caja de protección y medida 
CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una 
envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y 
con mirilla de material 
transparente resistente a la 
acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de 
conexión, bases cortacircuitos 
y fusibles para protección de la 
derivación individual. 
Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 
60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica 
en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP43 
según UNE 20324 e IK09 
según UNE-EN 50102. 
97,95 97,95 
    
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
5,44 16,32 
    
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,73 3,73 
    
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,48 1,48 
    mo020 0,337 h Oficial 1ª construcción. 24,00 8,09 
    mo113 0,337 h Peón ordinario construcción. 20,53 6,92 
    mo003 0,562 h Oficial 1ª electricista. 24,72 13,89 
    mo102 0,562 h Ayudante electricista. 22,25 12,50 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
160,88 3,22 
          3,000 % Costes indirectos 164,10 4,92 
              Precio total por Ud  . 169,02 
      Son ciento sesenta y nueve Euros con dos céntimos 
9.4.13 IEI070 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material 
aislante y los dispositivos de mando y protección. 
    
 
Cuadro de Precios Descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Total 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)             - 326 - 
 
    
mt35cgm040m 1,000 Ud Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de 
potencia (ICP) en 
compartimento independiente 
y precintable y de los 
interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 4 
módulos (ICP) + 2 filas de 24 
módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP40, doble 
aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-
EN 60670-1. 
27,98 27,98 
    
mt35cgm021adba
l 
1,000 Ud Interruptor general automático 
(IGA), de 2 módulos, bipolar 
(2P), con 15 kA de poder de 
corte, de 40 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 
62,25 62,25 
    
mt35cgm029ab 3,000 Ud Interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/40A/30mA, de 
2 módulos, incluso accesorios 
de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
93,73 281,19 
    
mt35cgm021bdba
b 
3,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), con 15 
kA de poder de corte, de 10 A 
de intensidad nominal, curva 
C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 
47,84 143,52 
    
mt35cgm021bdba
d 
6,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), con 15 
kA de poder de corte, de 16 A 
de intensidad nominal, curva 
C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 
48,79 292,74 
    
mt35cgm021bdba
f 
1,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), con 15 
kA de poder de corte, de 20 A 
de intensidad nominal, curva 
C, incluso accesorios de 
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mt35cgm021bdba
h 
1,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), con 15 
kA de poder de corte, de 25 A 
de intensidad nominal, curva 
C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 
51,13 51,13 
    
mt35cgm060 1,000 Ud Bobina de protección contra 
sobretensiones permanentes 
fase-neutro de 230 Vca y 
tensión de disparo de 255 Vca. 
87,10 87,10 
    
mt35www010 3,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,48 4,44 
    mo003 4,043 h Oficial 1ª electricista. 24,72 99,94 
    mo102 3,508 h Ayudante electricista. 22,25 78,05 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.178,58 23,57 
          3,000 % Costes indirectos 1.202,15 36,06 
              Precio total por Ud  . 1.238,21 
      Son mil doscientos treinta y ocho Euros con veintiun céntimos 
9.4.14 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución 
interior de vivienda: mecanismos gama básica (tecla 
o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y 
monobloc de superficie (IP55); cajas de empotrar 
con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
    
    
mt35caj020a 9,000 Ud Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, con 
grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de 
registro. 
1,79 16,11 
    
mt35caj010a 67,000 Ud Caja universal, con enlace por 
los 2 lados, para empotrar. 
0,17 11,39 
    
mt35caj010b 44,000 Ud Caja universal, con enlace por 
los 4 lados, para empotrar. 
0,21 9,24 
    
mt33seg100a 7,000 Ud Interruptor unipolar, gama 
básica, con tecla simple y 
marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color 
blanco. 
5,84 40,88 
    
mt33seg111a 6,000 Ud Doble interruptor, gama 
básica, con tecla doble y marco 
de 1 elemento de color blanco 
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mt33seg102a 25,000 Ud Conmutador, serie básica, con 
tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
6,22 155,50 
    
mt33seg112a 4,000 Ud Doble conmutador, gama 
básica, con tecla doble y marco 
de 1 elemento de color blanco 
y embellecedor de color 
blanco. 
11,16 44,64 
    
mt33seg104a 1,000 Ud Pulsador, gama básica, con 
tecla con símbolo de timbre y 
marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color 
blanco. 
6,58 6,58 
    
mt33seg105a 1,000 Ud Zumbador 230 V, gama básica, 
con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
20,71 20,71 
    
mt33seg107a 31,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa y marco 
de 1 elemento de color blanco 
y embellecedor de color 
blanco. 
6,22 192,82 
    
mt33seg127a 36,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa de color 
blanco. 
3,41 122,76 
    
mt33seg117a 12,000 Ud Marco horizontal de 2 
elementos, gama básica, de 
color blanco. 
4,76 57,12 
    
mt33seg117b 4,000 Ud Marco horizontal de 3 
elementos, gama básica, de 
color blanco. 
6,63 26,52 
    
mt35caj011 1,000 Ud Caja de empotrar para toma de 
25 A (especial para toma de 
corriente en cocinas). 
2,01 2,01 
    
mt33seg110a 1,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T 
y 250 V para cocina, gama 
básica, con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
11,75 11,75 
    
mt33seg500a 1,000 Ud Conmutador monobloc estanco 
para instalación en superficie 
(IP55), color gris. 
7,52 7,52 
    
mt33seg504b 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T 
estanca, para instalación en 
superficie (IP55), color gris. 
8,03 48,18 
    
mt33seg505c 2,000 Ud Caja triple horizontal, para 
instalación en superficie 
(IP55), color gris. 
13,13 26,26 
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mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,48 2,96 
    mo003 5,746 h Oficial 1ª electricista. 24,72 142,04 
    mo102 5,746 h Ayudante electricista. 22,25 127,85 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.126,72 22,53 
          3,000 % Costes indirectos 1.149,25 34,48 
              Precio total por Ud  . 1.183,73 
      Son mil ciento ochenta y tres Euros con setenta y tres céntimos 
          9.5 Contra incendios     
9.5.1 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, 
de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluso elementos de fijación. 
    
    
mt41sny020g 1,000 Ud Placa de señalización de 
equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según UNE 
23033-1. Incluso elementos de 
fijación. 
3,80 3,80 
    mo113 0,222 h Peón ordinario construcción. 20,53 4,56 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
8,36 0,17 
          3,000 % Costes indirectos 8,53 0,26 
              Precio total por Ud  . 8,79 
      Son ocho Euros con setenta y nueve céntimos 
9.5.2 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora. 
Incluso soporte y accesorios de montaje. 
    
    
mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-
144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla 
difusora, con accesorios de 
montaje, según UNE-EN 3. 
41,83 41,83 
    mo113 0,111 h Peón ordinario construcción. 20,53 2,28 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
44,11 0,88 
          3,000 % Costes indirectos 44,99 1,35 
              Precio total por Ud  . 46,34 
      Son cuarenta y seis Euros con treinta y cuatro céntimos 
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          9.6 Calidad del aire interior     
9.6.1 IVA010 Ud Suministro y colocación de aireador de paso, de 
aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, 
con silenciador acústico de espuma de resina de 
melamina y aislamiento acústico de 34 dBA. Incluso 
elementos de fijación. 
    
    
mt42sva240c 1,000 Ud Aireador de paso, de aluminio, 
caudal máximo 15 l/s, de 
725x20x82 mm, con 
silenciador acústico de espuma 
de resina de melamina y 
aislamiento acústico de 34 
dBA, para colocar en puertas 
interiores, entre el marco y la 
batiente de la puerta interior 
de 700 mm de anchura de 
puerta y 80 mm de anchura de 
marco, con elementos de 
fijación. 
23,42 23,42 
    mo011 0,336 h Oficial 1ª montador. 24,72 8,31 
    mo080 0,336 h Ayudante montador. 22,28 7,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
39,22 0,78 
          3,000 % Costes indirectos 40,00 1,20 
              Precio total por Ud  . 41,20 
      Son cuarenta y un Euros con veinte céntimos 
9.6.2 IVA010b Ud Suministro y montaje de aireador de admisión 
graduable, de aluminio lacado en color a elegir de la 
carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 
mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento 
acústico de 39 dBA y filtro antipolución. Incluso 
elementos de fijación. 
    
    
mt42sva235a 1,000 Ud Aireador de admisión 
graduable, de aluminio lacado 
en color a elegir de la carta 
RAL, caudal máximo 10 l/s, de 
1200x80x12 mm, con abertura 
de 800x12 mm, aislamiento 
acústico de 39 dBA y filtro 
antipolución tipo S30, para 
colocar en posición horizontal 
encima de la carpintería 
exterior de aluminio o PVC, 
hasta 80 mm de profundidad, 
con elementos de fijación. 
47,35 47,35 
    mo011 0,168 h Oficial 1ª montador. 24,72 4,15 
    mo080 0,168 h Ayudante montador. 22,28 3,74 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
55,24 1,10 
          3,000 % Costes indirectos 56,34 1,69 
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              Precio total por Ud  . 58,03 
      Son cincuenta y ocho Euros con tres céntimos 
9.6.3 IVA010c Ud Suministro y montaje de boca de extracción, 
autorregulable, caudal máximo 16 l/s, aislamiento 
acústico de 37 dBA formada por rejilla color blanco, 
cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm 
con cuello de conexión de 125 mm de diámetro, 
junta de caucho y regulador de plástico con 
membrana de silicona y muelle de recuperación. 
Incluso elementos de fijación. 
    
    
mt42sva090ka 1,000 Ud Boca de extracción, 
autorregulable, caudal máximo 
16 l/s, aislamiento acústico de 
37 dBA formada por rejilla 
color blanco, cuerpo de plástico 
color blanco de 150x33x150 
mm con cuello de conexión de 
125 mm de diámetro, junta de 
caucho y regulador de plástico 
con membrana de silicona y 
muelle de recuperación, para 
colocar en paredes o techos de 
locales húmedos (trastero), al 
inicio del conducto de 
extracción, con elementos de 
fijación. 
18,86 18,86 
    mo011 0,168 h Oficial 1ª montador. 24,72 4,15 
    mo080 0,168 h Ayudante montador. 22,28 3,74 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
26,75 0,54 
          3,000 % Costes indirectos 27,29 0,82 
              Precio total por Ud  . 28,11 
      Son veintiocho Euros con once céntimos 
9.6.4 IVK010 Ud Suministro e instalación en el interior de la campana 
de extractor de cocina, de dimensiones 
218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de 
descarga libre 250 m³/h, con regulador de 
velocidad y tramo de conexión de tubo flexible de 
aluminio a conducto de extracción para salida de 
humos. Incluso elementos de fijación. 
    
    
mt32exs010a 1,000 Ud Extractor de cocina, de 
dimensiones 218x127x304 
mm, velocidad 2250 r.p.m., 
caudal de descarga libre 250 
m³/h, con elementos de 
fijación. 
71,89 71,89 
    
mt32exs040 1,000 Ud Regulador de velocidad por 
control de fase para 
ventiladores con motores 
monofásicos, para aplicación 
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mt42cme020d 3,000 m Tubo flexible de aluminio 
natural, de 110 mm de 
diámetro, incluso codos, 
derivaciones, manguitos y 
piezas especiales. 
2,71 8,13 
    mo003 0,224 h Oficial 1ª electricista. 24,72 5,54 
    mo102 0,224 h Ayudante electricista. 22,25 4,98 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
149,20 2,98 
          3,000 % Costes indirectos 152,18 4,57 
              Precio total por Ud  . 156,75 
      Son ciento cincuenta y seis Euros con setenta y cinco céntimos 
9.6.5 IVA010d Ud Suministro y montaje de boca de extracción, 
autorregulable, caudal máximo 16,7 l/s, aislamiento 
acústico de 56 dBA formada por rejilla, cuerpo de 
plástico color blanco de 170 mm de diámetro 
exterior con cuello de conexión de 125 mm de 
diámetro y regulador de plástico. Incluso elementos 
de fijación. 
    
    
mt42svs210ahda 1,000 Ud Boca de extracción, 
autorregulable, caudal máximo 
16,7 l/s, aislamiento acústico 
de 56 dBA formada por rejilla, 
cuerpo de plástico color blanco 
de 170 mm de diámetro 
exterior con cuello de conexión 
de 125 mm de diámetro y 
regulador de plástico, para 
colocar en paredes o techos de 
locales húmedos (cocina), al 
inicio del conducto de 
extracción, con elementos de 
fijación. 
12,43 12,43 
    mo011 0,168 h Oficial 1ª montador. 24,72 4,15 
    mo080 0,168 h Ayudante montador. 22,28 3,74 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
20,32 0,41 
          3,000 % Costes indirectos 20,73 0,62 
              Precio total por Ud  . 21,35 
      Son veintiun Euros con treinta y cinco céntimos 
9.6.6 IVA010e Ud Suministro y montaje de boca de extracción, 
autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislamiento 
acústico de 39,8 dBA formada por rejilla color 
blanco, cuerpo de plástico color blanco de 
150x33x150 mm con cuello de conexión de 125 mm 
de diámetro, junta de caucho y regulador de plástico 
con membrana de silicona y muelle de recuperación. 
Incluso elementos de fijación. 
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mt42sva090ha 1,000 Ud Boca de extracción, 
autorregulable, caudal máximo 
21 l/s, aislamiento acústico de 
39,8 dBA formada por rejilla 
color blanco, cuerpo de plástico 
color blanco de 150x33x150 
mm con cuello de conexión de 
125 mm de diámetro, junta de 
caucho y regulador de plástico 
con membrana de silicona y 
muelle de recuperación, para 
colocar en paredes o techos de 
locales húmedos (baño o 
aseo), al inicio del conducto de 
extracción, con elementos de 
fijación. 
18,86 18,86 
    mo011 0,168 h Oficial 1ª montador. 24,72 4,15 
    mo080 0,168 h Ayudante montador. 22,28 3,74 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
26,75 0,54 
          3,000 % Costes indirectos 27,29 0,82 
              Precio total por Ud  . 28,11 
      Son veintiocho Euros con once céntimos 
9.6.7 IVK030 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del 
conducto de extracción (boca de expulsión) de 
aspirador giratorio con sombrero dinámico, de 
aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 
250 mm de diámetro exterior, para ventilación de 
cocinas. Incluso elementos de fijación. 
    
    
mt42cvc010a 1,000 Ud Aspirador giratorio con 
sombrero dinámico, de 
aluminio (Dureza H-24), para 
conducto de salida de 250 mm 
de diámetro exterior, con 
elementos de fijación. 
178,70 178,70 
    mo011 0,185 h Oficial 1ª montador. 24,72 4,57 
    mo080 0,092 h Ayudante montador. 22,28 2,05 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
185,32 3,71 
          3,000 % Costes indirectos 189,03 5,67 
              Precio total por Ud  . 194,70 
      Son ciento noventa y cuatro Euros con setenta céntimos 
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9.6.8 IVM014 Ud Extractor para baño formado por ventilador 
helicoidal de bajo nivel sonoro, velocidad 2100 
r.p.m., potencia máxima de 8 W, caudal de descarga 
libre 95 m³/h, nivel de presión sonora de 26,5 dBA, 
de dimensiones 158x109x158 mm, diámetro de 
salida 100 mm, color blanco, motor con rodamientos 
de bolas para alimentación monofásica a 230 V y 50 
Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de 
acción y compuerta antirretorno. Incluso accesorios 
y elementos de fijación. 
    
    
mt42ebs010a 1,000 Ud Ventilador helicoidal de bajo 
nivel sonoro, velocidad 2100 
r.p.m., potencia máxima de 8 
W, caudal de descarga libre 95 
m³/h, nivel de presión sonora 
de 26,5 dBA, de dimensiones 
158x109x158 mm, diámetro 
de salida 100 mm, color 
blanco, motor con rodamientos 
de bolas para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, equipado con piloto 
indicador de acción y 
compuerta antirretorno. 
49,71 49,71 
    mo003 0,224 h Oficial 1ª electricista. 24,72 5,54 
    mo102 0,224 h Ayudante electricista. 22,25 4,98 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
60,23 1,20 
          3,000 % Costes indirectos 61,43 1,84 
              Precio total por Ud  . 63,27 
      Son sesenta y tres Euros con veintisiete céntimos 
9.6.9 IVV020 m Conducto circular de ventilación formado por tubo 
de chapa de acero galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
    
    
mt42cvg420a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de los 
conductos de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 100 mm de 
diámetro. 
0,17 0,17 
    
mt42cvg020aaf 1,000 m Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 100 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 
5 m, con el precio 
incrementado el 25% en 
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mo013 0,201 h Oficial 1ª montador de 
conductos de chapa metálica. 
24,72 4,97 
    
mo084 0,101 h Ayudante montador de 
conductos de chapa metálica. 
22,28 2,25 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
11,63 0,23 
          3,000 % Costes indirectos 11,86 0,36 
              Precio total por m  . 12,22 
      Son doce Euros con veintidos céntimos 
9.6.10 IVV020b m Conducto circular de ventilación formado por tubo 
de chapa de acero galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
    
    
mt42cvg420c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de los 
conductos de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 135 mm de 
diámetro. 
0,23 0,23 
    
mt42cvg020caf 1,000 m Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 135 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 
5 m, con el precio 
incrementado el 25% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
5,82 5,82 
    
mo013 0,269 h Oficial 1ª montador de 
conductos de chapa metálica. 
24,72 6,65 
    
mo084 0,135 h Ayudante montador de 
conductos de chapa metálica. 
22,28 3,01 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
15,71 0,31 
          3,000 % Costes indirectos 16,02 0,48 
              Precio total por m  . 16,50 
      Son dieciseis Euros con cincuenta céntimos 
9.6.11 IVV250 m Conducto de ventilación, formado por tubo 
semirrígido de doble pared con aislamiento, 
compuesto por pared interior de chapa perforada de 
aluminio de 200 mm de diámetro, pared exterior de 
chapa de aluminio y aislamiento entre paredes 
mediante colchón aislante de lana de vidrio, 
temperatura máxima de trabajo 300°C, 
suministrado en tramos de 2 m. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
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mt42cai410c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de los 
conductos semirrígidos de 
doble pared de chapa de 
aluminio con aislamiento, de 
200 mm de diámetro interior. 
1,40 1,40 
    
mt42cai010cac 1,000 m Tubo semirrígido de doble 
pared con aislamiento, 
compuesto por pared interior 
de chapa perforada de aluminio 
de 200 mm de diámetro, pared 
exterior de chapa de aluminio y 
aislamiento entre paredes 
mediante colchón aislante de 
lana de vidrio, temperatura 
máxima de trabajo 300°C, 
suministrado en tramos de 2 
m, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
30,63 30,63 
    mo011 0,251 h Oficial 1ª montador. 24,72 6,20 
    mo080 0,125 h Ayudante montador. 22,28 2,79 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
41,02 0,82 
          3,000 % Costes indirectos 41,84 1,26 
              Precio total por m  . 43,10 
      Son cuarenta y tres Euros con diez céntimos 
          9.7 Evacuación de aguas     
9.7.1 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
    
    
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 
1,45 1,45 
    
mt36tit010gi 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 40% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
13,50 13,50 
    
mt11var009 0,032 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 0,39 
    
mt11var010 0,016 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
18,62 0,30 
    mo008 0,168 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 4,15 
    mo107 0,084 h Ayudante fontanero. 22,25 1,87 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
21,66 0,43 
          3,000 % Costes indirectos 22,09 0,66 
              Precio total por m  . 22,75 
      Son veintidos Euros con setenta y cinco céntimos 
9.7.2 ISC010 m Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 
250 mm. 
    
    
mt36csa010e 1,100 m Canalón cuadrado de acero 
prelacado, de desarrollo 250 
mm, según UNE-EN 612. 
Incluso soportes, esquinas, 
tapas, remates finales, piezas 
de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 
11,65 12,82 
    mo008 0,306 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 7,56 
    mo107 0,306 h Ayudante fontanero. 22,25 6,81 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
27,19 0,54 
          3,000 % Costes indirectos 27,73 0,83 
              Precio total por m  . 28,56 
      Son veintiocho Euros con cincuenta y seis céntimos 
9.7.3 ISB020 m Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm.     
    
mt36csa020a 1,100 m Bajante circular de acero 
prelacado, de Ø 80 mm. 
Incluso conexiones, codos y 
piezas especiales. 
8,22 9,04 
    
mt36csa021a 0,500 Ud Abrazadera para bajante 
circular de acero prelacado, de 
Ø 80 mm. 
1,41 0,71 
    
mt15sja100 0,015 Ud Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
3,13 0,05 
    mo008 0,112 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 2,77 
    mo107 0,112 h Ayudante fontanero. 22,25 2,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
15,06 0,30 
          3,000 % Costes indirectos 15,36 0,46 
              Precio total por m  . 15,82 
      Son quince Euros con ochenta y dos céntimos 
9.7.4 ISB020b m Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm.     
    
mt36csa020a 1,100 m Bajante circular de acero 
prelacado, de Ø 80 mm. 
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mt36csa021a 0,500 Ud Abrazadera para bajante 
circular de acero prelacado, de 
Ø 80 mm. 
1,41 0,71 
    
mt15sja100 0,015 Ud Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
3,13 0,05 
    mo008 0,112 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 2,77 
    mo107 0,112 h Ayudante fontanero. 22,25 2,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
15,06 0,30 
          3,000 % Costes indirectos 15,36 0,46 
              Precio total por m  . 15,82 
      Son quince Euros con ochenta y dos céntimos 
9.7.5 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
    
    
mt36tit400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro. 
0,49 0,49 
    
mt36tit010bc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
3,58 3,76 
    
mt11var009 0,023 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 0,28 
    
mt11var010 0,011 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
18,62 0,20 
    mo008 0,091 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 2,25 
    mo107 0,045 h Ayudante fontanero. 22,25 1,00 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
7,98 0,16 
          3,000 % Costes indirectos 8,14 0,24 
              Precio total por m  . 8,38 
      Son ocho Euros con treinta y ocho céntimos 
9.7.6 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
    
    
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 
1,45 1,45 
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mt36tit010gc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
10,61 11,14 
    
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 0,49 
    
mt11var010 0,020 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
18,62 0,37 
    mo008 0,170 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 4,20 
    mo107 0,085 h Ayudante fontanero. 22,25 1,89 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
19,54 0,39 
          3,000 % Costes indirectos 19,93 0,60 
              Precio total por m  . 20,53 
      Son veinte Euros con cincuenta y tres céntimos  
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          10 Equipamiento     
10.1 IFW030 Ud Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de 
conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. 
    
    
mt37sgl040a 1,000 Ud Grifo de latón para jardín o 
terraza, con racor de conexión a 
manguera, de 1/2" de diámetro. 
7,52 7,52 
    
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,40 1,40 
    mo008 0,112 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 2,77 
    mo107 0,112 h Ayudante fontanero. 22,25 2,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
14,18 0,28 
          3,000 % Costes indirectos 14,46 0,43 
              Precio total por Ud  . 14,89 
      Son catorce Euros con ochenta y nueve céntimos 
10.2 SAL005 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama 
media, color blanco, de 650x420 mm, y desagüe, 
acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona 
para sellado de juntas. 
    
    
mt30lps040dd 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, 
sobre encimera, gama media, 
color blanco, de 650x420 mm, 
con juego de fijación, según 
UNE 67001. 
189,15 189,15 
    
mt36www005d 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado 
con plafón, ABS, serie B, 
acabado cromado, para 
evacuación de aguas residuales 
(a baja y alta temperatura) en 
el interior de los edificios, enlace 
mixto de 1 1/4"x40 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-
1, con válvula de desagüe. 
46,31 46,31 
    
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona 
ácida monocomponente, 
fungicida, para sellado de juntas 
en ambientes húmedos. 
6,00 0,07 
    mo008 1,283 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 31,72 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
267,25 5,35 
          3,000 % Costes indirectos 272,60 8,18 
              Precio total por Ud  . 280,78 
      Son doscientos ochenta Euros con setenta y ocho céntimos 
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10.3 SAI005 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, 
gama media, color blanco, con asiento y tapa lacados, 
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de 
fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para 
sellado de juntas. 
    
    
mt30ips010d 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, 
con tanque bajo, gama media, 
color blanco, con asiento y tapa 
lacados, mecanismo de 
descarga de 3/6 litros, con 
juego de fijación y codo de 
evacuación, según UNE-EN 997. 
239,20 239,20 
    
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 
para inodoro, acabado cromado. 
14,50 14,50 
    
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 
1/2" de diámetro. 
2,85 2,85 
    
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona 
ácida monocomponente, 
fungicida, para sellado de juntas 
en ambientes húmedos. 
6,00 0,07 
    mo008 1,749 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 43,24 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
299,86 6,00 
          3,000 % Costes indirectos 305,86 9,18 
              Precio total por Ud  . 315,04 
      Son trescientos quince Euros con cuatro céntimos 
10.4 SAD005 Ud Plato de ducha acrílico, gama media, color blanco, de 
120x70 cm, con juego de desagüe, con juego de 
desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas. 
    
    
mt30pas020d 1,000 Ud Plato de ducha acrílico, gama 
media, color blanco, de 120x70 
cm, con juego de desagüe. 
288,09 288,09 
    
mt30www005 0,036 Ud Cartucho de 300 ml de silicona 
ácida monocomponente, 
fungicida, para sellado de juntas 
en ambientes húmedos. 
6,00 0,22 
    mo008 1,283 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 31,72 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
320,03 6,40 
          3,000 % Costes indirectos 326,43 9,79 
              Precio total por Ud  . 336,22 
      Son trescientos treinta y seis Euros con veintidos céntimos 
10.5 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en 
encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm, equipado con 
grifería monomando con cartucho cerámico para 
fregadero, gama básica, acabado cromado. 
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mt30fxs010b 1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable 
para instalación en encimera, de 
1 cubeta, de 600x490 mm, con 
válvula de desagüe. 
100,88 100,88 
    
mt31gmg030a 1,000 Ud Grifería monomando con 
cartucho cerámico para 
fregadero, gama básica, 
acabado cromado, compuesta 
de caño giratorio, aireador y 
enlaces de alimentación 
flexibles, según UNE-EN 200. 
48,11 48,11 
    
mt30lla030 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 
para fregadero o lavadero, 
acabado cromado. 
12,70 25,40 
    
mt30sif020a 1,000 Ud Sifón botella sencillo de 1 1/2" 
para fregadero de 1 cubeta, con 
válvula extensible. 
4,07 4,07 
    mo008 0,838 h Oficial 1ª fontanero. 24,72 20,72 
    mo107 0,644 h Ayudante fontanero. 22,25 14,33 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
213,51 4,27 
          3,000 % Costes indirectos 217,78 6,53 
              Precio total por Ud  . 224,31 
      Son doscientos veinticuatro Euros con treinta y un céntimos 
10.6 UAI020 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.     
    
mt11arh011a 1,000 Ud Imbornal con fondo y salida 
frontal, registrable, prefabricada 
de hormigón fck=25 MPa, de 
50x30x60 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 
28,32 28,32 
    
mt11rej010a 1,000 Ud Marco y rejilla de fundición 
dúctil, clase C-250 según UNE-
EN 124, abatible y provista de 
cadena antirrobo, de 300x300 
mm, para imbornal, incluso 
revestimiento de pintura 
bituminosa y relieves 
antideslizantes en la parte 
superior. 
32,64 32,64 
    
mt10hmf010M
p 
0,048 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
67,26 3,23 
    
mt01arr010a 0,529 t Grava de cantera, de 19 a 25 
mm de diámetro. 
7,23 3,82 
    
mo041 0,534 h Oficial 1ª construcción de obra 
civil. 
24,00 12,82 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
92,73 1,85 
          3,000 % Costes indirectos 94,58 2,84 
              Precio total por Ud  . 97,42 
      Son noventa y siete Euros con cuarenta y dos céntimos  
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          11 Gestión de residuos     
          11.1 Gestión de residuos inertes     
11.1.1 GTA020c m³ Transporte de tierras con camión de los productos 
procedentes de la excavación de cualquier tipo de 
terreno a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 20 km. 
    
    
mq04cab010e 0,109 h Camión basculante de 20 t de 
carga, de 213 kW. 
42,92 4,68 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
4,68 0,09 
          3,000 % Costes indirectos 4,77 0,14 
              Precio total por m³  . 4,91 
      Son cuatro Euros con noventa y un céntimos 
11.1.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes 
de la excavación, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
    
    
mq04res035a 1,089 m³ Canon de vertido por entrega de 
tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 
2,03 2,21 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,21 0,04 
          3,000 % Costes indirectos 2,25 0,07 
              Precio total por m³  . 2,32 
      Son dos Euros con treinta y dos céntimos 
11.1.3 GRA020c m³ Transporte con camión de residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, situado a 
20 km de distancia. 
    
    
mq04cap020a
a 
0,213 h Camión de transporte de 10 t 
con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 
25,38 5,41 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
5,41 0,11 
          3,000 % Costes indirectos 5,52 0,17 
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              Precio total por m³  . 5,69 
      Son cinco Euros con sesenta y nueve céntimos 
11.1.4 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 
    
    
mq04res025b
a 
1,089 m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 
7,01 7,63 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
7,63 0,15 
          3,000 % Costes indirectos 7,78 0,23 
              Precio total por m³  . 8,01 
      Son ocho Euros con un céntimo 
11.1.5 GRA020d m³ Transporte con camión de residuos inertes de madera 
producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia. 
    
    
mq04cap020a
a 
0,096 h Camión de transporte de 10 t 
con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 
25,38 2,44 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,44 0,05 
          3,000 % Costes indirectos 2,49 0,07 
              Precio total por m³  . 2,56 
      Son dos Euros con cincuenta y seis céntimos 
11.1.6 GRB020b m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 
madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
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mq04res025d
a 
1,089 m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de madera 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 
13,31 14,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
14,49 0,29 
          3,000 % Costes indirectos 14,78 0,44 
              Precio total por m³  . 15,22 
      Son quince Euros con veintidos céntimos 
11.1.7 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia. 
    
    
mq04cap020a
a 
0,750 h Camión de transporte de 10 t 
con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 
25,38 19,04 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
19,04 0,38 
          3,000 % Costes indirectos 19,42 0,58 
              Precio total por m³  . 20,00 
      Son veinte Euros 
11.1.8 GRB020c m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
    
    
mq04res025h
a 
1,089 m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes metálicos 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 
13,31 14,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
14,49 0,29 
          3,000 % Costes indirectos 14,78 0,44 
              Precio total por m³  . 15,22 
      Son quince Euros con veintidos céntimos 
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11.1.9 GRA020b m³ Transporte con camión de residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, situado a 
20 km de distancia. 
    
    
mq04cap020a
a 
0,246 h Camión de transporte de 10 t 
con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 
25,38 6,24 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
6,24 0,12 
          3,000 % Costes indirectos 6,36 0,19 
              Precio total por m³  . 6,55 
      Son seis Euros con cincuenta y cinco céntimos 
11.1.10 GRB020d m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 
    
    
mq04res025aa 1,089 m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de hormigones, 
morteros y prefabricados, 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 
7,01 7,63 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
7,63 0,15 
          3,000 % Costes indirectos 7,78 0,23 
              Precio total por m³  . 8,01 
      Son ocho Euros con un céntimo 
11.1.11 GRA020e m³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia. 
    
    
mq04cap020a
a 
0,139 h Camión de transporte de 10 t 
con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 
25,38 3,53 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,53 0,07 
          3,000 % Costes indirectos 3,60 0,11 
              Precio total por m³  . 3,71 
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      Son tres Euros con setenta y un céntimos 
11.1.12 GRB020e m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
    
    
mq04res025fa 1,089 m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes plásticos 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 
23,27 25,34 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
25,34 0,51 
          3,000 % Costes indirectos 25,85 0,78 
              Precio total por m³  . 26,63 
      Son veintiseis Euros con sesenta y tres céntimos 
11.1.13 GRA020g m³ Transporte con camión de residuos inertes vítreos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia. 
    
    
mq04cap020a
a 
0,269 h Camión de transporte de 10 t 
con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 
25,38 6,83 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
6,83 0,14 
          3,000 % Costes indirectos 6,97 0,21 
              Precio total por m³  . 7,18 
      Son siete Euros con dieciocho céntimos 
11.1.14 GRB020f m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
    
    
mq04res025ea 1,089 m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes vítreos 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
14,49 0,29 
          3,000 % Costes indirectos 14,78 0,44 
              Precio total por m³  . 15,22 
      Son quince Euros con veintidos céntimos 
11.1.15 GRA020f m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
    
    
mq04cap020a
a 
0,130 h Camión de transporte de 10 t 
con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 
25,38 3,30 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,30 0,07 
          3,000 % Costes indirectos 3,37 0,10 
              Precio total por m³  . 3,47 
      Son tres Euros con cuarenta y siete céntimos 
11.1.16 GRB020g m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar 
de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 
    
    
mq04res025ca 1,089 m³ Canon de vertido por entrega de 
mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 
15,65 17,04 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
17,04 0,34 
          3,000 % Costes indirectos 17,38 0,52 
              Precio total por m³  . 17,90 
      Son diecisiete Euros con noventa céntimos 
11.1.17 GRA020h m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y 
cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
    
    
mq04cap020a
a 
0,086 h Camión de transporte de 10 t 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,18 0,04 
          3,000 % Costes indirectos 2,22 0,07 
              Precio total por m³  . 2,29 
      Son dos Euros con veintinueve céntimos 
11.1.18 GRB020h m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 
papel y cartón, producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
    
    
mq04res025g
a 
1,089 m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de papel y 
cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 
13,31 14,49 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
14,49 0,29 
          3,000 % Costes indirectos 14,78 0,44 
              Precio total por m³  . 15,22 
      Son quince Euros con veintidos céntimos 
11.1.19 GEB010 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con 
residuos peligrosos procedentes de la construcción o 
demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando la carga y 
descarga de los bidones. 
    
    
mt08grg020a 1,000 Ud Transporte de bidón de 60 litros 
de capacidad, apto para 
almacenar residuos peligrosos, a 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos, incluso servicio de 
entrega. 
33,22 33,22 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
33,22 0,66 
          3,000 % Costes indirectos 33,88 1,02 
              Precio total por Ud  . 34,90 
      Son treinta y cuatro Euros con noventa céntimos 
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11.1.20 GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 
residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de 
capacidad con residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas procedentes de la construcción o 
demolición. 
    
    
mt08grg030ga 1,000 Ud Canon de vertido por entrega a 
gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 60 litros 
de capacidad, con residuos de 
pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción o 
demolición. 
73,92 73,92 
    
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
73,92 1,48 
          3,000 % Costes indirectos 75,40 2,26 
              Precio total por Ud  . 77,66 
      Son setenta y siete Euros con sesenta y seis céntimos  
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          12 Control de calidad     
12.1 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con 
determinación de: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de 
Abrams y resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y 
rotura a compresión. 
    
    
mt49hob020
g 
1,000 Ud Ensayo para determinar la 
consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de 
asentamiento del cono de 
Abrams según UNE-EN 12350-2 
y la resistencia característica a 
compresión del hormigón 
endurecido mediante control 
estadístico con fabricación y 
curado de seis probetas 
cilíndricas de 15x30 cm del 
mismo lote según UNE-EN 
12390-2, con refrentado y rotura 
a compresión según UNE-EN 
12390-3, incluso desplazamiento 
a obra, toma de muestra de 
hormigón fresco según UNE-EN 
12350-1 e informe de 
resultados. 
90,00 90,00 
    % 2,000 % Costes directos complementarios 90,00 1,80 
          3,000 % Costes indirectos 91,80 2,75 
              Precio total por Ud  . 94,55 
      Son noventa y cuatro Euros con cincuenta y cinco céntimos 
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          13 Seguridad y salud     
13.1 SSF1 Ud Conjunto de operaciones necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud, conforme a lo establecido en el 
Estudio Básico anexo a este proyecto. 
    
              Sin descomposición     500,00 
          3,000 % Costes indirectos 500,00 15,00 
              Precio total redondeado por Ud  . 515,00 
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1.1.- Demoliciones 
1.1.1 M² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con 
adhesivo a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua 
con una pendiente media del 30%; con medios manuales y 
recuperación del 80% del material para su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de 
su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cubierta granero   17,350 5,940     103,059       
            103,059 103,059 
      Total m²  ......: 103,059 30,05 3.096,92 
1.1.2 M² Desmontaje de cañizo de madera, situado a menos de 20 m de altura, 
en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, 
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cubierta granero   17,350 5,940     103,059       
            103,059 103,059 
      Total m²  ......: 103,059 3,34 344,22 
1.1.3 M Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y 4 a 5 m 
de longitud media, con medios manuales y motosierra, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Forjado granero 27 5,300       143,100       
Cubierta granero 29 5,500       159,500       
            302,600 302,600 
      Total m  ......: 302,600 17,76 5.374,18 
1.1.4 M² Desmontaje de cañizos, clavados a las vigas del forjado, con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Forjado granero   16,430 4,500     73,935       
            73,935 73,935 
      Total m²  ......: 73,935 8,93 660,24 
1.1.5 M³ Demolición de muro tapial, con martillo neumático y carga mecánica 
sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Fachada Norte   13,100 0,500 2,690   17,620       
Ventanas PB -2 0,750 0,500 0,700   -0,525       
Puerta 1 PB -1 1,350 0,500 0,700   -0,473       
Puerta 2 PB -1 1,500 0,500 0,700   -0,525       
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Ventana 1 P1 -1 0,700 0,500 0,800   -0,280       
Ventana 2 P1 -1 0,960 0,500 0,800   -0,384       
Fachada  Este 10,7   0,500     5,350       
            20,783 20,783 
      Total m³  ......: 20,783 73,25 1.522,35 
1.1.6 M³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de piedra 
caliza, con mortero, con medios manuales y acopio del 60% del 
material demolido para su reutilización, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Fachada Norte   12,600 0,500 1,360   8,568       
Puerta 1 PB -1 1,350 0,500 1,350   -0,911       
Puerta 2 PB -1 1,500 0,500 1,350   -1,013       
Fachada Este 0,7   0,500     0,350       
Fachada Sur   17,340 0,500 0,470   4,075       
Fachada Oeste 12,75   0,500     6,375       
            17,444 17,444 
      Total m³  ......: 17,444 205,31 3.581,43 
Total subcapítulo 1.1.- Demoliciones: 14.579,34 
1.2.- Excavación de cimentación 
1.2.1 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava 
compacta, con medios mecánicos, y carga a camión. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Excavación solera   16,560 5,100 0,500   42,228       
            42,228 42,228 
      Total m³  ......: 42,228 20,79 877,92 
1.2.2 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 
m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Largas (Norte y Sur) 2 16,560 0,500 0,600   9,936       
Cortas (Este y Oeste) 2 4,100 0,500 0,600   2,460       
            12,396 12,396 
      Total m³  ......: 12,396 38,37 475,63 
Total subcapítulo 1.2.- Excavación de cimentación: 1.353,55 
1.3.- Red de saneamiento horizontal 
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1.3.1 M³ Excavación de zanjas y pozos para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aguas residuales   2,510 0,350 0,600   0,527       
    3,730 0,350 0,600   0,783       
    8,040 0,350 0,600   1,688       
    9,790 0,350 0,800   2,741       
Aguas pluviales   4,090 0,350 0,650   0,930       
    5,930 0,350 0,600   1,245       
    8,110 0,350 0,800   2,271       
    2,270 0,350 0,850   0,675       
    1,800 0,350 0,850   0,536       
Arqueta 60x60x50 2 0,700 0,700 0,600   0,588       
Arqueta 50x50x60   0,600 0,600 0,700   0,252       
Arqueta 50x50x50   0,600 0,600 0,600   0,216       
Arqueta 60x60x70 2 0,700 0,700 0,800   0,784       
Arqueta 50x50x80   0,600 0,600 0,900   0,324       
Arqueta 60x60x90   0,700 0,700 1,000   0,490       
            14,050 14,050 
      Total m³  ......: 14,050 52,24 733,97 
1.3.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, 
para encuentros. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 211,71 211,71 
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1.3.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, 
para encuentros. 
      
      Total Ud  ......: 2,000 230,07 460,14 
1.3.4 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
50x50x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en 
dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la 
solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 171,60 171,60 
1.3.5 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en 
dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la 
solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 166,81 166,81 
1.3.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, 
para encuentros. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 211,81 211,81 
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1.3.7 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
50x50x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en 
dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la 
solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 195,81 195,81 
1.3.8 Ud Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x90 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado 
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero 
para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón 
con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 219,49 219,49 
1.3.9 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado 
por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, 
registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aguas residuales   2,510       2,510       
    3,730       3,730       
    8,040       8,040       
    9,790       9,790       
Aguas pluviales   4,090       4,090       
    5,930       5,930       
    8,110       8,110       
    2,270       2,270       
    1,800       1,800       
            46,270 46,270 
      Total m  ......: 46,270 27,10 1.253,92 
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1.3.10 M Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la 
posterior reposición del firme existente. 
      
      Total m  ......: 0,580 76,13 44,16 
1.3.11 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para 
el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y 
bruñido en el interior del pozo. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 251,04 251,04 
Total subcapítulo 1.3.- Red de saneamiento horizontal: 3.920,46 
Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 19.853,35 
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2.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central 
y vertido con cubilote, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Largas (Norte y Sur) 2 16,560 0,500     16,560       
Cortas (Este y Oeste) 2 4,100 0,500     4,100       
            20,660 20,660 
      Total m²  ......: 20,660 8,52 176,02 
2.2 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera 
de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Largas (Norte y Sur) 2 16,560 0,500 0,500   8,280       
Cortas (Este y Oeste) 2 4,100 0,500 0,500   2,050       
            10,330 10,330 
      Total m³  ......: 10,330 191,42 1.977,37 
2.3 M² Encachado en caja para base de solera de 10 cm de espesor, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de 
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda   16,560 5,100     84,456       
Patio 98,17         98,170       
            182,626 182,626 
      Total m²  ......: 182,626 7,95 1.451,88 
2.4 M² Solera de hormigón en masa con fibras de 25 cm de espesor, realizada 
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido con 
cubilote, y fibras de polipropileno, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie y posterior 
aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²); con juntas de 
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. 
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las 
juntas de retracción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda   16,560 5,100     84,456       
Patio 98,17         98,170       
            182,626 182,626 
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      Total m²  ......: 182,626 38,96 7.115,11 
2.5 M² Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² 
de masa superficial, colocada sobre el terreno o sobre un encachado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda   16,560 5,100     84,456       
Patio 98,17         98,170       
            182,626 182,626 
      Total m²  ......: 182,626 1,47 268,46 
Total presupuesto parcial nº 2 Cimentación : 10.988,84 
 
 
Presupuesto parcial nº 3 Forjado, escaleras y cubierta 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)             - 363 - 
 
3.1.- Forjado 
3.1.1 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, con un 
volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,146 m³/m², y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y 
conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total de 11 
kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de 
canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta armada con 
zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; 
vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente 
filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
      
      Total m²  ......: 81,140 85,98 6.976,42 
Total subcapítulo 3.1.- Forjado: 6.976,42 
3.2.- Cubierta 
3.2.1 M³ Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de 
atar y separadores. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Largas (Norte y Sur) 2 17,350 0,250 0,200   1,735       
Cortas (Este y Oeste) 2 4,880 0,250 0,200   0,488       
            2,223 2,223 
      Total m³  ......: 2,223 656,19 1.458,71 
3.2.2 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 cm de sección 
y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-24h y protección de la 
madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vigas 20 5,500 0,150 0,200   3,300       
            3,300 3,300 
      Total m³  ......: 3,300 1.446,47 4.773,35 
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3.2.3 M² Sistema Integral "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento 
térmico por el exterior de cubierta inclinada, sobre soporte 
discontinuo de madera, compuesto por: AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel sándwich machihembrado, Ondutherm H16+A120+FAN13 
"ONDULINE", compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado 
hidrófugo de 16 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de 
poliestireno extruido de 120 mm de espesor y cara inferior de friso de 
abeto natural de 13 mm de espesor, fijado al soporte mediante clavos, 
Espiral "ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica 
DRS, BT 235 "ONDULINE", fijada al soporte con clavos, Espiral 
"ONDULINE"; COBERTURA: teja cerámica curva, color marrón, 
40x19x16 cm, fijada con espuma de poliuretano, Ondufoam 
"ONDULINE" y ganchos "ONDULINE". Incluso pieza de remate de 
madera para el cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, 
masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para 
sellado de juntas entre paneles y lámina autoadhesiva autoprotegida 
Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y entre 
paneles y encuentros. 
      
      Total m²  ......: 104,040 140,37 14.604,09 
3.2.4 M Alero decorativo formado por tres hiladas de ladrillo macizo.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cubierta   17,430       17,430       
            17,430 17,430 
      Total m  ......: 17,430 54,19 944,53 
3.2.5 Ud Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 
menos de 0,40 m² de sección y menos de 1 m de altura, recibida y 
enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, 
para forrado de conductos de instalaciones situados en cubierta 
inclinada. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecución de 
encuentros y puntos singulares. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación de los 
ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de 
juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
      
      Total Ud  ......: 4,000 71,76 287,04 
Total subcapítulo 3.2.- Cubierta: 22.067,72 
3.3.- Escaleras 
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3.3.1 M² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de 
hormigón armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², 
quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; 
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con 
textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de 
altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera 
de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado 
hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables 
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y 
agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Escalera interior 5,77         5,770       
            5,770 5,770 
      Total m²  ......: 5,770 147,53 851,25 
3.3.2 M² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de 
hormigón armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², 
quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; 
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con 
textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de 
altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera 
de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado 
hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables 
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y 
agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Escalera exterior 
(Patio) 
3,4         3,400 
      
            3,400 3,400 
      Total m²  ......: 3,400 147,53 501,60 
Total subcapítulo 3.3.- Escaleras: 1.352,85 
Total presupuesto parcial nº 3 Forjado, escaleras y cubierta : 30.396,99 
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4.1.- Fábrica estructural 
4.1.1 M² Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo de 
hormigón perforado (tosco), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida 
con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de 
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Norte   11,340   2,900   32,886       
Puerta entrada 4 -1   1,150 2,300   -2,645       
Ventana 1 -1   1,750 1,300   -2,275       
Ventana 2 -1   0,700 1,300   -0,910       
Puerta entrada 3 -1   1,100 2,300   -2,530       
PB - Oeste   4,100   2,900   11,890       
Ventana 3 -1   1,650 1,200   -1,980       
PB - Sur   14,370   2,900   41,673       
PB - Este   4,100   2,900   11,890       
Ventana 5 -1   0,500 0,900   -0,450       
P1 - Oeste   4,750   2,910   13,823       
Ventana 12 -1   1,950 1,300   -2,535       
P1 - Este   4,750   2,910   13,823       
Ventana 11 -1   0,700 1,000   -0,700       
            111,960 111,960 
      Total m²  ......: 111,960 46,78 5.237,49 
4.1.2 M Pilar de fábrica de 2 pies x 2 pies, de ladrillo hormigón perforado 
(tosco), para revestir, 24x11x7 cm, con juntas horizontales y 
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 9     2,900   26,100       
  1 3,000   2,900   8,700       
            34,800 34,800 
      Total m  ......: 34,800 224,62 7.816,78 
4.1.3 M² Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de ladrillo de hormigón 
perforado (tosco), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero 
de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P1 - Norte   17,430   2,030   35,383       
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Ventana 1 -1   1,700 0,910   -1,547       
Ventana 2 -1   1,850 0,910   -1,684       
Ventanas 3 -2   0,700 0,910   -1,274       
P1 - Sur (Sobre muro 
de mampostería) 
  17,350   1,530   26,546 
      
            57,424 57,424 
      Total m²  ......: 57,424 80,54 4.624,93 
Total subcapítulo 4.1.- Fábrica estructural: 17.679,20 
4.2.- Fábrica no estructural 
4.2.1 M² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de espesor, de fábrica 
de ladrillo cerámico hueco doble "CERÁMICA MIRAMAR", para 
revestir, 30x20x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm 
de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, 
con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado 
en sacos. Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados para revestir; 
montaje y desmontaje de apeo. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Salón cocina   25,470   2,920   74,372       
Puerta entrada 2 -1   1,150 2,300   -2,645       
Ventana 4 -1   1,950 1,300   -2,535       
Ventanas 6 -2   0,800 1,300   -2,080       
PB - Cocina   8,000   2,700   21,600       
Ventana 3 -1   1,650 1,200   -1,980       
PB - Recibidor   5,200   2,700   14,040       
Puerta entrada 3 -1   1,100 2,300   -2,530       
Ventana 2 -1   0,700 1,300   -0,910       
PB - Dormitorio 1   17,690   2,700   47,763       
Ventana 1 -1   1,750 1,300   -2,275       
PB - Baño 1   2,700   2,700   7,290       
PB - Cuarto de 
instalaciones 
  12,540   2,700   33,858 
      
Puerta entrada 4 -1   1,150 2,300   -2,645       
Ventana 5 -1   0,500 0,900   -0,450       
P1 - Dormitorio 2   4,000   2,290   9,160       
    4,000   3,610   14,440       
    4,370   3,000   13,110       
Ventana 12 -1   1,950 1,300   -2,535       
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P1 - Baño 2   3,350   2,290   7,672       
Ventana 11 -1   0,700 1,000   -0,700       
P1 - Baño 3   1,800   2,290   4,122       
Ventana 11 -1   0,700 1,000   -0,700       
P1 - Dormitorio 3   3,880   2,290   8,885       
Ventana 9 -1   1,850 1,000   -1,850       
P1 - Dormitorio 4   3,420   2,290   7,832       
    4,370   3,000   13,110       
    3,420   3,610   12,346       
Ventana 10 -1   1,700 1,000   -1,700       
Ventana 11 -1   0,700 1,000   -0,700       
P1 - Pasillo   9,200   3,610   33,212       
Puerta entrada 4 -1   1,050 2,300   -2,415       
            294,162 294,162 
      Total m²  ......: 294,162 18,72 5.506,71 
4.2.2 M² Capa de revestimiento esterior de de cemento, tipo GP CSIV W2, 
según UNE-EN 998-1, color blanco, armado y reforzado con malla de 
fibra de vidrio antiálcalis, de 6 mm de espesor, maestreado, con 
acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento exterior 
de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical. Incluso 
junquillos de PVC, para formación de juntas y malla en los cambios de 
material y en los frentes de forjado, para evitar fisuras. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P1 - Fachada Norte   17,350   2,550   44,243       
Ventana 1 -1   1,700 0,910   -1,547       
Ventana 2 -1   1,850 0,910   -1,684       
Ventanas 3 -2   0,700 0,910   -1,274       
P1 - Este   5,500   3,820   21,010       
Ventana 11 -1   0,700 1,000   -0,700       
P1 - Oeste   5,500   3,820   21,010       
Ventana 12 -1   1,950 1,300   -2,535       
PB - Trastero   9,600   3,200   30,720       
Ventana 7 -1   0,700 0,400   -0,280       
Puerta entrada 5 -1   1,050 1,900   -1,995       
Ventana 8 -1   0,500 0,900   -0,450       
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            106,518 106,518 
      Total m²  ......: 106,518 41,42 4.411,98 
4.2.3 M² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares 
de cuarcita, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibidas con mortero de 
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Fachada Norte   12,350   2,700   33,345       
Puerta entrada 4 -1   1,150 2,300   -2,645       
Ventana 1 -1   1,750 1,300   -2,275       
Ventana 2 -1   0,700 1,300   -0,910       
Puerta entrada 3 -1   1,100 2,300   -2,530       
            24,985 24,985 
      Total m²  ......: 24,985 132,30 3.305,52 
4.2.4 M² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 
para revestir, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 250 kPa, resistencia térmica 
1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y 
fijado con pelladas de adhesivo cementoso. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Salón cocina   25,470   2,920   74,372       
Puerta entrada 2 -1   1,150 2,300   -2,645       
Ventana 4 -1   1,950 1,300   -2,535       
Ventanas 6 -2   0,800 1,300   -2,080       
PB - Cocina   8,000   2,700   21,600       
Ventana 3 -1   1,650 1,200   -1,980       
PB - Recibidor   5,200   2,700   14,040       
Puerta entrada 3 -1   1,100 2,300   -2,530       
Ventana 2 -1   0,700 1,300   -0,910       
PB - Dormitorio 1   17,690   2,700   47,763       
Ventana 1 -1   1,750 1,300   -2,275       
PB - Baño 1   2,700   2,700   7,290       
PB - Cuarto de 
instalaciones 
  12,540   2,700   33,858 
      
Puerta entrada 4 -1   1,150 2,300   -2,645       
Ventana 5 -1   0,500 0,900   -0,450       
P1 - Dormitorio 2   4,000   2,290   9,160       
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    4,000   3,610   14,440       
    4,370   3,000   13,110       
Ventana 12 -1   1,950 1,300   -2,535       
P1 - Baño 2   3,350   2,290   7,672       
Ventana 11 -1   0,700 1,000   -0,700       
P1 - Baño 3   1,800   2,290   4,122       
Ventana 11 -1   0,700 1,000   -0,700       
P1 - Dormitorio 3   3,880   2,290   8,885       
Ventana 9 -1   1,850 1,000   -1,850       
P1 - Dormitorio 4   3,420   2,290   7,832       
    4,370   3,000   13,110       
    3,420   3,610   12,346       
Ventana 10 -1   1,700 1,000   -1,700       
Ventana  -1   0,700 1,000   -0,700       
P1 - Pasillo   9,200   3,610   33,212       
Puerta entrada 4 -1   1,050 2,300   -2,415       
            294,162 294,162 
      Total m²  ......: 294,162 10,14 2.982,80 
Total subcapítulo 4.2.- Fábrica no estructural: 16.207,01 
Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas : 33.886,21 
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5.1.- Impermeabilización 
5.1.1 M² Impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios 
no habitables, realizada con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, 
con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado 
fratasado, y protegida con capa separadora. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P1 - Terraza 23,75         23,750       
            23,750 23,750 
      Total m²  ......: 23,750 32,56 773,30 
Total subcapítulo 5.1.- Impermeabilización: 773,30 
5.2.- Aislamiento térmico 
5.2.1 M² Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a 
tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 
mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo 
material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de 
mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de 
juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Salón comedor 2 30,880       61,760       
PB - Cocina 2 13,490       26,980       
PB - Baño 1 2 6,170       12,340       
PB - Dormitorio 1 2 15,680       31,360       
PB - Vestidor 2 6,450       12,900       
PB - Recibidor 2 6,880       13,760       
P1 - Dormitorio 2   20,870       20,870       
P1 - Baño 2   4,260       4,260       
P1 - Dormitorio 3   12,640       12,640       
P1 - Baño 3   5,000       5,000       
P1 - Dormitorio 4   14,950       14,950       
P1 - Pasillo   8,090       8,090       
                    
            224,910 224,910 
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      Total m²  ......: 224,910 8,12 1.826,27 
5.2.2 M² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre 
espacio no habitable, formado por fieltro aislante de lana mineral, 
según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo 
de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 
100 mm de espesor, resistencia térmica 2,5 m²K/W, conductividad 
térmica 0,042 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado. 
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sobre salón comedor 30,88         30,880       
            30,880 30,880 
      Total m²  ......: 30,880 11,93 368,40 
Total subcapítulo 5.2.- Aislamiento térmico: 2.194,67 
5.3.- Aislamientos acústicos 
5.3.1 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por 
placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor, 
color negro, resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK). 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Cocina 13,49         13,490       
PB - Recibidor 6,88         6,880       
PB - Baño 1 6,17         6,170       
P1 - Pasillo 8,09         8,090       
            34,630 34,630 
      Total m²  ......: 34,630 13,09 453,31 
Total subcapítulo 5.3.- Aislamientos acústicos: 453,31 
Total presupuesto parcial nº 5 Aislamientos e impermeabilizaciones : 3.421,28 
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6.1.- Cerrajería 
6.1.1 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm 
de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para 
escalera recta de un tramo, fijada mediante patillas de anclaje. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Escaleras exteriores   4,200       4,200       
            4,200 4,200 
      Total m  ......: 4,200 96,32 404,54 
6.1.2 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm 
de altura, con bastidor sencillo, con de madera de roble, de 65x70 mm 
de sección, barnizado en taller con barniz sintético con acabado 
brillante para escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia, fijada mediante patillas de anclaje. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Escalera interior   4,770       4,770       
            4,770 4,770 
      Total m  ......: 4,770 141,39 674,43 
Total subcapítulo 6.1.- Cerrajería: 1.078,97 
6.2.- Carpintería 
6.2.1 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente 
térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 800x700 mm, acabado lacado imitación madera, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 2         2,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 549,98 1.099,96 
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6.2.2 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente 
térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 800x900 mm, acabado lacado imitación madera, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta 1 4         4,000       
            4,000 4,000 
      Total Ud  ......: 4,000 597,66 2.390,64 
6.2.3 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente 
térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 800x1300 mm, acabado lacado imitación madera, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 3         3,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 692,52 2.077,56 
6.2.4 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente 
térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1600x900 mm, acabado lacado imitación madera, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta 1 3         3,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 672,01 2.016,03 
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6.2.5 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente 
térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1600x1300 mm, acabado lacado imitación madera, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 41 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 2         2,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 757,17 1.514,34 
Total subcapítulo 6.2.- Carpintería: 9.098,53 
6.3.- Puertas interiores 
6.3.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 70x40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, 
de sapeli de 70x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, 
color negro, acabado brillante, serie básica. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Cocina 1 1,000       1,000       
PB - Baño 1 1 1,000       1,000       
PB - Dormitorio 1 1 1,000       1,000       
P1 - Dormitorio 2 1 1,000       1,000       
P1 - Dormitorio 3 1 1,000       1,000       
P1 - Dormitorio 4 1 1,000       1,000       
            6,000 6,000 
      Total Ud  ......: 6,000 205,57 1.233,42 
6.3.2 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja 
de 210x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 
imitación madera de sapeli, con alma alveolar de papel kraft, formado 
por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, 
acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color 
imitación madera de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color imitación madera de sapeli de 
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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P1 - Baño 2 1     1,000   1,000       
P1 - Baño 3 1     1,000   1,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 206,71 413,42 
Total subcapítulo 6.3.- Puertas interiores: 1.646,84 
6.4.- Puertas exteriores 
6.4.1 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block 
de seguridad, de 90x210 cm, estampación a una cara, acabado en 
color rojo RAL 3005, cerradura especial con un punto de cierre, 
premarco y tapajuntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Trastero 1         1,000       
PB - Recibidor 1         1,000       
PB - Salón comedor 1         1,000       
P1 - Pasillo 1         1,000       
            4,000 4,000 
      Total Ud  ......: 4,000 518,57 2.074,28 
Total subcapítulo 6.4.- Puertas exteriores: 2.074,28 
6.5.- Vidrios 
6.5.1 M² Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad 
térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S 
laminar, conjunto formado por vidrio exterior Templa.lite Solar.lite 
Azul de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y 
vidrio interior de baja emisividad térmica LOW.S, laminar de 4+4 mm 
de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de 
espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-
305-N "SIKA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, 
y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 2 0,320       0,640       
  2 0,320       0,640       
  2 0,770       1,540       
  2 0,320       0,640       
  2 0,150       0,300       
  2 0,150       0,300       
  2 0,770       1,540       
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Planta 1 2 0,200       0,400       
  2 0,200       0,400       
  2 0,490       0,980       
  2 0,200       0,400       
  2 0,200       0,400       
  2 0,490       0,980       
  2 0,490       0,980       
            10,140 10,140 
      Total m²  ......: 10,140 238,75 2.420,93 
Total subcapítulo 6.5.- Vidrios: 2.420,93 
6.6.- Protecciones solares 
6.6.1 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
anchura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 
mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según 
UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en 
taller encima de la carpintería de 800x700 mm; accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 4         4,000       
            4,000 4,000 
      Total Ud  ......: 4,000 70,08 280,32 
6.6.2 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
anchura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 
mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según 
UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en 
taller encima de la carpintería de 800x900 mm; accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta 1 8         8,000       
            8,000 8,000 
      Total Ud  ......: 8,000 82,07 656,56 
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6.6.3 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
anchura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 
mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según 
UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en 
taller encima de la carpintería de 800x1300 mm; accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 6         6,000       
            6,000 6,000 
      Total Ud  ......: 6,000 106,04 636,24 
6.6.4 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
anchura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 
mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según 
UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en 
taller encima de la carpintería de 1600x900 mm; accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta 1 6         6,000       
            6,000 6,000 
      Total Ud  ......: 6,000 145,30 871,80 
6.6.5 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
anchura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 
mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, 
acabado blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según 
UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en 
taller encima de la carpintería de 1600x1300 mm; accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 4         4,000       
            4,000 4,000 
      Total Ud  ......: 4,000 193,25 773,00 
Total subcapítulo 6.6.- Protecciones solares: 3.217,92 
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7.1 M² Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble "CERÁMICA MIRAMAR", para revestir, 30x20x7 
cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, 
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja   0,910   2,700   2,457       
    1,970   2,700   5,319       
    2,290   2,700   6,183       
    1,780   2,700   4,806       
    3,700   2,700   9,990       
Puerta 3 -1   0,900 2,150   -1,935       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
Puerta 2 -1   0,820 2,150   -1,763       
Planta 1   1,870   3,000   5,610       
    1,500   3,000   4,500       
    1,300   3,000   3,900       
    0,760   3,000   2,280       
    2,670   3,000   8,010       
    2,370   3,000   7,110       
    1,000   3,000   3,000       
    1,230   3,000   3,690       
    1,110   3,000   3,330       
    1,120   3,000   3,360       
    3,000   3,000   9,000       
    3,360   3,000   10,080       
    4,000   3,000   12,000       
    4,370   3,000   13,110       
Puerta 4 -2   0,700 2,100   -2,940       
Puerta 1 -3   0,820 2,150   -5,289       
            104,045 104,045 
      Total m²  ......: 104,045 16,70 1.737,55 
Total presupuesto parcial nº 7 Particiones interiores : 1.737,55 
 
 
Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos, trasdosados y pavimentos 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)             - 380 - 
 
8.1.- Alicatados 
8.1.1 M² Alicatado con azulejo acabado decorativo, 15x15 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte 
de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de 
cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras 
de PVC. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Cocina   14,850   2,360   35,046       
Puerta 3 -1   0,900 2,150   -1,935       
PB - Baño 1   11,940   2,360   28,178       
Puerta 2 -1   0,820 2,150   -1,763       
P1 - Baño 2   9,500   2,130   20,235       
Puerta 4 -1   0,700 2,100   -1,470       
P1 - Baño 3   10,090   2,130   21,492       
Puerta 4 -1   0,700 2,100   -1,470       
            98,313 98,313 
      Total m²  ......: 98,313 31,03 3.050,65 
Total subcapítulo 8.1.- Alicatados: 3.050,65 
8.2.- Conglomerados tradicionales 
8.2.1 M² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre 
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material, con guardavivos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Salón cocina   25,440   2,790   70,978       
Puerta entrada 2 -1   1,150 2,300   -2,645       
Ventana 4 -1   1,950 1,300   -2,535       
Ventanas 6 -2   0,800 1,300   -2,080       
PB - Recibidor   17,240   2,360   40,686       
Puerta entrada 3 -1   1,100 2,300   -2,530       
Ventana 2 -1   0,700 1,300   -0,910       
Puerta 3 -1   0,900 2,150   -1,935       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
Puerta 2 -1   0,820 2,150   -1,763       
PB - Dormitorio 1   20,510   2,510   51,480       
Ventana 1 -1   1,750 1,300   -2,275       
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Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
P1 - Dormitorio 2   23,760   2,910   69,142       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
Puerta 4 -2   0,700 2,100   -2,940       
Ventana 12 -1   1,950 1,300   -2,535       
P1 - Dormitorio 3   14,280   2,600   37,128       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
Ventana 9 -1   1,850 1,000   -1,850       
P1 - Dormitorio 4   15,580   2,910   45,338       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
Ventana 10 -1   1,700 1,000   -1,700       
Ventana 11 -1   0,700 1,000   -0,700       
            279,539 279,539 
      Total m²  ......: 279,539 11,52 3.220,29 
8.2.2 M² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre 
paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material, sin guardavivos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Salón comedor 30,88         30,880       
PB - Dormitorio 1 22,13         22,130       
PB - Cuarto 
instalaciones 
8,35         8,350 
      
            61,360 61,360 
      Total m²  ......: 61,360 12,98 796,45 
Total subcapítulo 8.2.- Conglomerados tradicionales: 4.016,74 
8.3.- Falsos techos 
8.3.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, 
formado por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con 
canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante 
estopadas colgantes. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Cocina 13,49         13,490       
PB - Recibidor 6,88         6,880       
PB - Baño 1 6,17         6,170       
P1 - Pasillo 8,09         8,090       
            34,630 34,630 
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      Total m²  ......: 34,630 16,84 583,17 
Total subcapítulo 8.3.- Falsos techos: 583,17 
8.4.- Pinturas en paramentos interiores 
8.4.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de 
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Salón cocina   25,440   2,790   70,978       
Puerta entrada 2 -1   1,150 2,300   -2,645       
Ventana 4 -1   1,950 1,300   -2,535       
Ventanas 6 -2   0,800 1,300   -2,080       
PB - Recibidor   17,240   2,360   40,686       
Puerta entrada 3 -1   1,100 2,300   -2,530       
Ventana 2 -1   0,700 1,300   -0,910       
Puerta 3 -1   0,900 2,150   -1,935       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
Puerta 2 -1   0,820 2,150   -1,763       
PB - Dormitorio 1   20,510   2,510   51,480       
Ventana 1 -1   1,750 1,300   -2,275       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
P1 - Dormitorio 2   23,760   2,910   69,142       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
Puerta 4 -2   0,700 2,100   -2,940       
Ventana 12 -1   1,950 1,300   -2,535       
P1 - Dormitorio 3   14,280   2,600   37,128       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
Ventana 9 -1   1,850 1,000   -1,850       
P1 - Dormitorio 4   15,580   2,910   45,338       
Puerta 1 -1   0,820 2,150   -1,763       
Ventana 10 -1   1,700 1,000   -1,700       
Ventana 11 -1   0,700 1,000   -0,700       
            279,539 279,539 
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      Total m²  ......: 279,539 7,18 2.007,09 
8.4.2 M² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, 
acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida 
con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 
0,55 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de mortero de 
cemento, horizontal, hasta 3 m de altura. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Salón comedor 30,88         30,880       
PB - Cocina 13,49         13,490       
PB - Recibidor 6,88         6,880       
PB - Baño 1 6,17         6,170       
PB - Dormitorio 1 22,13         22,130       
PB - Cuarto 
instalaciones 
8,35         8,350 
      
P1 - Pasillo 8,09         8,090       
            95,990 95,990 
      Total m²  ......: 95,990 7,50 719,93 
Total subcapítulo 8.4.- Pinturas en paramentos interiores: 2.727,02 
8.5.- Pavimentos 
8.5.1 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia 
al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso 
de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Salón comedor 30,88         30,880       
PB - Cocina 13,49         13,490       
PB - Recibidor 6,88         6,880       
PB - Baño 1 6,17         6,170       
PB - Dormitorio 1 22,13         22,130       
PB - Cuarto 
instalaciones 
8,35         8,350 
      
P1 - Pasillo 8,09         8,090       
P1 - Dormitorio 2 20,87         20,870       
P1 - Baño 2 4,26         4,260       
P1 - Dormitorio 3 12,64         12,640       
P1 - Dormitorio 4 14,95         14,950       
 
Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos, trasdosados y pavimentos 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)             - 384 - 
 
P1 - Baño 3 5         5,000       
            153,710 153,710 
      Total m²  ......: 153,710 28,28 4.346,92 
8.5.2 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia con 16 peldaños de 100 cm de anchura, mediante 
forrado con piezas de gres rústico, y zanquín colocado en un lateral. 
Recibido con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 1.593,40 1.593,40 
8.5.3 M² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, de 20x20 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo AI, resistencia al 
deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1 T, con deslizamiento reducido, color gris y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para 
juntas de hasta 3 mm. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P1 - Terraza 23,75         23,750       
            23,750 23,750 
      Total m²  ......: 23,750 28,80 684,00 
8.5.4 M Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de 1100 a 1500 mm 
de longitud, de 290 a 320 mm de anchura y 30 mm de espesor, con 
goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en 
su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre 
piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial 
para piedra natural. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1,95         1,950       
  0,8         0,800       
  0,8         0,800       
  1,6         1,600       
  0,7         0,700       
  1,75         1,750       
  0,5         0,500       
Planta 1 1         1,000       
  1,52         1,520       
  0,7         0,700       
  0,7         0,700       
  1,85         1,850       
  1,7         1,700       
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  0,7         0,700       
            16,270 16,270 
      Total m  ......: 16,270 51,01 829,93 
Total subcapítulo 8.5.- Pavimentos: 7.454,25 
Total presupuesto parcial nº 8 Revestimientos, trasdosados y pavimentos : 17.831,83 
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9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 
9.1.1 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de 
dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 
20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de 
alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la 
infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de 
espesor. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 333,58 333,58 
9.1.2 M Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la 
arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior de la 
vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de 
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, 
resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con 
el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral. Incluso hilo guía. 
      
      Total m  ......: 0,480 10,45 5,02 
9.1.3 M Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace 
superior entre el punto de entrada general superior del edificio y el 
RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de 
PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso accesorios, 
elementos de sujeción e hilo guía. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 5,840       5,840       
  1 0,140       0,140       
            5,980 5,980 
      Total m  ......: 5,980 12,94 77,38 
9.1.4 Ud Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, 
formado por caja de plástico para disposición del equipamiento 
principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 57,24 57,24 
9.1.5 M Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario 
por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red 
con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de 
cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 36,790       36,790       
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  1 133,740       133,740       
  1 0,500       0,500       
  1 3,030       3,030       
  1 0,500       0,500       
  1 2,790       2,790       
  1 0,500       0,500       
  1 2,600       2,600       
  1 0,500       0,500       
  1 44,940       44,940       
  1 20,710       20,710       
  1 16,990       16,990       
  1 0,500       0,500       
  1 0,860       0,860       
  1 0,500       0,500       
  1 0,590       0,590       
  1 0,500       0,500       
  1 0,280       0,280       
  1 0,500       0,500       
  1 4,390       4,390       
  1 0,840       0,840       
  1 0,550       0,550       
  1 0,280       0,280       
  1 0,500       0,500       
  1 0,500       0,500       
  1 0,500       0,500       
  1 0,500       0,500       
  1 7,510       7,510       
  1 70,080       70,080       
  1 38,390       38,390       
  1 3,170       3,170       
  1 2,880       2,880       
  1 2,540       2,540       
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  1 50,700       50,700       
  1 38,000       38,000       
  1 0,860       0,860       
  1 0,570       0,570       
  1 0,280       0,280       
  1 2,240       2,240       
  1 2,240       2,240       
  1 2,240       2,240       
  1 2,240       2,240       
  1 8,850       8,850       
  1 2,240       2,240       
  1 0,810       0,810       
  1 2,240       2,240       
  1 0,550       0,550       
  1 2,240       2,240       
  1 0,280       0,280       
  1 2,240       2,240       
  1 2,240       2,240       
  1 2,240       2,240       
  1 2,240       2,240       
  1 2,240       2,240       
            527,730 527,730 
      Total m  ......: 527,730 1,70 897,14 
9.1.6 Ud Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por 
caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT 
o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y 
bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Registro para toma de 
cables coaxiales para 
RTV 
6         6,000 
      
Registro para toma de 
cables coaxiales para 
TBA 
6         6,000 
      
Registro para toma de 
cables de pares 
trenzados 
6         6,000 
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Registro para toma 
configurable 
6         6,000 
      
            24,000 24,000 
      Total Ud  ......: 24,000 7,65 183,60 
Total subcapítulo 9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones: 1.553,96 
9.2.- Audiovisuales 
9.2.1 Ud Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento 
anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de 
espesor. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 104,59 104,59 
9.2.2 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, 
de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 50,17 50,17 
9.2.3 Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión 
sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 
dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso 
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 48,49 48,49 
9.2.4 Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta 
definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 
21 al 60, de 13 elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de relación D/A. 
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 59,75 59,75 
9.2.5 Ud Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal UHF, de 
50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos 
con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados 
en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte, puentes 
de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 445,81 445,81 
9.2.6 M Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor central de cobre de 1,15 
mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de 
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y 
cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Red interior (RTV) 1 131,080       131,080       
Red interior (TBACOAX) 1 131,640       131,640       
            262,720 262,720 
      Total m  ......: 262,720 1,53 401,96 
9.2.7 Ud Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas, de 12 dB de pérdidas de 
inserción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 27,83 27,83 
9.2.8 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas, de 14 dB de pérdidas de 
inserción a 850 MHz y 17 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 17,92 17,92 
9.2.9 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 6         6,000       
            6,000 6,000 
      Total Ud  ......: 6,000 13,17 79,02 
9.2.10 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 6         6,000       
            6,000 6,000 
      Total Ud  ......: 6,000 14,15 84,90 
9.2.11 M Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de 
cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-
EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno 
y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, 
con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de 
diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Red interior 1 1,530       1,530       
Red interior 1 1,530       1,530       
Red interior 1 1,530       1,530       
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Red interior 1 1,530       1,530       
Red interior 1 1,530       1,530       
Red interior 1 1,530       1,530       
Red interior 1 11,150       11,150       
Red interior 1 11,150       11,150       
Red interior 1 11,150       11,150       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 0,500       0,500       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 5,620       5,620       
Red interior 1 5,620       5,620       
Red interior 1 5,180       5,180       
Red interior 1 4,250       4,250       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 0,500       0,500       
Red interior 1 1,100       1,100       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 0,500       0,500       
Red interior 1 0,630       0,630       
Red interior 1 0,630       0,630       
Red interior 1 0,630       0,630       
Red interior 1 5,840       5,840       
Red interior 1 5,840       5,840       
Red interior 1 5,840       5,840       
Red interior 1 3,200       3,200       
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Red interior 1 3,200       3,200       
Red interior 1 3,200       3,200       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 6,340       6,340       
Red interior 1 6,340       6,340       
Red interior 1 9,500       9,500       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 2,240       2,240       
Red interior 1 2,210       2,210       
Red interior 1 0,270       0,270       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 2,240       2,240       
Red interior 1 2,240       2,240       
            132,280 132,280 
      Total m  ......: 132,280 2,34 309,54 
9.2.12 Ud Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector 
hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 
47x64,5x25,2 mm, color blanco. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 16,62 16,62 
9.2.13 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra 
tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de 
conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP no 
propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con 
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior 
de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases 
corrosivos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, 
en ambos extremos. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 31,17 31,17 
9.2.14 Ud Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, 
marco y embellecedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 6         6,000       
            6,000 6,000 
      Total Ud  ......: 6,000 19,77 118,62 
9.2.15 Ud Roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de 
superficie. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 33,89 33,89 
9.2.16 Ud Instalación de kit de portero electrónico antivandálico para vivienda 
unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con 
pulsador de llamada, fuente de alimentación y teléfono. Incluso 
abrepuertas, visera, cableado y cajas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 328,60 328,60 
Total subcapítulo 9.2.- Audiovisuales: 2.158,88 
9.3.- Calefacción, climatización y A.C.S. 
9.3.1 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 22 
kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 
1000x1000x1000 mm, aislamiento interior, cámara de combustión 
con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla 
basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con 
mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos 
con regulación de velocidad, cajón para recogida de cenizas del 
módulo de combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de 
limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema 
de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la 
combustión y del acumulador de A.C.S., base de apoyo 
antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno 
por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 
1" de diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 150 mm 
de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de 
seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones, sin incluir el 
conducto para evacuación de los productos de la combustión. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 12.012,44 12.012,44 
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9.3.2 Ud Depósito de pellets de 1,3x1,3x1,3 m y 0,62 t de capacidad máxima, 
modelo Kit Ecosilo Compact 13 "ECOFOREST", con estructura de 
madera, tolva de tela resistente a la radiación UV, sin tapa para 
posibilitar el llenado manual. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 1.703,03 1.703,03 
9.3.3 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa 
compuesto por kit básico de extractor flexible para pellets, formado 
por tubo extractor de 1 m de longitud y motor de accionamiento de 
0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, 3 m de tubo de 
ampliación de extractor flexible para pellets, 1 m de tubo de conexión 
de extractor flexible para pellets. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 2.071,85 2.071,85 
9.3.4 Ud Interacumulador combinado, para producción de A.C.S. y agua para 
calefacción, de 500 l de capacidad, altura 1640 mm, diámetro 650 
mm. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 3.374,47 3.374,47 
9.3.5 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 105,08 105,08 
9.3.6 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según 
el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección 
de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, PN=6 atm, color blanco, modelo Comfort Pipe PLUS 
"UPONOR IBERIA", colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1 31,880       31,880       
Planta 1 1 3,470       3,470       
            35,350 35,350 
      Total m  ......: 35,350 15,23 538,38 
9.3.7 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado 
superficialmente. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda 3         3,000       
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            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 30,14 90,42 
9.3.8 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con 
una potencia de 0,071 kW. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 427,05 427,05 
9.3.9 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón. 
      
      Total Ud  ......: 2,000 13,02 26,04 
9.3.10 Ud Colector modular premontado de poliamida reforzada, modelo Vario M 
"UPONOR IBERIA", para 6 circuitos, racores hembra de 16 mm x 3/4" 
eurocono, modelo Vario, válvulas de esfera para cierre del circuito del 
colector, modelo Vario, curvatubos de plástico, modelo Fix, montado 
en armario de 80x700x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo 
Vario CI. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda 2         2,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 1.008,76 2.017,52 
9.3.11 M² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", 
compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento termoconformado de 
polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 1350x750 mm y 60 
mm de espesor, modelo Nubos IB 200, tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno 
(EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm 
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y 
mortero autonivelante, CT - C15 - F3 según UNE-EN 13813, de 50 mm 
de espesor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda 1 4,540       4,540       
            4,540 4,540 
      Total m²  ......: 4,540 98,07 445,24 
9.3.12 M² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", 
compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento termoconformado de 
polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 1350x750 mm y 60 
mm de espesor, modelo Nubos IB 200, tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno 
(EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm 
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y 
mortero autonivelante, CT - C15 - F3 según UNE-EN 13813, de 50 mm 
de espesor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda 1 139,030       139,030       
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            139,030 139,030 
      Total m²  ......: 139,030 93,31 12.972,89 
Total subcapítulo 9.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 35.784,41 
9.4.- Eléctricas 
9.4.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 98 
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 20 picas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 1.807,69 1.807,69 
9.4.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.       
      Total Ud  ......: 3,000 56,22 168,66 
9.4.3 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior  
(Cuadro de vivienda) 
1 448,000       448,000 
      
            448,000 448,000 
      Total m  ......: 448,000 1,25 560,00 
9.4.4 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior 
(Cuadro de vivienda) 
1 592,130       592,130 
      
            592,130 592,130 
      Total m  ......: 592,130 1,28 757,93 
9.4.5 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior 
(Cuadro de vivienda) 
1 16,370       16,370 
      
            16,370 16,370 
      Total m  ......: 16,370 1,39 22,75 
9.4.6 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Derivación individual 
(Cuadro de vivienda) 
1 0,790       0,790 
      
            0,790 0,790 
      Total m  ......: 0,790 1,81 1,43 
9.4.7 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Derivación individual 
(Cuadro de vivienda) 
1 2,370       2,370 
      
            2,370 2,370 
      Total m  ......: 2,370 2,58 6,11 
9.4.8 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior 
(Cuadro de vivienda) 
1 1.782,540       1.782,540 
      
            1.782,540 1.782,540 
      Total m  ......: 1.782,540 0,80 1.426,03 
9.4.9 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior 
(Cuadro de vivienda) 
1 1.670,490       1.670,490 
      
            1.670,490 1.670,490 
      Total m  ......: 1.670,490 0,96 1.603,67 
9.4.10 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior 
(Cuadro de vivienda) 
1 105,960       105,960 
      
            105,960 105,960 
      Total m  ......: 105,960 1,19 126,09 
9.4.11 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior 
(Cuadro de vivienda) 
1 49,110       49,110 
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            49,110 49,110 
      Total m  ......: 49,110 1,81 88,89 
9.4.12 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, 
para 1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina 
mural, en vivienda unifamiliar o local. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CPM-1 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 169,02 169,02 
9.4.13 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los 
dispositivos de mando y protección. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 Cuadro de vivienda 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 1.238,21 1.238,21 
9.4.14 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: 
blanco) y monobloc de superficie (IP55); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 Cuadro de vivienda 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 1.183,73 1.183,73 
Total subcapítulo 9.4.- Eléctricas: 9.160,21 
9.5.- Contra incendios 
9.5.1 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 8,79 8,79 
9.5.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso 
soporte y accesorios de montaje. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 46,34 46,34 
Total subcapítulo 9.5.- Contra incendios: 55,13 
9.6.- Calidad del aire interior 
9.6.1 Ud Suministro y colocación de aireador de paso, de aluminio, caudal 
máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de 
espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA. 
Incluso elementos de fijación. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 41,20 41,20 
9.6.2 Ud Suministro y montaje de aireador de admisión graduable, de aluminio 
lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de 
1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico 
de 39 dBA y filtro antipolución. Incluso elementos de fijación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 4         4,000       
Planta 1 3         3,000       
            7,000 7,000 
      Total Ud  ......: 7,000 58,03 406,21 
9.6.3 Ud Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal 
máximo 16 l/s, aislamiento acústico de 37 dBA formada por rejilla 
color blanco, cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm con 
cuello de conexión de 125 mm de diámetro, junta de caucho y 
regulador de plástico con membrana de silicona y muelle de 
recuperación. Incluso elementos de fijación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 2         2,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 28,11 56,22 
9.6.4 Ud Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de 
cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., 
caudal de descarga libre 250 m³/h, con regulador de velocidad y 
tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de 
extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 156,75 156,75 
9.6.5 Ud Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal 
máximo 16,7 l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada por rejilla, 
cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro exterior con 
cuello de conexión de 125 mm de diámetro y regulador de plástico. 
Incluso elementos de fijación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 21,35 21,35 
9.6.6 Ud Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal 
máximo 21 l/s, aislamiento acústico de 39,8 dBA formada por rejilla 
color blanco, cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm con 
cuello de conexión de 125 mm de diámetro, junta de caucho y 
regulador de plástico con membrana de silicona y muelle de 
recuperación. Incluso elementos de fijación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Baño 1 1         1,000       
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P1 - Baño 2 1         1,000       
P1 - Baño 3 1         1,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 28,11 84,33 
9.6.7 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de 
extracción (boca de expulsión) de aspirador giratorio con sombrero 
dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 
mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso 
elementos de fijación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 194,70 194,70 
9.6.8 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal de bajo nivel 
sonoro, velocidad 2100 r.p.m., potencia máxima de 8 W, caudal de 
descarga libre 95 m³/h, nivel de presión sonora de 26,5 dBA, de 
dimensiones 158x109x158 mm, diámetro de salida 100 mm, color 
blanco, motor con rodamientos de bolas para alimentación monofásica 
a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción 
y compuerta antirretorno. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Baño 1 1         1,000       
P1 - Baño 2 1         1,000       
P1 - Baño 3 1         1,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 63,27 189,81 
9.6.9 M Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 
mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Cocina    3,710       3,710       
PB - Baño 1   4,070       4,070       
P1 - Baño 2 y 3 2 1,400       2,800       
Ventilación primaria 
saneamiento 
  3,470       3,470 
      
            14,050 14,050 
      Total m  ......: 14,050 12,22 171,69 
9.6.10 M Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 
mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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P1 - Cocina   4,930       4,930       
            4,930 4,930 
      Total m  ......: 4,930 16,50 81,35 
9.6.11 M Conducto de ventilación, formado por tubo semirrígido de doble pared 
con aislamiento, compuesto por pared interior de chapa perforada de 
aluminio de 200 mm de diámetro, pared exterior de chapa de aluminio 
y aislamiento entre paredes mediante colchón aislante de lana de 
vidrio, temperatura máxima de trabajo 300°C, suministrado en tramos 
de 2 m. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Para salida humos 
caldera 
  5,000       5,000 
      
            5,000 5,000 
      Total m  ......: 5,000 43,10 215,50 
Total subcapítulo 9.6.- Calidad del aire interior: 1.619,11 
9.7.- Evacuación de aguas 
9.7.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
      
      Total m  ......: 7,530 22,75 171,31 
9.7.2 M Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta 1   10,270       10,270       
Planta cubierta   17,430       17,430       
            27,700 27,700 
      Total m  ......: 27,700 28,56 791,11 
9.7.3 M Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
    5,320       5,320       
    2,000       2,000       
    3,120       3,120       
            10,440 10,440 
      Total m  ......: 10,440 15,82 165,16 
9.7.4 M Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm.       
      Total m  ......: 3,120 15,82 49,36 
9.7.5 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie 
B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
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      Total m  ......: 18,310 8,38 153,44 
9.7.6 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie 
B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
      
      Total m  ......: 14,210 20,53 291,73 
Total subcapítulo 9.7.- Evacuación de aguas: 1.622,11 
Total presupuesto parcial nº 9 Instalaciones : 51.953,81 
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10.1 Ud Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a 
manguera, de 1/2" de diámetro. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Patio 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 14,89 14,89 
10.2 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color 
blanco, de 650x420 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego 
de fijación y silicona para sellado de juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Baño 1 1         1,000       
P1 - Baño 2 1         1,000       
P1 - Baño 3 1         1,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 280,78 842,34 
10.3 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color 
blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 
litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona 
para sellado de juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Baño 1 1         1,000       
P1 - Baño 2 1         1,000       
P1 - Baño 3 1         1,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 315,04 945,12 
10.4 Ud Plato de ducha acrílico, gama media, color blanco, de 120x70 cm, con 
juego de desagüe, con juego de desagüe. Incluso silicona para sellado 
de juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PB - Baño 1 1         1,000       
P1 - Baño 2 1         1,000       
P1 - Baño 3 1         1,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 336,22 1.008,66 
10.5 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 
cubeta, de 600x490 mm, equipado con grifería monomando con 
cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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PB - Cocina 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 224,31 224,31 
10.6 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Patio 1         1,000       
PB - Cuarto de 
instalaciones 
1         1,000 
      
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 97,42 194,84 
Total presupuesto parcial nº 10 Equipamiento : 3.230,16 
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11.1.- Gestión de residuos inertes 
11.1.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 20 km. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
85,84         85,840 
      
            85,840 85,840 
      Total m³  ......: 85,840 4,91 421,47 
11.1.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, 
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
85,84         85,840 
      
            85,840 85,840 
      Total m³  ......: 85,840 2,32 199,15 
11.1.3 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
1,137         1,137 
      
Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,481         0,481 
      
Fachadas  3,216         3,216       




0,335         0,335 
      
            6,322 6,322 
      Total m³  ......: 6,322 5,69 35,97 
11.1.4 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
1,137         1,137 
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Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,481         0,481 
      
Fachadas  3,216         3,216       




0,335         0,335 
      
            6,322 6,322 
      Total m³  ......: 6,322 8,01 50,64 
11.1.5 M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
14,325         14,325 
      
Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,25         0,250 
      
Aislamientos e 
impermeabilizaciones 
0,006         0,006 
      
Carpintería, cerrajería, 
vidrios y protecciones 
solares 
0,005         0,005 
      
            14,586 14,586 
      Total m³  ......: 14,586 2,56 37,34 
11.1.6 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
14,325         14,325 
      
Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,25         0,250 
      
Aislamientos e 
impermeabilizaciones 
0,006         0,006 
      
Carpintería, cerrajería, 
vidrios y protecciones 
solares 
0,005         0,005 
      
            14,586 14,586 
      Total m³  ......: 14,586 15,22 222,00 
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11.1.7 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
0,0097         0,010 
      
Cimentación 0,017         0,017       
Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,038         0,038 
      
Instalaciones 0,006         0,006       
            0,071 0,071 
      Total m³  ......: 0,071 20,00 1,42 
11.1.8 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
0,0097         0,010 
      
Cimentación 0,017         0,017       
Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,038         0,038 
      
Instalaciones 0,006         0,006       
            0,071 0,071 
      Total m³  ......: 0,071 15,22 1,08 
11.1.9 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
0,999         0,999 
      
Cimentación  0,38         0,380       
Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,668         0,668 
      
Fachadas 0,072         0,072       
Aislamientos e 
impermeabilizaciones 
0,014         0,014 
      
Carpintería, cerrajería, 
vidrios y protecciones 
solares 
0,003         0,003 
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0,054         0,054 
      
Instalaciones 0,122         0,122       
            2,312 2,312 
      Total m³  ......: 2,312 6,55 15,14 
11.1.10 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, 
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
0,999         0,999 
      
Cimentación  0,38         0,380       
Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,668         0,668 
      
Fachadas 0,072         0,072       
Aislamientos e 
impermeabilizaciones 
0,014         0,014 
      
Carpintería, cerrajería, 
vidrios y protecciones 
solares 
0,003         0,003 




0,054         0,054 
      
Instalaciones 0,122         0,122       
            2,312 2,312 
      Total m³  ......: 2,312 8,01 18,52 
11.1.11 M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
0,014         0,014 
      
Cimentación 0,002         0,002       
Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,023         0,023 
      
Fachadas 0,056         0,056       
Aislamientos e 
impermeabilizaciones 
0,11         0,110 
      
Instalaciones 0,031         0,031       
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            0,236 0,236 
      Total m³  ......: 0,236 3,71 0,88 
11.1.12 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos 
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
0,014         0,014 
      
Cimentación 0,002         0,002       
Forjado, escaleras y 
cubierta 
0,023         0,023 
      
Fachadas 0,056         0,056       
Aislamientos e 
impermeabilizaciones 
0,11         0,110 
      
Instalaciones 0,031         0,031       
            0,236 0,236 
      Total m³  ......: 0,236 26,63 6,28 
11.1.13 M³ Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Carpintería, cerrajería, 
vidrios y protecciones 
solares 
0,001         0,001 
      
            0,001 0,001 
      Total m³  ......: 0,001 7,18 0,01 
11.1.14 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes vítreos producidos 
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Carpintería, cerrajería, 
vidrios y protecciones 
solares 
0,001         0,001 
      
            0,001 0,001 
      Total m³  ......: 0,001 15,22 0,02 
11.1.15 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
4,599         4,599 
      
Cimentación 0,211         0,211       
Fachadas 0,161         0,161       




0,798         0,798 
      
Equipamiento 0,002         0,002       
            5,778 5,778 
      Total m³  ......: 5,778 3,47 20,05 
11.1.16 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Acondicionamiento del 
terreno 
4,599         4,599 
      
Cimentación 0,211         0,211       
Fachadas 0,161         0,161       




0,798         0,798 
      
Equipamiento 0,002         0,002       
            5,778 5,778 
      Total m³  ......: 5,778 17,90 103,43 
11.1.17 M³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
En toda la obra 0,745         0,745       
            0,745 0,745 
      Total m³  ......: 0,745 2,29 1,71 
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11.1.18 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
En toda la obra 0,745         0,745       
            0,745 0,745 
      Total m³  ......: 0,745 15,22 11,34 
11.1.19 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos 
procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando la carga y descarga de los bidones. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 34,90 34,90 
11.1.20 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos, de bidón de 60 litros de capacidad con residuos de pintura 
y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas procedentes de la construcción o demolición. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 77,66 77,66 
Total subcapítulo 11.1.- Gestión de residuos inertes: 1.259,01 
Total presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos : 1.259,01 
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12.1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación 
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a 
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a 
compresión. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Soleras 2         2,000       
Forjado 1         1,000       
Zunchos cubierta 1         1,000       
            4,000 4,000 
      Total Ud  ......: 4,000 94,55 378,20 
Total presupuesto parcial nº 12 Control de calidad : 378,20 
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13.1 Ud Conjunto de operaciones necesarias para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud, conforme a lo 
establecido en el Estudio Básico anexo a este proyecto. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 515,00 515,00 
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Presupuesto de ejecución material     
1 Acondicionamiento del terreno 19.853,35   
  1.1.- Demoliciones 14.579,34       
  1.2.- Excavación de cimentación 1.353,55       
  1.3.- Red de saneamiento horizontal 3.920,46       
2 Cimentación 10.988,84   
3 Forjado, escaleras y cubierta 30.396,99   
  3.1.- Forjado 6.976,42       
  3.2.- Cubierta 22.067,72       
  3.3.- Escaleras 1.352,85       
4 Fachadas 33.886,21   
  4.1.- Fábrica estructural 17.679,20       
  4.2.- Fábrica no estructural 16.207,01       
5 Aislamientos e impermeabilizaciones 3.421,28   
  5.1.- Impermeabilización 773,30       
  5.2.- Aislamiento térmico 2.194,67       
  5.3.- Aislamientos acústicos 453,31       
6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 19.537,47   
  6.1.- Cerrajería 1.078,97       
  6.2.- Carpintería 9.098,53       
  6.3.- Puertas interiores 1.646,84       
  6.4.- Puertas exteriores 2.074,28       
  6.5.- Vidrios 2.420,93       
  6.6.- Protecciones solares 3.217,92       
7 Particiones interiores 1.737,55   
8 Revestimientos, trasdosados y pavimentos 17.831,83   
  8.1.- Alicatados 3.050,65       
  8.2.- Conglomerados tradicionales 4.016,74       
  8.3.- Falsos techos 583,17       
  8.4.- Pinturas en paramentos interiores 2.727,02       
  8.5.- Pavimentos 7.454,25       
9 Instalaciones 51.953,81   
  9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 1.553,96       
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  9.2.- Audiovisuales 2.158,88       
  9.3.- Calefacción, climatización y A.C.S. 35.784,41       
  9.4.- Eléctricas 9.160,21       
  9.5.- Contra incendios 55,13       
  9.6.- Calidad del aire interior 1.619,11       
  9.7.- Evacuación de aguas 1.622,11       
10 Equipamiento 3.230,16   
11 Gestión de residuos 1.259,01   
  11.1.- Gestión de residuos inertes 1.259,01       
12 Control de calidad 378,20   
13 Seguridad y salud 515,00   
                Total .........: 194.989,70   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO 
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8.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 Capítulo Importe   
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  1 Acondicionamiento del terreno     
    1.1 Demoliciones . 14.579,34   
    1.2 Excavación de cimentación . 1.353,55   
    1.3 Red de saneamiento horizontal . 3.920,46   
    Total 1 Acondicionamiento del terreno ..........: 19.853,35   
  2 Cimentación . 10.988,84   
  3 Forjado, escaleras y cubierta     
    3.1 Forjado . 6.976,42   
    3.2 Cubierta . 22.067,72   
    3.3 Escaleras . 1.352,85   
    Total 3 Forjado, escaleras y cubierta ..........: 30.396,99   
  4 Fachadas     
    4.1 Fábrica estructural . 17.679,20   
    4.2 Fábrica no estructural . 16.207,01   
    Total 4 Fachadas ..........: 33.886,21   
  5 Aislamientos e impermeabilizaciones     
    5.1 Impermeabilización . 773,30   
    5.2 Aislamiento térmico . 2.194,67   
    5.3 Aislamientos acústicos . 453,31   
    Total 5 Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 3.421,28   
  6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares     
    6.1 Cerrajería . 1.078,97   
    6.2 Carpintería . 9.098,53   
    6.3 Puertas interiores . 1.646,84   
    6.4 Puertas exteriores . 2.074,28   
    6.5 Vidrios . 2.420,93   
    6.6 Protecciones solares . 3.217,92   
    Total 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares ..........: 19.537,47   
  7 Particiones interiores . 1.737,55   
  8 Revestimientos, trasdosados y pavimentos     
    8.1 Alicatados . 3.050,65   
    8.2 Conglomerados tradicionales . 4.016,74   
    8.3 Falsos techos . 583,17   
 
 
 Capítulo Importe   
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    8.4 Pinturas en paramentos interiores . 2.727,02   
    8.5 Pavimentos . 7.454,25   
    Total 8 Revestimientos, trasdosados y pavimentos ..........: 17.831,83   
  9 Instalaciones     
    9.1 Infraestructura de telecomunicaciones . 1.553,96   
    9.2 Audiovisuales . 2.158,88   
    9.3 Calefacción, climatización y A.C.S. . 35.784,41   
    9.4 Eléctricas . 9.160,21   
    9.5 Contra incendios . 55,13   
    9.6 Calidad del aire interior . 1.619,11   
    9.7 Evacuación de aguas . 1.622,11   
    Total 9 Instalaciones ..........: 51.953,81   
  10 Equipamiento . 3.230,16   
  11 Gestión de residuos     
    11.1 Gestión de residuos inertes . 1.259,01   
    Total 11 Gestión de residuos ..........: 1.259,01   
  12 Control de calidad . 378,20   
  13 Seguridad y salud . 515,00   
  Presupuesto de ejecución material 194.989,70   
  13% de gastos generales 25.348,66   
  6% de beneficio industrial 11.699,38   
  Suma 232.037,74   
  21% IVA   48.727,93   
  Presupuesto de ejecución por contrata   280.765,67   
              
  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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9. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
9.1. MEMORIA 




La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es 
inferior a 450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 





En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a 
adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 
cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que 
el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud son: 
  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 
falta de medios 
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  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad 
de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
  
 
9.1.1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación 
de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 
de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones 
y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, 
siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
9.1.2. Datos generales 
 
9.1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra 
objeto del presente estudio, se reseñan: 
  Promotor: Jose Luis García Jiménez 
  Autor del proyecto: Alberto García Pellicer 
  Constructor - Jefe de obra: Por designar 
  Coordinador de seguridad y salud: Por designar 
  
 
9.1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 
plan de seguridad y salud. 
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  Denominación del proyecto: Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
  Plantas sobre rasante: 2 
  Plantas bajo rasante: 0 
  Presupuesto de ejecución material: 194.989,70€ 
  Plazo de ejecución: 7 meses 
  Núm. máx. operarios: 8 
  
 
9.1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del 
entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que 
pudieran causar. 
  Dirección: Calle Costanilla S/N, Lituénigo (Zaragoza) 
  Accesos a la obra: Acceso rodado a través de camino en buen estado por la calle 
Costanilla 
  Topografía del terreno: Terreno urbanizado plano en dos niveles 
  Edificaciones colindantes: No 
  Servidumbres y condicionantes: No 
  Condiciones climáticas y ambientales: Propias de zonas de media montaña 
  
 Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 
señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas 
oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para 
evitar posibles accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando 
el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las 
que se aprecie algún desperfecto. 
 
 
9.1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en 
la previsión de los riesgos laborales: 
 
Demolición parcial 
Demolición parcial del edificio por medio manual y mecánico. 
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Intervención en acondicionamiento del terreno 
Excavación del terreno para alojar losa de cimentación y zapatas corridas en todo 
el perímetro. 
Intervención en cimentación 
Ejecución de zapatas corridas en el perímetro del edificio y losa de cimentación. 
 
Intervención en estructura 
Estructura de muros y pilares de fábrica de ladrillos perforados de hormigón. 
 
Cerramientos 




Cubierta apoyada sobre vigas de madera laminada compuesta por panel sandwich 






Particiones interiores de fábricas de ladrillo cerámico. 
 
Revestimientos exteriores 
Revestimientos con trasdosados de piedra de la zona o mortero monocapa. 
 
Revestimientos interiores y acabados 
Revestimientos con enlucido de yeso. 
 
9.1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente 
por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 
por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 
de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y 
de los centros sanitarios más próximos. 
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9.1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado. 
Su contenido mínimo será: 
  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 
  
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
9.1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros 
asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que 
puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
  
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil 
En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
Centro de salud comarcal de Tarazona 




La distancia al centro asistencial más próximo Plaza Joaquina Zamora S/N se 
estima en 45 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 
9.1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en 
la materia. 
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Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han 
previsto en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las 
condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 
9.1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador 
que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además 




La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en 
la obra 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 seca manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 




La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada 
con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables. 
 
9.1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
 
9.1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los 
trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones 
colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
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Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 
  Incendios 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las 
líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua 
  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 
intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de 
vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el 
empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para 
cada aparato o herramienta 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Calzado aislante para electricistas 
  Guantes dieléctricos. 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Ropa de trabajo reflectante. 
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9.1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
A continuación, se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes 
de carácter general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles 
para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles 
de la obra 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos. 
  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión 
de una persona cualificada, debidamente instruida. 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 




Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
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  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Mascarilla con filtro 
  
 
Intervención Acondicionamiento del terreno 
Riesgos más frecuentes 
  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 
especialmente durante la operación de marcha atrás. 
  Circulación de camiones con el volquete levantado. 
  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 
dirección. 
  Caída de material desde la cuchara de la máquina. 
  Caída de tierras durante la marcha del camión basculante 
  Vuelco de máquinas por exceso de carga. 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones 
enterradas 
  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de 
la excavación ni de los desniveles existentes 
  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres 
de montículos de tierra y de hoyos 
  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en 
marcha atrás 
  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón portaherramientas 
  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina. 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 
  
 
Intervención en cimentación 
Riesgos más frecuentes 
  Inundaciones o filtraciones de agua 
  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
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  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
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Intervención en estructura 
Riesgos más frecuentes 
  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal homologada 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
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  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 




Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes 
  Caída de objetos o materiales al mismo nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
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  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 




Riesgos más frecuentes 
  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o 
soportes 
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  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones 
de seguridad 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado con puntera reforzada 
  Calzado con suela antideslizante 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 




Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
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  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o 
soportes 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado con puntera reforzada 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 




Riesgos más frecuentes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
  Incendios y explosiones 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor 
  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 




Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 
  
 
Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, 
con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 
  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con 
corriente de aire 
  En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de 
mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y 
evitar tropiezos, caídas y accidentes 
  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar 
cada jornada de trabajo 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 
  
 
9.1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de 
la obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia. 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no 
estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
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Puntales 
  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan 
entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 
utilizarse. 
  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados. 
 
Escalera de mano 
  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 
superior o inferior de los largueros. 
  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 
objetos o a personas. 
  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares. 
  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera 
será inferior al 75% respecto al plano horizontal. 
  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical. 
  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, 
no en los largueros. 
  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 
Visera de protección 
  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con 
suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 
  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente 
nivelados. 
  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución. 
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Andamio de borriquetas 
  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas. 
  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u 
otros objetos. 
  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 
Plataforma de descarga 
  Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in 
situ". 
  Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a 
soportar, disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 
  Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para 
que quede perfectamente protegido el frente de descarga. 
  La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 
  Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones 
en la fase de instalación y cada 6 meses. 
 
Andamio multidireccional 
  Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la 
dirección y supervisión de una persona cualificada. 
  Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, 
resistencia y seguridad y las referentes a su tipología en particular, según la normativa 
vigente en materia de andamios. 
  Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. 
  Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y 
disposición, serán adecuadas para el trabajo y las cargas previstas, con holgura 
suficiente para permitir la circulación con seguridad. 
 
9.1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y 
la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
conforme a los siguientes criterios: 
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a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán 
de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
  
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
Retroexcavadora 
  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 
  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 
sobre la máquina en el sentido de la marcha. 
  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por 
la zona de mayor altura. 
  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
 
Camión de caja basculante 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 
  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 
Camión para transporte 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización 
debajo de las ruedas 
  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la 
cabina 
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Camión grúa 
  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, 
en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 
  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 
  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y 
revisado. 
  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida 
de estabilidad de la carga. 
 
Hormigonera 
  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 
previa desconexión de la energía eléctrica 
  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 
tierra, asociados a un disyuntor diferencial 
  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra 
  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación 
y/o de los bordes de los forjados 
 
Vibrador 
  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 
discurra por zonas de paso 
  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 
  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
inestables 
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  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de 
los cables 
  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición 
diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², 
siendo el valor límite de 5 m/s² 
 
Martillo picador 
  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 
dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 
  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo 
en marcha. 
  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
Sierra circular 
  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y 
para elementos de madera discos de sierra. 
  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios. 
  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales 
como mascarillas antipolvo y gafas. 
 
Sierra circular de mesa 
  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso 
y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes 
y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que 
éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
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se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 
  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera 
que no se pueda acceder al disco 
  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 
acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, 
y la proyección de partículas 
  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que 
en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 
tierra 
  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 
Cortadora de material cerámico 
  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 
Equipo de soldadura 
  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona 
de trabajo de soldadura. 
  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 
de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 
  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas 
bajo el área de trabajo. 
  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún 
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Herramientas manuales diversas 
  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 
  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas. 
  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 
  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares. 
  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra 
  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección. 
  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 
  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 
eléctricos. 
  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y 
no se podrán usar con las manos o los pies mojados. 
  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece 
la legislación vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos. 
 
9.1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para 
evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 
9.1.6.1. Caídas al mismo nivel 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
9.1.6.2. Caídas a distinto nivel. 
  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
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  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 
desniveles. 
  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
9.1.6.3. Polvo y partículas 
  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 
que se genere polvo o partículas. 
 
9.1.6.4. Ruido 
  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
9.1.6.5. Esfuerzos 
  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas. 
 
9.1.6.6. Incendios 
  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo 
de incendio. 
 
9.1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 
  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
 
9.1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 
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como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y 
de las normas de la buena construcción. 
 
9.1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se montarán marquesinas en los accesos. 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Guantes y botas de seguridad. 




Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se evitará la generación de polvo de cemento. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 




Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Guantes dieléctricos. 
  Calzado aislante para electricistas 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
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9.1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
  
 
9.1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Guantes y botas de seguridad. 
  
 
9.1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 
reparación y mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 
9.1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de 
paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, 
deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera 
de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 
9.1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
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establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa 
vigente en cada materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de 
los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 
técnico competente en la materia. 
 
9.1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 
deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 
adecuados. 
 
9.1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
  Disposición de plataformas voladas. 




9.1.10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 
primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 
de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de 
los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a 
un centro de asistencia médica. 
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9.1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 
recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 
materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados 
a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios 
para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de 
seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los 
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 
de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
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9.2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES  
9.2.1. Y. Seguridad y salud 
  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 
las empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
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Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
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9.2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 
Capítulo 1.- YCU. Protección contra incendios 
  
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Estudio básico de seguridad y salud 
Autor: Alberto García Pellicer - 457 – 
422.19.63  
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
9.2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 
se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
9.2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Capítulo 2.- YMM. Material médico 
  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines 
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte 
de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
9.2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de 
la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Modificado por: 
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de 
energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 23 de junio de 2017 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
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su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la 
Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la 
liberación del segundo dividendo digital 
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 
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B.O.E.: 25 de junio de 2019 
Modificado por: 
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los 
cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican 
determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de 
junio, por la que se desarrolla dicho reglamento 
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 
B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
 
9.2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
 
Capítulo 3.- YSB. Balizamiento 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
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485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
Capítulo 4.- YSH. Señalización horizontal 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Capítulo 5.- YSV. Señalización vertical 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Capítulo 6.- YSN. Señalización manual 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Capítulo 7.- YSS. Señalización de seguridad y salud 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
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9.3. PLIEGO 
9.3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 
9.3.1.1. Disposiciones generales 
 
Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Proyecto de 
rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)", situada en 
Calle Costanilla S/N, Lituénigo (Zaragoza), según el proyecto redactado por Alberto 
García Pellicer. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, 
que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros 
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 
9.3.1.2. Disposiciones facultativas 
 
Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 
 
El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 
Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos 
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las 
empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 
directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y 
Salud previamente al comienzo de las obras. 
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El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso 
de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 
parciales de la misma. 
 
El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
El contratista y subcontratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro 
de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la 
empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 
materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 
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Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas 
en materia de seguridad y salud, cabe destacar: 
  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales, durante la ejecución de la obra. 
  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
referente a su seguridad y salud en la obra. 
  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y 
salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
  
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan 
de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 
promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
La Dirección Facultativa 
Se entiende como Dirección Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de 
la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en 
ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 
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Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las 
distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 
  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador. 
  
Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 
Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
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Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 
productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma 
correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que 
deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
 
Recursos preventivos 
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 
Seguridad y Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos 
correspondientes, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
  
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En 
caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia 
o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de 
los recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la 
persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 
9.3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará 
de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 
protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la 
empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los 
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9.3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la 
empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los 
casos establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro 
para otras personas o para el mismo trabajador. 
 
9.3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 
Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros 
auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, 
en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información 
suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 
llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y 
sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 
integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener 
su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de 
hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme 
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9.3.1.6. Documentación de obra 
 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, 
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 
la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio 
básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 
Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 
 
Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un 
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acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
 
Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 
empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 
de seguridad y salud. 
 
Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro 
de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o 
la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de 
las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 
notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre 
las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias 
u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 
anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una 
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Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección 
Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios 
de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar 
el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa 
deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se 
conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 
Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá 
en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra 
con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, 
el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en 
el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
  Fianzas 
  De los precios 
  Precio básico 
  Precio unitario 
  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
  Precios contradictorios 
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  Reclamación de aumento de precios 
  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
  De la revisión de los precios contratados 
  Acopio de materiales 
  Obras por administración 
  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
  Liquidación final de la obra 
  
 
9.3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 
9.3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan 
de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo 
un riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado 
de Prevención. 
 
9.3.2.2. Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 
embalaje y en el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un 
riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán 
las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o 
clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de 
repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará 
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a 
la lengua oficial. 
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Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre 
que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos 
a solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
9.3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. 
Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita 
la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 




Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y 
taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el 
calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a 
vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y 
los objetos personales bajo llave. 
 
Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con 
cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 
m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Estudio básico de seguridad y salud 
- 476 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 




Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, 
sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 
comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 
comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 
de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida 
mediante fuego, brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² 
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10.  PLIEGO DE CONDICIONES 
Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 
(CTE)", el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen 
las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al 
menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como 
sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que 
deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas 
a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, 
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, 
del presente Pliego de Condiciones. 
  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
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10.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
10.1.1. Disposiciones generales 
10.1.1.1.- Disposiciones de carácter general 
 
Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir 
de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
  
 
Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, 
con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
  
 
Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden 
de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
  El presente Pliego de Condiciones. 
  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
  
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 




El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan 
las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en la "Ley 
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38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa 
técnica aplicable. 
  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
  
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 




La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por 
los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
  
 
Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que 
podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
  
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
  La comunicación de la adjudicación. 
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  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga 
al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego 
de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
  
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios 
y Presupuesto General. 
  
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 




En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su 
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
  
 
Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme a las instrucciones que la Dirección Facultativa de las obras diere 
al contratista. 
  
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
  
El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos 
que en la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que 
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se cumpla el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 
  
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
  
 
Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, 
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud 
en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
  
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el contratista. 
  
 
Daños y perjuicios a terceros 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a 
quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
  
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal 
a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 
intervengan en la obra. 
  
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos 
una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
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construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción 
Provisional de la obra. 
  
 
Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 
  
 
Copia de documentos 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos 
integrantes del Proyecto. 
  
 
Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista 
por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 




El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o 
sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 
  
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que 
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por 
la Dirección Facultativa. 
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Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del contratista. 
b) La quiebra del contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% 
de unidades de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista 
no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de 
la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
f) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
g) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del 
promotor. 
i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
j) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
k) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 
l) La mala fe en la ejecución de la obra. 
  
 
Efectos de rescisión del contrato de obra 
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 
contra del contratista. 
  
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a 
la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a 
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una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, excluidos los 
impuestos. 
  
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión 
de la iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo superior a cuatro meses, 
el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 
3 por cien del precio de adjudicación, excluidos los impuestos. 
  
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 
suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá 
derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de 




Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego 
de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un 
servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta 
colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas 
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA 
FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada 
CALIDAD FINAL de la obra. 
  
 
10.1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios 
auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
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Accesos y vallados 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 




La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 
  
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 
  
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la 
obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo 
de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado 
por el director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión 
de este trámite. 
  
 
Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
  
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 
  
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 
misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución 
de la obra, el promotor y el contratista. 
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Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
  Libro de Órdenes y Asistencias. 
  Libro de Incidencias. 
  
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y 
total de la ejecución de la obra. 
  
 
Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 
contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se 
estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
  
 
Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas 
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados 
a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. 
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
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Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
  
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
  
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la 
obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
  
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 
  
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 




Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
para su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el 
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contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
  
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 
  Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
  Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 
inundaciones u otros semejantes. 
  Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos 
o alteraciones graves del orden público. 
  
 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 





El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo estipulado. 
  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista 
es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 
Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
  
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de 
ejecución de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
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preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado 
a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
director de obra, quien mediará para resolverla. 
  
 
Responsabilidad por vicios ocultos 
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse. 
  
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años 
a contar desde la recepción de la obra. 
  
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
estas. 
  
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 
que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 
  
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo 
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eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director de la 
ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
  
 
Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en 
aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
  
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
  
 
Presentación de muestras 
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los 




Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen 
de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o 
demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del 
director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
  
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de 
contratista. 
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 En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 
  
 
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 
  
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, 
o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse 
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista 
y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que 
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director 
de obra considere necesarios. 
  
 
Limpieza de las obras 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
  
 
Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
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10.1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras 
anejas 
 
Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la 
obra, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse 
con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
  
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y 
el contratista, haciendo constar: 
  Las partes que intervienen. 
  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
  El coste final de la ejecución material de la obra. 
  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
  Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
  
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
y el director de la ejecución de la obra. 
  
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 
no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
  
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se 
fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
  
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 
de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 
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desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en 
que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida 




Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de 
ejecución de la obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el 
acto de la Recepción Provisional. 
  
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de 
obra y del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
  
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente 
Certificado de Final de Obra. 
  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 
  
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
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Documentación final de la obra 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación 
vigente. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
  
 
Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director 
de ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o 
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 
por el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
  
 
Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a un año salvo casos especiales 
  
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
la Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. 
  
Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 
responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. 
  
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para su debida reparación, 
concediéndole para ello un plazo durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del 
plazo de garantía. 
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Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 
  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor 





La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, 
en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas 
las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
  
 
Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las 
obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
la pérdida de la fianza. 
  
 
Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos 
que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa sin problema alguno. 
  
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 
los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
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 Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director 
de obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
10.1.2. Disposiciones facultativas 
10.1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de 
la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
  
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
  
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación 




Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
  
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 
  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que 
asumen la gestión económica de la edificación. 
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Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, 




Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
  
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
  
 
El constructor o contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
  
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
  
 
 El director de obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 
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 Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra. 
  
 
El director de la ejecución de la obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado 
por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, 
todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro 
de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
  
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales 
y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
  
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 




Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
  
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
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semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
  
 
10.1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra 




10.1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra 
en la memoria descriptiva del proyecto. 
  
 
10.1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se 
encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
  
 
10.1.2.5.- La Dirección Facultativa 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya 
adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
  
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales 
de cada técnico participante. 
 10.1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
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coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
  
 
10.1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas 




Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 
  
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y 
al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
  
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 
profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en 
los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento 
de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
  
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva 
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
 Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
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La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas 
al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural 
en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen 
de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
  
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la 
fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
  
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 
a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias 
y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. 
  
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del 
Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 





Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar 
tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como 
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las 
copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
  
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico 
y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
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general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
  
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 
técnicos profesionales. 
  
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación 
con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra 
y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
  
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo 
exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 
  
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad 
del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
  
 
El constructor o contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
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Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
  
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o 
estudio básico. 
  
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en 
la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
  
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
  
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
  
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 
complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 
solicitando las aclaraciones pertinentes. 
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Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado 
previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
  
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
  
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la 
obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones 
que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos. 
  
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el director 
de ejecución material de la obra. 
  
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las 
obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
  
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
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exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
  
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no 
menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos 
constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
  
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios 
auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de 
Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
  
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa. 
  
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
  
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
  
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 
1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
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El director de obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso 
constructivo. 
  
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
promotor. 
  
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios 
que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
  
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas 
que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a 
las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
  
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 
asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las 
soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
  
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, 
así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de 
obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la 
documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas 
previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
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Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, 
por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto 
al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
  
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 
gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
  
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación. 
  
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 
parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
  
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas 
en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada 
alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se 
refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
  
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de 
los directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, 
en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las 
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El director de la ejecución de la obra 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, 
las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
  
La Dirección inmediata de la Obra. 
  
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, 
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
  
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del director de obra. 
  
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal 
y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
  
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 
  
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación 
y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Pliego de condiciones 
Autor: Alberto García Pellicer - 509 – 
422.19.63  
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado 
de barras. 
  
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y 
forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
  
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y 
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que 
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
  
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su 
correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la 
totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los 
materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
  
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde 
el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
  
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
  
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
  
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando 
dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
  
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá 
hacer constar necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta 
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inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su 
plena efectividad, y al promotor. 
  
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente 
competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y 
demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de 
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, 
comprobando la eficacia de las soluciones. 
  
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos 
de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la 
realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
  
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales 
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
  
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 
sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal 
de la obra. 
  
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a 
los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
  
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
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Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución 
de la obra, se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de 
las consecuencias legales y económicas. 
  
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 
  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
  
 
Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de 
las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
  
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su 
inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
  
 
Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de 
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
  
 
10.1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez 
finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
  
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
  
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el {{Libro del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
  
 
Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de 
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
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10.1.3. Disposiciones económicas 
10.1.3.1.- Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono 
y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva 
el que tiene validez. 
  
 
10.1.3.2.- Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, 
antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la 
obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos 
pactados. 
  
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
  
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias 
que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes 
puntos: 
  Documentos a aportar por el contratista. 
  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
  Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
  Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
  Presupuesto del contratista. 
  Revisión de precios (en su caso). 
  Forma de pago: Certificaciones. 
  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
  Plazos de ejecución: Planning. 
  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
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  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
  Litigio entre las partes. 
  
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará 
a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
  
 
10.1.3.3.- Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 




El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule 
en el contrato de obra: 
  
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación 
del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
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Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el 
contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor 
podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
  
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
  
 
10.1.3.5.- De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 
proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 




Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 
  
 
 Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" 
de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la 
unidad de obra. 
  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 
como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes 
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directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil 
cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 
y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 
costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
  
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el 
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de 
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún 
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios realizados. 
  
Considera costes directos: 
  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
  
Deben incluirse como costes indirectos: 
  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 
del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
  
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas 
las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
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de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
  
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 
alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en 
el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 
  
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 
entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. 
  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
  
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
  
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de 
obra que la componen. 
  
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma 
de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio 
industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
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Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del 
director de obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
  
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
  
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de 
obra y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
  
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
  
 
Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
  
 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto 
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido 
en el Pliego. 
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De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo 
que no se aplicará revisión de precios. 
  
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 
explícitamente determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
  
 
Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que el promotor ordene por escrito. 
  
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 
  
 
10.1.3.6.- Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, 
por un representante suyo o por mediación de un contratista. 
  
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
  Obras por administración directa. 
  Obras por administración delegada o indirecta. 
  
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
  Su liquidación. 
  El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
  Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general 
y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
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10.1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 
 
Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) 
que, en definitiva, es el que tiene validez. 
  
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos 
en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 
de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles 
se verifican aquéllos. 
  
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que 
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto 
a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización 
de tales mediciones. 
  
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
director de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 
  
 
Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
  
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los 
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excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que 
sean imputables al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
  
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, 
y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la 
Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la 
recepción de las obras que comprenden. 
  
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
  
 
Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
  
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al 
contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
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Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u 
ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
promotor por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
  
 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el 
director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al contratista. 
  
 
10.1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 
 
Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al 
contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
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Demora de los pagos por parte del promotor 





Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
  
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que 
el director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
  
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas. 
  
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra 
introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades 
de obra contratadas. 
  
 
Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
  
 
Seguro de las obras 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
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Conservación de la obra 
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
  
 
Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 
  
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que se estipule en el contrato de obra. 
  
 
Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo 
del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
  
 
10.1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se 
retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por 
cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al promotor. 
  
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
  
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del 
promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
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acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
  
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
 10.1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 
totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un 
Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la 




10.1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el 
promotor y el contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, 
en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de 
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 
  
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de 
las obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de 
obra y el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor. 
  
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
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10.1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de 
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación 
se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
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10.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
10.2.1. Prescripciones sobre los materiales  
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, 
para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. 
Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las 
características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones 
que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
  El control de la documentación de los suministros. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
  El control mediante ensayos. 
  
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando 
así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
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Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes 
de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime 
de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, 
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
 
10.2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e 
ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
  
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con 
los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías 
DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las 
especificaciones técnicas armonizadas. 
  
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente 
en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
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en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 
1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 
  
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se 
determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, 
entre las que se incluyen: 
  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 
  
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 
no desea facilitar el valor de esa característica. 
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Condiciones de suministro 
  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir 
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin 
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 
  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de 
una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o 
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón. 
  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o 
en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
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reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de 
lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Durante el suministro: 
  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a 
las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que 
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 
  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
  Especificación del hormigón. 
  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
  Designación. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 
  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de 
que no contiene. 
  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si 
la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos 
de hormigón fresco. 
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  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 
con poder de representación suficiente. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen 
de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos 
y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, 
o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite 
deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
  Hormigonado en tiempo frío: 
  
  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
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  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, 
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y 
primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los 
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 
  
  Hormigonado en tiempo caluroso: 
  
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección 
de Obra, se adopten medidas especiales. 
  
 




Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
 Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
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reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de 
ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
  Aptitud al doblado simple. 
  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán 
cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un 
certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
  Marca comercial del acero. 
  Forma de suministro: barra o rollo. 
  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los 
resaltos. 
  Composición química. 
  En la documentación, además, constará: 
  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 
público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
  Fecha de emisión del certificado. 
  Durante el suministro: 
  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del 
sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo 
de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o 
proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá 
indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
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  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, 
se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el 
fabricante deberá indicarlos. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 
con poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel 
de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido 
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada 
es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel 
de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de 
la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
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  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de 
su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 
lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, 
se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean 
superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
  
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en 
rollo. 
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Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras 
con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 





Condiciones de suministro 
  
  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de 
garantía del fabricante firmado por persona física con representación 
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suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras 
pasivas. 
  Durante el suministro: 
  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del 
sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los 
tipos de acero empleados en la malla mediante los correspondientes 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 
con poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel 
de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido 
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada 
es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
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  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel 
de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de 
la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de 
su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 
lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, 
se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean 
superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
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Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras 
con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 





Morteros hechos en obra 
 
Condiciones de suministro 
  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
  
  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 
  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte 
y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
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Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de 
amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el 
fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los 
componentes se han adicionado. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si 
se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número 
de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente 
no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las 
condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación 
de agua. 
  
  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se 
tomarán las medidas oportunas de protección. 
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  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La 
mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 
minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 
impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, 
durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas 







Condiciones de suministro 
  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
  
  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares 
adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la 
perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y 
que no alteren el medio ambiente. 
  
  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, 
para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor 
trato de los envases. 
  
  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su 
temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 
  
  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia 
a experimentar dicho fenómeno. 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Pliego de condiciones 
Autor: Alberto García Pellicer - 543 – 
422.19.63  
 Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
  1. Número de referencia del pedido. 
  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
  5. Cantidad que se suministra. 
  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado 
CE. 
  7. Fecha de suministro. 
  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos 
deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura 
para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo 
de alteración del cemento. 
  
  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o 
plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 544 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los 
envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante 
su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
  
  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y 
un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo 
de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento 
continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su 
empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y 
resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás 
clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los 
terrones que hayan podido formarse. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o 
uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición 
ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
  
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta 
en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 
  
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del 
viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc. 
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  Las clases de exposición ambiental. 
  
  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 
característica adicional de resistencia a sulfatos. 
  
  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar 
cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera 
de mareas. 
  
  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones 
álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% 
en masa de cemento. 
  
  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de 




Yesos y escayolas para revestimientos continuos 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios 
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Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de 
una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que 
provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el 
material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo 
día, aunque sea en distintas entregas. 
  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa 
comprobará que: 
  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
  El producto estará seco y exento de grumos. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un 
local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
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10.2.1.6.- Materiales cerámicos 
 
Ladrillos cerámicos para revestir 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la 
humedad ambiente. 
  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los 
palets cerca de los pilares de la estructura. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 






Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 548 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición 
de manchas y eflorescencias. 
  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 
preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 
momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando 
secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente 
cada vez que se cambie de color de ladrillo. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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Ladrillos cerámicos cara vista 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la 
humedad ambiente. 
  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los 
palets cerca de los pilares de la estructura. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
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  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición 
de manchas y eflorescencias. 
  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 
preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 
momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
  Cuando se corten ladrillos hidrofugados, clinker o de baja absorción, éstos deben estar 
completamente secos, dejando transcurrir 2 días desde su corte hasta su colocación, 
para que se pueda secar perfectamente la humedad provocada por el corte. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando 
secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente 
cada vez que se cambie de color de ladrillo. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  No se deben mezclar partidas en un mismo tajo, si éstas tienen distintas entonaciones. 
  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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  Los ladrillos hidrofugados, clinker o de baja absorción, se deben colocar 
completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete 





Condiciones de suministro 
  
  Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o 
mallado y plastificado sobre palets de madera. 
  
  Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
  
  Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor. 
  Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal 
de la carga, cargando estos paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la 
superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o contenedor no tiene 
laterales, será precisa la sujeción de la carga. 
  
  De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando 
paquetes compactos con equilibrio estable mediante elementos de fijación 
(habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga en 
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Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar 
distribuciones irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u 
otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos alturas. 
  
  Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos 
contaminantes tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen 
revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto inicial. 
  
  Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es 
recomendable combinarlas de dos o más palets para conseguir un acabado 
homogéneo. 
  
  Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y 
eslingas, deben garantizar la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos 
y caídas. 
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Pliego de condiciones 
Autor: Alberto García Pellicer - 553 – 
422.19.63  
  En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan 
sobrecargas puntuales superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso depositar 
las cargas sobre los elementos soporte del tablero. 
  
  El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea 
la pendiente del tejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de sustentación 
adecuados. 
  
  Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente 
para evitar deslizamientos y se calzarán con cuñas. 
  
  Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 
a 10 unidades, obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y facilitando 
la labor del operario. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas 
condiciones de seguridad para el operario. 
  
  Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de 






Condiciones de suministro 
  
  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se 
alteren sus características. 
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Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y 
de la intemperie. 
  
 
 Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 
directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas 
de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 
  
  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se 
coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean 
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Adhesivos para baldosas cerámicas 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades 
de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las 
prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y 
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el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de 
trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 
  
  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una 
película superficial antiadherente. 
  




Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
 
Condiciones de suministro 
  
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la 
documentación técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 
  Nombre del producto. 
  Marca del fabricante y lugar de origen. 
  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
  Número de la norma y fecha de publicación. 
  Identificación normalizada del producto. 
  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, 
modo de aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, 
ámbito de aplicación, etc.). 
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  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de 
las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, 
etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las 
condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado 
del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los 
posibles riesgos. 
  
  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las 
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Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para 
forjados 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que 
no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 
  
  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
  
  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar 
impactos entre las mismas durante el transporte. 
  
  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, 
deberá evitarse su desecación durante el mismo. 
  
  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga 
adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se 
produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones 
inadmisibles en el mismo. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
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  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
  Inspecciones: 
  
  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad 
de control, efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación. 
  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o 
manipulación, afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la 
gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean 
posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 
  
  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre 
durmientes de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores 
de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 
  
  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que 
puedan llegar a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en 
servicio. 
  
  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de 
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Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en 
el proyecto. 
  
  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea 
efectuado por personal especializado y con la debida formación. 
 
 
10.2.1.8.- Aislantes e impermeabilizantes 
 
Aislantes conformados en planchas rígidas 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 
  
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de 
forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la 
difusión del agua. 
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  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de 
tiempo. 
  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 
fabricante en su documentación técnica. 
  
 
Aislantes proyectados de espuma de poliuretano 
 
Condiciones de suministro 
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Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior 
de un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las 
siguientes propiedades higrotérmicas: 
  Conductividad térmica (W/(mK)). 
  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación. 
  
  Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar 
seco y fresco y en posición vertical. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C. 
  
  No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 
30°C). 
  
  No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la 
acción de la humedad ambiente. 
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  En cuanto al envase de aplicación: 
  
  No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente. 
  No calentar por encima de 50°C. 
  Evitar la exposición al sol. 





Condiciones de suministro 
  
  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
  La identificación del fabricante o marca comercial. 
  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
  El sello de calidad, en su caso. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
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Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de 
la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 
  
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda 
devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura 
ambiente inferior a 5°C. 
  
  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, 
polvo y grasa. 
  
  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo 
B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua 
hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
  
  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben 





Condiciones de suministro 
  
  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso 
de pequeños acopios, en rollos sueltos. 
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  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas 
en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de 
dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre 
los mismos para evitar su deterioro. 
 
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
  Designación del producto según normativa. 
  Nombre comercial de la lámina. 
  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
  Fecha de fabricación. 
  Condiciones de almacenamiento. 
  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
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Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición 
horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a 
temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares 
cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura 
inferior a 5°C, o cuando así se prevea. 
  





Condiciones de suministro 
  
  Las placas se deben suministrar en un embalaje especialmente estudiado para 
asegurar unas condiciones óptimas de almacenamiento. 
  
  Los palets se deben proteger con una funda de plástico. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
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  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en unas condiciones que preserven al producto de la 
humedad y de un calor excesivo. 
  
  Es conveniente almacenarlas en posición vertical, apoyándolas contra una pared o 
algún otro soporte. 
  
  En el caso de que los palets estén cubiertos por una película de plástico transparente, 
se debe evitar su almacenamiento prolongado al sol. 
  
  No se almacenarán los palets a más de dos alturas. 
  
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
  Las placas pueden elevarse atando bloques de placas con un simple cruce de cuerda 




Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 
fabricante en su documentación técnica. 
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10.2.1.9.- Carpintería y cerrajería 
 
Puertas de madera 
 
Condiciones de suministro 
  




Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
  La escuadría y planeidad de las puertas. 
  Verificación de las dimensiones. 
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Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 
revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
  
 
Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
  
  Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 





Vidrios para la construcción 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre 
material no duro. 
  
  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación 
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Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, 
rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la 
humedad. 
  
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% 
respecto a la vertical. 
  
  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y 
procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones 
de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede 
provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios 
tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas 
puntuales. 
  
  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser 
ventilada. 
  
  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de 
los mismos. 
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Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y 
transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el 





Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas 
de accesorios en la base del camión. 
  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la 
base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no 
admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución 
de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
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  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez 
por accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de 
la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el 
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
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  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o 
un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o 
deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer 
de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de 
cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre 
sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y 
cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos 
de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en 
los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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Tubos de cobre 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
  
  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 
tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior 
de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado 
exterior para instalaciones vistas. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, 
indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con 
la designación normalizada. 
  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados 
de idéntica manera al menos en los 2 extremos. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. 
Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
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Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo 
de cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 
  
  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez 
o en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 
  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, 






Condiciones de suministro 
  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal 
sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro 
intercambiable). 
  Para los mezcladores termostáticos 
  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
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  Las letras LP (baja presión). 
  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada 
una escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente 
a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control 
situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y 
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Aparatos sanitarios cerámicos 
 
Condiciones de suministro 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
  Las instrucciones para su instalación. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
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Tableros para encofrar 
 
Condiciones de suministro 
  
  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 
eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
  
 
Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de 
canto. 
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  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no 
tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del 
tablero. 
  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente 
fijado. 
  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 




Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y 
ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
  
 
Sopandas, portasopandas y basculantes. 
 
Condiciones de suministro 
  
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente 
empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún 
elemento durante el trayecto. 
  
  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de 
cilindros de aproximadamente un metro de diámetro. 
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Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos 
metálicos. 
  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
  El estado y acabado de las soldaduras. 
  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la 
adherencia de la misma con rasqueta. 
  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras 
importantes, ni falta de elementos. 
  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo 
del basculante. 
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Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y 
ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
 
10.2.2. Prescripciones en cuanto a la ejecución 
por unidad de obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de 
obra se organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto 
físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, 
o entre el soporte y los componentes. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos 
que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de 
acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, 
el director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
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técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director 
de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
  
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las 
condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la 
mano de obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades 




En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no 
podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse 
o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
  
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de 
la obra de una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su 
cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de 
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa 
propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por 
ésta y bajo su control técnico. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad 
previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que 
debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera 
negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
  
  
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad 
de obra, el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de 
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 
vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio 
a realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra 
incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
  
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio 
de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios 
acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo 
X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
  
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica 
que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad 
y humedad "in situ". 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben 
protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción 
final. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez 
superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del 
director de ejecución de la obra. 
  
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en 
su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido 
el resultado que el director de ejecución de la obra consigne. 
  
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 
Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con 
arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en 
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
  
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención 
de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición 
de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
  
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad 
de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas 
o similares. 
  
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
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TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en 
los diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las 
tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a 
transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que 
proceda, en función de las características del terreno. 
  
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del 
relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 
  
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 




Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones. 
  
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 




Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, 
figuren en tablas. 
  
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de 
los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro 
de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan 
una superficie mayor de X m². 
  
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios 
unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a 
ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a 
cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga 
común. 
  
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la 
superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado 
para la deducción de huecos. 
  
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo 
criterio que para fachadas y particiones. 
  
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los 
paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos 
huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como 
si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir 
hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en 
jambas y dinteles. 
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Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos 
huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
   
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye 
la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los 
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
  
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que 
tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en 
la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir 
la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
  
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que 
abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de 
obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 
  
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal 
resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X 
m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin 
descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se 
descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se 
considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los 
paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual 
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Unidad de obra DEC040 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de piedra caliza, con 
mortero, con medios manuales y acopio del 60% del material demolido para su 
reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 
  
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas 
o empujes de tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y 
elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 
  
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en 
el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y 
neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 
  
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de 
la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios 
colindantes. 
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Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de 




Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la 
ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los 
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. 
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las piezas desmontadas quedarán debidamente clasificadas e identificada su 
situación original. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las piezas desmontadas quedarán almacenadas en condiciones adecuadas para 
evitar su deterioro y protegidas de la lluvia, el sol y la humedad, debidamente separadas 
del terreno. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente desmontado según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra DEM050c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y 4 a 5 m de longitud 
media, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 
  
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas 
o momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos 
de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 
  
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en 
el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y 
neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 
  
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de 
la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios 
colindantes. 
  
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de 




Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la 
ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la 
zona de trabajo estará limpia de escombros. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento 
estructural, y se haya producido su consolidación definitiva, se conservarán los apeos y 
apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de la estructura. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra DEM070 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de entarimado de 5 mm de espesor, de tablas canteadas de madera, 
clavadas a las viguetas del forjado, con medios manuales, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni 
mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se 
ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario. 
  
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en 
el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y 
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neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 
  
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de 
la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios 
colindantes. 
  
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de 




Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la 
ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la 
zona de trabajo estará limpia de escombros. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya 
consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y 
apuntalamientos previstos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación. 
  
  
Unidad de obra DET010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de muro tapial, con martillo neumático y carga mecánica sobre camión 
o contenedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 
  
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas 
o empujes de tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y 
elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 
  
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en 
el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y 
neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 
  
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de 
la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios 
colindantes. 
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 594 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de 




Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la 
ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la 
zona de trabajo estará limpia de escombros. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya 
consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y 
apuntalamientos previstos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra DQC040 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con adhesivo a menos 
de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%; 
con medios manuales y recuperación del 80% del material para su posterior ubicación 
en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, y carga manual sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a 
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los 
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de 
los canalones y de las bajantes. 
  
  
Unidad de obra DQF030 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de tablero de madera, situado a menos de 20 m de altura, en cubierta 
inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación. 
  
 
10.2.2.2.- Acondicionamiento del terreno 
  
Unidad de obra ADE002 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
  
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida 
en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 
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plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a 
excavar a efecto de su trabajabilidad. 
  
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 
afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de 
nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
  
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de 
las construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 
  
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
  
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, 
el comienzo de las excavaciones. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales 
excavados. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las 
exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión 
o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
  
  
Unidad de obra ADE010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, y carga a camión. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
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Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida 
en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
  
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 
afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas 
de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
  
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de 
las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
  
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
  
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, 
el comienzo de las excavaciones. 
  
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 
director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos 
de la solución a adoptar. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales 
excavados. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión 
o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las 
excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total 
o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la 
forma y plazos que éste dictamine. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes 
de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
  
  
Unidad de obra ADE010c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, y carga a camión. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
  
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida 
en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
  
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 
afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas 
de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
  
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de 
las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
  
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
  
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, 
el comienzo de las excavaciones. 
  
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 
director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos 
de la solución a adoptar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con 
extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión 
o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las 
excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total 
o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la 
forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes 
meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización 
de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes 
de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
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Unidad de obra ASA010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector 
de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
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colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
 Unidad de obra ASA010b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector 
de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
  
Unidad de obra ASA010c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 
M-5, de dimensiones interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con 
codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en 
la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para 
sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo 
de PVC en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización 
de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
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Unidad de obra ASA010d 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 
M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con 
codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en 
la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para 
sellado de juntas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
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para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo 
de PVC en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización 
de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
Unidad de obra ASA010e 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector 
de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
  
Unidad de obra ASA010f 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 
M-5, de dimensiones interiores 50x50x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con 
codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en 
la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para 
sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo 
de PVC en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización 
de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
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Unidad de obra ASA010g 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 60x60x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de 
hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Colocación del codo de PVC. Realización del cierre hermético y colocación 
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
 Unidad de obra ASB010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-
20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
  
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
  
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del 
pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará 
problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de 
la red municipal. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye 
la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 
  
  
Unidad de obra ASB020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la 
acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de 
Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo 
con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. 
  
  
Unidad de obra ASC010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para 
montaje. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden 
con los de Proyecto. 
  
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
  
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el 
procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en 
seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará 
problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
  
  
Unidad de obra ANE010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encachado en caja para base de solera de 10 cm de espesor, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de 
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo 
tiene la resistencia adecuada. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Compactación y nivelación. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la ejecución de la explanada. 
  
  
Unidad de obra ANS010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Solera de hormigón en masa con fibras de 25 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, y fibras de 
polipropileno, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de 
su superficie y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²); con juntas 
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel 
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, 
y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no 
tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
  
El nivel freático no originará sobreempujes. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
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prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de 
la obra. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas 
de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado 
del hormigón. Aplicación del líquido de curado. Replanteo de las juntas de 
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final y sellado de las juntas de retracción. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, 
y se dejará a la espera del solado. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
No se superarán las cargas previstas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la base de la solera. 
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Unidad de obra CRL010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
 Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones 
del Proyecto. 
  
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación 
de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 
consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 
  
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se 
ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en 
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el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 
ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia 
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se 
detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, 
por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir 
socavación o arrastres. 
  
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 
elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo 
del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de 
la obra. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 624 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
Unidad de obra CSV010 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación 
previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso 
armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 




- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de 
la obra. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de 
las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
La superficie quedará sin imperfecciones. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
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Unidad de obra EFP010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pilar de fábrica de 2 pies x 2 pies, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para 
revestir, 24x11x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, 
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, 
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es 
horizontal, y presenta una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los ejes del 
pilar y marcado del perímetro. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación 
del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra EHE020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón 
armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la 
losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa 
en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados 
con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, 
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso 
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 




- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
  
  
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de 
la obra. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema 
de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 




Unidad de obra EHE020b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón 
armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la 
losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa 
en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados 
con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, 
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso 
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
  
  
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de 
la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema 
de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 




Unidad de obra EHV020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
  
  
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  




CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 




Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de 
la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller de obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
  
  
Unidad de obra EHU010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas 
de 0,146 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y 
conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida 
por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas 
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta armada con 
zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 
cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
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5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. 
Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 




- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 
  
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
  
 Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
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posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de 
la obra. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. 
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas 
y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La 
superficie quedará uniforme y sin irregularidades. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los 
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye los pilares. 
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Unidad de obra EMV110 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 20x100 cm de sección y hasta 15 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 
y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración 
NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso 
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los 
elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías 
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico 
antes de su utilización en obra. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación 
y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Comprobación final del aplomado y de los niveles. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no 
tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. 
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en 
los planos y detalles del Proyecto. 
  
10.2.2.5.- Fachadas y particiones 
  
Unidad de obra FFR010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de 
fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de gran formato, para revestir, 70,5x51,5x7 
cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% 
de yeso de calidad B1. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 
enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; remate con 3 cm 
de yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior 
para absorber flechas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
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- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, 




Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana 
y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 




Unidad de obra FFQ010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble de gran formato, para revestir, 70,5x51,5x7 cm, recibida con una 
mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad 
B1. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas 
y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
  
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
  
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
  
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación 
de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de 
la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior. Recibido a la obra de 
cercos y precercos. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana 
y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 
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Unidad de obra FEF010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado 
(tosco), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado 
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
  
- NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es 
horizontal, y presenta una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana 
y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta 
de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento 
de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los 
huecos del paramento. 
Unidad de obra FEF010b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado 
(tosco), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado 
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
  
- NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². No se ha 
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incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es 
horizontal, y presenta una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana 
y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta 
de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento 
de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los 
huecos del paramento. 
  
  
Unidad de obra FDD100 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de 
pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm 
dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso patillas de anclaje para 
recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller 
y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene 
la suficiente resistencia. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra FDD100b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 40x40x2 mm, para recibir 
pasamanos de madera, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 
80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados 
cada 12 cm y soldados entre sí, con de madera de roble, de 65x70 mm de sección, 
barnizado en taller con barniz sintético con acabado brillante fijado mediante soportes 
de cuadradillo de acero atornillados al bastidor, para escalera en ángulo, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de 
fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. 
Totalmente terminada y lista para pintar. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene 
la suficiente resistencia. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 
10.2.2.6.- Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
  
Unidad de obra LCY010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, 
dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 800x700 mm, 
acabado lacado imitación madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, 
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-
EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
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- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está 
terminado, a falta de revestimientos. 
  
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a 




Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería 
elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la 
ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la persiana. El precio no incluye el recibido en obra del 
premarco. El precio no incluye el sistema de estanqueidad. 
  
  
Unidad de obra LCY010b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, 
dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 800x900 mm, 
acabado lacado imitación madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, 
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-
EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está 
terminado, a falta de revestimientos. 
  
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a 




Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería 
elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la 
ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la persiana. El precio no incluye el recibido en obra del 
premarco. El precio no incluye el sistema de estanqueidad. 
  
  
Unidad de obra LCY010c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, 
dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 800x1300 mm, 
acabado lacado imitación madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, 
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-
EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está 
terminado, a falta de revestimientos. 
  
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a 




Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería 
elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la 
ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la persiana. El precio no incluye el recibido en obra del 
premarco. El precio no incluye el sistema de estanqueidad. 
  
  
Unidad de obra LCY010d 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, 
dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 1600x900 mm, 
acabado lacado imitación madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, 
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-
EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está 
terminado, a falta de revestimientos. 
  
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a 




Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería 
elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la 
ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la persiana. El precio no incluye el recibido en obra del 
premarco. El precio no incluye el sistema de estanqueidad. 
  
  
Unidad de obra LCY010e 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, 
dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 1600x1300 mm, 
acabado lacado imitación madera, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, 
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-
EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está 
terminado, a falta de revestimientos. 
  
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a 




Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería 
elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la 
ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la persiana. El precio no incluye el recibido en obra del 
premarco. El precio no incluye el sistema de estanqueidad. 
  
  
Unidad de obra LEL010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, 
de 90x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos 
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de 
hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, 
estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color 
rojo RAL 3005; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de 
espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco 
de acero galvanizado con garras de anclaje a obra y tapajuntas, cerradura especial con 
un punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, 
burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba 
exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del 
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, 
a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Unidad de obra LPM010b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 70x40 
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color 
negro, acabado brillante, serie básica. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería 
interior. 
  
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el 
sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación 
de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste 
final. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Unidad de obra LPM021 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
210x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de 
sapeli, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y 
chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color imitación 
madera de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 
color imitación madera de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 
colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería 
interior. 
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 422.19.63 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el 
sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación 
de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste 
final. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra LVC020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica 
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4+4 LOW.S laminar, conjunto formado 
por vidrio exterior Templa.lite Solar.lite Azul de 6 mm, cámara de gas deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón 
y vidrio interior de baja emisividad térmica LOW.S, laminar de 4+4 mm de espesor 
compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de 
butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil 
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WS-305-N "SIKA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil 
continuo de neopreno en la cara interior. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al 
elemento soporte. 
  
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 
carpintería. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al 
bastidor será correcta. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso 
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 662 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
Unidad de obra LSP030 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado 
blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y 
todos sus accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, 
de 155x165 mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado 
blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de la carpintería de 
800x700 mm; accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del sistema de accionamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Unidad de obra LSP030b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado 
blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y 
todos sus accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, 
de 155x165 mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado 
blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de la carpintería de 
800x900 mm; accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del sistema de accionamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Unidad de obra LSP030c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado 
blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y 
todos sus accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, 
de 155x165 mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado 
blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de la carpintería de 
800x1300 mm; accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del sistema de accionamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Unidad de obra LSP030d 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado 
blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y 
todos sus accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, 
de 155x165 mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado 
blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de la carpintería de 
1600x900 mm; accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del sistema de accionamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Unidad de obra LSP030e 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado 
blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y 
todos sus accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, 
de 155x165 mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado 
blanco estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de la carpintería de 
1600x1300 mm; accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del sistema de accionamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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10.2.2.7.- Remates y ayudas 
  
Unidad de obra HRN060 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, 
de 290 a 320 mm de anchura y 30 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto 
pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas; 
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado 
entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra 
natural. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incrementada en 5 cm a cada lado. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y 
nivelados. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del 
soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen 
aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 






Unidad de obra ILA010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones 
interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario 
(PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos 
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las 
piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de 
accesorios. Ejecución de remates. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente 
identificada. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
  
Unidad de obra ILA020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de 
entrada y el registro de enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo 
(TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a 
la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, 
con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de 
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso hilo guía. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
  
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones y las normas particulares de la empresa suministradora. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y laterales a 
mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación 
del hormigón para formación del prisma. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
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Unidad de obra ILE030 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior entre el 
punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio 
plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. 
Colocación del hilo guía. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a impactos mecánicos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ILI001 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado 
por caja de plástico para disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 
500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
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Unidad de obra ILI010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el 
interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos 
registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de 
diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el 
tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. 
Colocación del hilo guía. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
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Unidad de obra ILI020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja 
universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma de usuario, 
gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras, en previsión de 
nuevos servicios. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Unidad de obra IAA031 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, 
de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia, que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada y alejada de chimeneas u otros 
obstáculos. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IAA034 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora 
analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de 
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longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una 
resistencia suficiente. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o 
soporte. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Unidad de obra IAA034b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital 
procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de 
relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una 
resistencia suficiente. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o 
soporte. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra IAA034c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión 
digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones 
terrenales, canales del 21 al 60, de 13 elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de relación 
D/A. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una 
resistencia suficiente. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o 
soporte. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra IAA040 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal UHF, de 50 dB de 
ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la 
entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de 
alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, 
mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada y no presenta condensaciones. 
  
No se permitirá adosar el equipo de cabecera a los paramentos del cuarto de 
máquinas del ascensor. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IAA100 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de 
polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos 
trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido de cables. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IAA115 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas, de 12 dB de pérdidas de inserción. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IAA115b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas, de 14 dB de pérdidas de inserción a 850 
MHz y 17 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IAA120 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IAA120b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IAF070 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, 
categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor 
unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica 
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de 
diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido de cables. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IAF075 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ-
45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IAF085 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 
8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud 
formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 
6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC 
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector 
macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IAF090 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y 
embellecedor. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IAO035 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra IAV020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de kit de portero electrónico antivandálico para vivienda unifamiliar 
compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada, fuente de 
alimentación y teléfono. Incluso abrepuertas, visera, cableado y cajas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de 
cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las canalizaciones tendrán 
resistencia mecánica. Los circuitos y elementos quedarán convenientemente 
identificados. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
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Unidad de obra ICQ015 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 21 kW, con 
cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1230x590x940 mm, aislamiento 
interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador 
mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con 
mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de 
velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento 
del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda 
integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la 
combustión y del acumulador de A.C.S., base de apoyo antivibraciones, sistema de 
elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula 
motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 
150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado 
a 95°C, base de apoyo antivibraciones, sin incluir el conducto para evacuación de los 
productos de la combustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por 
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
  
DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras 
instalaciones que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus 
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y 
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eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combustión. 
Puesta en marcha. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el 
espacio suficiente a su alrededor para permitir las labores de limpieza y 
mantenimiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICQ030 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa compuesto por kit 
básico de extractor flexible para pellets, formado por tubo extractor de 1 m de longitud 
y motor de accionamiento de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, 3 m de 
tubo de ampliación de extractor flexible para pellets, 1 m de tubo de conexión de 
extractor flexible para pellets. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado de los elementos a la red. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICQ060 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de depósito y sistema automático de extracción de pellets, de 
1,3x1,3x1,3 m y 0,62 t de capacidad máxima, modelo Kit Ecosilo Compact 13 
"ECOFOREST", con estructura de madera, tolva de tela resistente a la radiación UV, sin 
tapa para posibilitar el llenado manual, tornillo sinfín de 2 m de longitud, kit de 
automatización del tornillo sinfín, con controlador para el arranque y paro del motor y 
sonda capacitiva para detección del material, y sonda de nivel del depósito. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del depósito. Conexión al sistema de extracción. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICS005 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, 
formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado 
en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua 
y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICS010b 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo 
colocarse entre ambos un anillo elástico. 
  
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de 
oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, color blanco, modelo Comfort Pipe 
PLUS "UPONOR IBERIA", suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso 
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p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra ICS015 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, 
formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado 
en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICS020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia 
de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas 
macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente 
de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de 
distribución. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICS052 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Interacumulador combinado, para producción de A.C.S. y agua para calefacción, 
de 500 l de capacidad, altura 1640 mm, diámetro 650 mm, con intercambiador de 
serpentín para A.C.S. de acero inoxidable, cuba para calefacción con serpentín, 
aislamiento térmico de 100 mm de espesor de espuma blanda de poliuretano libre de 
CFC con envolvente de poliestireno. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICS080 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 
110°C. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICE100 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colector modular premontado de poliamida reforzada, modelo Vario M "UPONOR 
IBERIA", para 6 circuitos, compuesto de conexiones principales de 1", derivaciones de 
3/4", termómetros, purgadores automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, 
caudalímetros, tapones terminales y soportes, racores hembra de 16 mm x 3/4" 
eurocono, modelo Vario, válvulas de esfera para cierre del circuito del colector, modelo 
Vario, curvatubos de plástico, modelo Fix, montado en armario de 80x700x770 mm, 
modelo Vario CI con puerta, modelo Vario CI. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
  
Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de 
desagües está acabada. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. 
Colocación del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la 
red de distribución interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICE110 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film 
de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi 
Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 1350x750 mm y 
60 mm de espesor, modelo Nubos IB 200, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 
capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de 
polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo 
Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, CT - C15 - F3 según UNE-EN 13813, de 
50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de 
desagües está acabada. 
  
DEL CONTRATISTA 
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores 
certificados por la empresa suministradora del mortero. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. 
Extendido del film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los 
paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y 
extendido de la capa de mortero autonivelante. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICE110b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film 
de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi 
Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 1350x750 mm y 
60 mm de espesor, modelo Nubos IB 200, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 
capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de 
polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo 
Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, CT - C15 - F3 según UNE-EN 13813, de 
50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de 
desagües está acabada. 
  
DEL CONTRATISTA 
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores 
certificados por la empresa suministradora del mortero. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. 
Extendido del film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los 
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paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y 
extendido de la capa de mortero autonivelante. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IEP010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 67 
m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea 
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 
31 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea 
de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 20 picas para red 
de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm 
de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso 
punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación 
y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
  
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto 
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la 
red. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua 
y correcta conexión. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IEP030 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre 
de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes 
y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de 
latón. Incluso cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que 
contienen una bañera o ducha. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto 
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la 
red. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua 
y correcta conexión. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
 Unidad de obra IEO010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm 
de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IEO010b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm 
de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IEO010c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm 
de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IEO010d 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm 
de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IEH010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 




Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IEH010b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
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DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IEH010c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 




Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IEH010d 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 




Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IEH010e 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 




Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEC010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar 
o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada 
y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, 
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada 
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección. 
  
- Normas de la compañía suministradora. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Pliego de condiciones 
Autor: Alberto García Pellicer - 717 – 
422.19.63  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones 
de seguridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IEI070 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cuadro de vivienda formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático 
(IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
  
- Normas de la compañía suministradora. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay 




Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IEI090 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de 
color blanco y monobloc de superficie (IP55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, 
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde 
con la de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IFW030 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" 
de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IOS010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IOX010 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
  
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para 
el ejercicio de la actividad. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su 
correspondiente placa identificativa. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra ISB010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
  
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 
cm de espesor. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra ISB020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada 
por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en 
los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. 
Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para 
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montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra ISB020b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada 
por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en 
los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. 
Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra ISC010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de 
aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes lacados colocados cada 
50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de 
sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 728 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
Unidad de obra ISD005b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con 
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de 
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá 
resistencia mecánica y estanqueidad. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra ISD005c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con 
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de 
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá 
resistencia mecánica y estanqueidad. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra IVA010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, 
de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de espuma de resina de melamina y 
aislamiento acústico de 34 dBA. Incluso elementos de fijación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aireador entre el marco y la batiente de 
la puerta interior. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IVA010b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en 
color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura 
de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución. Incluso elementos 
de fijación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje. Colocación y fijación del aireador encima de la 
carpintería. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IVA010c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 16 
l/s, aislamiento acústico de 37 dBA formada por rejilla color blanco, cuerpo de plástico 
color blanco de 150x33x150 mm con cuello de conexión de 125 mm de diámetro, junta 
de caucho y regulador de plástico con membrana de silicona y muelle de recuperación. 
Incluso elementos de fijación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje. Colocación y fijación del elemento al conducto de 
extracción. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IVA010d 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 16,7 
l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada por rejilla, cuerpo de plástico color blanco 
de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión de 125 mm de diámetro y 
regulador de plástico. Incluso elementos de fijación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje. Colocación y fijación del elemento al conducto de 
extracción. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IVA010e 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 
l/s, aislamiento acústico de 39,8 dBA formada por rejilla color blanco, cuerpo de plástico 
color blanco de 150x33x150 mm con cuello de conexión de 125 mm de diámetro, junta 
de caucho y regulador de plástico con membrana de silicona y muelle de recuperación. 
Incluso elementos de fijación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje. Colocación y fijación del elemento al conducto de 
extracción. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IVM014 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Extractor para baño formado por ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, 
velocidad 2100 r.p.m., potencia máxima de 8 W, caudal de descarga libre 95 m³/h, 
nivel de presión sonora de 26,5 dBA, de dimensiones 158x109x158 mm, diámetro de 
salida 100 mm, color blanco, motor con rodamientos de bolas para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y 
compuerta antirretorno. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IVK010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de 
dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 
m³/h, con regulador de velocidad y tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a 
conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IVK030 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de 
expulsión) de aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), 
para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. 
Incluso elementos de fijación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje. Colocación y fijación. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Unidad de obra IVV020 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado 
de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en 
posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de 
sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del 
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material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las 
rejillas ni los difusores. 
  
  
Unidad de obra IVV020b 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado 
de pared simple helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en 
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posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de 
sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 
  
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Pliego de condiciones 
Autor: Alberto García Pellicer - 741 – 
422.19.63  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las 
rejillas ni los difusores. 
  
  
Unidad de obra IVV250 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conducto de ventilación, formado por tubo semirrígido de doble pared con 
aislamiento, compuesto por pared interior de chapa perforada de aluminio de 200 mm 
de diámetro, pared exterior de chapa de aluminio y aislamiento entre paredes mediante 
colchón aislante de lana de vidrio, temperatura máxima de trabajo 300°C, suministrado 
en tramos de 2 m. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
  
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de 
sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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10.2.2.9.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
  
Unidad de obra NAF020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para 
revestir, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 250 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado a tope y fijado con pelladas de adhesivo cementoso. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de 
humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para 
su colocación. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión de la superficie del paramento base en el que se realiza la fijación 
del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Replanteo 
y corte del aislamiento. Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento. 
Resolución de puntos singulares. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán 
puentes térmicos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAL050 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia 
a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 
mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, 
preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta 
autoadhesiva para sellado de juntas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que 
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno. Sellado 
de juntas del film de polietileno. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones 
u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de pavimento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra NBT030 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por placa de 
aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor, color negro, resistencia térmica 
0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
La estructura soporte del falso techo estará anclada al forjado con una 
separación suficiente para permitir la instalación del aislante. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se 
finalice el falso techo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el falso techo. 
  
Unidad de obra NIG020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, 
realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 
adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 
5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la 
limitan. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, 
está limpia y carece de restos de obra. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y fratasado del 
mismo. Colocación de la impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una 
adecuada fijación al soporte y un correcto tratamiento de juntas. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, 
hasta que se proceda a la colocación del pavimento, no recibiéndose ningún elemento 
que pueda perforar la impermeabilización. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la capa separadora ni el pavimento. 
  
  
Unidad de obra NGL010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa 
superficial, colocada sobre el terreno o sobre un encachado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las características del material sobre el que se va a 
extender la lámina separadora se corresponden con las previstas en el Proyecto. 
  
La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda 
perforar la lámina separadora por punzonamiento. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista 
viento excesivo. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre las láminas separadoras 
colocadas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 





Unidad de obra QTX130 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema Integral "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico por el 
exterior de cubierta inclinada, sobre soporte discontinuo de madera, compuesto por: 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel sándwich machihembrado, Ondutherm 
H16+A120+FAN13 "ONDULINE", compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado 
hidrófugo de 16 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 
120 mm de espesor y cara inferior de friso de abeto natural de 13 mm de espesor, fijado 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Pliego de condiciones 
Autor: Alberto García Pellicer - 749 – 
422.19.63  
al soporte mediante clavos, Espiral "ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo 
teja, asfáltica DRS, BT 235 "ONDULINE", fijada al soporte con clavos, Espiral 
"ONDULINE"; COBERTURA: teja cerámica curva, color marrón, 40x19x16 cm, fijada con 
espuma de poliuretano, Ondufoam "ONDULINE" y ganchos "ONDULINE". Incluso pieza 
de remate de madera para el cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, 
masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para sellado de juntas 
entre paneles y lámina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sellado 
de juntas entre paneles y entre paneles y encuentros. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
  
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje 
de cubiertas con tejas cerámicas. 
  
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 




Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles. 
Colocación y fijación del panel sándwich. Colocación y fijación de la placa bajo 
teja. Sellado de juntas. Fijación de las tejas con espuma. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la 
integridad de la cobertura frente a la acción del viento. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o 
dificultar su desagüe. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas 
especiales de la cobertura. 
  
  
Unidad de obra QRA010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alero decorativo en tejado, formado por tres hiladas de ladrillo macizo, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 y emboquillado de tejas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del borde del faldón, medida por su cara exterior, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los elementos componentes del alero. 
Colocación de los ladrillos cerámicos. Enfoscado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El alero será resistente frente a la acción del viento y protegerá la fachada 
del agua de lluvia. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran 
condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o fuertes vientos). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 
10.2.2.11.- Revestimientos y trasdosados 
  
Unidad de obra RAG011 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alicatado con azulejo acabado decorativo, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de 
absorción de agua E>10%, grupo BIII, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según 
UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie 
soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, 
extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, 
rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar, y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso 
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preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con 
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón 
(pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el 




Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre 
la superficie. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. 
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
  
Unidad de obra RCP012 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de 
cuarcita, de entre 10 y 12 cm de espesor, acabado natural, recibidas con mortero de 
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 y rejuntadas con el mismo material. Incluso p/p 
de preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior 
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el 
soporte que la va a recibir están limpios y sin polvo. 
  
Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez 
adecuados al peso del chapado. 
  
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C y se trabajará al abrigo de la lluvia. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación 
de las piezas. Rejuntado. Limpieza. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y 
temperaturas elevadas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie 
de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
  
  
Unidad de obra REG010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia 
con 16 peldaños de 100 cm de anchura, mediante forrado de peldañeado previo (no 
incluido en este precio) con piezas de gres rústico, y zanquín de 420x180 mm, colocado 
en un lateral, recibido todo ello con mortero de cemento M-5; y rejuntado con mortero 
de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso 
revestimiento de mesetas y mamperlán de madera de roble. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y 
formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. 
Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de 
cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación 
de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. 
Colocación del mamperlán. Limpieza del tramo. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra RIP030 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso 
o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea superior al 80%. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos 
manos de acabado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
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Unidad de obra RIT010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, 
textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua 
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano); sobre paramento interior 
de mortero de cemento, horizontal, hasta 3 m de altura. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. 
  
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos 
como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
6°C o superior a 28°C. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de 
fondo. Aplicación de una mano de acabado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
  
  
Unidad de obra RPG010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre 
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una 
capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los 
paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones 
de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 
3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, 
remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje 
y retirada de andamios. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos 
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento 
los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros 
exteriores del edificio. 
  
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no 
encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de 
condensación. 
  
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla 
sobre la superficie a revestir. 
  
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con 
un objeto punzante. 
  
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, 
considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 
a 5 minutos. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C. 
  
La humedad relativa será inferior al 70%. 
  
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a 
revestir. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. 
Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. 
Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 760 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento 
y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 
  
  
Unidad de obra RPG010b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre 
paramento horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una 
capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los 
paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones 
de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 
3 m. Incluso p/p de formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación 
de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada 
de andamios. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos verticales, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros 
exteriores del edificio. 
  
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no 
encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de 
condensación. 
  
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla 
sobre la superficie a revestir. 
  
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con 
un objeto punzante. 
  
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, 
considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 
a 5 minutos. 
  
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C. 
  
La humedad relativa será inferior al 70%. 
  
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a 
revestir. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 
regularización del revestimiento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
  
  
Unidad de obra RBE005 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color 
blanco, armado y reforzado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 6 mm de espesor, 
maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento exterior 
de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical. Incluso junquillos de PVC, para 
formación de juntas y malla en los cambios de material y en los frentes de forjado, para 
evitar fisuras. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo el 50% 
de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a 
cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 
desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan 
parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. 
Colocación de reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. 
Preparación del mortero. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los 
frentes de forjado. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos 
singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 
4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, 
o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie 
interior del hueco. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
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Unidad de obra RSG010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa 
fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; 
recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, 
color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la 
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones 
de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación 
del soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de 
cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. 
  
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de 
humedad. 
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AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se 
encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire 
y el sol directo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles 
de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación 
de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra RSG010b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa 
fina, de baldosas cerámicas de gres rústico, de 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo AI, según UNE-EN 14411, con resistencia al 
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 3 según CTE; 
recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 T, con deslizamiento 
reducido, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, 
para juntas de hasta 3 mm. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie 
soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, 
en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación 
del soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de 
cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. 
  




Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se 
encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire 
y el sol directo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles 
de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación 
de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Unidad de obra RTA010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido 
por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, 
suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras 
vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos 
verticales un mínimo de 5 mm. Incluso pegado de los bordes de las placas y rejuntado 
de la cara vista con pasta de escayola y enlucido final del falso techo con una capa de 
menos de 1 mm de espesor de escayola. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, 
sin descontar huecos para instalaciones. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas 
las instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y 
fijadas a él. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las 
estopadas. Corte de las placas. Colocación de las placas. Realización de orificios 
para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con 
pasta de escayola. Paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias 
de planeidad y nivelación. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin descontar huecos para instalaciones. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 
  
 
10.2.2.12.- Señalización y equipamiento 
  
Unidad de obra SAL005 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, de 
650x420 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para 
sellado de juntas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y 
que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión 
a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de 
juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de 
las juntas. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la encimera ni la grifería. 
  
  
Unidad de obra SAI005 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con 
asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y 
codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y 
que las instalaciones de agua fría y de salubridad están terminadas. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión 
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de 
las juntas. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra SAD005 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Plato de ducha acrílico, gama media, color blanco, de 120x70 cm, con juego de 
desagüe, con juego de desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y 
que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión 
a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de 
juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de 
las juntas. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la grifería. 
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Unidad de obra SCF010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 
600x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería 
monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, 
compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con 
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado 
y en funcionamiento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de 
la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




10.2.2.13.- Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra UAI020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 
50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición 
dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de 
adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición 
del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red 
general de desagüe. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme 
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y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y 
la rejilla. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su 
estanqueidad y circulación. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 




10.2.2.14.- Gestión de residuos 
  
Unidad de obra GTA020c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación 
de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con 
el tipo de terreno considerado. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con 
lonas o toldos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán 
completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
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Unidad de obra GTB020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con 
el tipo de terreno considerado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 
  
  
Unidad de obra GRA020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 778 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  
Unidad de obra GRA020b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de 
distancia. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 780 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  
Unidad de obra GRA020c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  
Unidad de obra GRA020d 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  
Unidad de obra GRA020e 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
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- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  
Unidad de obra GRA020f 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
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de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  
Unidad de obra GRA020g 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  
Unidad de obra GRA020h 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  
Unidad de obra GRB020 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 
  
  
Unidad de obra GRB020b 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 
  
  
Unidad de obra GRB020c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 
  
  
Unidad de obra GRB020d 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 
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Unidad de obra GRB020e 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 
  
  
Unidad de obra GRB020f 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
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residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 
  
 
 Unidad de obra GRB020g 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 
  
  
Unidad de obra GRB020h 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
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- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 
  
  
Unidad de obra GEB010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes 
de la construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
- Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán 
completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra GEC010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón 
de 60 litros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
  
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 796 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones 
de Proyecto. 
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el recipiente ni el transporte. 
  
 
10.2.2.15.- Control de calidad y ensayos 
  
Unidad de obra XEH010 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 
12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-
EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante 
control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del 
mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas 
según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 
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10.2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 
(CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas 
de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 
independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
  
C CIMENTACIONES 
Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes 
de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto 
o el director de obra. 
  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en 
el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en 
el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
 Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier 
tipo de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 
dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento 
en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de 
forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 
  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En 
el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de 
observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número 
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mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 
0,1 mm. 
  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 
50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos 
plantas. 




Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen 
deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos 
estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas 
de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 
de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 
  
F FACHADAS Y PARTICIONES 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de 
fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 
desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, 
incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
  
QT INCLINADAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta 
inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada 
de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de 
agua durante las siguientes 48 horas. 
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I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio 
terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y 
humanos necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del 
director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento 
seguido como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, 
aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la 
instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos 
de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 
energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un 
suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la 
instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 
 
 
10.2.4. Prescripciones en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 
la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Pliego de condiciones 
- 800 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
  
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 
en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin 
de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza) 
Pliego de condiciones 
Autor: Alberto García Pellicer - 801 – 
422.19.63  
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
.  
 
Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
unifamiliar en Lituénigo (Zaragoza)  
Planos 
- 802 - Autor: Alberto García Pellicer 
 422.19.63 












1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 






3 PLANTA BAJA 
4 PLANTA PRIMERA 
5 PLANTA CUBIERTA 
6 ALZADOS "A" Y "B" 
7 ALZADOS "C" Y "D" 
8 SECCIÓN "A" Y "B" 
9 PLANTA BAJA ACOTADA 
10 PLANTA PRIMERA ACOTADA 
11 PLANTA CUBIERTA ACOTADA 
ESTRUCTURA 
12 PLANTA PRIMERA - ESTRUCTURA 
13 PLANTA CUBIERTA - ESTRUCTURA 
DEMOLICIÓN 
14 PLANTAS  DEMOLICIÓN 





16 PLANTA BAJA 
17 PLANTA PRIMERA 
18 PLANTA CUBIERTA 
19 ALZADOS "A" Y "B" 
20 ALZADOS "C" Y "D" 
21 SECCIÓN "A" Y "B" 
22 PLANTA BAJA ACOTADA 
23 PLANTA PRIMERA ACOTADA 
24 PLANTA CUBIERTA ACOTADA 
25 
PLANTA BAJA – CARPINTERÍAS Y 
CERRAMIENTOS 
26 
PLANTA PRIMERA – CARPINTERÍAS Y 
CERRAMIENTOS 
27 LEYENDA CARPINTERÍAS 
28 DETALLE CONSTRUCTIVO A 
29 DETALLE CONSTRUCTIVO B 
ESTRUCTURA 
30 CIMENTACIÓN 
31 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA 
32 ESTRUCTURA PLANTA CUBIERTA 
 
INSTALACIONES 
33 PLANTA BAJA – CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
34 
PLANTA PRIMERA – CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR 
35 
PLANTA CUBIERTA – CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR 
36 PLANTA BAJA – SUMINISTRO DE AGUA 
37 PLANTA PRIMERA – SUMINISTRO DE AGUA 
38 PLANTA BAJA – EVACUACIÓN DE AGUAS 
39 PLANTA PRIMERA – EVACUACIÓN DE AGUAS 
40 PLANTA CUBIERTA – EVACUACIÓN DE AGUAS 
41 PLANTA BAJA – CLIMATIZACIÓN 
42 PLANTA PRIMERA – CLIMATIZACIÓN 
43 
PLANTA BAJA – ELECTRICIDAD, TELECOM. E 
INCENDIOS 
44 
PLANTA PRIMERA – ELECTRICIDAD, TELECOM. E 
INCENDIOS 











































































































































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE





Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE




Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA


























TABLA DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS






PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
PLANTA BAJA 1/100 3
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA































TABLA DE SUPERFICIES ÚTILES
GRANERO 73,76 m²
73,76 m²









PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
PLANTA PRIMERA 1/100 4
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63
LEYENDA ACOMETIDAS





































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
PLANTA CUBIERTA 1/100 5
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA























































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
ALZADOS "A" Y "B" 1/100 6
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA























































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
ALZADOS "C" Y "D" 1/100 7
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
















































































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
SECCIONES "A" Y "B" 1/100 8
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA





















































































































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
PLANTA BAJA - ACOTADA 1/100 9
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA



























































































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
PLANTA PRIMERA - ACOTADA 1/100 10
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA


















































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
PLANTA CUBIERTA - ACOTADA 1/100 11
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA



















Viga o rollizo de madera de chopo
Forjado unidireccional hormigonado in situ




Viga o rollizo de madera de chopo






PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
PLANTA PRIMERA - ESTRUCTURA
VE
12
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63


























Viga o rollizo de madera de chopo
Forjado inclinado unidireccional hormigonado in situ






PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
PLANTA CUBIERTA - ESTRUCTURA
VE
13
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63















PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE





Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63
DEMOLICIONES
Elementos objeto de demolición



























PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO ACTUAL
ALZADOS Y SECCIONES  DEMOLICIÓN
1/150 15
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63
DEMOLICIONES
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TABLA DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS














PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
PLANTA BAJA 1/100 16
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA














































TABLA DE SUPERFICIES ÚTILES
DORMITORIO 2 20,87 m²
TABLA DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS

















PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
PLANTA PRIMERA 1/100 17
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA



































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
PLANTA CUBIERTA 1/100 18
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA



























































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
ALZADOS "A" Y "B" 1/100 19
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA























































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
ALZADOS "C" Y "D" 1/100 20
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
















































































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
SECCIONES "A" Y "B" 1/100 21
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA






























































































































































































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
PLANTA BAJA ACOTADA 1/100 22
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA

























































































































































































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
PLANTA PRIMERA ACOTADA 1/100 23
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA







































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
PLANTA CUBIERTA ACOTADA 1/100 24
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA








































































 1 - Piedra caliza 50 cm
 2 - Polietileno alta densidad [HDPE] 0.1 cm
 3 - BH perforado con áridos ligeros 110 mm 11 cm
 4 - XPS Extruido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029
[mK]])
12 cm
 5 - Tabicón de LH doble Gran Formato 7 cm
Espesor total: 80.1 cm


















 1 - Piedra caliza 50 cm
 2 - XPS Extruido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029
[mK]])
12 cm
 3 - Tabicón de LH doble Gran Formato 7 cm


















 1 - Mortero de cemento 2 cm
 2 - BH perforado con áridos ligeros 110 mm 11 cm
 3 - XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029
[mK]])
12 cm
 4 - Tabicón de LH doble Gran Formato 7 cm
Espesor total: 32 cm
CERRAMIENTO TIPO 4 (CT4)
Listado de capas:
 1 - Tabique de LH doble Gran Formato 7 cm
 2 - XPS Extruido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029
[mK]])
8 cm
 3 - Tabicón de LH doble Gran Formato 7 cm
Espesor total: 22 cm
CERRAMIENTO TIPO 3 (CT3)





























Espesor total con acabado: 81.6 cm
Espesor total con acabado: 33.5 cm
Espesor total con acabado: 70.5 cm
Espesor total con acabado: 25 cm
U: 0,08 kcal/(h.m²ºC)        Rw(C;Ct): 60,0(-1;-7)
U: 0,16 kcal/(h.m²ºC)        Rw(C;Ct): 47,0(-1;-5)
U: 0,17 kcal/(h.m²ºC)        Rw(C;Ct): 70,2(-1;-7)
U: 0,24 kcal/(h.m²ºC)        Rw(C;Ct): 38,5(-1;-2)
N
LEYENDA ACABADOS
SUELOS S: PL   PAVIMENTO LAMINADO
S: GR   PAVIMENTO DE GRES
S: CE   PAVIMENTO CERÁMICO
PAREDES P: YP   ENLUCIDO YESO Y PINTURA PLÁSTICA
S: AL   ALICATADO CERÁMICO
TECHOS T: FT   FALSO TECHO YESO LAMINADO PINTADO
T: YP   ENLUCIDO DE YESO Y PINTURA
*CT5, CT6, CT7, CT8 y CT9 aparecen en el Plano Nº 22





PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
PLANTA BAJA - CARPINTERÍAS Y CERRAMIENTOS
1/100 25
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63
*CARPINTERÍAS: Las carpinterías, nombradas en círculos con las letras P (Puerta) y V (Ventana), además de su número correspondiente, aparecerán detalladas en el Plano Nº 23









































































 1 - Mortero de cemento 2 cm
 2 - BH perforado con áridos ligeros 240 mm 24 cm
 3 - XPS Extruido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029
[mK]])
12 cm
 4 - Tabicón de LH doble Gran Formato 7 cm
Espesor total: 45 cm
Listado de capas:
 1 - Tabicón de LH doble Gran formato 7 cm
Espesor total: 7 cm
Listado de capas:
 1 - BH perforado con áridos ligeros 240 mm 24 cm





CERRAMIENTO TIPO 6 (CT6)
CERRAMIENTO TIPO 8 (CT8)
CERRAMIENTO TIPO 7 (CT7)




 2 - Ladrillo perforado cerámico
2 cm
Espesor total: 13 cm
2
1




































 1 - Piedra caliza 12 cm
 2 - BH perforado con áridos ligeros 110 mm 11 cm
 3 - XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029
[mK]])
12 cm
 4 - Tabicón de LH doble Gran Formato 7 cm





Espesor total con acabado: 46.5 cm
Espesor total con acabado: 14.5 cm
Espesor total con acabado: 10 cm
Espesor total con acabado: 27 cm
Espesor total con acabado: 43.5 cm
U: 0,16 kcal/(h.m²ºC)        Rw(C;Ct): 52,4(-1;-6)
U: 1,67 kcal/(h.m²ºC)        Rw(C;Ct): 41,2(-1;-2)
U: 1,97 kcal/(h.m²ºC)        Rw(C;Ct): 37,8(-1;-1)
U: 0,77 kcal/(h.m²ºC)        Rw(C;Ct): 48,1(-1;-5)
U: 0,16 kcal/(h.m²ºC)        Rw(C;Ct): 56,2(-1;-7)
N
LEYENDA ACABADOS
SUELOS S: PL   PAVIMENTO LAMINADO
S: GR   PAVIMENTO DE GRES
S: CE   PAVIMENTO CERÁMICO
PAREDES P: YP   ENLUCIDO YESO Y PINTURA PLÁSTICA
S: AL   ALICATADO CERÁMICO
TECHOS T: FT   FALSO TECHO YESO LAMINADO PINTADO
T: YP   ENLUCIDO DE YESO Y PINTURA
*CT1, CT2, CT3 y CT4 aparecen en el Plano Nº 21





PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
PLANTA PRIMERA - CARPINTERÍAS Y CERRAMIENTOS
1/100 26
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63
*CARPINTERÍAS: Las carpinterías, nombradas en círculos con las letras P (Puerta) y V (Ventana), además de su número correspondiente, aparecerán detalladas en el Plano Nº 23














































































































































RECIBIDOR (6,88 m²) COCINA (13,49 m²) 
1ud.-V4


















































DORMITORIO 2 (17,28 m²) ESCALERAS 
1ud.-V5
SALÓN COMEDOR (30,88 m²) 
2ud.-V6









































































































































































































































































































PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE





Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63
MALLA PARA ENFOSCADO DE FIBRA DE VIDRIO
PLACA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE
PANEL SÁNDWICH CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, TABLERO HIDRÓFUGADO EXTERIOR Y ACABADO INTERIOR DE
MADERA (140mm)
TEJA CERAMICA MIXTA ASENTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO
VIGA LAMINADA DE ABETO (200x150mm)
CANALÓN DE ALUMINIO LACADO
LADRILLO MACIZO RÚSTICO
ZUNCHO PERIMETRAL DE HORMIGÓN ARMADO EN CUBIERTA (200x250mm)
CABECERO DE VENTANA DE ROBLE
VIERTEAGUAS DE PIEDRA
BALDOSA CERÁMICA (10 mm)
ENFOSCADO DE MORTERO + PASTA DE AGARRE, APLICADA CON LLANA DENTADA (10mm)
XPS POLIESTIRENO EXTRUIDO CON HFC [ 0.029[mK]] (120mm)
PIEDRA CALIZA
ENFOSCADO DE MORTERO MONOCAPA
ROTURA PUENTE TÉRMICO FRENTE FORJADO VIDRIO CELULAR
FORJADO DE VIGUETA SEMIRRESISTENTE CON BOVEDILLA DE HORMIGÓN DE CANTO (300 mm)
FALSO TECHO DE PLACAS DE YESO LAMINADO ANCLADO A PERFILERÍA
1
2
 PIE DE LADRILLO DE HORMIGÓN PERFORADO CON ÁRIDOS LIGEROS
VIGUETA DE HORMIGÓN ARMADO (80mm)
CAJA DE PERSIANA CON AISLAMIENTO Y PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO TÉRMICO.
DOBLE ACRISTALAMIENTO (4+4-16-6)
SISTEMA DE PREMARCO DE ALUMINIO
MARCO DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DEL PUENTE TÉRMICO
ENLUCIDO DE YESO  (15 mm)
XPS POLIESTIRENO EXTRUIDO CON HFC [ 0.029[mK]] (80mm)
SUELO RADIANTE CON PANEL DE TETONES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) (60mm)
MORTERO DE CEMENTO AUTONIVELANTE (50mm)
BALDOSA CERÁMICA (10 mm)
RODAPIÉ CERÁMICO
BARRERA ANTI-CAPILARIDAD DE BETÚN ELASTÓMERO
PUNTO DE ANCLAJE METÁLICO
TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE DE GRAN FORMATO
SOLERA DE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS (HRF)
LAMINA DE POLIETILENO BAJO SOLERA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA (100 mm)
TERRENO
ENCACHADO DE GRAVA (100 mm)
ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO (500x500mm)
1 PIE DE LADRILLO DE HORMIGÓN PERFORADO CON ÁRIDOS LIGEROS






PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO
DETALLE CONSTRUCTIVO A 1/25 28
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
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PLACA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE
PANEL SÁNDWICH CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, TABLERO HIDRÓFUGADO
EXTERIOR Y ACABADO INTERIOR DE MADERA (140mm)
TEJA CERAMICA MIXTA ASENTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO
VIGA LAMINADA DE ABETO (200x150mm)
ZUNCHO PERIMETRAL DE HORMIGÓN ARMADO (200x250mm)
SOLERA DE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS (HRF)
LAMINA DE POLIETILENO BAJO SOLERA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA (100 mm)
TERRENO
ENCACHADO DE GRAVA (100 mm)
ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO (500x500mm)
XPS POLIESTIRENO EXTRUIDO CON HFC [ 0.029[mK]] (50mm)
TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE DE GRAN FORMATO
2 PIES DE LADRILLO DE HORMIGÓN PERFORADO CON ÁRIDOS LIGEROS
XPS POLIESTIRENO EXTRUIDO CON HFC [ 0.029[mK]] (120mm)
TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE DE GRAN FORMATO
ENLUCIDO DE YESO  (15 mm)
ENFOSCADO DE MORTERO MONOCAPA
ENFOSCADO DE MORTERO
MALLA PARA ENFOSCADO DE FIBRA DE VIDRIO
MURO DE PIEDRA CALIZA EXISTENTE REJUNTADO CON MORTERO
ENLUCIDO DE YESO  (15 mm)
XPS POLIESTIRENO EXTRUIDO CON HFC [ 0.029[mK]] (80mm)
SUELO RADIANTE CON PANEL DE TETONES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) (60mm)
MORTERO DE CEMENTO AUTONIVELANTE (50mm)
BALDOSA CERÁMICA (10 mm)
RODAPIÉ CERÁMICO
FORJADO DE VIGUETA SEMIRRESISTENTE CON BOVEDILLA DE HORMIGÓN DE
CANTO (300 mm)
MEMBRANA DRENANTE Y PROTECTORA DE POLIETILENO
1
2
 PIE DE LADRILLO DE HORMIGÓN PERFORADO CON ÁRIDOS LIGEROS
XPS POLIESTIRENO EXTRUIDO CON HFC [ 0.029[mK]] (120mm)
TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE DE GRAN FORMATO
BALDOSA CERÁMICA (10 mm)
FALSO TECHO DE PLACAS DE YESO LAMINADO ANCLADO A PERFILERÍA
TERRENO
MURO DE PIEDRA CALIZA EXISTENTE
ENFOSCADO DE MORTERO
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Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15
Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
Barras: 8∅12
Estribos: ∅8 cada 30 cm
Zapata corrida
Solera de hormigón reforzado con fibras















































Zapata corrida 50x50cm 
Zapata corrida 50x50cm 
Apoyos escaleras

























Muro de piedra existente
Muro de piedra existente
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros: B 500 S, Ys=1.15
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DESPIECE DE VIGAS DEL FORJADO
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15














































































L = 4.15 (4)
L = 1.90 (3)
L = 3.10 (3)





























































































































Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15
Mf: Momento flector de cálculo por metro de ancho
(m x kp/m)
V: Cortante de cálculo por metro de ancho (kp/m)
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.106 m3/m2
Peso propio: 0.37 t/m2 (Simple), 0.43 t/m2 (Doble)
Zuncho perimetral 40x30 cm
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Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15
Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
Barras: 4∅12
































































Vigas de madera laminada
Replanteo vigas de madera
Intereje: 85cm
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Escala 1/100 Escala 1/25
∅ 100 mm
∅ 135 mm
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SIMBOLOGÍA
Extractor para ventilación adicional en cocinas, con conducto de conexión (Ø 135 mm)
Abertura de extracción en cocinas a través de conducto, tipo A (Ø 100 mm)
Abertura de extracción en baños a través de conducto, tipo B (Ø 100 mm)
Abertura de extracción
Aireador horizontal en carpintería, tipo A (800x80x12 mm)
Abertura de admisión
Aireador de paso, tipo A (725x20x82 mm)
Paso de aire por la holgura
MATERIALES UTILIZADOS PARA LOS CONDUCTOS
Sistema de ventilación adicional en cocinas
Individual Conducto de chapa de acero galvanizado
Sistema de ventilación mecánica en viviendas
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Abertura de extracción a través de conducto, tipo B (Ø 100 mm)
Aireador horizontal en carpintería, tipo A (800x80x12 mm)
Paso de aire por la holgura
MATERIALES UTILIZADOS PARA LOS CONDUCTOS
Sistema de ventilación adicional en cocinas
Individual Conducto de chapa de acero galvanizado
Sistema de ventilación mecánica en viviendas
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Aspirador para ventilación mecánica (VEM)
Aspirador para ventilación adicional en cocinas (VEK)
MATERIALES UTILIZADOS PARA LOS CONDUCTOS
Sistema de ventilación adicional en cocinas
Individual Conducto de chapa de acero galvanizado
Sistema de ventilación mecánica en viviendas
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Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de agua fría con presión más desfavorable
Toma y llave de corte de acometida
Preinstalación de contador
Llave de abonado
Llave de local húmedo
Consumo con hidromezclador
Consumo con hidromezclador (Ducha, Bañera)
Consumo de agua fría
Punto de consumo con mayor caída de presión
Tubería ascendente
MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERÍAS
Acometida general (1) Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2
Alimentación Tubo de acero galvanizado según UNE 19048
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica
DIAMETROS UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN INTERIOR
Fregadero doméstico (Fr) 16 mm
Lavavajillas doméstico (Lvd) 16 mm
Lavadora doméstica (La) 20 mm
Lavabo (Lvb) 16 mm
Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm
Ducha (Du) 16 mm
Grifo en garaje (Gg) 16 mm







PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO (INSTALACIONES)
PLANTA BAJA - SUMINISTRO DE AGUA
1/100 36
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63
Depósito acumulador de inercia






























Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Llave de local húmedo
Consumo con hidromezclador
Consumo con hidromezclador (Ducha, Bañera)




Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica
Ducha (Du) 16 mm
Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm
Lavabo (Lvb) 16 mm
DIAMETROS UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN INTERIOR
MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERÍAS
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Acometida general Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2
Colector enterrado Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2
Bajante de residuales con ventilación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1





Acometida general Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2
Colector enterrado Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2
Bajante asociada al canalón Bajante circular de acero prelacado
Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Lavabo (Lvb) 40 mm
Inodoro con cisterna (Sd) 110 mm
Ducha (Du) 40 mm
Fregadero de cocina (Fr) 40 mm
Lavavajillas (Lvv) 40 mm
Lavadora (Lvr) 40 mm
Conexión con la red general de saneamiento
Colector maestro de aguas pluviales
Sumidero
Imbornal (Simb) 40 mm
DIÁMETROS UTILIZADOS EN LA PEQUEÑA RED DE EVACUACIÓN
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MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERÍAS
Bajante de residuales con ventilación primaria Tubo de PVC, serie B
Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B
Canalón
Canalón cuadrado de acero prelacado
Bajante asociada al canalón Bajante circular de acero prelacado
DIÁMETROS UTILIZADOS EN LA PEQUEÑA RED DE EVACUACIÓN
Inodoro con cisterna (Sd) 110 mm
Lavabo (Lvb) 40 mm
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MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERÍAS
Canalón Canalón cuadrado de acero prelacado
SIMBOLOGÍA
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C 5, L = 82.44 m
C 6, L = 78.83 m
C 4, L = 65.78 m
C 2, L = 33.40 m
CC 1
C 3, L = 38.68 m
C 1, L = 118.59 m
01020304050607
08
01 02 03 04 05
N
MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERÍAS
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de
oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, color blanco, modelo Comfort Pipe
PLUS "UPONOR IBERIA", colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
CALDERA
Caldera de pie de pellets con una potencia de 22 KW, Rendimiento de 94,60 %,
contenido de agua 38 l, Potencia sonora 40 dBA, Potencia nominal 0,10 KW e





PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LITUÉNIGO (ZARAGOZA)
ESTADO REFORMADO (INSTALACIONES)
PLANTA BAJA - CLIMATIZACIÓN
1/100 41
Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto
422.19.63
DEPÓSITO
Depósito de superficie tipo silo de dimensiones 1,30x1,30x1,30m y capacidad
máxima 0,35t.
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Transportador sinfín helicoidal 230V
SIMBOLOGÍA
Tubería de distribución de agua
Depósito acumulador de inercia
Caldera de pellets para calefacción y ACS
Depósito de pellets tipo silo
Bomba de circulación
PTE.30%
C 6, L = 90.53 m
C 5, L = 96.97 m
CC 2
C 4, L = 19.52 m
C 3, L = 24.70 m
C 2, L = 41.11 m
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MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERÍAS
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de
oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, color blanco, modelo Comfort Pipe
PLUS "UPONOR IBERIA", colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
CALDERA
Caldera de pie de pellets con una potencia de 22 KW, Rendimiento de 94,60 %,
contenido de agua 38 l, Potencia sonora 40 dBA, Potencia nominal 0,10 KW e
intensidad absorbida 0,50 A.
DEPÓSITO
Depósito de superficie tipo silo de dimensiones 1,30x1,30x1,30m y capacidad
máxima 0,35t.
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Transportador sinfín helicoidal 230V
SIMBOLOGÍA



















Caja de protección y medida (CPM)
Cuadro individual
Posición de la toma de iluminación (16 A)







Toma de uso general (16 A)
Toma de horno/cocina (25 A)
Bomba de circulación
Registro para toma de cables coaxiales para RTV
Registro para toma de cables coaxiales para TBA
Registro para toma de cables de pares trenzados
Registro para toma configurable
LEYENDA INCENDIOS
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* Puede ir indicado en el mismo símbolo de las tomas de
uso general si son dobles o triples.
* Todas las tomas e interruptores en el exterior (Patio) y
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LEYENDA
Posición de la toma de iluminación (16 A)







Toma de uso general (16 A)
Registro para toma de cables coaxiales para RTV
Registro para toma de cables coaxiales para TBA
Registro para toma de cables de pares trenzados
Registro para toma configurable
Toma de interfono
* Puede ir indicado en el mismo símbolo de las tomas de
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12.  CONCLUSIONES 
Con la realización de mi trabajo fin de grado he intentado aplicar muchas de las 
disciplinas relacionadas con la arquitectura técnica que hemos estudiado en las 
asignaturas cursadas durante la carrera.   
Un proyecto de rehabilitación es uno de los temas más recurrentes escogidos en 
cuanto al TFG se refiere, pero creo que es uno de los temas más completos, pues se 
trabajan todas las ramas estudiadas en los años anteriores y nos permite mejorar en 
cada una de ellas. 
Este Proyecto Básico y de Ejecución ha sido mi primer proyecto completo. Por ello, 
y por tratarse de un edificio muy importante para mí, me he enfrentado a él con mucha 
motivación desde el primer momento. 
Durante el desarrollo del proyecto me han surgido dudas, propias de mi escasa 
experiencia, relacionadas con temas que me han obligado a profundizar en el estudio 
de materiales, sistemas constructivos e inclusos formas de ejecución de los mismos. 
Creo que he ampliado mis conocimientos en todas las áreas que he tratado, y la 
experiencia me ha hecho acercarme a los problemas que pueden surgir en un proyecto 
real.  
También me ha servido para acercarme al manejo de ciertos softwares muy útiles 
en nuestra profesión, y en los que no había tenido ocasión de profundizar.  
En definitiva, puedo decir, que este trabajo fin de grado me ha servido para 
afianzar conceptos, y también para ampliar muchos de los conocimientos adquiridos 
durante la carrera. He necesitado muchas horas de consulta de información sobre 
aquellos temas que me quedaban algo lejanos, y también muchos momentos de dudas 
y consultas con mi tutor y algunos de los profesores, a todos ellos gracias por su tiempo. 
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